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Forord
Denne konseptvalgutredningen (KVU) for museum for kunst og form i Trondheim er en revidert utredning
basert på bystyrets vedtak PS125/23.

En KVU er en tidligfaseutredning, og inngår i statens prosjektmodell. Formålet med KVUen er å utarbeide
et faglig solid beslutningsdokument slik at Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune, Bystyret i Trondheim
kommune og Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) kan beslutte hvilken alternativ løsning som gir riktig
strategisk retning, og er best egnet for at Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum kan løse sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte i et langsiktig perspektiv.

Konseptvalgutredningen gjennomføres med ambisjon om at staten skal bidra med en vesentlig andel av
investeringskostnadene til et nytt museum. Før konsolidering med Museene i Sør-Trøndelag i 2012 var
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum et 100% nasjonalt ansvar finansielt. Nasjonale verdier som tilhører
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum kan kvalifisere til et større ansvar fra staten enn ved dagens
situasjon.

Fylkestinget i Trøndelag tok konseptvalgutredningen til etterretning i vedtak til sak 56/23 den 13.juni 2023.
Behovet for oppdatering av utredningen følger av politisk vedtak i Trondheim bystyre PS125/23 den
31.august 2023. Ytterligere informasjon om politiske vedtak gis i utredningens kapittel 7.

Utredningen er gjennomført i henhold til retningslinjene i DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser
fra 2018. Den sektorovergripende veilederen samsvarer med kravene i Finansdepartementets rundskriv
R-109/2014, og er oppdatert med utredningsinstruksen fra 2016 og tilhørende veileder sist revidert i mars
2018. En oppdatert versjon av DFØs veileder ble publisert i juni 2023, basert på Finansdepartementets
rundskriv R-109/2021. Den nye veilederen ble publisert etter ferdigstillelse av analyser i KVUen, og ny
veileder er derfor ikke benyttet.

Trondheim, juni 2024
Trondheim kommune



3

Begrepsbeskrivelse
Konseptvalgutredning (KVU): er statens prosjektmodell for investeringer over en milliard, R-108/23.
Formålet med en KVU er å illustrere ulike strategiske retninger for hvordan de identifiserte behovene skal
møtes eller løses. Anbefalt konsept i en KVU er løsningen som gir en strategisk retning som best løser
identifiserte behov i et langsiktig perspektiv.

Kvalitetssikring (KS1): I tråd med statens prosjektmodell skal KVU-utredningen kvalitetssikres av et
eksternt fagmiljø før beslutning og neste fase, for eksempel forprosjekt.

Behovsanalyse i en KVU: identifiserer og kartlegger konkrete behov knyttet til tiltaket. Relevante
interessenters reelle behov identifiseres, tiltakets relevans vurderes i forhold til samfunnets behov og
utfordringer, og det gis en situasjonsbeskrivelse av dagens tilstand. Behovsanalysen danner grunnlaget for
KVUens øvrige deler, og er avgjørende for å klare å formulere tydelige mål og krav for konseptene.

Mulighetsstudie i en KVU: en utredning hvis hensikt er å utforske nye ideer og potensiale for eiendom
(område/areal eller eksisterende bygg). Beskriver i denne KVUen hvilke strategisk ulike konsepter som
kan oppfylle museumsfaglige behov. Benytter definerte rammebetingelser og målsettinger for å begrunne
hvilke konsepter som videre utforskes og vurderes i alternativanalysen. En viktig del av mulighetsstudien
inkluderer begrunnelse av hvilke tiltak som ikke videreføres til alternativanalysen.

Alternativanalyse i en KVU: behandler og vurderer virkninger for de ulike konseptene som er videreført
fra mulighetsstudien. Konseptene vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse hvor positive og negative
nytte- og kostnadsvirkninger vurderes for hvert konsept. Analysen inkluderer også en usikkerhetsanalyse
av investeringskostnaden for hvert konsept, som viser forventet verdi av investeringen og sannsynligheten
for at kostnaden blir høyere eller lavere enn dette.

Nullalternativet (K0): representerer en videreføring av dagens situasjon, dvs de to eksisterende
museumsbygningene. Det innebærer at det ikke skal innføres nye tiltak utover at dagens to museumsbygg
kan benyttes etter enkel renovering.

Nullplussalternativet (K1): omfatter en videreføring av dagens situasjon hvor det gjøres enkelte
utbedringer. Målet er å forlenge museumsbygningenes levetid innenfor et avgrenset budsjettmessig
handlingsrom i fravær av større tiltak. Konseptet er således ikke et selvstendig konsept på linje med de
øvrige identifiserte konseptene, men et påkostet nullalternativ.

Funksjonsareal (FUA): er arealet tilgjengelig for tiltenkt bruk og formål av et rom eller bygg, og omfatter
arealet innenfor omsluttende vegger. Funksjonsarealet viser til hvor mye brukbart areal som faktisk er
tilgjengelig, og definisjonen følger av standarden NS 3940 om areal- og volumberegninger av bygninger.

Bruttoareal (BTA): er bygningenes fulle areal medregnet ytterveggene. Bruttoarealet består av
funksjonsareal, teknisk areal og kommunikasjonsareal, og angir total størrelse på og fotavtrykk av et bygg.
Definisjon av bruttoareal følger NS 3940. For å beregne bruttoareal er det lagt til en arealpåslagsfaktor på
funksjonsarealet basert på erfaringstall fra andre museer som er bygget i den senere tid.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2023.pdf
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Konseptoversikt etter revidering
Som resultat av revideringen av KVUen har konseptene endret nummerering sammenlignet med første
versjon av utredningen som ble offentliggjort mai 2023. Endringen skyldes tre nye konsepter som er lagt til
som følge av tilleggsutredningen.

Opprinnelig KVU Revidert KVU Merknad

K0 K0 Nullalternativ

K1 K1 Nullplussalternativ

K2 K2 Ingen endring

K3 K3 Ingen endring

K4 K4 Ingen endring

K5 K5 Ingen endring

K6 K6 Ingen endring

K7 K7 Ingen endring

- K8 Nytt konsept etter tilleggsutredning

- K9 Nytt konsept etter tilleggsutredning

- K10 Nytt konsept etter tilleggsutredning

K8 K11 Ny nummerering

K9 K12 Ny nummerering

K10 K13 Ny nummerering

K11 K14 Ny nummerering

K12 K15 Ny nummerering

K13 K16 Ny nummerering

K14 K17 Ny nummerering

K15 K18 Ny nummerering

K16 K19 Ny nummerering
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Sammendrag
Konseptvalgutredningen (KVU) for museum for kunst og form i Trondheim er gjennomført i to perioder. I
perioden august 2022 til mai 2023 arbeidet Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Museene i
Sør-Trøndelag sammen om utredningen. I perioden desember 2023 til mai 2024 har Trondheim kommune
oppdatert utredningen som følge av Bystyrets bestilling av en tilleggsutredning. Undersøkelsene som er
gjennomført det siste halvåret viser at det ikke er mulig å bygge ut ved de eksisterende byggene dersom
man skal svare på arealet som museet vil ha behov for i framtida. De tre partene er felles avsendere av
konseptvalgutredningen.

Denne konseptvalgutredningen undersøker hvordan et nytt museum for kunst og form i Trondheim bør
utvikles, innrettes og lokaliseres for å sikre best mulig formidling og forvaltning av Trondheim
kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum sine samlinger.

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) sin visjon er å fortelle historien, utfordre fortiden og prege samtiden.
Dagens bygg hindrer museene i å være en aktuell og fremtidsrettet arena som oppfyller visjonen.

Museenes samfunnsoppdrag er å ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram
kulturelt mangfold, relevans og representativitet. Dette lar seg ikke løse med dagens bygg.

For Trondheim kunstmuseum er selve museumsbygningen strukturelt sunn, men byr på flere utfordringer
for moderne museumsdrift. Blant annet er lokalene generelt for små og ikke tilpasset visning av nyere
kunstformer. Bygget ivaretar ikke krav til universell utforming, og ivaretar heller ikke arbeidsmiljøkrav for
ansatte. Stadige lekkasjer tilsier at noe må gjøres. For bygget til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er
det påvist store bygningstekniske mangler, noe som gjør at bygget i starten av 2021 ble stengt for
publikum. Museet oppfyller ikke standarder, verken når det gjelder byggtekniske forskrifter eller krav til
forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger, og heller ikke dagens krav til arbeidsmiljø eller universell
utforming. Ingen av museene har tilfredsstillende formidlingsfasiliteter. Gode formidlingsfasiliteter er
grunnleggende for å tilby formidling som ivaretar publikums behov i et bredt perspektiv.

Anbefalt konsept for nytt museum for kunst og form

Konseptvalgutredningen anbefaler at det bygges et nytt museum for kunst og form på Leuthenhaven. Det
nye bygget samler Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum under ett tak.
Bygget får et samlet funksjonsareal på 9 200 kvm . Dette er en økning på 3 700 kvm sammenlignet med1

dagens funksjonsareal i de to museumsbyggene. I bruttoareal tilsvarer anbefalt konsept 16 600 kvm .2

Det nye museet for kunst og form vil være lett tilgjengelig for byens og regionens befolkning. Bygget skal
ha areal som tilrettelegger for publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling med en rekke
aktører. I tillegg vil det være gode fasiliteter for å ivareta og utvikle samlingene.

En samlokalisering i et nytt bygg med nødvendige funksjoner vil legge til rette for utvikling av museet for
kunst og form i Trondheim slik at det i større grad kan oppnå målsettinger og realisere samfunnsoppdraget

2 Bruttoarealet (BTA) er bygningenes fulle areal medregnet ytterveggene. Bruttoarealet består av funksjonsareal,
teknisk areal og kommunikasjonsareal, og angir total størrelse på og fotavtrykk av et bygg. Definisjon av bruttoareal
følger NS 3940. For å beregne bruttoareal er det lagt til en arealpåslagsfaktor på funksjonsarealet basert på
erfaringstall fra andre museer som er bygget i den senere tid.

1 Funksjonsareal (FUA) er definert som er arealet tilgjengelig for tiltenkt bruk og formål av et rom eller bygg, og
omfatter arealet innenfor omsluttende vegger. Funksjonsarealet viser til hvor mye brukbart areal som faktisk er
tilgjengelig, og definisjonen følger av standarden NS 3940 om areal- og volumberegninger av bygninger.
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for et større og mer sammensatt publikum. De store samlingene museene besitter er selve DNA-et i
museet, og det nye bygget muliggjør mer og bedre formidling og utvikling av samlingene. Museet får større
mangfold og bredde i utstillingene gjennom fleksible utstillingslokaler, og det legges til rette for både
permanente basisutstillinger og temporære utstillinger. Mer fleksible publikumsarealer gir mulighet for å
utforske nye formidlingsformer hvor medskapning og deltakelse står i sentrum, med barn og unge som
viktig målgruppe. Beliggenheten på Leuthenhaven vil muliggjøre kunnskapsutvikling og forskning av høy
kvalitet, og samarbeid med nærliggende institusjoner. Det nye og moderne bygget vil være universelt
utformet.

Kostnadskalkyle og usikkerhet

Det anbefalte konseptet for nytt museum for kunst og form har et kostnadsestimat (basiskostnad) på
2 162 MNOK ekskl. mva.(2023) Dette inkluderer anskaffelse av tomt, bygging av selve
museumsbygningen samt inventar og brukerutstyr. Usikkerhetsanalysen har avdekket et forventet tillegg
på om lag 100 MNOK. Dette gir en forventet investeringskostnad (P50) på om lag 2 262 MNOK. Anbefalt
kostnadsramme P(85) utgjør om lag 2 600 MNOK ekskl. mva.

Driftsbudsjett

Det anbefalte konseptet forventes å få økte årlige driftsinntekter på 10 MNOK, sammenlignet med
nullalternativet. Samtidig vil det nye museet ha driftskostnader på rundt 86 MNOK. Konsekvensen er at3

årlige tilskudd må økes fra 27 MNOK til 71 MNOK. Finansiering av de økte driftskostnadene og fordeling
av disse vil være en del av utredningen i neste prosjektfase.

Samfunnsøkonomisk analyse

Prissatte og ikke-prissatte virkninger av alternative konsepter er vurdert i en samfunnsøkonomisk analyse.
Sammenliknet med et nullalternativ og et nullplussalternativ innebærer de øvrige alternativene betydelige4

investeringskostnader og økte driftskostnader. Nåverdien av de samfunnsøkonomiske kostnadene
uttrykker den samlede samfunnsøkonomiske ressursbruken over tiltakets levetid på 60 år, dvs
investeringskostnadene, driftsinntektene og kostnadene. I tillegg inngår de samfunnsøkonomiske
klimakostnadene av å realisere prosjektet samt skattefinansieringskostnadene.

Størst nytte får den ikke-prissatte virkningen relevant formidling. Avhengig av konseptenes utforming, fører
konseptene til bedre fasiliteter for formidling og dermed bedre publikumsfasiliteter. Utstillingsareal og
formidlingsverksteder er sentrale funksjoner for formidling, men også øvrige publikumsfunksjoner som
kafé, bibliotek, multifunksjonsrom, butikk, inngangsområde, auditorium og støttefunksjoner har betydning
for publikums opplevelser. Det anbefalte konseptet K14 gir museet muligheten til å øke omfanget og
kvaliteten på formidlingstilbudet, og gjennom det nå ut til flere personer i ulike brukergrupper. I tillegg er det
positivt for formidlingstilbudet at museet har fleksibilitet i rom- og funksjonsprogrammet, og kan
gjennomføre flere samtidige aktiviteter og arrangement.

Den ikke-prissatte virkningen “aktiv samhandling” får også stor nyttevirkning. I det anbefalte konseptet
(K14) vil bygget utformes med attraktive møterom og lokaler for samhandling og samarbeid med eksterne
aktører. Det nye bygget vil kunne få en tydelig arkitektonisk utforming som kan gjøre museet enda mer

4 Nullplussalternativet omfatter en videreføring av dagens situasjon hvor det gjøres enkelte utbedringer. Målet er å
forlenge museumsbygningenes levetid innenfor et avgrenset budsjettmessig handlingsrom i fravær av større tiltak.
Konseptet er således ikke et selvstendig konsept på linje med de øvrige identifiserte konseptene, men et påkostet
nullalternativ.

3 Nullalternativet representerer en videreføring av dagens situasjon, dvs de to eksisterende bygningene. Det
innebærer at det ikke skal innføres nye tiltak utover at dagens to museumsbygg kan benyttes.



9

synlig og attraktivt. En tredje ikke-prissatt virkning som har stor samfunnsøkonomisk verdi er “trygg
ivaretakelse” og “helhetlig samlingsutvikling”. Ved realisering av K14 vil det nye bygget gi mulighet for å
optimalisere ivaretakelsen av samlingene samtidig som den økte kapasiteten muliggjør en mer aktiv
samlingsutvikling. Tabell 1 gir en samlet oversikt over prissatte og ikke-prissatte virkninger av
alternativene.

Tabell 1 Samlet oversikt og kostnads- og nyttevirkninger per konsept sammenlignet med nullalternativet
(MNOK). Nåverdi av tiltakene, millioner 2023-kroner ekskl. mva

K0
Nåværende
TKM og
NKIM
(null-

alternativet)

K1
Nåværende
TKM og
NKIM + et
eksternt
visnings-
lokale

(nullpluss
alternativet)

K6
Nåværende
NKIM +

Rådhuset +
nybygg

K11
Dora II med
tilbygg

K14
Leuten-
haven

K15
Brattøra

K17
Nåværende
TKM og
NKIM +
Gerhard
Schøning

Prissatte virkninger MNOK Netto nåverdi

Investeringskostnad −230 −369 -1 752 −1 645 −1 883 −2 827 −1 892

Driftskostnader −704 −787 -982 −1 144 −1 209 −1 420 −1 298

Klimakostnader −3 −3 -5 −4 −4 −6 −5

Skattefinansierings-
kostnad −187 −231 -547 −558 −618 −849 −638

Sum prissatte
virkninger -1 123 -1 390 -3 286 -3 350 -3 714 -5 102 -3 833

Netto nåverdi
samfunnsøkonomisk
kostnad

- −267 −2 163 −2 227 −2 591 −3 979 −2 709

Annuitet netto
nåverdi* - −4,1 -31,1 -33,7 -39,6 -60,8 -41,1

Ikke-prissatte virkninger

By- og
regionsutvikling - 0 ++ ++ +++ +++ +

Sosial bærekraft - 0 ++ ++ +++ +++ +

Solid kunnskaps-
produksjon - 0 ++ ++/+++ +++ +++ +

Relevant formidling - + ++ ++/+++ ++/+++ +++ +/++

Aktiv samhandling - 0 +++ ++++ ++++ ++++ ++/+++

Trygg ivaretakelse
og samlingsutvikling - 0 +++ +++ +++ +++ ++

Arbeidsforhold - 0 + +/++ ++ ++ 0

Rangering

Gjennomførings-
usikkerhet

Lav Høy Middels Middels Middels til
høy

Lav

Rangering prissatt - 1 2 3 4 6 5

Rangering - 6 4 3 2 1 5
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ikke-prissatt

Rangering 4 3 2 1 5 6

1 Viser den årlige estimerte merkostnaden for hvert enkelt konsept sammenlignet med nullalternativet.

Konseptvalgutredningen har inkludert et nullplussalternativ (K1) i arbeidet med utredningen. Dette
alternativet omfatter en videreføring av dagens situasjon hvor det gjøres enkelte utbedringer. Målet med
utbedringene er å oppfylle behovene til det nye museet for kunst og form innenfor et avgrenset
budsjettmessig handlingsrom. I nullplussalternativet benytter museet de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Bygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende, men på et minimum (TEK17 ). Alternativet innebærer at levetiden for dagens5

museumsbygg forlenges, og gjør det mulig å opprettholde museumsdriften på dagens nivå. Konsekvensen
er at nyttevirkningene uteblir. Sammenlignet med det anbefalte konseptet, vil nullplussalternativet hindre
museene i å bli et nasjonalt, regionalt og lokalt kraftsenter for solid kunnskapsproduksjon, relevant
formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretakelse og aktiv samhandling.

Bred involvering

For å utarbeide konseptvalgutredningen har det vært gjennomført en bred involvering av relevante
fagmiljøer som benytter seg av museene og samlingene på ulike måter, og av ansatte ved museene.
Perspektivene til ulike publikumsgrupper, samarbeidspartnere, ekspertgrupper, og kunstnere som
produserer eller har produsert verk for museets samlinger og utstillinger, er ivaretatt. Til sammen er det
gjennomført tre ulike workshoper og innspillsmøter med de nevnte interessentene og aktørene i første
periode av konseptvalgutredningen. Videre er det gjennomført egne arbeidsmøter med stiftelsene med
orientering om arbeidet med KVUen og dialog om fremtidig bruk av dagens museumsbygninger. I tillegg er
det gjennomført fire workshoper med antikvariske myndigheter i periode to av konseptvalgutredningen.

I første periode av konseptvalgutredningen tok den første workshopen for seg hvilke behov et nytt
museum for kunst og form har for å realisere visjonen om å fortelle historien, utfordre samtiden og prege
framtiden. Den andre workshopen behandlet hvilke konsepter som kan være mulige løsninger på
behovene og utfordringene til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. I den
tredje workshopen vurderte man hvilke virkninger (nytte) de ulike konseptene har.

I periode to av konseptvalgutredningen handlet de fire workshopene om å utrede muligheter for utbygging
med utgangspunkt i de eksisterende museumsbyggene. Disse tilleggskonseptene er blitt utviklet i
samarbeid med antikvariske myndigheter i etterkant av den opprinnelige konseptvalgutredningen.
Prosessen beskrives nærmere i kapittel 7. De tre nye konseptene inngår i mulighetsstudiet på lik linje med
øvrige konsepter.

For å utforme konsepter for det nye museet kunst og form er det etablert flere mulighetsdimensjoner, der
ulike valg i de enkelte dimensjonene definerer fundamentale og strategiske forskjeller mellom konseptene.
Konseptene gjenspeiler ulike løsninger og ambisjonsnivå innenfor hver av dimensjonene. Dimensjonene
som er valgt i denne konseptvalgutredningen er; funksjoner, nedslagsfelt, bygningsstruktur, lokalisering,

5 Byggteknisk forskrift (TEK) beskriver det minimum av egenskaper et byggverk skal ha for å kunne oppføres lovlig i
Norge. Formålet med forskriften er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell
kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Den
byggtekniske forskriften ble oppdatert senest i 2017 og gjeldende forskrift går under betegnelsen TEK17.
Hovedregelen er at forskriften gjelder både ved nybygg og oppgraderinger av eksisterende bygg.
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organisering, areal og kostnad. Med bakgrunn i mulighetsdimensjonene ble det utarbeidet 16 ulike
konsepter. I tillegg er det i ettertid utarbeidet ytterligere tre konsepter gjennom tilleggsutredningen, som
vurderes på lik linje med øvrige konsepter i mulighetsstudien. Totalt antall konsepter er derfor 19.

Konseptene er delt i fem ulike kategorier. I kategori én er det tre ulike konsepter der alle bidrar til å utvikle
nåværende kunstbygg. I kategori to er det åtte ulike konsepter hvor det nye museet for kunst og design
utvikles innenfor nåværende område av Trondheim sentrum. I kategori tre er det tre ulike konsepter hvor
man tar i bruk eksisterende bygninger i byen. I kategori fire er det også tre ulike konsepter, men her
bygges det nye museumsbygg i byen. I kategori fem er det tre ulike konsepter, der alle dagens
museumsbygg kombineres med nybygg eller bruk av et eksisterende bygg i byen.

I tråd med metodeverket for konseptvalgutredninger ble alle konseptene vurdert opp mot ett sett med
rammebetingelser for så å sile ut konsepter som ikke tilfredsstiller kravene som er stilt til konseptene. Av
de 19 konseptene var det ti konsepter som oppfylte alle rammebetingelsene. Deretter ble de ti konseptene
vurdert opp mot samfunns- og effektmålene for tiltaket om nytt museum for kunst og design. Resultatet var
at følgende fem konsepter inngår i alternativanalysen i tillegg til nullalternativet og nullplussalternativet: K6
Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg, K11 Dora II med tilbygg, K14 Leutenhaven, K15 Brattøra og K17
Nåværende TKM og NKIM + Gerhard Schøning.

Prosess for oppdatering av rapport

Konseptvalgutredningen for museum for kunst og form i Trondheim er gjennomført i to perioder. I perioden
august 2022 til mai 2023 arbeidet Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Museene i
Sør-Trøndelag sammen om utredningen. I perioden desember 2023 til mai 2024 har Trondheim kommune
oppdatert utredningen som følge av Bystyrets bestilling av en tilleggsutredning.

Fylkestinget i Trøndelag tok konseptvalgutredningen til etterretning i vedtak til sak 56/23 den 13.juni 2023.
Behovet for oppdatering av utredningen følger av politisk vedtak i Trondheim bystyre PS125/23 den
31.august 2023. Ytterligere informasjon om politisk vedtak gis i utredningens kapittel 7.

Som følge av bystyrets vedtak i sak 125/23 er det gjennomført en tilleggsutredning. Tilleggsutredningen tar
for seg gjenbruk av eksisterende museumsbygg. Utredningen gjøres i samarbeid med antikvariske
myndigheter. Konseptene som utredes nærmere er K3 og K5, samt alternativet Munkegata 2-4-6.
Konseptet K3 består av nåværende TKM og NKIM med tilbygg. K5 består av nåværende TKM
+Trondhjems kunstforening + et nybygg. Tilleggsutredningen tar utgangspunkt i estimert arealbehov fra
konseptvalgutredningens behovsanalyse. For å innfri krav om tilstrekkelig funksjonstilpasset arealbehov
får både K3 og K5 et tilleggsareal, og har derfor fått nye benevnelser. Se tabell under begrepsbeskrivelser
etter forord. De nye konseptene inkluderes i mulighetsstudien på lik linje med øvrige konsepter. Munkegata
2-4-6 ( “Kunstportalen”) vurderes etter innspill fra arkitekt Ole Wiig, og inkluderes også i mulighetsstudien.

Tilleggsutredningen viser at ingen av de tre alternativene innfrir kravet til rammebetingelser for konsept for
museum for kunst og form i Trondheim. Skriftlige vurderinger fra Riksantikvar og Trøndelag
fylkeskommune ved Seksjon kulturminner gir strenge areal- og volumbegrensninger både over og under
bakken for å ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold. Disse begrensningene hindrer realisering av
de tre alternativene fra tilleggsutredningen, samt opprinnelige K3 og K5. Dette beskrives nærmere i kapittel
8.2 hvor alle konsepter vurderes opp mot gitte rammebetingelser. Konsekvensen er at de tre alternativene
ikke vurderes videre i alternativanalysen. Kun konsepter som innfrir krav til rammebetingelser, målsettinger
og gjennomføringsrisiko vurderes i alternativanalysen. De tre nye konseptene oppfyller ikke krav om
ivaretakelse av museumsfaglige behov knyttet til areal i kombinasjon med ivaretakelse av antikvariske
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faktorer over og under bakken, samt byarkitektoniske faktorer i området rundt Nidarosdomen.
Arbeidsnotater og formell tilbakemelding fra Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune som antikvarisk
myndighet utarbeidet i forbindelse med tilleggsutredningen finnes i vedlegg A.

Som følge av tilleggsutredningen er det lagt til tre nye konsepter i konseptvalgutredningen.
Nummereringen av alle konsepter er derfor oppdatert fra opprinnelig rapport.
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1. Introduksjon
1.1 Bakgrunn

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er to av Midt-Norges viktigste
kunstarenaer. Museenes bygninger har imidlertid betydelige mangler. Bygningene er ikke tilpasset visning
av museets samlinger, innlånte verk og nyere kunstformer, og de tilfredsstiller ikke sikkerhets- og
miljømessige krav. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums bygg i Munkegata har i tillegg vært stengt siden
februar 2021 som følge av store bygningstekniske mangler ved bygget.

Mål og ambisjoner for museenes oppdrag utløser behov for, og ønske om, lokaler som kan håndtere
utfordringer knyttet til visning av større verk, og av verk som også utløser teknologiske behov og innovative
løsninger. Dette i tillegg til lokaler som ivaretar universell utforming og tilgjengelighet, verksted/produksjon,
formidling, publikumsmottak (resepsjon, butikk, kafé) og konservering. Innlån av nasjonal og internasjonal
kunst og design fordrer utstillingsrom som oppfyller krav til sikkerhet og klimatiserte soner.

Som følge av politiske vedtak både lokalt og regionalt fra 2006 og 2015, samt stadig sterkere påtrengende
behov for å sikre samlingene, har det over flere år blitt jobbet med å vurdere egnede lokaler for Trondheim
kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Det er i de siste årene gjennomført flere
utredninger både i regi av Museene i Sør-Trøndelag (MiST), og i samarbeid med Trondheim kommune og
Trøndelag fylkeskommune. Under følger en kort oversikt over gjennomførte vedtak og utredninger:

● I 2006 vedtok Trondheim Bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting begge enstemmig Strategisk
museumsplan for Sør-Trøndelag. Følgende hovedmål fram mot 2014 ble formulert: “Innen 2014
skal en ha gjennomført utbyggingen av ABM-senteret i Dora, kunsthall, felles formidlingsarena for
ABM-området, opplevelsessenter for pop og rock, Ægir-Norsk havbruksmuseum, et samlet
kunstmuseum i Trondheim i et nytt museum for kunst og design, båthall ved Museet Kystens arv,
Verdensarvsenter og bygningsvernsenter på Røros og utbyggingen av Ringve museum.”

● Formannskapet i Trondheim kommune ga i 2015 et høringssvar til strategien Museumspolitikk for
et landskap i endring - museumsstrategi Sør-Trøndelag fylke 2015-2018 der det heter at
“Formannskapet peker spesielt på de store og til dels prekære behov for oppgradering av
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum som er beskrevet i utkastet til
strategisk museumsplan”.

● Bystyret i Trondheim ba, i sak 12/15 behandlet 29.1.15, kommunedirektøren om å gå i dialog med
MiST for å få utredet situasjonen for Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, med hensyn til eksisterende bygg og eventuelle nybygg, samt mulig
samlokalisering mellom museene.

● Med bakgrunn i politiske føringer ble det i oktober 2016 utarbeidet en mulighetsstudie for
sammenslåing av Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Rapporten
ble utarbeidet for MiST av en arbeidsgruppe med representanter fra MiST, Trondheim kommune
og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mulighetsstudiens sentrale anbefaling ble fremsatt slik: På
bakgrunn av den helt unike plasseringen som Trondheim kunstmuseum har i dag ved siden av
Nidarosdomen anbefales det at det først gjennomføres en mulighetsstudie om det er realiserbart å
løse det samlede nye museets arealbehov på denne tomten og tilstøtende tomteareal. Dersom
dette ikke er gjennomførbart, anbefales det å igangsette et arbeid som et byutviklingsprosjekt.
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Mulighetsstudiens anbefaling ble videre lagt til grunn ved utarbeiding av grunnleggende Plan og
funksjonsprogram samt mulighetsstudie for ny/utbygging av Museum for kunst og design i
Bispegata. Dette plan- og funksjonsprogrammet ble utført av Norconsult på oppdrag fra MiST og
offentliggjort i februar 2018.

● 26.2.2018 vedtok styret i MiST å be Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune om å ta
initiativ til en videre utredning om lokalisering, finansiering, byggherreansvar og byggeprosjekt,
med utgangspunkt i rapporten Museum for kunst og design, Trondheim. Rom og
funksjonsprogram. Mulighetsstudie Bispegata.

● 15.6.2018 vedtok styret i MiST at det ikke var tilrådelig å fortsette utredningen av en utbygging av
museum for kunst og design lokalisert ved Trondheim kunstmuseum. En slik løsning ville bli
komplisert og inneholde en rekke utfordringer som kunne fordyre, forsinke og føre til redusert
kvalitet og funksjonalitet.

● Formannskapet behandlet sak 212/18 26.10.2018 og vedtok at Formannskapet ber rådmannen
igangsette utredning av alternative tomter/lokasjoner for et nytt museum for kunst og design i
Trondheim. Utredningen skal kartlegge forhold knyttet til logistikk, infrastruktur, bydelsutvikling,
miljø og fremtidsperspektiver. I tillegg skal alternativer for prosjektstruktur, finansieringsmodell og
byggherreansvar utredes. Utredningsarbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom Trondheim
kommune, Trøndelag fylkeskommune og Museene i Sør-Trøndelag (MiST).

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunedirektøren, Trøndelag
fylkeskommune og MiST utredet mulige tomtealternativer for et nytt museum for kunst og design i
Trondheim, og gjennomførte en grovsortering av potensielle tomter. Rapporten ga i tillegg en
anbefaling for videre prosess.

● Formannskapet vedtok (sak 284/19) på bakgrunn av denne rapporten den 3.12.2019 å utrede fem
konkrete tomtealternativ for samlokalisering av Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum som et fremtidig “Museum for kunst og design”.

Oppdraget ble gitt til Museene i Trøndelag (MiST). Vedtaket gjaldt følgende alternativ:
1: Dora II
2: Leutenhaventomta
3: Linjegodstomta på Nyhavna
4: Ladejarlen videregående skole
5: 0+ -alternativ med utgangspunkt i eksisterende bygninger.

Trondheim kommune ba i desember 2019 MiST om å utrede framtidig lokalisering for et nytt felles
konsept for de to museene.

● MiST oversendte 9.12.2021 utredningen “Nordenfjeldske - museum for kunst og form, Trondheim”
til Trondheim kommune. Rapporten inneholder museumsfaglige utredninger og vurderinger og
sammenfatter og begrunner bakgrunnen og behovet for nye bygg. Den beskriver museenes behov
for bedre fasiliteter for å sikre gode og framtidsrettede publikumsopplevelser og ivaretakelse av
samlingene. Utredningen presenterer tre scenarier:

● DORA II - Enestående museumsopplevelse ved fjorden
○ Transformasjon av bunkeren på Nyhavna og nybygg på taket.

● Leutenhaven - Nytt kulturtorg som beriker Midtbyen.
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○ Nybygg på dagens parkeringsplass ved siden av Trøndelag Teater.

● Utvidelse ved Nordenfjeldske og Rådhuset - Transformasjon og nybygg i historisk miljø
○ Tar i bruk Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, deler av rådhuset og legger til et nytt

bygg i tilknytning til dette museet.

Utredningen omfatter en drøfting og anbefaling av mål og ambisjonsnivå for et nytt museum for
kunst og form. Dette ligger til grunn for gjennomgang av ulike alternativ rundt dagens to bygg der
antikvariske myndigheter både lokalt, regionalt og nasjonalt (Riksantikvar) har deltatt. Styret i MiST
anbefalte overfor Trondheim Kommune et nybygg på Leutenhaven og vedtaket med begrunnelse
framgår av utredningen. Utredningen ble oversendt Trondheim kommune med anmodning om
vedtak av tomtevalg som grunnlag for videre arbeid med konkretisering. Det ble også gjennomført
ulike analyser og vurderinger knyttet til fremtidig organisering og aktuelle tomter for museene.

● Sak og vedtak i bystyre 30.3.22 (vedtak i pkt 8.3). Saken oppsummerer tidligere prosesser og
prosjektets historikk og kommenterer utredningen oversendt av MiST desember 2021.
Kommunedirektøren mener MiST sin utredning bør suppleres for å kunne gi et godt nok grunnlag
for valg av lokalisering, foreslår at det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU), og ber om
utredningsmidler for å lage beslutningsgrunnlag for politisk behandling av konseptuell løsning og
lokalisering.

● I sak 125/23 presenteres konseptvalgutredningen for bystyret. Bystyret ber om ytterligere
utredning av alternativ K3 (dagens bygg med tilleggsareal), og K5 (et samlet museum i tilknytning
til dagens Trondheim Kunstmuseum), og at det avklares med antikvariske myndigheter hva som
kan være realistisk.

● I sak 370/23 orienteres formannskapet om hvordan vedtaket i sak 125/23 følges opp i samarbeid
med Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Trøndelag fylkeskommune og antikvariske myndigheter.
Det skal undersøkes om noen av konseptene innenfor K3 og K5 kan inngå i KVUens
alternativanalyse, før rapporten sendes til ekstern kvalitetssikring. Arealbehovet, som i
konseptvalgutredningen er definert ut ifra museumsfaglige behov legges til grunn for
undersøkelsene.

1.2 Om konseptvalgutredning

En konseptvalgutredning omfatter et sett av prosesser hvor målet med utredningen er å anbefale et
konsept for videre bearbeiding i et forprosjekt. En konseptvalgutredning er med andre ord en
strategiprosess der de ulike konseptene som inngår i utredningene representerer ulike strategiske
retninger for hvordan de identifiserte behovene skal møtes eller løses. Hvert konsept vil derfor innfri
behovene på ulike måter. Noen konsepter vil for eksempel ha et lavt ambisjonsnivå knyttet til endringer fra
dagens situasjon. Disse konseptene vil som regel ha lave kostnader, men vil samtidig kanskje ikke møte
alle behovene som er identifisert. Motsatt vil et konsept med høyt ambisjonsnivå ha høye kostnader, men
samtidig møte de fleste behovene.

En grunnleggende forutsetning for en vellykket konseptvalgutredning er at man ikke har mangelfull
kunnskap om det reelle behovet for tiltaket og hvorfor det er behov for å gjøre tiltaket nå. En
grunnleggende feil er at man utreder det konseptet eller løsningen man ønsker seg og i for liten grad hva
man egentlig trenger.

Figur 1.1 viser fasene i en konseptvalgutredning. Fasene er definert i Finansdepartementets rundskriv
R-108/19. Rundskrivet beskriver statens prosjektmodell for gjennomføring av store investeringsprosjekter
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og fastsetter krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av prosjektene. Rundskrivet er en
spesifisering av hvordan kravene til utredning, planlegging og styring som følge av utredningsinstruksen og
økonomiregelverket skal følges opp i utredning av store statlige investeringer. Det angir nærmere blant
annet krav til innhold og metode i konseptvalgutredninger. Nedenfor gis en kort beskrivelse av de ulike
stegene.

Figur 1.1 Fasene i en konseptvalgutredning

Problembeskrivelsen gir en beskrivelse av dagens situasjon og redegjør for hvilke uløste problemer som
foreligger. I tillegg skal det være tydelig hvorfor det offentlige skal iverksette tiltak for å løse problemet.
Beskrivelsen av problemet skal blant annet inneholde problemets omfang, hvor alvorlig det er og hvem
som er eller blir berørt. Et viktig prinsipp er å ha en nøytral beskrivelse av problemet uten å være
løsningsspesifikk – løsningen og ulike tiltak skal først beskrives i mulighetsstudien og alternativanalysen.
Problembeskrivelsen inneholder både beskrivelse av dagens situasjon og forventet utvikling. En god
problembeskrivelse danner et godt grunnlag for senere beskrivelse av nullalternativet (som benyttes for å
vurdere de ulike alternativene).

Behovsanalysen identifiserer aktuelle og konkrete behov vurdert i et samfunnsperspektiv. Gjennom fasen
skal det avdekkes om det finnes et prosjektutløsende behov som tilsier at man bør starte planleggingen av
et tiltak. Behovet skal være vurdert i et overordnet samfunnsperspektiv. Behovsanalysen inneholder en
kartlegging av relevante interessenter og deres behov. Behovsanalysen deles iht. metodikken i (1)
normative behov, (2) etterspørselsbaserte behov og (3) interessentbaserte behov.

De strategiske målene gir retning for tiltaket og er derfor sentrale for utviklingen av konseptene i senere
faser. De strategiske målene defineres på bakgrunn av problembeskrivelsen og behovsanalysen.
Formuleringen av de strategiske målene tar utgangspunkt i virkningene av tiltaket og deles inn i
samfunnsmål og effektmål. Det er også viktig å synliggjøre eventuelle målkonflikter, om tiltaket er i tråd
med samfunnets mål og prioriteringer samt relevans opp mot andre tiltak.

Samfunnsmålet beskriver den positive tilstanden tiltaket skal underbygge og er knyttet til tiltakets
virkninger for samfunnet. En realisering av samfunnsmålet må delvis kunne tilbakeføres til tiltaket.

Effektmålet er mer direkte knyttet opp til tiltaket og beskriver hvilke virkninger som vil treffe brukerne.
Målene skal være prosjektspesifikke og beskrive relevante egenskaper ved den ønskede tilstanden etter
gjennomføring av tiltak. Effektmålene skal være innbyrdes konsistente og ha en tydelig prioritering. Etter
avsluttet gjennomføring av tiltaket skal det være mulig å verifisere om effektmålene er oppnådd.

For å danne et godt grunnlag for hvilke konsepter som utarbeides i mulighetsstudien, er det sentralt å
utarbeide gode og relevante rammebetingelser for konseptvalget. Rammebetingelsene er et samlet sett av
betingelser som skal oppfylles for valg av konseptuell løsning og fremtidig drift av tiltaket.

Rammebetingelsene er sentrale ved at de avgrenser mulighetsrommet for alternative konsepter i
mulighetsstudien. Det er derfor viktig at det utarbeides tilstrekkelige rammebetingelser uten at de låser
mulighetsrommet og potensielle konsepter for mye.
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En bred tilnærming gjør det mulig å identifisere alle vesentlige og aktuelle behov for det aktuelle tiltaket.
Analysen må vurdere styrken i de ulike identifiserte behovene og definere hvilket behov som skal legges til
grunn for den videre utredningen. I tillegg inneholder analysen identifisering av eventuelle
interessekonflikter mellom ulike interessenter og/eller behov. Ved å sammenligne de ulike behovene med
dagens situasjon er det mulig å belyse gapene og videre analysere mulighetsrommet for tiltaket.

Mulighetsstudien har som formål å sikre at konseptuelt ulike tiltak videreføres til alternativanalysen. En
av de store fallgruvene er å snevre inn mulighetsrommet for tidlig og dermed utarbeide relativt like
alternativ. I mulighetsstudien gjøres dette ved å belyse tilstrekkelig mange mulige løsninger (utforsker
mulighetsrommet) som kan realisere målene og tilfredsstille rammebetingelsene som er utarbeidet.
Mulighetsstudien tar utgangspunkt i allerede identifiserte alternativer; null+, DORA II, Leutenhaven og
Utvidelse ved Nordenfjeldske og Rådhuset. Det er viktig å sikre at det er indre konsistens mellom
mulighetsstudien og tidligere arbeid i problembeskrivelsen, behovsanalysen, strategiske mål og
rammebetingelser for konseptvalg.

En viktig del av mulighetsstudien inkluderer begrunnelse av hvilke tiltak som ikke videreføres til
alternativanalysen. Dette er særdeles viktig for senere forankring og begrunnelse for å unngå omkamper
knyttet til anbefalt konsept.

Alternativanalysen tar for seg de ulike konseptene som ble videreført fra mulighetsstudien i en
samfunnsøkonomisk analyse. For hvert konsept gjennomføres det en vurdering av kostnader. Analysen
skal også inkludere en usikkerhetsanalyse av investeringskostnaden for hvert konsept, som viser forventet
verdi for investeringen og sannsynligheten for at kostnaden blir høyere eller lavere enn dette.

I alternativanalysen identifiseres positive og negative nyttevirkninger av konseptene . Det skilles mellom6

prissatte og ikke-prissatte nyttevirkninger. Et viktig prinsipp er at nyttevirkningene som inngår i analysen er
innbyrdes uavhengige og ikke med i analysen av de prissatte virkningene. Dette for å unngå dobbelttelling.

Føringer for forprosjekt beskriver hvordan prosjektet skal videreføres til neste fase i statens
prosjektmodell. I forprosjektet skal anbefalt konsept detaljeres for å sikre en vellykket gjennomføring av
prosjektet. Føringer for forprosjekt kan eksempelvis være forutsetninger for kostnads- og nytteeffekter,
informasjon om usikkerhet og risiko og krav til kompetanse i forprosjektet.

1.3 Mandat og avgrensninger

Det overordnete formålet med utredningen er å utarbeide et faglig solid beslutningsdokument slik at
Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune, Bystyret i Trondheim kommune og Styret i Museene i
Sør-Trøndelag (MiST) kan beslutte hvilken alternative løsning som er best egnet for at Trondheim
kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i fremtiden kan løse sitt samfunnsoppdrag på best
mulig måte.

Prosjektets mandat er å gi et supplerende beslutningsgrunnlag til de utredninger som allerede foreligger,
herunder MiST sin utredning oversendt Trondheim kommune i desember 2021, slik at Bystyret kan fatte en
beslutning om løsning og lokalisering av nytt museum for kunst og form som skal videreføres i en
forprosjektfase for fremtidig museum.

6 I forbindelse med usikkerhetsanalysen er det utarbeidet to arbeidsnotater. Ett om usikkerhetsanalysen av
investeringskostnadene og ett som beskriver tomteanalysen for lokalisering av det nye museet for kunst og form i
Trondheim. I tillegg er det utarbeidet en egen delrapport om klimaregnskap for hvert av konseptene som inngår i
alternativanalysen.
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Beslutningsgrunnlaget baseres på en konseptvalgutredning (KVU). KVUen skal ta utgangspunkt i krav
beskrevet i rundskriv R-108/19 “Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring
av store investeringsprosjekter i staten”. Alternativanalysen skal bearbeides i en samfunnsøkonomisk
analyse, i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/14.

Det er ønskelig at konseptvalgutredningen tar høyde for og svarer ut flest mulig av punktene i følgende
vedtak fra sak 74/22 i Bystyret.

1. Bystyret presiserer at alle punktene kommunedirektøren nevner i sitt saksfremlegg må belyses.
Det gjelder: Forholdet til byutvikling, bærekraft, klima og miljø, eventuell etterbruk av bygninger,
kostnadsanslag inkludert livssykluskostnad (LCC), stiftelsene/ vedtekter som gjelder tomt/ bygg,
sammenligning av alternativer.

2. Bystyret ber om at det gjøres en reell utredning og vurdering av 0+-alternativet, med utgangspunkt
i ulike alternativer til 0+-løsninger som er lansert, og spesielt "Trondheimsmodellen". Det
forutsettes at handlingsrommet belyses i samarbeid med antikvariske myndigheter. Dette må
omfatte andre og bedre tilpassede løsninger enn de som er foreslått tidligere.

Styringsgruppen vedtok 7. november 2022 at partene (Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune
og Museene i Sør-Trøndelag (MiST)) er felles avsendere av konseptvalgutredningen. Dette innebærer at
PwC bidrar med faglige analyser og vurderinger, mens partene i fellesskap utarbeider en anbefaling av
konsept for forprosjektfasen.

Eksternt fjernmagasin er ikke en del av denne utredningen som følge av at MiST vurderer et felles eksternt
magasin for alle museene i MiST, samt for øvrige museer i Trøndelag, evt. private interessenter. I
konseptene er det tatt med ett eller flere nærmagasin med tilhørende areal for konservering og mottak av
kunst og kunsthåndverk da dette er funksjoner som kreves lokalisert i tilknytning til utstillingsarealene.

I utredningen er det tatt utgangspunkt i at et nytt museum får en sentral beliggenhet i Trondheim. Enten
som en del av sentrumskjernen, dvs. i Midtbyen, eller i randsonen av det eksisterende sentrum.

Vurderinger knyttet til organisering av museene inngår ikke i denne utredningen.

1.4 Organisering av arbeidet med utredningen

Konseptvalgutredningen er gjennomført i et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune (TRFK),
Trondheim kommune (TK) og MiST med bistand fra PricewaterhouseCoopers (PwC). Kommunedirektøren
i Trondheim kommune har ledet styringsgruppen, som forøvrig har bestått av administrerende direktør i
MiST, direktør for kultur og idrett (TK), direktør for byutvikling (TK), direktør for kultur og folkehelse (TRFK)
og seksjonssjef for kulturminner og miljø (TRFK).

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra administrasjonene i Trondheim kommune, Trøndelag
fylkeskommune og MiST, inkludert museumsdirektørene fra Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, og PwC.

Det er gjennomført flere særmøter med antikvariske myndigheter; både med riksantikvar, fylkets
kulturminnevernavdeling og byantikvar. Representanter fra stiftelsesstyrene og museenes venneforeninger
har vært invitert til flere egne dialogmøter.
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I perioden september 2022 til januar 2023 er det arrangert til sammen fire workshoper der ulike
interessenter har deltatt sammen med styrings- og arbeidsgruppens representanter. Deltakere i workshops
har vært:

● Ansatte ved museene

● Ledere av stiftelsesstyrene ved de to museene

● Trøndelag Bildende Kunstnere

● Norske kunsthåndverkere Midt-Norge

● Byarkitekten i Trondheim

● Byantikvaren i Trondheim

● Seksjon kulturminner Trøndelag fylkeskommune

● Næringsforeningen i Trondheimsregionen

● NTNU

● Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

I januar 2023 deltok styrings- og arbeidsgruppen, sammen med ledere av stiftelsesstyrene, på en studietur
til Oslo der utvikling av Munch- og Nasjonalmuseet var tema.

I perioden desember 2023 til mai 2024 er det arrangert fire nye workshoper sammen med antikvariske
myndigheter. Deltakere i workshops har vært:

● Riksantikvaren
● Trøndelag fylkeskommune
● Byarkitekten i Trondheim
● Byantikvaren i Trondheim
● Trondheim kommune
● Trøndelag fylkeskommune, Seksjon for kulturminnevern
● Museene i Sør-Trøndelag
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2. Dagens situasjon
Dette kapittelet gir en introduksjon til Trondheim kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og
Museene i Sør-Trøndelag (MiST).

2.1 Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

MiST er en sentral kulturaktør både regionalt og nasjonalt. MiST er blant landets største
museumsorganisasjoner med ansvar for driften av 12 museer og 32 besøkssteder, jf. figur 2.1. Med 32
besøkssteder i 7 kommuner dekker MiST store deler av det sørlige Trøndelag. Museenes
samfunnsoppdrag er å ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram kulturelt mangfold,
relevans og representativitet. I MiST er dette ansvaret definert gjennom visjonen for selskapet: Vi forteller
historien, utfordrer samtida, preger framtida. Museene tar vare på, produserer og formidler kunnskap om
norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike
målgrupper.

Trøndelag har en rik og sammensatt historie, noe museene i MiST også gjenspeiler; industri- og
bergverkshistorien i Orkladalføret (Løkken) og, på Røros, samferdselshistorien ved Thamshavnbanen,
skihistorien og skiproduksjonen ved Rindal skimuseum, kulturhistorien ved Sverresborg, musikkhistorien
på Ringve og Rockheim, kyst- og havbrukshistorien og kystkulturen i ulike former gjennom formidling ved
Kystmuseet på Hitra, Museet Kystens Arv i Stadsbygd, Sjøfartsmuseet i Trondheim, seildampskipet
Hansteen, bygningsvern ved Sverresborg og Rørosmuseet, samisk historie og verdensarv ved
Rørosmuseet samt visuell kunst, kunsthåndverk og design ved Trondheim kunstmuseum og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. I tillegg har MiST et nasjonalt ansvar for å løfte fram
hørselshemmedes historie gjennom Døvemuseet i Trondheim. MiST (ved Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum) har også ansvaret for formidlingen ved Stiftsgården, Austråttborgen og Hannah
Ryggen-senteret på Ørlandet. Figur 2.1 gir en grafisk fremstilling av museene og visningsstedene i MiSTs
driftsportefølje.
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Figur 2.1 Oversikt over museer og visningssteder i MiSTs driftsportefølje

MIST-museene har stor variasjon i sitt forvaltningsansvar. Ansvaret spenner fra ulike type gjenstander,
kunstverk, digitalt materiale, audiovisuelt materiale, fotografi, privatarkiv, kulturhistoriske bygninger,
kulturmiljø og anlegg, kulturlandskap og hageanlegg, flytende fartøy, togmateriell, gruver, kjøretøy og
immateriell/erfaringsbasert kunnskap.

Ansvaret omfatter bl.a. 316 bygg, derav 268 antikvariske, 270.000 gjenstander, mer enn 5 mill. foto, om lag
1540 hyllemeter arkiv, 4 flytende fartøy, 25 km med jernbanespor og høyspentledning samt flere lokomotiv
og jernbanevogner. I tillegg formidler Rørosmuseet Røros bergstad og Cirkumferensen sin
verdensarvstatus tildelt av Unesco, og forvalter de statlig eide byggene etter Røros Kobberverk.

Virksomhet

Virksomheten til MiST er beskrevet i vedtektene (§3) til selskapet. MiST skal med sine enheter og
samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse. Museene skal tilstrebe god
tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning
og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og
internasjonalt. Selskapet skal arbeide for å styrke det lokale engasjementet for kunst, kulturhistorie og
kulturvern. Museene skal også videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle
i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.7

7 ICOM - International Council of Museums, ICOM setter internasjonale standarder for museene, og har utarbeidet det
museumsetiske regelverket som definerer etiske prinsipper for arbeid i museer.
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Eierskap

MiST ble etablert i 2008 som følge av Kulturdepartementets krav om såkalt konsolidering av museer, dvs
etablering av en juridisk enhet. Selskapet er organisert som et aksjeselskap og eies av museenes
eierstiftelser (33.4 prosent), 6 vertskommuner (33.3 prosent) og Trøndelag fylkeskommune (33.3 prosent).
Trondheim kommune er største aksjonær og enkelteier blant vertskommunene, med 14.8 prosent
eierandel. Selskapets aksjekapital er NOK 571 330 fordelt på 57 133 aksjer hver pålydende NOK 10.
Generalforsamlingen er øverste organ og velger et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Selskapets formål er ideelt og det utbetales ikke utbytte til aksjonærene. Antall ansatte i MIST pr
31.12.2022 er 264 ansatte som utgjør 195.61 årsverk.

Avtaler med eierstiftelsene

MiST har egne (særskilte) avtaler med eierstiftelsene (samt Rindal kommune) for å ivareta formålet for
eierstiftelsene, herunder drift og forvaltning av samlinger, eiendommer, tekniske installasjoner og bygg.
MiST har det faglige, administrative og økonomiske ansvar for museene som inngår i avtalen.

Eierstiftelsenes rolle etter etableringen av MiST er:

● påse at avtalen med MiST blir ivaretatt, dvs at formålet til museet blir oppfylt
● delta på generalforsamling og eiermøter i MiST
● avlegge regnskap for Stiftelsen
● være positive ambassadører for utvikling av museene

Museumsdirektøren ved det enkelte museet rapporterer til administrerende direktør i MiST. Styret i
eierstiftelsen ved det enkelte museet har ingen instruksmyndighet ovenfor museumsdirektøren. Vedtak av
særlig stor betydning eller av ekstraordinær karakter ved den enkelte museumsavdeling kan ikke
iverksettes uten samtykke fra styret i eierstiftelsen. Konsolidering av museumsdriften medførte at alle
offentlige tilskudd blir tildelt MiST. Øvrige egeninntekter, samt alle kostnader føres i MiSTs regnskap.
Stiftelsens inntekter er utleie av bygninger og samlinger til MiST. Stiftelsens kostnader er administrasjon,
samt en mindre andel av forsikringer/vedlikehold av egne bygg. Eierstiftelsen har ingen ansatte.

Avtalen med eierstiftelsene løper og står ved lag inntil den sies opp av en av partene. Utløpsdato for
ethvert tilfelle skal være 31.12. Oppsigelsen må være skriftlig og må være den annen part i hende senest
01.03.

2.2 Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum er en av Norges ledende samtidskunstinstitusjoner med en historie av
betydningsfulle utstillinger og en samling som speiler dette. Kunstmuseet har siden begynnelsen av
1900-tallet hatt en viktig rolle ved tidlig å introdusere ledende internasjonale kunstnerskap i Norge. Museet
er vert for Lorck Schive Kunstpris, en av Norges største kunstpriser med internasjonal juryering.
Kunstmuseet ønsker å være et åpent museum; et sted for kunnskap, en møteplass og en tydelig
samfunnsaktør.

Formål

Som beskrevet i vedtektene til museet (§2), har Trondheim kunstmuseum som formål å skape interesse for
og øke kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Dette søkes oppnådd ved ervervelse,
bevaring, vitenskapelig forskning og formidling, herunder utstilling av billedkunst og ved langsiktig avtale
med Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Museet skal være et dokumentasjons- og kompetansesenter for
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regionen, det vil si så langt det er mulig å søke og fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale
strømninger. Museet skal bidra med kunstformidling i et nasjonalt nettverk.

Samlingen ble til

Trondheim kunstmuseum ble etablert som Trondhjem Kunstforening i 1845 etter initiativ av den kjente
professoren og maleren I.C. Dahl. Kunstforeningen var den tredje i sitt slag i Norge etter Oslo og Bergen,
og ble skapt for å gi et bredere publikum i Trondheim tilgang til god kunst og det siste fra kontinentet.
Gjennom historien har Kunstforeningen markert seg nasjonalt gjennom sine utstillinger, også av betydelige
internasjonale kunstnerskap som Vasilij Kandinskij, Joseph Beuys og Kjartan Slettemark.

I de første årene begrenset Kunstforeningens virksomhet seg til å vise utstillinger og utlodninger av kunst,
men i 1867 begynte Kunstforeningen å kjøpe inn kunst til “det faste galleri”. Det første kjøpet var Adolph
Tidemands Norsk Juleskik fra 1846, som markerer oppstarten på det som i dag er Trondheim
kunstmuseum. Samlingen har vokst hurtig, både gjennom egne innkjøp og gjennom innkjøpsstøtte og
donasjoner. Særlig fremheves midlene fra Trondhjems Brændevinssamlag, som i årene 1883-1923 bidro
kraftig til at en lang rekke verk ble kjøpt inn, og dessuten innkjøp av samtidskunst fra Norsk Kulturråd i
perioden 1968 til 2006. Donasjoner har også vært viktig, både enkeltdonasjoner og større samlinger.
Betydningsfulle kunstnerdonasjoner fra for eksempel Hannah Ryggen, Astri Aasen, Inger Sitter, Håkon
Bleken og Ole Sjølie må trekkes frem blant mange, samt minister H H Bachkes gave og
Eik-Nes-donasjonen i 1992. Museet har i dag ca. 6 000 gjenstander fordelt på maleri, skulpturer, grafikk,
video, performanceverk med hovedvekt på norsk kunst fra 1870 til i dag, men også verk fra internasjonal
kunsthistorie.

Lokaler

På 1800-tallet viste kunstforeningen sine utstillinger og samlinger på forskjellige steder i Trondheim, blant
annet i den nåværende kongeboligen Stiftsgården. Tidlig på 1900-tallet ble ønsket om et bygg som kunne
huse kunstforeningens voksende samling sterkere. I 1930 ble planene om et nytt bygg endelig realisert og
museet kunne flytte inn i Bispegata 7, vegg i vegg med Nidaros domkirke, jf. figur 2.2. Bygget inneholder
utstillingsarealer og rom til formidling, magasin, verksteder og oppbevaringsrom, samt resepsjon med
butikk og kontorer. I 1986 ble bygget utvidet med to store utstillingssaler i atriet. Totalt er bygget på om lag
3150 kvm BTA fordelt på 4 etasjer. I 2008 åpnet kunstmuseet et nytt visningssted på Nedre Elvehavn
(Gråmølna). Visningsstedet er hovedsakelig for å huse donasjonene fra kunstnerne Inger Sitter og Håkon
Bleken (Sitter har senere trukket tilbake sin donasjon), men også for å vise vekslende utstillinger med
samtidskunst. Bygget inneholder utstillingsarealer og rom til formidling, samt resepsjon og kontorer, men
ikke magasin.

Iht. vedtektene (§3) skal virksomheten primært drives fra museumsbygningen i Bispegata 7B, men museet
kan også arrangere utstillinger og påta seg forvaltningsoppgaver knyttet til andre eiendommer. Videre kan
Trondheims kunstmuseums faste eiendommer bare brukes iht. til stiftelsens formål, og må aldri avhendes,
men skal alltid og ubeskåret eies av Trondheim kunstmuseum.
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Figur 2.2 Nåværende lokale til Trondheim kunstmuseum i Bispegata
Kilde: Trondheim kunstmuseum.

Eierskap

I 1997 ble Trondheim kunstmuseum etablert som egen stiftelse, hvor samlingen og bygningsmassen ble
overdratt fra Trondhjems Kunstforening. Stiftelsen eier i dag både museets samlinger og museumsbygget8

i Bispegata 7B.

Stiftelsen ledes av et styre på fire medlemmer som iht. vedtektene på best mulig måte skal ivareta
eksisterende eiendommer og samlinger, samt i samarbeid med Trondhjems Kunstforenings legatstyre
søke å oppfylle de intensjoner som ligger i legatenes stiftelsesdokumenter. I tillegg skal styret arbeide for
at det settes av tilstrekkelig med midler til vedlikehold av eiendommene og samlingene. Av
styremedlemmene velges ett medlem av Trondhjems Kunstforening, ett medlem av Trøndelag
fylkeskommune, ett medlem av Trondheim kommune og ett medlem av Trøndelag Bildende Kunstnere.

Driftsansvar

Styret i Stiftelsen vedtok i 2008 å bli eier i driftsselskapet MiST, og inngikk avtale med MiST. I 2010 overtok
MiST det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for museumsdriften av kunstmuseet. Vedtektene
ble som følge av avtalen med MiST endret. Stiftelsen er eier av eiendommer, bygninger og samlinger som
stilles til disposisjon for museumsdrift i regi av MiST. Eierne, ved styreleder i Stiftelsen deltar på
generalforsamling i MIST og eiermøter hvor det bl.a informeres om driften av selskapet.

Siden 2012 har MiST brukt 29,4 millioner kroner på vedlikehold av museumsbygningen i Bispegata 7B,
herunder reparasjon og vedlikehold av bygningen, brannvern, sikkerhet, ombygginger, reparasjoner og
vedlikehold av utstyr.

Endring i vedtekter

Endring i vedtektene til stiftelsen krever minst tre stemmer, etter at styret i Trondhjems Kunstforening har
fått uttale seg. Vedtektsendringer må forelegges Trøndelags Fylkeskommune og Trondheim kommune til

8 Kunstforeningen fortsatte å bestå som frittstående medlemsorganisasjon, og fikk den gamle bispeboligen på
nabotomten som del av et makeskifte.
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uttalelse, i tillegg til den kontroll Stiftelsesloven krever. Beslutning om salg av noen av stiftelsens
eiendommer, endret bruk av disse, flytting fra Trondheim, nedlegging av museet eller reduksjon av
Trondhjems Kunstforenings representasjon i styre, er ikke gyldig uten samtykke fra styret i Trondhjems
Kunstforening.

2.3 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum med ansvar for kunsthåndverk og design.
Museet forvalter blant annet en enestående Art Nouveau-samling, samt en stor og unik samling med norsk
og internasjonal tekstilkunst med Hannah Ryggens billedtepper som høydepunkt. Museet er også arrangør
av Hannah Ryggen Triennale. Kunstindustrimuseet er kjent som et modig museum med utradisjonell
tilnærming til formidling og eksterne samarbeid, og som setter krevende prosjekter ut i livet.

Formål

Som beskrevet i vedtektene til stiftelsen til museet (§2), er Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum et
nasjonalt museum med formål å samle og fremme nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design fra
fortid og samtid. Dette skal skje ved museumsdrift som omfatter forskning på og formidling av
kunsthåndverk og design av høy kvalitet. Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum skal ha et
fagbibliotek. Under ansvarlig hensyntagen til sikkerhet og konservering kan stiftelsen, i samarbeid med
andre inn- og utenlandske institusjoner, stille deler av sine samlinger til disposisjon for
undervisningsvirksomhet og utstillinger.

Samlingen ble til

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble etablert i 1893. Museet startet umiddelbart innsamling av sin
egen samtids kunsthåndverk og design. I 1890-årene var art nouveau og “alt” fra Japan ypperste mote, og
disse to fokusområdene er siden den gang blitt forsket på, supplert og stilt ut i museet. I tillegg er fortidens
bruksgjenstander og kunsthåndverk - fra antikke oljelamper til barokke drakter og dragesølv - representert
med enestående eksemplarer i museets samlinger.

Sammen med organisasjonen Norske Kunsthåndverkere og kunstindustrimuseene i Oslo og Bergen, har
kunstindustrimuseet siden 1990 vært sekretariat for Norske Kunsthåndverkeres Fond til innkjøp av norsk
kunsthåndverk fra samtiden. Den årlige tildelingen har satt museene i stand til å dokumentere utviklingen i
norsk kunsthåndverk. Slik er museet fortsatt orientert mot egen samtid og dens ulike problemstillinger, noe
som gjør det til en levende og utforskende bidragsyter i aktuelle samfunnsdebatter.

Gjenstandssamlingen i dag består av design, maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, smykker,
skulptur, video/film/dokumentar, keramikk, installasjoner, glasskunst, stedsspesifikke- og relasjonelle
uttrykk, drakt, lydkunst, performance, møbler, nettkunst, street-art, metall, tre, grafitti og tekstilkunst. Størst
er tekstilsamlingen som omfatter alt fra drakter og drakttilbehør, til strikk, broderi, stofftrykk og vev. Museet
har også en samling med billedkunst, grafikk, trykk og plakater. Samlingen i sin helhet omfatter ca 30 000
gjenstander, ca 150 000 fotografier, et bibliotek og en boksamling bestående av ca 25 000 bind. I tillegg
forvalter kunstindustrimuseet en samling kirkekunst som i dag er lagret i eksternt magasin.
Kunstindustrimuseet har også formidlingsansvaret for Stiftsgården og Austråttborgen, samt Hannah
Ryggen-senteret i Ørland Kultursenter.
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Lokaler

Kunstindustrimuseet sine første lokaler i årene 1893-1900 var i Stiftsgården i Trondheim. I årene
1900-1968 hadde museet tilhold i den tidligere pikerealskolen i Dronningens gate, mens i 1968 flyttet
museet til sitt nåværende bygg i Munkegata, jf. figur 2.3. Bygget er tegnet av arkitekt Herman Krag, og
inneholder saler for faste og skiftende utstillinger i tre etasjer uten klimaregulering, samt magasiner uten
klimaanlegg på loftet. I tillegg er det kontorarealer i tilstøtende bygg (Gullsmed Møller-gården). Som følge
av byggets tilstand, har det imidlertid vært stengt siden 1. februar 2021, jf. kapittel 3.

Iht. vedtektene (§3) skal virksomheten primært drives fra museumsbygningen i Munkegata 3-7, men
museet kan også arrangere utstillinger og påta seg forvaltningsoppgaver knyttet til andre eiendommer.

Figur 2.3 Nåværende lokale til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata
Kilde: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Eierskap

Da kunstindustrimuseet ble etablert i 1893, var museet eid av Foreningen Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum. På slutten av 1960-tallet ble stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
opprettet, og stiftelsen eier i dag både museets samlinger og museumsbygget i Munkegata 5-7. I tillegg
har stiftelsen en eierandel av Munkegata 3 (Gullsmed Møller-gården).

Stiftelsen ledes av et styre på seks medlemmer som iht. vedtektene på best mulig måte skal ivareta
eksisterende eiendommer, bygninger og samlinger, samt påse at MiST oppfyller sine forpliktelser iht. eget
avtaleverk om dette. I tillegg skal styret arbeide for at det settes av tilstrekkelig med midler til vedlikehold
og sikring av eiendommene og samlingene. Av styremedlemmene velges to medlemmer av Foreningen
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner, ett medlem av Trøndelag fylkeskommune etter innstilling
fra Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, ett medlem av Trondheim kommune og ett medlem av det
sittende styret.

Driftsansvar

I 2011 vedtok styret i Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum å tilslutte seg til MiST og dermed
inngå som ett konsolidert museum, og inngikk langsiktig avtale med MiST, jf. eget kapittel om avtaler med
eierstiftelsen). I 2012 overtok MiST det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for museumsdriften
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av kunstindustrimuseet. Vedtektene til Stiftelsen NKIM ble endret som følge av avtalen med MiST.
Stiftelsen er eier av eiendommer, bygninger og samlinger som stilles til disposisjon for museumsdrift i regi
av MiST. Eierne, ved styreleder i Stiftelsen deltar på generalforsamling i MiST, samt eiermøter hvor det bl.a
informeres om driften av museet.

Etter konsolideringen i 2012 har MiST prioritert ressurser til diverse oppgraderinger av museumsbygningen
i Munkegata, blant annet til universell utforming og installasjon av publikumsheis. I perioden 2012-2021 er
det utført høyst nødvendige reparasjoner og mindre ombygginger, vedlikehold av samlinger, brannvern og
sikkerhet til en sum av 14,2 millioner kroner (ekskl. egne personalressurser).

Endring i vedtekter

Endringer i vedtektene til stiftelsen krever ⅔ flertall i styret, hvor vedtektsendringer må forelegges MiST for
uttalelse i tillegg til den kontroll med slike endringer som stiftelsesloven til enhver tid bestemmer.
Beslutning om salg av noen av stiftelsens eiendommer, endret bruk av eiendommene, flytting av museet
fra Trondheim, nedlegging av stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum eller reduksjon av
Venneforeningens representasjon i stiftelsens styre, er ikke gyldig uten samtykke fra styret i Foreningen
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums venner, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
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3. Problembeskrivelse9
I henhold til Finansdepartementets rundskriv R-108/19 Statens prosjektmodell - Krav til utredning,
planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten skal problembeskrivelsen omfatte
følgende:

Utgangspunktet for ethvert prosjekt er at man står overfor et problem som skal løses.
Problembeskrivelsen skal gjøre rede for hvilke uløste problemer man ser på og hva som tilsier at
det offentlige bør iverksette tiltak på området. Det skal fremkomme hva som er problemets
omfang, hvor alvorlig det er og hvem som er eller blir berørt, uten å gå nærmere inn på hvordan
problemet kan løses. Problembeskrivelsen må ta med både dagens problemer og forventet
fremtidig utvikling. Det bør gjøres en vurdering av hva som er årsakene til at problemene har
oppstått.

Kapittelet tar for seg utfordringene til både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, og omtaler disse separat som følge av til dels ulike utfordringer.

3.1 Trondheim kunstmuseum

Innledning

Allerede i 1912 ble det lagt frem en plan for et kompleks av museumsbygninger ved Nidarosdomens
erkebispegård. Her skulle alle byens museer samles. Plasseringen av kunstgalleriets bygning i Bispegata
7b i 1930 er i dag det eneste resultatet av denne storstilte planen. I 1986 ble museet utvidet med to store
saler i to etasjer i det gamle byggets atrium. På tross av en del oppgraderinger og løpende vedlikehold fra
MiST sin side de senere år, fremstår bygningen i dag med betydelige mangler. Lokalene er generelt for
små og de er heller ikke tilpasset visning av nyere kunstformer. Bygningen er strukturelt sunn, som vil si at
bygningsstrukturen i seg selv er god, men bygget byr på flere utfordringer for moderne museumsdrift. Blant
utfordringene er mangelfull universell utforming, utfordringer med inneklima, taklekkasjer, og
begrensninger knyttet til tilgjengelig areal og funksjonalitet for dagens drift, herunder manglende
auditorium og verksted

Utstillingsarealer

Trondheim kunstmuseum har utstillingsareal fordelt over to etasjer. Utstillingsarealene i dagens bygg er for
små. Dagens forhold er ikke tilrettelagt for å vise bredden i museets samling, en samling som vokser.
Størrelsen på utstillingsarealene gjør at kun 2 prosent av Trondheim kunstmuseums samling vises. Videre
medfører manglende klimaregulering og lysforhold at enkelte verk eller utstillinger ikke kan settes opp fordi
museet ikke kan legge til rette for påkrevde standarder. Dette bidrar til å begrense mangfoldet mht. type
verk som museet får stilt ut. Videre mangler museet en sal for filmvisning og arrangement. Dagens
situasjon setter store begrensninger for gjennomføringen av ulike arrangement.

9 For å utarbeide kapittel 3 er det innhentet informasjon fra mulighetsstudien “Museum for kunst og form- en
mulighetsstudie” (2016) utarbeidet av MiST, Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune, MiST-rapporten
“Nytt museum for kunst og form i Trondheim” (2021), MiST sine årsrapporter for 2019-2022, høringssvar og
høringsuttalelser og Multiconsults tilstandsanalyse av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra 2020. I tillegg er
innsikt fra workshop med interessenter gjennomført 17.10.2022 innarbeidet. Øvrige kilder er gjort rede for underveis i
kapittelet.
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Samlingsforvaltning

Oppbevaringsklima og utstillingsrommenes klima

Trondheim kunstmuseum mangler moderne klimaanlegg og -styring både i utstillingsarealer og magasiner.
Internasjonale museumsstandarder krever at utstillingsarealer og magasin skal kunne reguleres til en
temperatur på 18 – 22 grader, med en luftfuktighet (RH) på 50 prosent (+/- 5 prosent). I forhold til lys er det
krav på følgende verdier: UV: 0 - 10 μW/ lm, og LUX: 0 -60 LUX. Det er avgjørende for kunstmuseet at
klimakravene kan oppfylles, både for trygg ivaretaking av egen samling og for å kunne låne inn verk fra
andre nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner til utstillinger. Med dagens situasjon har museet ikke
mulighet til å regulere temperaturen, som kan svinge mellom 15 grader på vinteren i noen saler, og opp
mot 38 grader på sommeren (i andre etasje samt kontorlokaler). Videre har bygningen vinduer i
utstillingsarealene, og disse fører til for høye UV- og LUX-verdier. Luftfuktigheten er ustabil og forsøkes
regulert manuelt med avfuktere (i sommersesongen) og befuktere (i vinterhalvåret). Oppbevaring av kunst
i feil klima ødelegger samlingene og kan påføre museer store kostnader til konservering og restaurering.
Kulturarven er et felles eie som museene har ansvar for, og ødeleggelse av denne handler om tap i et
større perspektiv enn kun økonomi. Like viktig er det at dagens klimaforhold kan føre til at nasjonale og
internasjonale utstillingssamarbeid ikke kan gjennomføres. I dagens museumsbygg er entré og
utstillingsrom i samme klimasone, noe som utsetter verkene for risiko. Dette skaper utfordringer med tanke
på å opprettholde riktig klima for verkene som står utstilt i første etasje, spesielt i salene nærmest entréen.

Magasinforhold og logistikk

En intern rapport fra 2012 skriver at “det er de siste årene gjort en betraktelig utbedring i disse to magasin,
hvor de nå skal være helt tette”. Dette understreker de enkle forholdene som har vært og tilstanden på
magasinene til Trondheim kunstmuseum i dag. Magasinene er overfylte og mangler rasjonelle
lagringssystemer. Plassmangelen har ført til at museet leier magasinplass eksternt i Dora. Som beskrevet
over mangler også nærmagasinene moderne klimastyring, noe som utsetter verk for fare for å skades
under oppbevaring i magasinene.

En samling kunst slik Trondheim kunstmuseum forvalter må behandles med forsiktighet til enhver tid.
Dagens museumsbygg utfordrer muligheten til trygt å frakte kunstgjenstander rundt i, eller ut/inn av
bygget. Bygningen har ikke et kunstmottak med tak over. Dette gjør det utfordrende å frakte kunst inn og ut
av bygget uten skader. Når verk skal transporteres inne i bygget mellom etasjene må byggets eneste heis
tas i bruk. Dette er en vareheis fra 1930 som verken er dimensjonert eller egnet til å frakte kunstverk. Dette
gjør det utfordrende, og til tider umulig, å flytte verk mellom etasjene. Museet er ikke terskelfritt, noe som
utgjør en ekstra belastning for kunstverk som fraktes på tralle og potensielt kan ta skade av rystelser.

Sikkerhet for samlingene

Trondheim kunstmuseums nåværende inndeling i brann- og sikkerhetssoner medfører problemer for daglig
drift og samlingens sikkerhet. Det foreligger nærmere beskrivelser av ulike sikkerhetsforhold i bygget, men
disse er unntatt offentlighet av sikkerhetsgrunner. Museets samling må sikres mot mer enn langsom
nedbrytning, den er også i fare for ulykker og kriminalitet. En rekke arkitektoniske og tekniske tiltak må
iverksettes for å bedre ivareta bevaringshensyn og sikkerhet. Det innebærer en kombinasjon av
bygningsmessige tiltak, tekniske/teknologiske tiltak og sosial kontroll (tiltak i forhold til ansatte/publikum).
Museet møter i dag ikke dagens museumsstandarders høye krav til miljø og sikkerhet, hvilket gjør det
vanskelig for museet å låne inn kunstverk til utstillinger i takt med at kravene blir strengere.
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Konserveringsforhold

Trondheim kunstmuseum mangler verksteder og arbeidssoner for konservator. Konservator arbeider blant
annet med forebygging av skader, tilstandsvurdering av gjenstander, analyser og retusjering. Dette er
arbeid som krever ro, fokus og dermed gode arbeidsforhold. Mangelen på gode arbeidssoner gjør det
krevende for konservator å utføre sine arbeidsoppgaver, og det å ikke ha forsvarlige forhold for behandling
av verkene kan potensielt sette dem i fare.

Formidling

Lokaler for formidlingsfaglig aktivitet

Trondheim kunstmuseum har i dag små formidlingsverksteder som er svært mangelfulle. Dette setter
begrensninger for mulighetene museet har til å tilby aktiviteter, spesielt til skoleklasser og barnehagebarn.
Formidling er en viktig del av museets samfunnsoppdrag. Formidlingen skjer gjennom en bred og variert
formidlingspraksis med en rekke aktiviteter og tilbud til publikum, fra omvisninger og ulike arrangement
knyttet til utstillingene og samlingen, til deltakelse i ulike verkstedsaktiviteter for et variert publikum,
deriblant barn og unge.

Formidlingsverkstedene er en viktig møteplass for læring, utforsking og utfoldelse. Mangelen på
tilfredsstillende formidlingsverksteder medfører at museet ikke oppfyller potensialet som ligger i antall
besøkende, verken fra barn og unge eller andre grupper i samfunnet. Manglende universell utforming og
mangelfulle klimaanlegg gjør dagens situasjon vanskelig. Et publikumsareal for å ta imot større grupper,
større garderobe og “vrimleareal” mangler i dagens museumsbygg. Museet mangler auditorium/
forelesningsrom for studentgrupper og andre grupper. Per i dag brukes formidlingsverkstedet til
forelesninger, men disse rommene er ofte opptatt for annet bruk. I sum setter dagens situasjon store
begrensninger for størrelsen på både grupper og antall grupper som museet kan ta imot, noe som
begrenser museets rolle som møteplass og arena for skapende virksomhet

Hovedinngang

Hovedinngangen til museet i Bispegata er lite imøtekommende og trafikksituasjonen utenfor beskrives som
krevende. Dette skyldes at inngangen ligger ut mot en sterkt trafikkert vei, med offentlig parkeringsareal
rett utenfor, noe som blant annet skaper utfordringer for besøkende og leveranser som ankommer museet.
Arealet i entreen er for lite for større besøkende grupper. Et ‘vrimleareal’ og større garderobe mangler her.
Videre har museet ikke lokaler til kafé og større butikk ved hovedinngangen, noe som setter begrensninger
for tilbudet til besøkende samt museets muligheter for egeninntjening.

Universell utforming

Universell utforming i bygget er fraværende eller svært mangelfull. Dette skaper problemer for publikum og
ansatte som ønsker å ta i bruk museet. Universell utforming handler om at flest mulig skal kunne delta
aktivt uavhengig av funksjonsevne. Knyttet til bygg handler dette om at hovedløsningene skal utformes slik
at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Dette omfatter både planløsning og andre forhold som
påvirker brukbarheten av bygget, for eksempel lysforhold, lydforhold og innemiljø. Ved ikke å være
tilrettelagt for flere typer behov blir noen grupper ansatte og museumsbesøkende ekskludert. Når det
gjelder nye bygg stilles det i dag krav til universell utforming. Museets kontorlokaler, personalkjøkken og
møterom ligger i 3. etasje uten heis og universell utforming. Dette imøtekommer heller ikke MiST sin
ambisjon om å være en inkluderende arbeidsgiver. MiSTs ansettelsespolitikk ønsker i størst mulig grad å
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gjenspeile mangfold i samfunnet, og alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring
oppfordres til å søke jobb hos MiST.

3.2 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Innledning

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum holder til i Munkegata, hvor bygningsmassen til museumsbygget i all
hovedsak er fra byggeåret i 1968. Lokalene bærer preg av slitasje og begrenset standard. I 2016 ble det
iverksatt tiltak for bedre universell utforming som blant annet innebar en ekstra inngangsdør, HC-toalett,
løfteplattform og oppgradert vareheis. Museet har imidlertid store mangler i inngangsparti,
resepsjonsområde, problematiske utstillingsrom med lav takhøyde og svært mangelfulle magasinforhold
som utgjør en fare for samlingen og ansatte ved museet. Museet har i flere omganger utarbeidet
tilstandsrapporter for museet, og takstrapport (Nito) fra 2015. I tillegg mangler det både auditorier/møterom
og verkstedsfunksjoner, som begrenser museets rolle som møteplass.

Av de kunsthistoriske samlingene Museene i Sør-Trøndelag forvalter, oppbevares 75 prosent under direkte
dårlige forhold. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim har vært stengt siden 1. februar 2021.10

Dette som følge av utarbeidet tilstandsrapport fra Multiconsult som påviste store bygningstekniske mangler
ved bygget. Årsaken var at bygget ikke oppfyller norsk standard, verken når det gjelder byggtekniske
forskrifter eller krav til forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger. Museet tilfredsstiller ikke dagens krav
til klima (temperatur, luftfuktighet, UV og lux - jfr. beskrivelsen gitt i beskrivelsen av Trondheim
kunstmuseum foran) verken i utstillingslokaler, magasin eller arealer for samlingsforvaltning,
sikkerhetskrav, og bygningen oppfyller heller ikke krav til arbeidsmiljø.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har på grunn av stengt museumsbygg hatt fokus på
samlingsarbeidet. Personale fra museumsbutikk og resepsjon er omorganisert i prosjekt
samlingsforvaltning. Museets utstillingssaler og publikumsarealer er blitt rigget med reoler, skap og hyller
som mellomlager for gjenstander fra interne magasiner, der samtlige skal registreres, fotograferes,
tilstandsvurderes og pakkes før transport til leid eksternt magasin. Gjenstander i museets nåværende
eksterne magasin oppbevares under tilfredsstillende forhold.

Noe av samlingen vises gjennom prosjektet Nordenfjeldske transitt (samarbeid med bibliotek, andre
MiST-museer) i Hannah Ryggen-senteret på Ørlandet og fra juni 2023 disponeres 1. etasje i Gråmølna av
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Utstillingsareal

Utformingen av bygget begrenser rasjonell drift og kan forringe gjenstandene. Dette kan grovt sett deles i
fire undergrupper. Disse beskrives nærmere i de kommende avsnittene.

Utstillingsarealene overholder ikke dagens krav for forsvarlig utstilling av kunst. Dette gjelder spesielt
sikkerhet og klima. I tillegg er utstillingsarealet for lite og ikke godt nok tilrettelagt for å vise både
mangfoldet og bredden i samlingen og temporære utstillinger på samme tid. En samling som vokser, samt
små utstillings- og produksjonslokaler gjør at en begrenset del av samlingen til enhver tid er tilgjengelig for
publikum.

10 Kulturdirektoratet (2022). Kulturrådet museumsvurderinger 2021.
Https://www.kulturradet.no/documents/10157/31324d9e-6e50-4efb-a9fc-ba8cfdccbe0c
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Romfunksjonene, sammenliknet med moderne museer, er svært mangelfulle. Dette gjelder blant annet lite
fleksible utstillingsarealer, samt at dagens utstillingsarealer kun har en takhøyde på 3,3 meter. Dette
medfører at flere viktige arbeider i museets samlinger ikke kan vises og det begrenser innlån av verk i stor
grad, fordi dette krever en minimumshøyde på 5 meter. Samtidig er tilgangen til strømuttak mangelfull, noe
som også fører til at visning av verk i ulike medier begrenses.

Store deler av museets utstillingsareal har store vindusflater som kontinuerlig må dekkes til med gardiner i
mangel av solavskjerming. Dette gjøres for å begrense lys som kan skade verk, samt å tilpasse lysmengde
til de ulike utstillingenes behov. Utstillingsarealene mangler også mulighet til lysstyring. Dette skaper
utfordringer for kuratering av utstillinger/verk som skal belyses på ulike måter, eller er sensitive for ulike
typer lys. Museer bør ha en bevisst holdning til bruk av lys, slik at den totale strålemengden blir minst
mulig. Utsettes objekter for mye lys, kan det føre til tap av styrke, krakelering, fargeforandring, falming,
bleking, sprøhet og endret oppløselighet. Både UV- og IR-stråler går gjennom vanlig glass og skader
objekter. Ut i fra et bevaringssynspunkt bør alltid lysnivået holdes så lavt som mulig (SPECTRUM
internasjonal standard for samlingsforvaltning, Collections Trust og The SPECTRUM Community).
Mangelen på solavskjerming og lysjustering skaper derfor store utfordringer for Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum fordi det begrenser hvor og hvilke verk som kan stilles ut til enhver tid. Store vinduer
reduserer også utstillingsflater.

Museet kan per i dag ikke oppfylle dagens grunnleggende krav til innlån av kunst fra andre institusjoner
(nasjonalt og internasjonalt) med tanke på sikkerhet og klima.

Samlingsforvaltning

Oppbevaringsklima og utstillingsrommenes klima

For å bevare ulike materialer på best mulig måte kreves ulike klimatilpasninger/soner. Noen materialer
krever høyere eller lavere luftfuktighet eller temperatur enn andre. Samlingen består av en sammensatt
gjenstandsgruppe som rent klimamessig er en bevaringsutfordring (keramikk, glass, tre, metall, tekstil,
animalske fibre som hår, bein, skall, etc.). Museet har også en svært viktig tekstilsamling som inkluderer
den mest omfattende samlingen av Hannah Ryggens billedvever. Disse tekstilene krever høy luftfuktighet,
lav UV og lux (lysforhold) samt stabil temperatur for å kunne bevares for ettertiden. Dagens anlegg kan
ikke reguleres ved behov, og mangelen på klimasoner medfører svingninger i temperatur og luftfuktighet.
Dette utgjør en fare for store deler av samlingen og medfører at sprekker/skader oppstår i gjenstander.
Mangelfull temperaturregulering gir skader på samlingen.

Når gjenstander skal fraktes fra ett sted til et annet må de kuldebehandles for å eliminere eventuelle
skadedyr som kan ødelegge objektet og andre objekter i samlingen. Bygget har i dag ikke klimasoner som
dekker behovet, verken i utstillingsarealer eller kontorarealer, og har heller ikke frysekammer/fryserom for
gjenstander. I tillegg er ventilasjonsanlegget underdimensjonert. Moderne museer har klimaregulering på
romnivå, dette for å kunne tilfredsstille de ulike behov objekter har for å kunne holde seg godt over tid.

Magasinforhold og logistikk

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har i dag magasinforhold som er uforsvarlige i forhold til å ta vare på
den viktige samlingen museet besitter. Dagens magasin er verken egnet eller dimensjonert for
oppbevaring av samlingen. Overfylte magasin med skråtak utgjør en fare for samlingen og for ansatte.
Mangelen på oppbevaringsplass i magasiner medfører at gjenstander må flyttes på unødig for å komme til
andre lagrede gjenstander. Unødig håndtering kan føre til skade på gjenstandene. Ved å stable
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gjenstander oppå hverandre vil det oppstå trykkskader, ting hekter seg i hverandre osv. Ved at gjenstander
settes i gangarealer blir det utfordrende å forflytte seg med en gjenstand uten å skade en annen.

For at kunstgjenstander skal bevares på en forsvarlig måte er det behov for et egnet klima som er tilpasset
gjenstandene i magasinene. Kunstgjenstandene må oppbevares i henhold til retningslinjer for temperatur
og det bør vurderes inert luft (brannforebyggende system) som et brannforebyggende tiltak knyttet til det
spesifikke materialet/gjenstanden. Magasinene oppfyller slik de er i dag ikke krav til klima/inert luft, blant
annet gjennom manglende mulighet for temperaturregulering.

Lagringsforholdene har samlet sett medført risiko for forringelse av gjenstander. Muggproblematikk,
upraktiske og overfylte magasiner kjennetegner dagens situasjon. I tillegg utgjør dagens magasiner en
brannfelle. Ved brann vil det være svært vanskelig å evakuere gjenstander fra magasinene, og det er
kritisk fare for at store deler av samlingen ville gått tapt i tilfelle brann.

Nåværende bygg er ikke godt tilrettelagt for forflytning av kunstgjenstander. En av utfordringene er et
underdimensjonert kunstmottak, som samtidig fungerer som mottak for alle andre typer varer, samt
verksted for utstillinger. Samtidig har bygget smale, kronglete og bratte trapper, og en heis som ikke
dekker alle etasjer. Vareheisen fungerer, men er for liten til å transportere større gjenstander, og den går
kun til 3. etasje. Dette fører til at 4.etasje ikke egner seg som magasin. Her oppbevares i dag blant annet
tekstiler i svært store formater.

Et stort antall innerdører har terskler, som begrenser bruken av jekketralle, og mangler dørpumpe. Dette er
uheldig med tanke på universell utforming og med hensyn til transport av kunstgjenstander. Høyde på
dører fra varemottak til blant annet storsal er for lav. Dette gjelder alle utstillingsrom. Dette er forhold som
gjør transport av gjenstander fra magasin til utstilling eller konservering vanskelig. Gjenstander som skal
transporteres kan være store ruller med tepper/tekstiler, møbler, speil, større kunstverk som både er store i
volum og vekt og krevende å buksere fra magasin til utstilling. Både i et arbeidsmiljøperspektiv og av
hensyn til risiko for forringelse av gjenstander er dagens transportveier uhensiktsmessige.

Sikkerhet for samlingene

Dagens bygg oppfyller ikke krav til sikkerhet for et museumsbygg. Dette er nærmere beskrevet, men er
unntatt offentlighet begrunnet i nettopp krav til sikkerhet. Varemottaket er i dag både varemottak og
nødutgang. Dette er uheldig, da rommets utstrakte bruk som verksted «blokkerer» nødutgang, for
eksempel ved maling av plater / bruk av sagebord etc. Varemottak er i tillegg ikke under tak og ikke
dimensjonert for større verk.

Det elektriske anlegget er stort sett fra byggeår, og bærer preg av dette. Kabelføringsveger er overbelastet
og hovedfordelingen og underfordelingene er utdatert, noe som utgjør en potensiell brannrisiko.

Formidling

Lokaler til formidlingsfaglig aktivitet

Nåværende bygg er ikke tilfredsstillende tilrettelagt for publikumsrettet aktivitet. Det elektriske anlegget i
bygget er utdatert, noe som potensielt kan skape farlige situasjoner som brann i anlegget. Museet mangler
plass til både publikumsrettede aktiviteter som verksted, konferanser og foredrag, og til kontorer,
restaureringsarbeid og lager. Formidling i museer foregår ikke kun gjennom utstillingene, men også
gjennom omvisninger, pedagogiske opplegg til barn og unge, nettbaserte og digitale opplegg og
arrangementer. Dette er viktige arenaer der museene har mulighet til å skreddersy tilbud til ulike
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målgrupper og tilby formidlingsaktiviteter utover utstillingene. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har
utfordringer med å tilby et bredt spekter av formidlingsaktiviteter til ulike grupper, spesielt barn og unge.
Dette skyldes formidlingsverksteder som er svært mangelfulle. Blant annet mangler dagens verksteder
vasker, klimaanlegg og plass til skolegrupper og barnehager. Her mangler også garderober og skap for
sekker m.m., samt et “matpakkerom” for besøkende barn/ungdom. Dette handler om sikkerheten til utstilte
verk, som er utsatt når store grupper er på vei inn i verkstedene. Formidling er bindeleddet mellom
museene og publikum og gode formidlingsarenaer, som verksteder for barn og unge, er derfor en svært
viktig premiss for å leve opp til museets samfunnsoppdrag.

Bibliotek - gjengi antall verk som omfattes

Museets bibliotek, som omfatter 25.000 bøker, var frem til 2002 åpent for publikum og var plassert på to
overfylte og vanskelig tilgjengelige rom. Dette er ikke en egnet oppbevaring av samlingen, verken for
fremvisning eller bevaring. Rommet er per i dag forsvarlig tømt og bøkene er transportert til fjernmagasin.

Andre deler av museumsdriften

Dagens museumsbygg er ikke tilrettelagt eller dimensjonert til museumsansatte. Det er blant annet ikke
nok kontorplasser/leseplasser til alle ansatte, eller et møterom som har plass nok til hele staben. I dag
benyttes samme rom til møterom og spiserom for ansatte. Samtidig mangler bygget arbeidssoner og
verksteder for både konservator og utstillingsteknikere, der de kan arbeide med blant annet tilpasning,
montering og annet utstillingsutstyr. I dag brukes vareinntak som malerverksted, lager og
produksjonslokale. Det er ikke personalheis til kontorfløyen i mellombygget, som dermed ikke er universelt
tilrettelagt.
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4. Behovsanalyse11

Hensikten med behovsanalysen er å avdekke de reelle behovene som skal gi et godt grunnlag for å
anbefale en konseptuell løsning og lokalisering for fremtidig museum for kunst og form i Trondheim. I
henhold til Finansdepartementets rundskriv R-108/19 Statens prosjektmodell - Krav til utredning,
planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten skal behovsanalysen omfattende
følgende:

Behovsanalysen skal beskrive bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til problembeskrivelsen,
vurdert i et overordnet samfunnsperspektiv. Den skal inneholde en kartlegging av relevante
interessenter/aktører i en interessentanalyse. Analysen skal få frem hvem som berøres av tiltaket
og avdekke interessekonflikter. Analysen må inneholde en vurdering av styrken i de ulike
identifiserte behovene og det må fremkomme hvilket behov som skal legges til grunn for den
videre utredningen.

Kapittelet er i henhold til rådende konseptvalgmetodikk delt inn i normative, etterspørselsbaserte og
interessentenes behov.

4.1 Normative behov

De normative behovene er behov som er forankret i politiske mål, lover og forskrifter. Politisk drevne behov
knytter seg til politiske føringer og strategier, som ofte formulert i ulike nasjonale og internasjonale politiske
dokumenter som regjeringen stiller seg bak. De politiske behovene uttrykker blant annet viktigheten av
museene som aktører i den grunnleggende infrastrukturen for demokrati og frie ytringer. Regjeringen
mener at det også fremover er dette som først og fremst legitimerer at det offentlige engasjerer seg for
museumssektoren. Det trekkes særlig frem viktigheten av å sikre mangfold og representativitet.

Politiske behov

De politiske behovene belyses gjennom politiske føringer og strategier som tar for seg planlagte og
ønskede endringer, og tiltak i museumssektoren og samfunnet for øvrig. Gjennom disse politiske
strategiene og føringene kommer det frem hvilke behov museumssektoren har i dag og i fremtiden. Det
pågår allerede en rekke utviklings- og utredningsprosesser i Norge som omhandler det å tilrettelegge for å
møte nåtidens og fremtidens behov i museumssektoren. Disse kommer til uttrykk i både
stortingsmeldinger, strategier og langtidsplaner, blant annet:

1. Hurdalsplattformen
2. Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid
3. Meld. St. 8 (2018-2019) – Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida
4. Meld. St. 16 (2019-2020) – Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold
5. Meld. St. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014
6. Meld. St. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving
7. Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Trondheimsløftet
8. Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030
9. Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024

11 Blant det eksisterende materiale er MiST-rapporten “Nytt museum for kunst og form i Trondheim” (2021), MiST sine
årsrapporter for 2019-2022, “Museum for kunst og form- en mulighetsstudie” (2016) av MiST, Trondheim kommune og
Trøndelag Fylkeskommune, høringssvar og høringsuttalelser, tilsendt statistikk over besøkstall på kunstmuseet og
kunstindustrimuseet benyttet i utarbeidingen av kapittel 4. I tillegg er innsikt fra workshop med interessenter
17.10.2022 innarbeidet. Øvrige kilder er gjort rede for underveis i kapittelet.
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10. Trøndelagsplanen 2019-2030
11. Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 (gjelder til ny strategi foreligger)
12. Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030
13. Nasjonal reiselivsstrategi 2030

Hurdalsplattformen

Hurdalsplattformen er regjeringsplattformen for Jonas Gahr Støres regjering, hvor regjeringen redegjør for
sin politikk. På kulturfeltet vil regjeringen støtte opp under et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv,
og gjennomføre et nytt kulturløft som skal komme hele landet til gode, og særlig satse på den lokale og
regionale kulturen. Satsingsområder som er særlig relevant for denne utredningen er gradvis øking av
kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent, innføring av regionale kulturfond, legge til rette for flere
kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet, samt gi full momskompensasjon gjennom en
regelstyrt ordning. Meldingen nevner også at museumsreformen skal evalueres. For kulturinstitusjonene
(herunder MiST) er varselet om fjerning av Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen også sentral.12

Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid

I 2021 kom stortingsmeldingen “Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid”. Museumsmeldingen er en nasjonal
strategi for museenes rolle og posisjon i samfunnet. Den legger premisset for den overordnede politiske
retningen for museumssektoren frem mot 2050 og formulerer de sentrale områdene for videre utvikling av
museumssektoren.

Museumsmeldingen stadfester at museer er sentrale aktører i den grunnleggende infrastrukturen for
demokrati og frie ytringer i samfunnet, og bidrar til en sosial bærekraftig samfunnsutvikling. Det fremheves
at sektoren står overfor store, grunnleggende utviklingstrekk som vil påvirke museenes arbeid på mange
måter. Globalisering og digitalisering endrer både tilgang til og samspill med omverden. Klimautfordringer
og arbeidet for en bærekraftig framtid vil prege alle deler av samfunnsutviklingen. Globalisering, økt
mobilitet og stor tilgang på informasjon og opplevelser, plasserer museene i en internasjonal kontekst med
både muligheter og utfordringer. Museene må fremover forholde seg til en større og mer internasjonal
oppmerksomhet, og til mer konkurranse om publikums oppmerksomhet. Samtidig blir den lokale
forankringen også viktig fremover.

Stortingsmeldingens vurdering av museumsreformen tar utgangspunkt i Telemarksforskning sin utredning
fra 2020, “Museum og samfunn”, om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. Overordnet
konkluderer utredningen med at det har vært en utvikling av et annet, og på flere måter langt mer
profesjonalisert museumslandskap, siden reformen ble iverksatt i 2002. Kulturdepartementet legger til
grunn at det i alle regioner og institusjoner i det nasjonale museumsnettverket i dag er bedre forutsetninger
for videre museumsfaglig utvikling, enn før reformen ble iverksatt.

Regjeringen ønsker seg en museumssektor som på best mulig faglig grunnlag er offensivt rettet mot
omgivelsene, profesjonell i arbeidsformer og faglige prioriteringer, og søkende i spørsmålsstillinger og
innfallsvinkler. Det er òg avgjørende at museene aktivt søker partnerskap som legger grunnlag for solid
økonomi forankret i ulike finansieringskilder. Disse målene mener regjeringen at hvert enkelt museum, og
sektoren samlet sett, best kan nå gjennom:

● Solid kunnskapsproduksjon
● Relevant formidling

12 Hurdalsplattformen (2021) Tilgjengelig fra:
Https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf.
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● Helhetlig samlingsutvikling
● Trygg ivaretakelse
● Aktiv samhandling

Solid kunnskapsproduksjon

Solid kunnskapsproduksjon er en viktig forutsetning for utvikling av relevante formidlingstilbud. Det er et
mål for regjeringen å gjøre kulturarven mer tilgjengelig, blant annet ved å styrke forsknings- og
formidlingskompetansen hos museene. Kulturdepartementet mener at museene fremover skal ha en enda
tydeligere rolle som kunnskapsinstitusjoner, knyttet til forskning, immateriell kulturarv, kulturelt samspill og
kritiske perspektiver.

Relevant formidling

Å formidle kunnskapen de sitter på til ulike brukergrupper, er en hovedoppgave for museene. I dette er det
sentralt at det som formidles, oppleves relevant og interessant for alle de ulike brukerne av museene. I
tillegg må museene alltid utfordre seg selv på om de når bredt nok ut, og om mange nok har mulighet til å
ta del i formidlingen. Basert på kunnskapen og materialet museene har, kan de gå inn i aktuelle
problemstillinger i samtiden og sette spørsmål under debatt. Formidling er likevel mer enn budskapet
museene deler med et publikum. Relevant formidlingsarbeid vil fremover ikke minst være tuftet på samspill
og aktiv dialog med brukerne om hva de mener er relevant tematikk og relevante formidlingsformer. All
formidling kan ikke være relevant for alle, alltid. Museene skal ha rom for både det som når bredt ut, og det
mer spesialiserte og smale.

Helhetlig samlingsutvikling
Utvikling og balansering av samlingene slik at de på best mulig måte representerer utviklingen på det
fagområdet det enkelte museet arbeider med, er avgjørende for god faglig utvikling. Samlingene blir gjerne
trukket frem som grunnlaget for alt arbeidet museene gjør, både når det gjelder kunnskapsutvikling og
formidling. Kulturdepartementet vil fremover legge vekt på at arbeid i nettverk, og andre former for
samhandling, medvirker til mer koordinert samlingsutvikling. Målet er at arbeidet som museene i det
nasjonale museumsnettverket samlet sett gjør gjennom samlingsarbeidet, er dekkende og balansert med
tanke på mangfold og representativitet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Trygg ivaretaking

Det er viktig for regjeringen å verne om en felles kulturarv og gjøre den tilgjengelig for et bredt publikum.
En forutsetning er at museene har tilfredsstillende vedlikeholds- og bevaringsressurser. Ulike
gjenstandstyper krever ulik type kompetanse og oppbevaringsforhold, og det er museene selv som er de
beste til å vurdere dette. I de senere årene har det offentlige lagt vekt på å medvirke til å bedre forholdene
for museumssamlingene, gjennom å prioritere søknader om investeringstilskudd fra museene.

Aktiv samhandling

Museene er en del av den kulturelle infrastrukturen for et sunt og levende demokrati. De er
kunnskapsinstitusjoner som inngår sammen med andre kultur- og utdanningsinstitusjoner i dannelses- og
opplæringsprosesser for stadig nye generasjoner. Samtidig er de sosiale møteplasser og steder for
opplevelser og nye oppdagelser. I de senere årene har vi sett at forståelsen for hvordan et museum
samhandler med verden rundt har tatt seg opp i en mer aktiv rolle når det gjelder å ta opp utfordrende
spørsmål, ta stilling til, og belyse dagsaktuelle problemstillinger. Kulturdepartementet mener at museene
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fremover må være særlig opptatt av sin egen rolle som en samhandlende aktør med sambindingskraft på
tvers av fagfelt, institusjoner, brukergrupper og interessenter.

Behandling i Stortinget

Museumsmeldingen ble behandlet i Stortinget i 2021. Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen, Innst.13

573 S (2020-2021), ble avgitt 27. mai 2021 og enstemmig vedtatt 8. juni 2021. Vedtak i korthet:

“Stortinget har behandlet en stortingsmelding om museumspolitikk og besluttet å vedlegge den
protokollen. Meldingens mål er bl.a. å dra linjer for utviklingen av museumssektoren i et
generasjonspespektiv, og å se museene som samfunnsinstitusjoner med sammenbindingskraft og
grunnkompetanse som vil være sentralt i den videre utviklingen av det demokratiske Norge. I
innstillingen sluttet familie- og kulturkomiteen seg til fem overordnede mål for museumssektoren:
solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samfunnsutvikling, trygg ivaretaking og
aktiv samhandling.”

Meld. St. 8 (2018-2019) – Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

Kulturmeldingen beskriver kulturpolitikkens mål og særskilte satsningsområder. Det overordnede
kulturpolitiske målet til regjeringen er et fritt og uavhengig kulturliv som blant annet skaper kunst- og
kulturuttrykk av ypperste kvalitet, tar vare på og formidler kulturarv, skaper og formidler et kulturtilbud som
oppleves som relevant og representerer befolkningen, er tilgjengelig for alle, og har internasjonal
gjennomslagskraft. Regjeringen stadfester at de vil jobbe videre med organisering og ansvarsfordeling
innenfor kultursektoren ved å gi fylkeskommunene større ansvar for kulturoppgaver på regionalt nivå, og
videreføre prinsippet om delt finansiering mellom stat og regioner.

Meld. St. 16 (2019-2020) – Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og
mangfold

Stortingsmeldingen innfører begrepet “kulturmiljø” som et samlebegrep for kulturminner, kulturmiljøer og
landskap. Kulturmiljøbegrepet skal understreke betydningen av helhet og sammenheng, samtidig som
tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken gjøres tydeligere. I tillegg til «kulturmiljø» innføres også
begrepene «kulturmiljøforvaltning» og «kulturmiljøpolitikk» når feltet som helhet omtales.

Meldingen foreslår tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken:

● Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø
● Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging
● Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk

Meld. St. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Stortingsmeldingen trekker opp hovedlinjene for de kulturpolitiske prioriteringer fram mot 2014. På
museumsområdet følger stortingsmeldingen opp opptrappingsplanen som ble lovet i St.meld. nr. 22
(1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Meldingen peker på at hovedutfordringen på
museumsfeltet er å omskape et brokete landskap av 700–800 museum til om lag 100 faglig kvalifiserte og
økonomiske handleføre institusjoner som skal samarbeide i et nasjonalt nettverk.14

14 MiST ble etablert i 2008 som følge av Kulturdepartementets krav om såkalt konsolidering av museer, dvs etablering
av en juridisk enhet.

13 Stortingets behandling av Meld. St. 23 (2020-2021). Tilgjengelig fra:
Https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84231.
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Meld. St. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving

Stortingsmeldingen tar for seg områdene arkiv, bibliotek og museum og de bygningsmessige rammevilkår
på kulturområdet. Formålet med meldingen er å utforme rammevilkårene som tilrettelegger for samordning
og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museer, samtidig som det legges til rette for å utvikle de
sektorspesifikke sidene.

Når det gjelder museumsområdet, foreslår meldingen at det initieres en prosess som tar sikte på en
samorganisering av museer i Norge på regionalt nivå. Museene skal driftes som konsoliderte enheter i
hvert fylke og inngår i nasjonale fagnettverk. Enhetene skal være faglig og økonomisk sterke. Den
overordnede tanken er ikke å sentralisere museene, men å heve den faglige kvaliteten i sektoren.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Trondheimsløftet

Trondheimsløftet er kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, og er kommunes viktigste overordnede
plan og styringsverktøy. Trondheimsløftet tar stilling til langsiktige utfordringer og muligheter, og setter mål
og strategier både for trondheimssamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen legger
føringer for all planlegging i kommunen i årene framover. Trondheimsløftet ble vedtatt av Trondheim
bystyre 17. november 2022.

I Trondheimsløftet er det formulert samfunns-/hovedmål for kommunen:

1. Trondheim skal ta ansvar for et grønnere og mer sirkulært samfunn
2. Trondheim skal være en mangfoldig by med et sterkt fellesskap
3. Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim skal være et kraftsentrum for en bedre verden

Hvert av hovedmålene har fem delmål med tilhørende strategier for hva kommunen skal gjøre for å nå
målene, og beskrivelser av hvordan alle i Trondheim kan bidra til dette.

I forbindelse med arbeidet med samfunnsplanen for Trondheim ble det utviklet ny kunnskap om bærekraft
og status for trondheimsamfunnet i dag. Det er utarbeidet 14 lokale perspektiver som tar utgangspunkt i
FNs 17 bærekraftsmål som skal bidra til å sikre miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i Trondheim.
Perspektivene omfatter alt fra god helse til næringslivssamarbeid, og er formet rundt store diskusjoner og
trender vi ser i samfunnet og i verden.

Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-203015

Kommuneplanen til Trondheim kommune, “Folket, kunsten og byen mot 2030: Kommunedelplan for kunst
og kultur i Trondheim 2019-2030”, ble vedtatt i bystyret 17. oktober 2019, og er kommunens overordnede
strategiske styringsdokument som inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Kommunedelplanen trekker frem at Trondheim kommune må bidra til å forsterke de fortrinn og kvaliteter
som byen allerede har, men også ivareta nye forventninger og behov innen kunst- og kulturområdet.

Ambisjonene i Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030 er strukturert ut fra et
overordnet mål med tre underliggende målområder. Som overordnet mål foreslås det at kunst og kultur
skal være en bærende kraft i utviklingen av Trondheim fram mot 2030. For å realisere målet brukes tre
hovedperspektiver som angir hvert sitt målområde: Folket, Kunsten og Byen. Gjennom de tre områdene
skal Trondheim kommune ivareta en helhetlig kunst- og kulturpolitikk.

15 Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2019-2030. Folket, kunsten og byen mot 2030. Tilgjengelig fra:
Https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommunedelplankunstogkultur/start.
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Mål 1: Folket - Kultur for alle

Målsetningen som omhandler folket understreker viktigheten av at kunst- og kulturtilbudet må ivareta,
synliggjøre og reflektere mangfoldet i befolkningen. Alle innbyggerne i Trondheim skal ha mulighet til å
skape, delta i og oppleve kunst og kultur uavhengig av individuelle forutsetninger som bosted, alder,
økonomi, etnisitet, språk eller funksjonsevne. Kjennskap til Trondheims historie og kulturarv er viktig for
felles identitet, og for å forstå og føle tilhørighet til det samfunnet en lever i. Å ta vare på og formidle
kunnskap om den immaterielle og materielle kulturarven, er derfor en viktig oppgave.

Mål 2: Kunsten - Kultur for kunst

Trondheim har aktører som produserer og formidler kunst og kultur med høy kunstnerisk kvalitet innen alle
uttrykk og genre. Trondheim har også sterke institusjoner som forvalter og formidler kunst, kultur og
kulturarv med regional, nasjonal og internasjonal verdi. Det er viktig at kunst- og kulturmiljøene i
Trondheim når opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale midler og ressurser, og er attraktive for
samarbeid på nasjonale og internasjonale arenaer. For å være en attraktiv kunst- og kulturby for
profesjonelle aktører, må Trondheim ha gode muligheter for å produsere, formidle og forvalte profesjonell
kunst og kultur. Da må aktørene ha tilgang til rimelige og tilrettelagte lokaler for produksjon, øving, visning
og formidling. Det trekkes også frem at kommunen må bidra til å løfte kunst- og kulturpolitikken høyere på
den politiske dagsorden.

Mål 3: Byen - Kultur som drivkraft

Som Norges tredje største by og kulturell hovedstad i regionen, er Trondheim en drivkraft på kunst- og
kulturområdet. Dette målet definerer hvilken rolle kunst og kultur skal ha i Trondheim, samt hvilken
posisjon Trondheim ønsker å ta som kunst- og kulturby nasjonalt og internasjonalt. Bystyret har vedtatt at
Trondheim skal ta en aktiv rolle i markeringen av Nasjonaljubileet 2030. For at Trondheim skal styrke sin
posisjon som internasjonal kunst- og kulturby, må kommunen arbeide langsiktig og målrettet. Kommunen
må legge til rette for økt internasjonalt samarbeid i god dialog med kunst- og kulturlivet. Videre beskriver
målet viktigheten av det likeverdige samarbeidet mellom Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune.

Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-202416

Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024 er Trondheim kommunes viktigste redskap når det gjelder
drift og videreutvikling av eksisterende kulturarenaer, samt planlegging og etablering av nye. Planen skal
sikre en målrettet og strategisk lokalisering og utvikling av byens kulturarenaer og styrke sambruken av
kulturarenaer. Den skal også sikre en arenautvikling som er tett knyttet opp til byens øvrige
utviklingsstrategier, både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2009-2020.17

I kommunedelplanen oppgis det at Trondheim har til sammen 334 kjente arenaer for kultur. Av disse er det
74 som har kulturproduksjon og formidling som primæraktivitet. De øvrige 260 har kulturproduksjon og
formidling som tilleggsaktivitet. Flertallet av arenaene ligger i sentrum og sentrumsnære bydeler, noe som
blant annet skyldes at de fleste større kulturinstitusjonene er lokalisert der. Kommunedelplanen trekker

17 Trondheim kommune arbeider med ny Kommuneplans arealdel (KPA), hvor forslaget til ny arealdel har vært på
høring og offentlig ettersyn. Forslag til ny arealdel og høringsinnsigelser er tilgjengelig fra:
Https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommuneplanen/arealdelen.

16 Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024. Tilgjengelig fra:
Https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/kommunedelplaner-sa
mfunn/kommunedelplan-for-kulturarenaer-2012-2024-1-2.pdf.
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frem at det helt eller delvis mangler lokaler for formidling og produksjon innenfor det profesjonelle
kulturlivet på områder som film, samtidskunst, større konserter, litteratur og scenekunst. Det er også behov
for en bedre utnyttelse og tilrettelegging av de eksisterende formidlings- og produksjonsarenaene. Planen
påpeker også at arenautviklingen i Midtbyen bør sikres, både for å styrke Midtbyen som byens og
regionens viktigste kultursentrum, og for å opprettholde et levende bysentrum.

Gjennom planarbeidet har kommunen valgt å fokusere på fire satsingsområder:

Satsingsområde 1: Kunst og kulturbyen

Kulturbyen Trondheim skal være et senter og en sterk drivkraft i det regionale kulturlivet, og en attraktiv by
for kunstnere med gode arenaer av høy kvalitet. Som landets tredje største by og et sterkt regionalt senter
må byen etterstrebe å utvikle institusjoner som tar ansvar for nasjonale oppgaver. Institusjonene skal også
være samlingspunkt for byens beboere og besøkende. Kommunene vil tilrettelegge for at utviklingen av
kulturarenaer blir en sentral og naturlig integrert del av byutviklingen, slik kommuneplanen legger opp til.

Satsingsområde 2: Bydelene

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på at byens befolkning skal kunne møte ulike kulturuttrykk og
utvikle sin kulturkompetanse gjennom hele livet. Kommunen må sikre at det finnes gode og tilgjengelige
arenaer for kulturaktiviteter i alle bydeler.

Satsingsområde 3: Attraktiv midtby

Kommunen skal i årene fremover arbeide for å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens
befolkning og som regionens viktigste handels- og kultursentrum. Her skal innbyggerne oppleve ulike
kulturuttrykk. Kulturarenaene i Midtbyen må derfor ha høy kvalitet, være lett tilgjengelig og inkluderende.

Satsingsområde 4: Kunnskapsbyen

Planens hovedmål er at Trondheim er en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby. En
kunnskapsby er en by hvor kunnskapsformidling, -utvikling og -industri er sentrale og bærende elementer i
samfunnslivet. Hvis Trondheim skal utvikle miljø i toppklasse innen de kunstneriske fagene krever det
arenaer som holder en høy kvalitet og som gir utøverne best mulig rammer for å utvikle seg. På samme
måte som utdanningsinstitusjonene, har også kulturinstitusjonene en viktig rolle i regionens kunnskaps-
produksjon, i tillegg til at de skal bidra med inspirasjon og stimulere til egenaktivitet i befolkningen. Dette
krever tilgang på kulturarenaer tilrettelagt for formidling, aktivitet og møter mellom mennesker.

Trøndelagsplanen 2019-2030

Trøndelagsplanen definerer Trøndelagsregionens felles overordnede mål fram mot 2030.
Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på sentrale
samfunnsområder. Planen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og har tre temaområder:

1. Bolyst og livskvalitet
2. Senterstruktur og kommunikasjoner
3. Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

Under temaområdet “Bolyst og livskvalitet” trekkes det frem at kunst og kultur er en viktig drivkraft for
samfunnsutvikling i Trøndelag. Det innebærer at:

● kommunene har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv
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● både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle
● samisk språk og kultur skal være levende og synlig i Trøndelag
● trøndersk idrett og kultur er sterk i topp og bredde, og god på mangfold, frivillighet og arrangement
● det kulturbaserte næringslivet er velutviklet
● aksen Stiklestad-Nidarosdomen er en godt utviklet symboltung bærebjelke i et samlet Trøndelag

Trøndelagsplanen er forankret i Regional planstrategi 2016-2020, og er det overordnede leddet i en
sammenhengende planstruktur. På flere områder utvikles det egne temaplaner, strategier og
handlingsprogram som går mer detaljert inn på hvordan det skal jobbes eller hvilke tiltak som skal
iverksettes for å realisere målene. Av relevans for denne konseptvalgutredningen er særskilt
kulturstrategien for Trøndelag, “Balansekunst”, som er omtalt nærmere under.

Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 (gjelder til ny strategi foreligger)

“Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022” ble vedtatt av fylkestinget 13. juni 2019.
Kulturstrategien søker å løfte fram kulturens betydning for realisering av de overordnede målene i
Trøndelagsplanen 2019-2030, og skal mobilisere alle samfunnsaktører i Trøndelag til felles innsats i årene
framover. Ambisjonen er med andre ord at denne strategien skal løfte «Kultur-Trøndelag» - innenfor
rammen av nasjonale kulturpolitiske mål.18

Profesjonell kunst og kultur

Kulturstrategien fremhever at kultur både har en nytte og egenverdi – den bidrar til å oppnå mange og
viktige mål i samfunnsbyggingen, men er også et mål i seg selv. Av den grunn er det viktig å legge til rette
for at kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet skal kunne utvikles og oppleves i Trøndelag, selv om de ikke
nødvendigvis vil nå et stort publikum eller fungere som verktøy i andre deler av samfunnsbyggingen.
Trøndelag har flere institusjoner med nasjonale oppdrag, som er viktige formidlingsaktører for disse
uttrykkene, blant annet innenfor teater, orkester, revy og museum. I tillegg er det frie feltet i regionen stort
og mangfoldig. Det er en rekke enkeltaktører og mindre grupper - blant annet innenfor scenekunst,
litteratur, kunsthåndverk, film, spillutvikling og musikk - som utfyller dette bildet og formidler kunst på enda
flere arenaer og måter. Det er viktig at et profesjonelt kunsttilbud er tilgjengelig for hele regionen.

Strategien trekker spesielt frem at det skal stimuleres til utvikling, nyskaping, mangfold og fremragende
prestasjoner på det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og ivareta tradisjon og kontinuitet, ved å sørge for
at de profesjonelle miljøene og institusjonene får mulighet til å utvikle seg videre.

Kulturens dannende og demokratiske rolle

Kulturstrategien fremhever at deltakelse i kulturlivet bidrar til at borgerne tilegner seg ferdigheter som
kreves for å fungere i et fellesskap, men også uenighetsfellesskap. Kultur har avgjørende betydning for
hvordan man oppfatter seg selv, hva man blir sett som av andre og hvordan man ser seg selv som én
blant andre. På den andre siden har kulturen også avgjørende betydning for hvordan man oppfatter andre
mennesker, steder og miljøer. Kultur har betydning for enkeltmenneskers, gruppers og steders identitet –

18 Balansekunst - kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022. Tilgjengelig fra:
Https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f1d2d3e0253b4953853f8c7ceb2a64d6/balansekunst---kulturstrategi-for-tr
ondelag-2019-2022---vedtatt-innhold-uv.pdf.
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sosialt og psykologisk. Med Trøndelag som et samlet fylke, er det viktig at folk møtes for å oppleve kultur
sammen, og bli kjent med hele fylket vårt og det mangfoldige kulturlivet.

Identitet definerer tilhørighet eller utenforskap, virker tilbake på kulturen og har sterk betydning for trivsel,
folkehelse og omdømme. Kulturaktiviteter, -varer og -tjenester kan ha en dobbel dimensjon: De kan være
deler av et kommersielt marked og samtidig være viktige verdi- og identitetsbærende elementer.

Møteplasser i lokalsamfunnet

“Balansekunst” trekker frem behovet for felles møteplasser i lokalsamfunnet som inviterer til deltakelse i
sosiale og kulturelle aktiviteter. Dette bidrar til tilhørighet, fellesskap og inkludering for alle
befolkningsgrupper og gir positive bidrag til folkehelsa samtidig som både samfunnet og enkeltmennesket
tilføres positive verdier og holdninger. Kunst i offentlige rom spiller en stor rolle for folks kunstopplevelser,
og kan ses i sammenheng med stedsutvikling og utvikling av gode nærmiljø både i bygg og i uterom.
Strategien legger blant annet vekt på at det skal skapes medvirkningsarenaer for å få fram ønsker og
behov fra innbyggerne i utviklingen av nærmiljøet og lokalsamfunn.

Kulturell infrastruktur

Kulturell infrastruktur består av fysiske og digitale arenaer som støtter og muliggjør kulturelle aktiviteter.
Arenaer for idrett, scenekunst, museum, bibliotek, kulturhus, skoler og ulike forsamlingslokaler utgjør til
sammen den fysiske kulturelle infrastrukturen i Trøndelag. Mange kulturaktører ønsker egne bygg.
Aktørene bør oppfordres til å se på muligheter for økt sambruk. Flere sentra i regionen har gode erfaringer
med, og ser gunstige effekter av, kulturbygg som har flerbruksmuligheter og nedslagsfelt utover egne
kommunegrenser. Innenfor kulturell infrastruktur fremhever strategien fire viktige fokusområder: 1) Det skal
etterstrebes lav økonomisk terskel for bruk av nye og eksisterende kultur- og idrettsarenaer. 2) Realisere
regionale arenaer av nasjonal interesse gjennom god samhandling mellom stat, region og kommuner. 3)
Tilpasse eksisterende og nye bygg og lokaler til ulike bruksområder og aktører, herunder ivareta
geografisk dekning og mulighetene for sambruk og 4) Utvikling av digitale verktøy for informasjon,
deltakelse og læring, og sikre nødvendig opplæring og infrastruktur.

Kunnskapsutveksling og nytenking

Kulturstrategien peker på at samarbeid og utveksling mellom kulturfeltet/ kulturpolitikken og andre
samfunnsområder bør styrkes, slik at feltene kan lære av hverandre, dra nytte av hverandre og sees i
sammenheng. Samhandling og samarbeid vil kunne føre til at nye tanker, koblinger og resultater oppstår.
Samarbeid mellom kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil kunne gi grobunn for nye
innfallsvinkler, metoder og uttrykk. Utdanning innenfor kreative fag kan for eksempel styrkes ved å
samarbeide tettere med aktører fra kultur- og næringslivet. Og kunst- og kulturfeltet kan utvikles og styrkes
gjennom samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer.

Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030

Regional plan for kulturmiljø skal gi føringer for en regional kulturmiljøpolitikk for Trøndelag. Planen er
avgrenset til faste kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy, uavhengig av om de har formelt vern
eller ikke. Planen gjelder i perioden 2022-2030. I planarbeidet har fylkeskommunen jobbet fram felles
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regionale mål, delmål for ulike tema, retningslinjer og tiltak. I det videre trekkes de mest relevante temaene
frem.19

Regionale verdier og kunnskapsformidling

Som regional kulturmiljømyndighet er det fylkeskommunens oppgave å gi en oversikt over kulturmiljø som
gir et godt bilde av trøndersk historie. Kommunene har gjort et stort løft på kulturmiljøområdet de siste
årene. Alle kommunene i Trøndelag har eller er i gang med å lage kulturmiljøplan. De kommunale planene
handler om kulturmiljø som har betydning for lokalsamfunnet. Dette er viktig for at alle innbyggere skal
kunne engasjere seg i og ta vare på kulturmiljø. Mange av kulturmiljøene som er viktig i trøndersk
perspektiv, har også hatt stor betydning for norgeshistorien. I tillegg vektlegger vi kulturmiljø som bærer
viktige historier om fellesskap og demokrati.

Museene og Norsk institutt for kulturminneforskning spiller en viktig rolle både i forskning, forvaltning og
formidling av kulturarven, og i å aktualisere og sette historien i perspektiv for oss. Bibliotekene og arkivene
bevarer og formidler de skriftlige kildene. For å løfte den mangfoldige kulturarven må vi samarbeide på
tvers av institusjoner og organisasjoner. Det er viktig at det offentlige legger til rette for at alle trønderne
kan engasjere seg i historien, samordner virkemidlene og mobiliserer aktuelle offentlige og private aktører
til å samarbeide. Tiltak som treffer barn og unge eller gjør kulturmiljøene tilgjengelig for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, bør løftes fram. Dette gjelder for hele kulturarvfeltet.

By- og stedsutvikling

En viktig del av Trøndelags historie er knyttet til byene og stedenes utvikling gjennom tidene. De historiske
sporene forteller om et mangfold av ulike kulturmiljø fra kyst til fjell, og er med på å gi våre byer og steder
særpreg og identitet. Historisk bredde og dybde er viktig for opplevelsen og forståelsen av et sted, og
stimulerer til bolyst, attraktivitet og reiseliv. I tillegg til bygninger, er det viktig å involvere blant annet
arkeologi, samiske kulturminner, navnetradisjoner og industriminner. By- og stedsutvikling handler om å se
utfordringer og muligheter. Utfordringene for de fleste byer og steder er dominerende biltrafikk, endret
handelsmønster, befolkningsendringer og økende krav til fortetting. Mulighetene ligger i å balansere
byenes vekst og utbyggingspress med bevaring av de historiske bymiljøene for å skape gode steder å
leve. For å lykkes med å utvikle attraktive og bærekraftige byer og steder, er det viktig å finne en god
balanse mellom vern og utvikling. Fortetting med kvalitet og nybygg som tar hensyn til de historiske
omgivelsene gir varierte og opplevelsesrike steder som bevarer atmosfære og særpreg. En langsiktig og
bærekraftig forvaltning av Trøndelags historiske kulturmiljø bidrar til å styrke byer og steders særpreg og
identitet. Den historiske forankringen skaper tilhørighet og bidrar til stolthet over eget sted. Byer må tas i
bruk for å skape attraktive og levende lokalsamfunn hvor det er godt å bo, leve og arbeide i dag. Dette kan
sikres gjennom en attraktiv og bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål, der samskaping,
innbyggerinvolvering, tverrfaglighet, kunnskap, utviklingsarbeid og sirkulærøkonomi er en del av løsningen.

Håndverk og materialtradisjoner

Planen trekker frem håndverk og materialproduksjon som en viktig del av den immaterielle kulturarven.
Uten kjennskap til hvordan ting ble gjort tradisjonelt, hvilke materialer man brukte og hvor man fikk tak i
dem, kan man heller ikke ta vare på den materielle kulturarven for framtida. Stortingsmeldingen for
kulturminneforvaltning, Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken, vektlegger
håndverkskompetanse og rådgivningstjenester som virkemiddel for en god kulturmiljøforvaltning, og for å

19 Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Tilgjengelig fra: h
Https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/kulturminner/regional-plan-for-kulturmiljo---hoveddokument-ve
dtatt-15.12.21.pdf.
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nå meldingens mål om engasjement, bærekraft og mangfold. I forbindelse med satsingen til
Riksantikvaren på kompetansesenter for kulturmiljø og bygningsvern, mener fylket at bygningsvernsentre,
eller lokale kompetansesentre for kulturmiljø og bygningsvern, kan bidra til å rekruttere håndverkere, og
skape interesse for tradisjonelt håndverk og materialkunnskap. De kan fungere som kurs- og
læringsarenaer. Dette vil skape synergieffekter for næringslivet, og kan få flere til å satse på å drive
bedrifter basert på bygningsvern, fartøyvern, bygdesager, skogsdrift, materialtilvirking og andre relaterte
fag. Det må dras veksler på allerede etablerte miljøer, som for eksempel museene, byantikvarer, de
samiske språk- og kultursentrene og andre.

Kulturmiljø, fellesskap og demokrati

I anledning Nasjonaljubileet 2030 ser regional plan for kulturmiljø nærmere på hvordan kulturmiljøer i
Trøndelag kan fremme inkluderende fellesskap og demokrati. Viktigheten av å synliggjøre mangfoldet av
kulturmiljø og flertydighetene i dem, og la folk finne fellesskap i en samtale om dem og deres aktualitet i
dag trekkes frem. Røros som verdensarvområde er Trøndelags del i et internasjonalt fellesskap gjennom
UNESCO og Verdensarvkonvensjonen. Dette fellesskapet på tvers av alder, kultur, natur, historie og
religion, er en viktig byggestein i arbeidet for gjensidig og universell respekt for menneskeheten og miljøet.

Kulturminner er konkrete spor fra fortiden som må forklares hvis de skal være noe mer enn bare ting.
Grundig og kunnskapsbasert formidling av kulturmiljø tar opp i seg både den stolte, den krevende og den
skambelagte fortellingen. Institusjoner, lag og enkeltpersoner, fra fylkesting, kommune, og museum til
historielag, venneforeninger, og grunneiere, kan og bør kjenne historien og bruke den som grunnlag for
samtale om samfunnet. Tanker om fellesskap og demokrati har mange dimensjoner: Likeverd, inkludering
og institusjoner som ivaretar dette; den offentlige samtalen innbyggerne imellom; samlingsmerker for felles
begeistring og stolthet; minner om historisk urett, skam eller ulykke til fellesskapets sorg. Kulturmiljøene er
spor etter krefter som har virket i samfunnet. Kjennskap til kulturmiljøene og Trøndelag er viktig for å styrke
bevisstheten om våre egne veivalg og avgjørelser i dagens samfunn, slik at vi ikke overser de
underkommuniserte historiene.

Nasjonal reiselivsstrategi 2030

Reiselivet er viktig for Norge av mange grunner; regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og
bærekraft. Reiselivsnæringen gir store ringvirkninger og muligheter for verdiskaping også i andre næringer.
I januar 2020 fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide en
helhetlig strategi for utviklingen av norsk reiseliv. Mandatet var å gi retning for den videre utviklingen,
gjennom å fremheve hva som må til for å utvikle flere konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter,
skape helårlig sysselsetting og bidra til bærekraftig utvikling.20

Reiselivet er Norges femte største eksportnæring. Bare i Trøndelag representerer reiselivet en
verdiskaping på syv og en halv milliarder kroner per år. I Trøndelag har reiselivet opplevd en kontinuerlig
vekst de siste tiårene. Reiselivet kan skape enda mer næringsaktivitet, men veksten må styres om den
skal være bærekraftig. Den nasjonale reiselivsstrategien og dens mål henger godt sammen med retningen
som er valgt for opplevelsesnæringen i Trøndelag. Dette gjelder spesielt på enkelte punkter, herunder:

● Reiselivet skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn. Overnattings- og serveringsnæringen
er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, mens transportleddet fortsatt er en klimautfordring. Ulike

20 Nasjonal reiselivsstrategi 2030, Sterke inntrykk med små avtrykk. Tilgjengelig fra:
Https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_original_ny
_cad86af3-d2e9-486d-9c4e-7d1e7709ca32.pdf.
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typer kunder etterlater ulike klimafotavtrykk. Det arbeides bevisst mot grupper med minst
klimafotavtrykk. Bransjen blir tilbudt verktøy, kursing og workshops, slik at Trøndelag blir enda
bedre på opplevelsesutvikling.

● Flere bærekraftige opplevelser av god kvalitet gjennom hele året. Trøndelag ønsker flere
bærekraftige opplevelser av god kvalitet gjennom hele året. Dette vil skape grunnlag for en lengre
sesong, og flere opplevelser øker sjansen for at gjestene blir lengre.

● Mer balansert vekst. Mer balansert vekst sikres blant annet ved å ta hele Trøndelag i bruk. By og
land har avhengigheter og komplementerer hverandre.

● Fokus på opplevelser fremfor geografi. Trøndelag Reiseliv sin forretningsstrategi er endret mot
opplevelsesutvikling. Trenden viser at det er opplevelser som er utløsende for reisen. Besøkende
er blitt mer opptatt av det lokale og særegne. Dette skal framheves framover. Det som er typisk
trøndersk, er eksotisk for andre. I takt med kundenes endrede forventninger må Trøndelag
posisjonere seg som et reisemål også for kunst og kultur, kulturarv, et godt lokalt kjøkken, byliv,
lokale opplevelser – og hvor man får valuta for pengene.

● Trøndelag kan levere – og Trøndelag vil levere. At Trøndelag skal bli ledende innen
menneskeskapte og historiske hendelser er politisk vedtatt i fylkestinget i Trøndelag.

● Grønt skifte/teknologi/digitalisering: Trøndelag sitter tett på teknologimiljøet, og ser allerede
resultatet av den trønderske viljen til å utvikle grønn transport. Reisende er mer opptatt av
bærekraft enn tidligere. Derfor må det utvikles flere grønne reiser, arbeide for flere miljøsertifiserte
bedrifter og sørge for at bærekraft er nerven i alt som gjøres i trøndersk reiseliv. Trøndelag har en
spennende historie med stort potensial. Historien må formidles annerledes framover, skal den
være relevant for nye generasjoner.

● Samhandling mellom private aktører og offentlig virkemiddelapparat må styrkes. Det må skapes
felles forståelse for behov og konsekvenser. I Trøndelag er arbeidet påbegynt, blant annet
gjennom prosjektet «ansvarlig turisme». Lokalsamfunnet må forstå hvorfor de skal satse på
reiseliv, samtidig må de ulike næringenes behov ligge til grunn for arbeidet. Reiselivet må få en
naturlig plass i planlegging og forvaltning av naturressurser/arealbruk – både for å utnytte
potensialet, men også for å bevare ressursene.

Juridiske behov

Sentrale lover og forskrifter som gjelder for Trondheim kunstmuseum, Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum og MiST er som følger:

● Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
● Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
● Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
● Lov om stiftelser (stiftelsesloven)
● Lov om kulturminner

4.2 Etterspørselsbaserte behov

Etterspørselsbaserte behov kan forstås som behov knyttet til den fremtidige etterspørselen etter tilbudene
til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. I den sammenheng er det relevant å
belyse den nåværende etterspørselen etter museumstilbud i Norge og de aktuelle museene, samt
markedsgrunnlaget for fremtidig etterspørsel. I tillegg er museenes ambisjoner og tanker om fremtiden sett
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opp mot deres samfunnsoppdrag og fremtidige trender i museumssektoren sentrale forhold, samt
mulighetene som ligger i teknologisk utvikling. Dette er beskrevet nærmere i dette kapittelet.

Hva er et museum?

Museer er redaksjonelt styrte, vitenskapelige institusjoner. Museenes legitimitet hviler på
samfunnsoppdraget om å utvikle etterprøvbar kunnskap med utgangspunkt i gjenstander som bevares for
ettertiden – dette gjelder også «immaterielle gjenstander» som kunnskap og ferdigheter forbundet med
forskjellige samfunnsområder, historiske perioder, fortellinger osv. Museene skal også bringe disse
kunnskapene inn i offentlig samtale; formidling. Museer er samfunnsinstitusjoner med ansvar for å forvalte
kunnskap og samlinger av betydning for mennesker i fortiden, for oss som lever nå og for fremtidige
generasjoner. Museene utøver betydelig definisjonsmakt på vegne av samfunnet og alle som er en del av
det. ICOM definerer et museum som:21 22

Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon i samfunnets tjeneste,
om forsker på, samler, konserverer, fortolker og formidler materiell og immateriell
kulturarv. Museene er åpne for publikum, tilgjengelige og inkluderende, og
fremmer mangfold og bærekraft. De opererer og kommuniserer etisk og
profesjonelt, legger til rette for bred deltakelse fra samfunnet og tilbyr varierte
opplevelser for utdannelse, underholdning, refleksjon og kunnskapsdeling.

Dette understreker forventningene samfunnet har til museene og museene har til seg selv. Museene er
viktige institusjoner blant annet fordi de stiller kritiske spørsmål til fortid og nåtid. De utfordrer etablerte
sannheter og deler kunnskap som bidrar til å sette befolkningen generelt, og utsatte grupper spesielt, i
stand til å delta i samfunnet.

Museenes samfunnsoppdrag er å ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram
kulturelt mangfold, relevans og representativitet. I rapporten “Nytt museum for kunst og form i Trondheim”
definerer MiST dette ansvaret gjennom visjonen: Vi forteller historien, utfordrer samtida, preger framtida.23

Besøkende oppsøker museene både for opplevelser, kunnskap, læring og for sosiale treff.
Museumsvirksomhet kan aldri bli statisk. Dels fordi samtidshistorien også fortjener formidling, men også
fordi historien er mer sammensatt enn det man i fortiden har valgt å ta vare på og løfte fram. Det kreves et
mangfold av fortellinger og stemmer.

Museenes plass i samfunnet

Museer er uttrykk for utviklingen av et samfunn, selvfølelsen i en nasjon, standarden for ytringsfrihet og
demokrati i et fellesskap. Museumsinstitusjoner er demokratiske bærebjelker, en del av den avgjørende
infrastrukturen for demokratiutøvelse og frie ytringer. Museumspolitikken legger derfor grunnlaget for en
del av vår felles dannelse. Slik museene spiller en viktig rolle i nasjonsbyggingen av den unge nasjonen
Norge, spiller de en like viktig rolle i vår egen tids forståelse av oss selv – både hvem vi har vært, hvem vi
er og hvem vi vil være. Målet for museumspolitikken er slik dypest sett å tilrettelegge for den store,
dynamiske samtalen om oss, og innrettelsen av museumspolitikken er et uttrykk for hvilke ambisjoner
regjeringen har for samfunnsutviklingen i stort.

23 Dyrvik Arkitekter AS og Museene i Trøndelag (2021) Nytt museum for kunst og form i Trondheim. Tilgjengelig fra:
Https://dms-cf-06.dimu.org/file/013AjsvTAuFE.

22 International Council of Museums: Https://icom.museum/en/.

21 Norsk ICOM (2022). Åpenhet, inkluderende, transparent og profesjonelt. Etiske retningslinjer for museer i Norge.
Tilgjengelig fra: Http://norskicom.no/wp-content/uploads/2015/08/Retningslinjer-2022.pdf.
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Selv om alle typer institusjoner og langsiktige innretninger endrer seg i mulighet til de kravene og
forventningene som samfunnsendringer bærer med seg, ligger tradisjonen og historikken også til grunn for
den videre utviklingen. Hva et museum har vært spiller sammen med hva et museum kan være fremover.
Hvilken rolle et museum har hatt og tatt gjennom ulike tider, har endret seg med utviklingen av synet på
kunnskap, historie, dannelse, medvirkning og offentlighet. Universitetsmuseene, kunstmuseene, de
tekniske museene, spesialmuseene og alle variantene av kulturhistoriske museer er forankret i litt ulike
museumstradisjoner og tenkning rundt samlingspraksiser og formidling. Dels kommer de fra samlinger satt
sammen for spesialiserte siktemål, dels kommer de fra kollektiv innsats for å ivareta og vise fram kulturarv
og lokal historie og særdrag. Dels er de formet rundt estetisk dannelse. Og dels er de grunnlag i ønske om
å vise frem utviklingen innenfor sentrale samfunnsområder og nyvinninger innenfor disse.24

Forståelsen av museenes samfunnsrolle har endret seg fordi verden er i stadig endring. Migrasjon og
globalisering øker samfunnets sosiale og kulturelle kompleksitet. Klimaendringer, tap av biologisk
mangfold og pandemier har ført til utvidet forståelse for verdens sårbarhet. Ny kunnskap utfordrer
tradisjonelle hierarkier, maktforhold og autoriteter. Samtidig gir internasjonale konvensjoner sterkere vern
om menneskers rett til tilgang, representasjon og medvirkning. Museene formes av, og virker i sin samtid
der endringene pågår. De er ikke nøytrale, men har en posisjon som definerer, påvirker og bidrar til å legge
premisser for vår forståelse og tolkning av historien og samtiden. Denne posisjonen er noe museene ikke
kan unndra seg. Det innebærer at alle museer bør reflektere og stadig diskutere hvilke verdier og føringer
de legger til grunn i sin utøvelse av samfunnsrollen. Det krever også at det bevisst arbeides med grupper
som historisk har vært forsømt i museenes praksis, som kvinner, minoriteter, urfolk, LHBTQ+, personer
som faller utenfor arbeids- og samfunnsliv og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

“Det er et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Museene er viktige
premissleverandører i et moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle.” Dette sitatet
finner man i St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum — Forvaltning, forskning, formidling, fornying
på side 123, og det sammenfatter føringer fra politiske myndigheter til de norske museene fra slutten av
1990-årene. I et rammenotat om museenes samfunnsrolle fra Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet)
defineres samfunnsrolle som en nytenknings- og retningsvisende prosess på museenes sentrale
arbeidsområder. Ved å fokusere på inkludering av befolkningsgrupper som tidligere har blitt forbigått eller
glemt, ved å gå inn i en dialog med lokalbefolkningen i større grad enn før, ved å tørre og stille kritiske
spørsmål til etablerte sannheter og ved å løfte frem utfordringer i dagens samfunn, kan og bør museene
bidra til en positiv samfunnsutvikling. I den sammenheng er tillit i befolkningen og til/mellom aktører i25

samfunnet viktig. Undersøkelser viser at museer skårer høyere på tillit enn andre institusjoner, som media
og statlige institusjoner. Museene i Sør-Trøndelag tar et ansvar for å synliggjøre den sørsamiske26

tilstedeværelsen i regionen, som en integrert del av museenes historiefortelling.27

Etterspørsel etter museumstilbud

I denne revideringen av KVUen er det ikke innhentet nye data knyttet til etterspørsel etter museumstilbud.
Ifølge SSB var det i 2021 registrert totalt 101 museer i Norge som forvaltet 70,6 millioner kunsthistoriske,

27 Felles prosjekt mellom Saemien Sijte, Museet Midt, Museene Arven, Vitenskapsmuseet, Trøndelag Reiseliv og
MiST.

26 People Trust Museums More Than Newspapers. Here Is Why That Matters Right Now (DATA) – Colleen
Dilenschneider.

25 Holmesland (2013). Museenes samfunnsrolle. Tilgjengelig fra: Https://museumogsamfunn.no/om-samfunnsrollen/.

24 Meld.st.23 (2020-2021). Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. Tilgjengelig fra:
Https://www.regjeringen.no/contentassets/573ad8ffd103469087db8ee693de5060/nn-no/pdfs/stm202020210023000dd
dpdfs.pdf.
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kulturhistoriske, naturhistoriske, arkeologiske objekter og fotografi. Over tid har museene i Norge opplevd28

en lengre periode med vekst i besøkstallene, fram til covid-19 pandemien inntraff i 2020, jf. figur 4.1. Som
følge av lengre perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning, ble det registrert om lag 5,1 millioner
besøk på museer i Norge i 2020, litt under halvparten av besøkende i 2019. Statistikken viser at
besøkstallene tok seg opp igjen i 2021 i takt med åpne museer og færre besøksrestriksjoner, og at det ble
registrert om lag 6,5 millioner besøk på museer i Norge i 2021. På tvers i Norge har veksten vært noe ulik
ettersom museene har hatt ulike forutsetninger som følge av at smitteverntiltakene vekslet mellom
nasjonale, regionale og lokale tiltak i løpet av året.

Figur 4.1 Besøk i norske museum. Millioner
Kilde: Museum og samlingar, Statistisk sentralbyrå 2021.

Dersom vi ser nærmere på Trøndelag fylke, stod regionen for 11 prosent av alle museumsbesøk i 2021, jf.
figur 4.2. Blant innbyggerne i Trøndelag fylket var 1,9 innbyggere på et museumsbesøk i løpet av 2021,
som er fjerde flest sammenlignet med øvrige fylker i Norge.

Figur 4.2 Besøk i norske museum i Trøndelag fylke
Kilde: Museum og samlingar, Statistisk sentralbyrå.

Av 101 museer i Norge i 2021, var 51 museer definert som kunstarenaer, dvs. arenaer som i hovedsak
formidler visuell kunst, kunstindustri- og designhistorie. På disse museene var det registrert om lag 771
600 besøk i alt i 2021. 6 av museene er lokalisert i Trøndelag fylke, som hadde om lag 28 400 besøkende i
alt i 2021.

28 Statistisk sentralbyrå (2022). Kulturstatistikk 2021. Tilgjengelig fra:
Https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/kultur/artikler/kulturstatistikk-2021/_/attachment/inline/75c8bd4c-d6a9-471c-876a-d6
30d308de99:a4b1f124eede07264be9a09e10b8d0042d053b8b/SA171_web.pdf.
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Trondheim kunstmuseum

Trondheim kunstmuseum har opplevd en solid økning i etterspørselen etter museumstilbudet før covid-19
pandemien inntraff i 2019, jf. figur 4.3. Fra 2015 og til 2019 ble antall besøkende voksne doblet, og museet
opplevde over en tredobling av antall besøkende barn. Årene 2020 og 2021 ble som øvrige museer særlig
preget av covid 19-pandemien, hvor det var lengre perioder med stengte lokaler og strenge restriksjoner i
antall besøkende. I 2021 var det totalt registrert om lag 18 100 besøkende, omtrent på samme nivå som
året før.

Figur 4.3 Registrerte besøk på Trondheim kunstmuseum1

1 Registrerte besøk består omfatter betalende og ikke-betalende enkeltbesøk og grupper.
Kilde: MiST.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har samlet sett opplevd en økning i etterspørselen etter
museumstilbudet før covid-19 pandemien inntraff, jf. figur 4.4. Veksten fant særskilt sted blant voksne, hvor
antall registrerte besøk økte med om lag 45 prosent fra 2015 til 2017, for så å flate mellom 2017 og 2019.
Blant barn opplevde museet en kraftig vekst i antall registrerte besøk fra 2015 til 2016, hvor antall
besøkende mer enn doblet seg. Etter 2016 har det derimot vært svingninger i besøkstallet blant barn. Året
2020 ble som for øvrige museer særlig preget av covid 19-pandemien med perioder med midlertidige
nedstengelser og store besøksrestriksjoner, mens 2021 ble særskilt preget av at museets bygning i
Munkegata ble stengt 1. februar 2021. I 2021 ble det totalt registrert om lag 5 500 besøkende, en nedgang
på 36 prosent fra året før.
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Figur 4.4 Registrerte besøk på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum1

1 Registrerte besøk omfatter betalende og ikke-betalende enkeltbesøk og grupper.
Kilde: MiST.

Publikumsundersøkelser

Kulturdirektoratet gjennomførte en nasjonal bruker- og bruksundersøkelse ved norske museer i 2019 og
2020. Undersøkelsene gir et innblikk i hvem som besøker museene, deres motivasjon, hvilke tilbud i
museene de benytter, og det inntrykket de sitter igjen med etter museumsbesøket. Som følge av covid
19-pandemien var det ikke tilstrekkelig med besvarelser for å gi fullstendige rapporter med representative
svar fra undersøkelsene i 2020.

Undersøkelsene fra 2019 gir mer representative svar hvor totalt 8 783 besøkene besvarte undersøkelsen
på til sammen 62 museer, selv om de også er beheftet med utvalgsskjevheter. Undersøkelsene viser at29

utdanningsbakgrunn, bosted og kulturell bakgrunn i størst grad påvirker tilbøyeligheten til å gå i museum.
48 prosent av respondentene som er bosatt i Norge, har høyere utdanning på mer enn fire år, mens kun
10 prosent av den norske befolkningen har dette utdannelsesnivået. 84 prosent av respondentene er selv
oppvokst i Norge, og har foreldre som er oppvokst i Norge. Personer med minoritetsbakgrunn er
underrepresentert blant museumsbrukerne når det sammenlignes med fordelingen i den norske
befolkningen. Alder og kjønn ser også ut til å påvirke tilbøyeligheten til å gå i museum, men i noe mindre
grad. Resultatene kan tyde på at kvinner er overrepresentert blant museumsbrukerne, sammenlignet med
fordelingen av kjønn i befolkningen. Sammenligningen av respondentenes alderssammensetning med den
øvrige befolkningen, viser at fordelingen er relativt lik mellom museumsbrukerne og befolkningen. Flertallet
av respondentene er i alderen 24-66 år (65 prosent).

I 2019 deltok alle museene i MiST i den nasjonale brukerundersøkelsen i regi av Kulturdirektoratet. I 2020
startet MiST med en egen spørreundersøkelse på alle museene der målet var å kartlegge nåværende og
potensielle målgrupper. På grunn av covid-situasjonen var det imidlertid ikke tilstrekkelig med besvarelser
for å rapportere fra undersøkelsen i 2020 og 2021, og vi kan derfor ikke omtale undersøkelsene i denne
utredningen.

Fremtidig etterspørsel etter museumstilbud

Markedsgrunnlaget for etterspørsel etter museumstilbud påvirkes i stor grad av befolkningsstørrelse og
omfanget på tilreisende. Det viktigste nedslagsfeltet for Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum er fortrinnsvis innbyggerne i Trondheim bo- og arbeidsmarkedsregion og tilreisende
fra inn- og utland. Under følger en omtale av befolkningsvekst og utviklingen innen reiseliv for Trøndelag
som fylke ettersom det ikke eksisterer egen statistikk for Trondheim bo- og arbeidsmarkedsregion.

Befolkning

Befolkningen i Trøndelag fylke utgjør i underkant av 9 prosent av befolkningen i Norge, hvor det de siste
tiårene har vært en positiv befolkningsvekst. Fra 1986 til 2022 økte befolkningen med 25 prosent til 47430

000 innbyggere i 2022, jf. figur 4.5. Til sammenligning var veksten i landet som helhet 30 prosent. Etter
årtusenskiftet har imidlertid den årlige befolkningsveksten i Trøndelag holdt tritt med befolkningsutviklingen
i landet for øvrig. Over tid er endringer i befolkningen drevet av fødselsoverskudd, innenriks flytting og
nettoinnvandring fra utlandet. Befolkningsveksten i fylket kan blant annet tilskrives vekst ved

30 Statistisk sentralbyrå (2022) Befolkning. Tilgjengelig fra: Https://www.ssb.no/befolkning.

29 Rambøll (2020) Bruker- og brukerundersøkelsen i museene 2019. Tilgjengelig fra:
Https://www.Kulturdirektoratet.no/vis-publikasjon/-/rapport-fra-brukerundersokelsen-i-museene-2019.
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utdanningsinstitusjonene i Trondheim og havbruksnæringen langs kysten. Det meste av befolkningen i
Trøndelag fylke bor langs Trondheimsfjorden. Den største kommunen i fylket er Trondheim som utgjør 44
prosent av befolkningen, etterfulgt av Stjørdal og Steinkjer med hhv. 5 prosent av befolkningen. Trondheim
er for øvrig Norges tredje største by etter Oslo og Bergen.

Ifølge befolkningsframskrivningene til Statistisk sentralbyrå er det forventet at befolkningen i Trøndelag
fylkeskommune vil fortsette å vokse. I hovedalternativet i fremskrivningene (alternativ MMMM) er det31

estimert at Trøndelag fylke har i underkant av 533 000 innbyggere i 2050, som innebærer at Trøndelags
befolkning vokser med 48 800 personer eller 10,3 prosent frem mot 2050. Dette er litt mindre enn på
landsbasis hvor det ventes en befolkningsvekst på 11,1 prosent i samme periode. I Trøndelag er det ventet
at andelen eldre i befolkningen øker raskest. Mesteparten av befolkningsveksten i fylket er forventet i
Trondheimsregionen.

Figur 4.5 Faktisk og forventet befolkningsvekst i Trøndelag fylkeskommune1
1 Historiske befolkningstall består av sammenslåtte serier med utgangspunkt i fylkesinndelingen i 2020.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Trondheim kommune.

Reiseliv

Trøndelag fylke tiltrekker seg et stort antall tilreisende hvert år, hvor særlig Trondheim er et populært
turistmål. Ifølge SSB hadde fylket 2,3 millioner overnattinger på hotell og liknende overnattingssteder i
2021, som var om lag 9 prosent av alle overnattingene i landet samlet. En ringvirkningsanalyse av
reiselivet i Trondheim som ble utført av Menon Economics i 2019, viser at Trondheim har hatt en vekst i
kommersielle gjestedøgn over flere år. Det var en liten nedgang fra 2017 til 2018, og i 2018 var det
bortimot 1,14 millioner kommersielle gjestedøgn. Av dette utgjorde ferie- og fritidsgjester 40 prosent, kurs32

og konferansegjester 12 prosent, og yrkesreisende 48 prosent. Rapporten viser også at antall cruiseanløp
har blitt omtrent doblet de siste 15 årene og at antall passasjerer er blitt omtrent femdoblet. I 2018 var det i
underkant av 150 000 cruisepassasjerer som besøkte Trondheim. Som følge av veksten i antall tilreisende,
har reiselivsbedriftene i Trondheim også opplevd en jevn, god vekst over tid. Når det gjelder
opplevelsesbransjen, trekker rapporten frem Trøndelag Teater, Trondheim Symfoniorkester, Museene i
Sør-Trøndelag, Trondheim Kino og Pirbadet som foretakene med høyest verdiskaping.

32 Menon (2019) Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Trondheim. Tilgjengelig fra:
Https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/e6ef74e6df2b482781dcf1f244732fa4/rapport-ringvirkningsanalyse-av-reiseliv
sbransjen-i-trondheim.pdf.

31Statistisk sentralbyrå (2022) Befolkningsframskrivinger. Tilgjengelig fra:
Https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/statistikk/regionale-befolkningsframskrivinger.
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Implikasjoner for etterspørsel etter kunst

Med økt vekst i befolkningen og utsikter for flere tilreisende på ferie og virksomhetsreiser til
Trøndelagsregionen vil markedsgrunnlaget for kulturelle tjenester trolig vokse. Det kan isolert sett bidra til
å øke etterspørsel etter de tilbudte tjenestene til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum. Videre er det grunn til å anta at tilbud skaper etterspørsel. Blant annet gjennom
synergier med andre museer som de siste årene har kommet til og blitt en del av museumstilbudet i
Trondheim. Eksempler på dette er for eksempel Kjøpmannsgata ung Kunst (K.U.K), Kunsthall Trondheim
og Posten Moderne.

Samtidig vil etterspørselen etter museumstilbud bli påvirket av flere faktorer som er utenfor museenes
kontroll. Blant annet har covid-19 pandemien vist at ytre, uventede faktorer kan ha stor innvirkning på
etterspørselen etter kulturelle tjenester og således også besøkstallene. I tillegg kan den fremtidige
sammensetningen av befolkningen påvirke etterspørselen ettersom museumsbesøk ikke er jevnt fordelt i
befolkningen.

Samtidig har museene selv muligheter til å utforme og tilpasse sitt tjenestetilbud innenfor rammene av
samfunnsoppdraget og de fysiske rammene som museumsbyggene og lokalene setter for virksomheten.
Dette utforskes nærmere i de påfølgende avsnittene.

Fremtidens museum - trender

Hva er formidling?

Tradisjonelt er formidling av billedkunst og kunsthåndverk blitt forstått som varianter av kommunikasjon på
tre nivåer; primær, sekundær og tertiær formidling : Primær formidling innebærer å gjøre33

kunst-/museumsgjenstandene fysisk tilgjengelig for publikum, normalt gjennom utstillinger, men også på
andre måter som for eksempel i atelier- og magasinbesøk og kunst i offentlig-romprosjekter. Sekundær
formidling går ut på «å utdype og supplere den kontakten og de opplevelsene som det direkte møtet med
kunstgjenstandene gir», for eksempel gjennom omvisninger, tekstplakater, videoer, audiofoner,
QR-kode-tekster og -bilder osv. Tertiær formidling er å forstå som undervisning, samtale,
seminar-virksomhet med mer uavhengighet til kunst-/museumsgjenstandenes fysiske nærvær. Dette kan
utvides til å omfatte museets deltakelse i offentlig samtale generelt i alle fora og i alle medier.

I tillegg til de gjenstandsbaserte formidlingsprinsippene som er skissert ovenfor, har vi gjennom 2000-tallet
sett en tiltagende tendens til at museene under stikkord som publikumsmedvirkning og samskaping går inn
for å inkludere bredere samfunnsfenomener og befolkningen utenfor museumsprofesjonene i utviklingen
av utstillingskonsepter og formidlingsformene som følger med utstillingene.

For at museer skal lykkes med å ta gode strategiske valg og prioriteringer for å møte publikums
forventninger i fremtiden, er det viktig å forstå hvilke muligheter og utfordringer som ligger i omgivelsene til
museene. Museer konkurrerer med et bredt spekter av opplevelsesaktører om fritiden til publikum, både
når det gjelder de nasjonale og de internasjonale gjestene. I dag ser vi flere globale trender som påvirker
museumssektoren.

33 NOU (1981) Kunst og kunsthåndverk. Formidling av billedkunst og kunsthåndverk, NOU 1981:45. Tilgjengelig fra:
https://www.nb.no/items/413421c4040c13f8a93ec07c39ab6d42?page=0&searchText=Formidling%20av%20billedkunst%20og%20ku
nsth%C3%A5ndverk%20(NOU%201981:45)

https://www.nb.no/items/413421c4040c13f8a93ec07c39ab6d42?page=0&searchText=Formidling%20av%20billedkunst%20og%20kunsth%C3%A5ndverk%20(NOU%201981:45)
https://www.nb.no/items/413421c4040c13f8a93ec07c39ab6d42?page=0&searchText=Formidling%20av%20billedkunst%20og%20kunsth%C3%A5ndverk%20(NOU%201981:45)
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1. Deltakerorienterte praksiser i museene. Publikum i dag forventer å delta på ulike vis i
utstillingene, refleksjonen og debatten rundt disse. Dette fører til nye utstillings- og
formidlingspraksiser der publikum har en helt annen rolle enn tidligere.

2. Demografi, økonomi og kultur i endring. Konflikter, klimaendringer, demografi, økonomisk og
politisk migrasjon skaper en ny verden. Dette fører til at kulturelle mønstre endrer seg og dermed
endrer også interessene og forventningene til publikummet seg.

3. Endret publikumsatferd. Den teknologiske utviklingen har de siste årene ført til en økning i antall
tilbud publikum står overfor, både i og utenfor hjemmet. Antall tilbud å velge mellom, i kombinasjon
med all informasjon tilgjengelig fører til at publikum får mer makt. Forventningene fra publikum om
skreddersydde tjenester og personlig tilbud og service preger i dag alle virksomheter som leverer
tjenester og opplevelser.

4. Teknologiske gjennombrudd. I dag ser vi at den teknologiske utviklingen er en helintegrert del
av folks hverdag. Teknologiske gjennombrudd som for eksempel virtuell virkelighet og kunstig
intelligens utfordrer formidlingsinstitusjoner til å tenke nytt rundt hvordan de gode
publikumsopplevelsene skapes.

5. Bruken av sosiale medier. Bruken og betydningen av sosiale medier påvirker offentligheten
generelt og formidlingsinstitusjonene spesielt. Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på,
hvordan vi oppsøker kunnskap og hvordan vi deler opplevelser. Den ekstreme delingen av
informasjon om naturbaserte reisemål, tilbud og opplevelser i tekst og bilder er et betydelig sprang
i informasjonstilgangen til publikum.

6. Samlingsforvaltning og -formidling. En av museenes kjerneoppgaver omhandler ivaretakelse
av samlingene de forvalter. Den digitale utviklingen i samfunnet beveger seg raskt og har utvidet
arbeidet med samlingsutvikling til også å gjelde digitalisering av samlingene, og gjøre dem digitalt
tilgjengelige. I tillegg tilkommer nå materiale som er digitalt født og som utfyller det fysiske
materialet i samlingene.

Disse globale trendene treffer museumssektoren, og Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, på flere måter.

Deltakerorienterte praksiser i museene

Frem til 1980-tallet ble museer i Norge stort sett oppfattet som, og bygget som, arenaer forbeholdt
publikums tilegnelse av dannelseskulturens ytringer gjennom primær og sekundær formidling og intet mer.
Museumsdrift og butikkdrift av enhver art – bortsett fra salg av utstillingskataloger, plakater og postkort -
hørte hjemme i helt separate kategorier. Tanken om å kombinere museer og servering kom bl.a. fra Galleri
F15 på Jeløya, og er nå blitt den vanlige måten å drive museer på. I konkurransen om publikums fritid og
penger må museer tilby «helhetlige brukeropplevelser»; skape møteplasser som samler publikum om
felles interesse, skape samarbeid og tilhørighet til museene. Dette underbygger behovet de to museene
har for møteplasser som kafé eller andre spiseplasser, museumsbutikk og gode vrimlearealer for publikum.
Dette er tilbud dagens publikum forventer. Museene har gått fra et tydelig objektfokus, der museet tilbyr
ekspertkunnskap om objektet til et publikum som fungerer som passiv mottaker, til en situasjon der
publikums behov er i fokus. De besøkendes egen kunnskapsproduksjon og eierskap til egne opplevelser
og kunnskap er i dag likestilt med objektkunnskapen. På bakgrunn av dette har kunnskap om publikum fått
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en mye høyere status internt i museene enn tidligere. Dette gjør særlig museenes programmering og
formidlingsarbeid følsomme for endringer i verden utenfor museumsfeltet.

Museumsforsker Brita Brenna konstaterer i boken Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst
og kultur, at mens kvalitet er et hovedmål for museumspolitikken, så er deltakelse et nøkkelord for
museenes arbeid. Hennes artikkel setter fokus på hva deltakelse er og har vært i museene, samtidig som
den jakter på de gode måtene å diskutere kvalitet i forbindelse med deltakelse på. Den argumenterer for
nødvendigheten av gode og produktive diskusjoner om forholdet mellom deltakelse og kvalitet. Tradisjonelt
har museumskvalitet vært knyttet til objekter, mens dagens diskusjoner om museer synes å gjøre
deltakelse og det sosiale oppdraget viktigere enn gjenstander. Hun trekker frem at den materielle og den
deltakende vendingen sammen kan gi et bedre grunnlag både for å forstå museenes praksiser og for å
reflektere over deres arbeid. Slik slår den et slag for å tenke på gjenstander som mer eller mindre
deltakerorienterte.34

Publikum i dag forventer å delta på ulike vis i utstillingene, refleksjonen og debatten rundt disse. Dette
fører til nye utstillings- og formidlingspraksiser der publikum har en annen rolle en tidligere. Museene skal
fungere som møtested og dialoginstitusjoner, med særlig ansvar for “samfunnsminnet”. Museene har
særlige forutsetninger for samfunnsdebatt, der alternative synspunkter kan presenteres og debatteres. Det
er et økt fokus på at museene ikke lenger kun skal formidle “den rette læra”, men legge til rette for
deltakelse gjennom dialog og refleksjoner. Museene skal ikke bare være steder der man stiller spørsmål
og får svar, det skal også stilles spørsmål i museene, gjerne kritiske spørsmål til etablerte oppfatninger i
samfunnet.35

Demografi, økonomi og kultur i endring

Demografisk og sosial endring utfordrer museet med hensyn til hvilken rolle museet skal ta for å belyse og
sette tiden vi lever i inn i en kontekst. Innvandrere bruker museer for å orientere om hva Norge er, og hva
som ansees som så verdifullt at det tas vare på og formidles i museer. Museer kan alene eller sammen36

med andre ta en viktig rolle for å gi kunnskap og formidle budskap. Konflikter, klimaendringer, økonomisk
og politisk migrasjon og demografiske endringer skaper en ny verden. Publikums verdier og oppfatninger
til tro, kjønn, seksualitet, familie og kjønnsroller endrer seg. Nye verdier og tankesett vokser frem.

Museets samfunnsrolle blir enda viktigere i fremtiden. Kunsten og et nytt museum for kunst og form i
Trondheim kan bidra til dypere samfunnsforståelse. Innlån av nasjonal og internasjonal kunst og form vil
belyse flere sider av samfunnet, verden vi lever i og kreftene som former den, blant annet ved å vise ulike
kunstformer av ulike kunstnere. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseums har
ambisjon om innlån av kjente kunstnere som for eksempel Edvard Munch, Pablo Picasso, Frida Kahlo,
William Morris og Coco Chanel. Dette fordrer utstillingsrom som oppfyller krav til sikkerhet og klimatiserte
soner. Dette er krav ingen av museene oppfyller i dag. For å nå målet om innlån fra et bredt spekter av
museer og kunstnere må oppbevaringsforholdene for kunsten som lånes inn bedres betraktelig. Samtidig
vil museene ha behov for større fleksibilitet i utstillingsarealene og flere temporære utstillingsarealer slik at
fasilitetene ikke blir en hindring for hvilken type kunst eller kunstnere museene får formidlet. For at

36 Einarsen, Hans Philipp (2005): Mellom undringshjem og kamparenaer – Museer og den flerkulturelle virkeligheten,
Oslo, ABM utvikling. Tilgjengelig fra:
Https://www.Kulturdirektoratet.no/documents/10157/beb98c71-d84b-4207-9069-9be10e2ad808.

35 Stene. Museumsreformen Mellom stat og lokalsamfunn - fra gjenstand til publikum. Tilgjengelig fra:
Https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2459871/Master_Stene_2016.pdf?sequence=1.

34 Brenna (2016) Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultu. Tilgjengelig fra:
Https://www.kulturradet.no/documents/10157/ca1e5774-e843-4d5e-9b55-e76fc2807402.
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Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum skal kunne oppfylle det forventede
samfunnsoppdraget er det essensielt å gi museene fasiliteter og rammer som er gode nok.

Endret publikumsatferd

Betydningen av ordet “opplevelse” har endret seg mye over tid. I dag er ikke utstilling av kunst og bøker
nok. Museer tilbyr måter for besøkende å samhandle med gjenstander, åpne dem og personliggjøre dem.
Moteord som «opplevelser», «deltakelse» og «engasjement» har mer i seg enn bare nye måter å tolke
kunst og kunsthåndverk på. Det er en større anerkjennelse av den besøkende som en aktiv deltaker i
kunsten eller i historiefortellingen. Denne brukersentrerte tilnærmingen vil hjelpe museer med å vokse med
sitt publikum, og vil hjelpe publikum til å vokse til å leve mer kulturelt berikede liv.37

Den teknologiske utviklingen har ført til en økning i antall tilbud forbrukerne står overfor. Antall tilbud i
kombinasjon med all informasjon som er tilgjengelig fører til at museene får konkurranse fra andre
institusjoner for formidling og underholdning. Man må ikke lenger gå på kino for å se de nyeste filmene
eller gå på konsert for å høre den nyeste musikken. Museer konkurrerer ikke bare med andre museer om
oppmerksomheten og tiden til publikum. Forventningene til publikum styres av synligheten og kvaliteten til
det samlede feltet av formidlings- og underholdningsinstitusjoner. Dette bidrar til å høyne publikums
forventninger til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, og hvilke tilbud de skal
ha i fremtiden. For å lykkes med å vinne kampen om fritiden må museer tilby helhetlige brukeropplevelser
og skape hybride møteplasser for å samle publikum med felles interesse, skape samarbeid og et nytt
samfunn rundt museene. Dette underbygger behovet de to museene har for møteplasser som kafé eller
andre spiseplasser, museumsbutikk og gode vrimlearealer for publikum og formidlingsverksteder.

Dette er tilbud dagens publikum forventer, men som de to museene ikke per i dag har mulighet til å tilby på
grunn av manglende plass i sine respektive bygg. For å sørge for en mangfoldig formidlingspraksis er det
samtidig et spesielt fokus på formidlingsverksteder, spesielt for et fremtidig publikum. Dette ser man blant
annet fra folkeverkstedene som tilbys gjennom vitensentre og bibliotek. Et annet behov som trekkes frem
er storsal/auditorium hos Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. En møteplass av denne typen vil gi
museet nye muligheter for formidling, samhandling og uformelle møtepunkter med publikum gjennom ulike
arrangementer. Samtidig kan et slikt rom tas i bruk av både ansatte og eksterne som ønsker seminarer
eller lignende. Dette vil stimulere til merbruk av museets lokaler og gjøre museene til et kjent sted for
innbyggerne i Trondheim.

For å lykkes med å møte publikums forventninger og tilpasse seg omgivelsene, må museer tørre å utfordre
hvilken plass de skal ha i samfunnet. Dette kan gi et mulighetsrom for å tiltrekke seg nye
publikumsgrupper og øke egeninntjening. Gjennom covid-19-pandemien har hele kulturfeltet, museene
inkludert, tatt i bruk digitale plattformer i stor grad og hentet verdifull erfaring for videre utvikling.

Samtidig viser erfaringene fra denne perioden at det fysiske møtestedet, reisene til og fra og opplevelsene
i det fysiske rommet var det publikum lengtet aller mest tilbake til da samfunnet ble stengt og jobb og
underholdning for svært mange ble praktisk talt heldigitalt. Å videreutvikle museene sin rolle som arena og
møtested vil derfor også fremover være viktig. Publikum har høye forventninger til tilbudene de møter og
forventer sømløse brukeropplevelser fra start til slutt. Dette understreker behovet for å sikre at publikum får
et godt første møte med museene, samt tydeliggjør museenes rolle som møtearena. Både Trondheim
kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har utfordringer på disse områdene i dag. For at
museene skal bli publikums foretrukne valg er det behov for en oppgradering av møtepunkter og fasiliteter

37 Gregory (2019) The Big Trends Transforming Libraries, Museums and Archives in 2019 and Beyond. Tilgjengelig fra:
Https://www.axiell.com/report/the-big-trends-transforming-libraries-museums-and-archives-in-2019-and-beyond/.
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som blant annet vrimleareal og resepsjon, garderober og toaletter. Dette er hygienefaktorer og fasiliteter
som publikum forventer.

Det er viktig å fremheve at kunst- og kulturopplevelser ikke bare er underholdning og areaner for offentlige
ytringer. Museene er viktige steder for psykisk helse, jf. FNs tredje bærekraftsmål. Forskning viser at aktiv
deltakelse i kunst- og kulturlivet påvirker helse i positiv forstand, og kan redusere dødelighet og forlenge
levetid hos befolkningen. Ikke minst viser forskning at livskvaliteten i forhold til psykisk og fysisk helse øker
med deltakelse i kulturlivet. Det å legge til rette for bred publikumsdeltakelse er viktig i forhold til å se38

museenes betydning i et folkehelseperpektiv. Museene bør også være en møteplass for alle, uavhengig av
folks økonomi. Museer kan være en møteplass for ungdom som ikke har funnet sin klubb eller lag, eller
driver med idrett – et pusterom i hverdagen.

Arbeidet med å tiltrekke seg publikum starter ikke når nye museumsbygg åpner. Erfaringene til
Munchmuseet og Nasjonalmuseet er at engasjement og interesse starter når vedtaket om et nytt
museumsbygg vedtas. Gjennom systematisk arbeid for å øke kunnskapen om museene klarte for
eksempel Munch å tiltrekke seg et bredere lag av befolkningen. Utstillinger som Munch og Van Gogh
gjorde at museet ble aktuelt og interessant å besøke. Dette systematiske arbeidet startet flere år før
åpningen. Arbeidet ga også museet økt innsikt om hva som forventes og hvordan utstillinger kan innrettes.
I sitt første driftsår hadde Munchmuseet 1,5 millioner besøkende, mens i den tidligere utredningsfasen var
målet 500 000 besøkende.

Bruken av sosiale medier

Sosiale medier er for mange i dag det første møtet med en tjeneste eller et tilbud. Det er ikke nok å være
tilstede på sosiale medier for å nå frem til et potensielt publikum. Arbeid med sosiale medier krever
særskilt avsatte ressurser. Bruken av sosiale medier endrer seg kraftig – og endrer seg hele tiden. Sosiale
medier har for mange i dag blitt en plattform å uttrykke seg på, å engasjere og provosere. I tillegg er det
blitt en plattform for å skape sosial status. Stadig flere museer søker derfor å skape «instagram-øyeblikk»
med sine utstillinger og sin fysiske tilstedeværelse. «Topp 10 Instagram-spots», er for det yngre
publikummet blitt en måte å navigere på når man er ute og reiser og skal finne spennende steder å
besøke. Eksempelvis så er Naturhistorisk museum i London på topp 10 lista for Instagram-Spots i London,
i New York finner vi Metropolitan og i Århus finner man Aros på tilsvarende liste. Bevisstgjøring av for
eksempel Instagram som plattform kan stimulere til flere besøkende, både turister og nordmenn, særlig
blant den yngre målgruppen. Kunstmuseene har også en viktig rolle i å øke barn og ungdoms visuelle
kompetanse, og bidra til en mer kritisk holdning til bildedeling, mediekultur og den hypervisuelle samtiden
vår.

Teknologiske gjennombrudd

Det ligger et stort formidlingspotensiale i digitale plattformer og digital teknologi. Digitalisering har vært en
av de store drivkreftene for samfunnsendring de siste tiårene, og den vil også i fremtiden påvirke
museumshverdagen og kreve økt digital forståelse og kompetanse i museumsorganisasjonene. Den
digitale utviklingen krever gode løsninger som raskt kan tilpasses nye forventninger og endringer i
markedet. Dette har virket inn på oppfatningene av hvordan museene kan forvente og oppfylle rollen som
samfunnsinstitusjoner, og som del av dette, hvilken form formidlingen har. Det er forventet at museene i
større grad er opptatt av hvem de er til for og hva de ulike brukerne i samfunnet ønsker seg av museene. I

38 Løkken, I.B. (2019) Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year
follow-up in the HUNT Study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2020, 74 (8), 624-630.
Http://dx.doi.org/10.1136/jech-2019-213313..
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sin tertiære formidling må museene i større grad møte brukerne der de er og på deres premisser. Dette
innebærer forventninger om større tilgjengelige rom for dialog og deltakelse, òg via nye kanaler og
plattformer for kunnskapsdeling. Selv om museene til en viss grad har utviklet seg til å bli digitale
institusjoner, henger de etter i den digitale transformasjonen. De har først og fremst analysert og evaluert
tilbudet på de fysiske arenaene, men det er forventninger om at museene har større kompetanse og
ressurser til å være synlige òg på alle digitale flater.

Formidling har aldri vært avgrenset til de fysiske utstillingene i museene. Parallelt med tradisjonelle
live-arrangementer, bøker, kataloger, radio-, TV- og filmproduksjoner utgjør nå internettbaserte
formidlingsformer et utgangspunkt for selvstendige formidlingsgrep. Formidling via digitale plattformer øker
det handlingsrommet museene har for å nå bredere ut i samfunnet, men krever andre tenkemåter og
andre prioriteringer i bruken av formidlingsressurser- og kompetanse. Undersøkelser har også vist at
brukerne av den digitaliserte kulturarven i stor grad er de samme som oppsøker museene fysisk. Dersom
digitale verktøy skal bidra til at museenes samlinger og kunnskap når ut til flere, er det nødvendig å øke
kunnskapen om hva den digitale museumsbrukeren ønsker og gjør digitalt.

Teknologi preger i dag alle aspekter ved livene våre. Museer og opplevelsene som skapes kan få en ny
dimensjon ved å ta i bruk teknologi og nye teknikker som verktøy i møte med publikum. For eksempel
gjennom push-varsler, chatting, kunstig intelligens, virtuell virkelighet og mixed virkelighet. Museer kan gå
foran og være en spydspiss innen innovative måter å skape publikumsopplevelser og interaktive
arrangementer på. Teknologi kan videre brukes til å skape sømløse og gode publikumsreiser.

Digitalisering og digital samlingsforvaltning - grunnlag for kunnskapsutvikling

En av museenes kjerneoppgaver omhandler ivaretakelse av samlingene de forvalter. Den digitale
utviklingen i samfunnet beveger seg raskt og har utvidet arbeidet med samlingsutvikling til også å gjelde
digitalisering av samlingene, og gjøre dem digitalt tilgjengelige.39

En del av profesjonaliseringen i sektoren har omhandlet utvikling av et felles datasystem for
samlingsforvaltning, samt å ta i bruk internasjonale standarder. Kulturdirektoratet og museene selv har
utviklet veiledninger, retningslinjer og standarder tilpasset norske forhold. Dette har gjort arbeidet med
samlingsforvaltning bedre mange steder, og medvirket til mer lik praksis i museene. Videreutvikling av slik
infrastruktur og sikring av kompatibilitet med andre informasjonssystem og standarder er en forutsetning
for at museene på en effektiv måte utvikler samlingene gjennom konsistent praksis og sammenfallende
terminologi. Felles definisjoner av oppgaver og god praksis gjør det enklere å samarbeide på tvers i
museene og over institusjonsgrensene. Dette er viktig i en museumsverden som blir stadig tettere
sammenvevd. Internett og de digitale verktøyene som følger med det, visker langt på vei ut institusjonelle
og geografiske grenser. De krever standardisering for å fungere godt.

Digitalisering og digital samlingsforvaltning tilrettelegger for bedret samlingsutvikling, kunnskapsutvikling,
formidling og forvaltning. Fyldige og sammenhengende data om samlingene gir grunnlag for reelle
diskusjoner om representativitet i samlingene, for ressursplanlegging og for koordinert samlingsutvikling på
tvers av institusjonsgrenser. Publiserte digitale kataloger er en nyttig ressurs for utvikling av
undervisningsopplegg og øker tilgangen til spesielt sårbare samlinger. Digital infrastruktur og koordinert
samlingsutvikling åpner også opp for ny forsknings- og kunnskapsutvikling. Kataloger på nett lar seg ikke
stoppe av geografiske hindre og vil kunne generere økt interesse for de fysiske objektene; nye

39 Digitalt museum. Tilgjengelig fra: Https://digitaltmuseum.no/.



59

forskningsprosjekter, flere utlån og økte besøkstall. Kulturdepartementet har forventninger til at satsinger40

som alt er initiert, vil kunne gi arbeidet med digitalisering i museumssektoren som helhet et anselig løft de
kommende årene.

Strategisk handlingsplan for MiST 2023-2026

I desember 2022 vedtok styret i MiST en strategisk handlingsplan for perioden 2023-2026. Planen41

inneholder ambisjoner, retningsvalg og prioriteringer for MiST de neste fire årene. Løsninger,
gjennomføring og konkretisering skal skje gjennom 2-årige handlingsplaner som skal utarbeides av det
enkelte museum/avdeling, og gjennom utredninger og vedtak for større felles arbeidsområder og
-oppgaver. I arbeidet har MiST vektlagt viktigheten av å forankre arbeidet sitt i FNs bærekraftsmål basert
på de tre dimensjonene; miljømessig bærekraft, sosial bærekraft, økonomisk bærekraft.

Den vedtatte visjon til MiST er som følger:

“Vi forteller historia, utfordrer samtida og preger framtida.”

Verdiene som legges til grunn er:

“Modig - Inkluderende - Skapende - Troverdig.”

Det vedtatte samfunnsoppdraget til MiST er som følger:

“At musea våre er sentrale aktørar i den grunnleggjande infrastrukturen for demokrati og frie
ytringar, står fast.”

I handlingsplanen har MiST formulert mål og tiltak knyttet til de fem områdene i museumsmeldingen (Meld.
St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid). I tillegg har MiST uttrykt et eget mål knyttet til
egen organisasjon og økonomi. Tabell 4.1 viser MiST sine overordnede mål i handlingsplanen.

Tabell 4.1 MiSTs overordnede mål i strategisk handlingsplan

Område Overordnet mål

Solid
kunnskapsproduksjon

Solid kunnskapsproduksjon skal være grunnlaget for MiSTs arbeid med
relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretaking og aktiv
samhandling. All kunnskapsproduksjon skal ha forankring
i museets handlingsplan og ende opp i formidling for en definert målgruppe.

Relevant formidling Vi vil berøre vårt mangfoldige publikum. Vår formidling skal være tilgjengelig
for alle, strekke seg utover de fysiske rammene til museet og gi opplevelser
og kunnskap som grunnlag for selvstendig refleksjon.

Aktiv samhandling MiST vil gjennom medvirkning og påvirkning i aktiv samhandling internt og
eksternt nå sine mål.

Helhetlig
samlingsutvikling

Samlingene er vår viktigste kilde for kunnskap. MiSTs samlinger skal være
dekkende og balansert med tanke på mangfold og representativitet både

41 Strategisk handlingsplan 2023-2026. Tilgjengelig fra:
https://issuu.com/museumsaina/docs/strategisk_handlingsplan_2023-2026_a4_leseversjon.

40 Samlingsnett (2021). Digitalisering. Tilgjengelig fra: https://samlingsnett.no/digitalisering.
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lokalt, regionalt og nasjonalt. Samlingene skal dekke både fortid og samtid.

Trygg ivaretakelse MiST har i 2026 etablert en felles avdeling som skal sikre trygg ivaretaking
av våre samlinger. Avdelingen har nødvendig kompetanse og gode
magasinlokaler.

Organisasjon og
økonomi

MiST skal ha en hensiktsmessig, effektiv og kompetent organisasjon med
medarbeidere som trives for å sikre at vi når våre mål. Vi vil øke vår
egeninntjening gjennom å øke publikumsinntektene og framstå som en god
og attraktiv samarbeidspartner for private bidragsytere.

Museets behov for rom og funksjoner

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har behov for tilstrekkelige fasiliteter og
rammer som er gode nok slik at MiST kan realisere visjonen om å fortelle historien, utfordre samtiden og
prege framtiden. Som beskrevet i kapittel 3, er dagens museumsbygg ikke tilpasset visning av museets
samlinger, innlånte verk og nyere kunstformer, og byggene tilfredsstiller ikke gjeldende sikkerhets- og
miljømessige krav.

I denne utredningen er det utviklet et overordnet program som beskriver behovet for rom og funksjoner for
et fremtidig museum for kunst og form. Rom- og funksjonsprogrammet er basert på museumsfaglige
vurderinger og tar utgangspunkt i tidligere arbeid gjengitt i Norconsults rapport “Museum for kunst og
design Trondheim - Rom- og funksjonsprogram - Mulighetsstudie Bispegata” fra 2018 og MiSTs rapport
“Nytt museum for kunst og form i Trondheim” fra 2021. Funksjonene er delt inn i fem kategorier:

Møte og skape

Det fremtidige museet for kunst og form må ha områder der besøkende møter museets aktiviteter og
hverandre. Her inviteres besøkende til å bruke museet som møteplass, arena og kreativt verksted. I
museet er det behov for:

● Ankomst og møteplass: Et sjenerøst rom der gjester kan oppholde seg, finne informasjon og
orientere seg. Her er det informasjon, resepsjon og billettsalg hvor det er enkelt å bli inspirert til å
delta i museets aktiviteter.

● Museumsbutikk: Et aktuelt utvalg av bøker, gaveartikler og produkter innen billedkunst,
kunsthåndverk og design som er håndplukket av fagpersoner. Publikum kan finne bøker og
fordype seg videre i samlingen og relaterte temaer. Museet fungerer som en veileder til de gode
produktene for besøkende.

● Kafé/restaurant: En kafé/restaurant fungerer som møtested for besøkende. Det gir mulighet for
en særlig sanselig og sosial opplevelse for museets gjester basert på regionens rikholdige råvarer.

● Auditorium: Et større auditorium tilrettelagt for arrangementer i form av debatter, foredrag,
seminarer, workshoper, performances og konserter.

● Multifunksjonsrom: Et multifunksjonsrom kan brukes til flere formål, både arrangementer og
møter arrangert av museet og utlån til gjester (private og bedrifter). Ved å plassere rommet i
tilknytning til kafé/restaurant og auditorium kan rommene brukes til å skape unike møteplasser.
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● Formidlingsverksteder: Formidlingsverksteder inviterer besøkende til selv å skape og formgi.
Verksted for kreativ utfoldelse er en viktig kjernefunksjon ved et museum, som gjør museet til et
kreativt sted der besøkende kan utforske formgivning og kunstnerisk produksjon, og måter å
formidle dette på. Med dette utvides museets rolle på markant vis.

● Bibliotek: Både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har betydelige
boksamlinger som i dag ikke er tilgjengelig for publikum. Et bibliotek skal være et stemningsfullt
sted for både fagpublikum som søker etter kunstfaglig litteratur og fordypning, og andre som
ønsker å gå på oppdagelse i museets gode samling av faglitteratur. I tillegg presenteres bøker
som er verk i seg selv, som eksempler på formgiving og grafisk design. Biblioteket kan også ha
egne studierom/leseplasser for studenter og møterom for gjester.

● Støttefunksjoner for publikum: Støttefunksjoner er primært garderober, toaletter, oppbevaring
og lignende som er nødvendige for å betjene mye publikum/større publikumsmengder på samme
tid (opp til 800 personer).

Sanse og lære

Det fremtidige museet for kunst og form vektlegger sanselige erfaringer som en form for læring og
kunnskapsutvikling. Møtet mellom ulike materialer, tradisjoner og uttrykk står i sentrum. Utstillingene og
utstillingsrommene skal speile dette. Utstillingsrommene skal fungere både for kunst på vegg og objekt i
monter, romlige installasjoner og frittstående verk.

Alle utstillingsarealer bør innrettes med tanke på maksimal fleksibilitet, ha gode proporsjoner og gi gode
akustiske opplevelser. Utstillingsrom av ulike størrelser i et romforløp gir besøkende en opplevelse av flyt
og som samtidig er orienterbar. Mellom utstillingsrommene bør det finnes pusterom for rekreativt opphold
med godt dagslys og utsikt til noe som inviterer til refleksjon. Rommene bør tilpasses to typer utstillinger:

● Samlingsutstillinger: Museene har en del større samlinger og utvalgte faste spesialsamlinger.
For publikum skal rommene disponeres på en begripelig, men også inspirerende og
oppmerksomhetsvekkende måte. Samlingene omfatter både billedkunst og kunsthåndverk, og
museets innretning på materiell utforskning, eget skapende og sanselige opplevelser, skal
ivaretas.

● Skiftende utstillinger: Det være mulig å vise frem større skiftende utstillinger, også i internasjonal
skala og karakter. Rommene bør ha en generell og fleksibel karakter med mulighet for
spektakulære og finstemte presentasjoner. Rom med dobbel takhøyde, rom med gode muligheter
til mørklegging og rom med høy sikkerhetsklasse og klimakontroll er nødvendige.

● Støttefunksjoner: I direkte tilknytning til utstillingsarealer skal det etableres nødvendige lager og
produksjonslokaler.

● Alle utstillingsrom må tilfredsstille krav til belysning, klimakontroll og sikring. Da vil museet
være i stand til å låne inn kunst, design og utstillinger fra verdensledende museer og samlinger.

Mottak og drift

Rom- og funksjonsprogrammet forutsetter at magasinering, konservering og dokumentasjon i hovedsak
legges til et eksternt fellesmagasin for MiST. I museet er det likevel behov for:

● Mottak: Mottakssoner muliggjør håndtering og utpakking av kunst under sikre og klimatisk
optimale forhold. Mottaket må være overdekt for å sikre forsvarlig håndtering og transport av



62

kunstverk og kunsthåndverk inn og ut av museumsbygningen. Det må også være et nærmagasin,
oppakningsrom, samt lager og vareheis.

● Drift: Driftsarealer omfatter snekker- og maleriverksted med oppbevaring av materialer, rom for
audiovisuelt utstyr og lignende. For å ivareta eksterne utstillinger som mottas direkte på museet,
må det også finnes tilgjengelige mindre verksteder for konservatorarbeid.

● Sikkerhetsfunksjonene i drift- og mottaksrom må være i henhold til gjeldende krav.

Administrasjon

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har i dag til sammen 32 ansatte i ulike
stillingsstørrelser. Det fremtidige museet for kunst og design må være dimensjonert for 50 ansatte for å
ivareta driften og gi plass for utvikling i fremtiden. Ansatte har behov for følgende funksjoner:

● Kontorarbeidsplasser: Blanding av cellekontor og teamkontor.

● Fellesfunksjoner: I relasjon til arbeidsplassene etableres mulighet for tilgang til faglitteratur og
oppholdssoner, samt felles møterom, spiserom med kjøkken, hvilerom og toaletter.

● Støttefunksjoner for ansatte: Lager, kopirom o.l.

Atelier

Det er et ønske om å kunne ha kunstnere tilknyttet museet i kortere og lengre perioder med atelierplass.

Areal

Det totale arealbehovet som dekker museenes behov for rom og funksjoner er minimum 9 200 kvm
funksjonsareal. Arealbehovet er basert på vurderinger av nødvendig plass til rom og funksjoner omtalt42

over, hvor det er benyttet erfaringstall fra MiST og andre museer i Norge (Nasjonalmuseet, KODE,
Munchmuseet m.fl.). Tabell 4.2 gir en oversikt over minimumsarealet fordelt på de fem kategoriene.

Tabell 4.2 Rom- og funksjonsplan

Kategori Funksjoner Minimum arealbehov
(funksjonsareal)1

Møte og skape ● Ankomst og møteplass
● Auditorium
● Multifunksjonsrom
● Bibliotek med studierom/leseplasser og møterom
● Studiesal
● Restaurant
● Kafé
● Museumsbutikk
● Resepsjon
● Formidlingsverksteder
● Støttefunksjoner for publikum (garderobe, toalett,

matpakkerom, stellerom for funksjonshemmede
voksne, heis)

1 900 kvm

Sanse og lære ● Samlingsutstillinger 5 100 kvm

42 Minimumsarealet er funksjonsareal (FUA) som er definert som arealet tilgjengelig for tiltenkt bruk og formål av et
rom eller bygg, og omfatter arealet innenfor omsluttende vegger. Funksjonsarealet viser til hvor mye brukbart areal
som faktisk er tilgjengelig, og definisjonen følger av standarden NS 3940 om areal- og volumberegninger av bygninger.
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● Skiftende utstillinger
● Støttefunksjoner (lager, teknisk rom, foto- og

konserveringsateljé, konserveringsverksted)

Mottak og drift ● Mottak (overdekt mottak, mottaksrom, nærmagasin,
vareheis, oppakningsrom, lager)

● Drift (snekkerverksteder, maleriverksted, lager)
● Sikkerhetsfunksjoner i henhold til gjeldende krav
● Støttefunksjoner

1 300 kvm

Administrasjon ● Kontorer (cellekontorer, kontorlandskap, stillerom og
lesesalsplasser)

● Felles funksjoner (møterom, kjøkken, spiserom,
garderobe, toalett, omkledningsrom)

● Støttefunksjoner (lager, kopirom m.m.)

800 kvm

Atelier ● Gjesteatelier 100 kvm

Totalt 9 200 kvm
1 Funksjonsareal (FUA) er definert som delen av nettoarealet som svarer til bygningens formål og bruk. Nettoarealet er
det innvendige arealet mellom omsluttende vegger (romareal).

Av de ulike funksjonene ønsker vi å trekke frem følgende arealvurderinger her:43

Arealer til samlingsutstillinger er basert på erfaringstall. Nasjonalmuseet viser ca. 6 prosent av sine verk i
den nye samlingsutstillingen. Den nye samlingsutstillingen rommer 6 500 verk på et areal på 10 000 kvm.
Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har til sammen ca. 36 000 verk i sine
samlinger. Med et måltall på 6 prosent innebærer dette at om lag 2 200 verk skal vises i den nye
samlingsutstillingen. Antall verk per kvm i Nasjonalmuseet er et relevant sammenligningsgrunnlag for det
fremtidige museet for kunst og form, da samlingene i Nasjonalmuseet, Trondheim kunstmuseum og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum omfatter både maleri, store installasjoner, kunsthåndverk, drakt og
design. Hvis antall kvm deles på antall verk får man en utstillingsfaktor på 1.54. For det fremtidige museet
for kunst og form innebærer dette et arealbehov på ca. 3 400 kvm for 2 200 verk.

Statsbyggs “Rundskriv om arealbruk i statlige bygg” fra 2018 beskriver generelle retningslinjer for hvordan
prosjekterende skal forholde seg til areal og volum i statlige byggeprosjekter. I rundskrivet fastsettes en
arealnorm på 23 kvm bruttoareal (BTA) per ansatt. Bruttoarealet er bygningenes fulle areal medregnet
ytterveggene. Bruttoarealet består av funksjonsareal (FUA), teknisk areal og kommunikasjonsareal, og
angir total størrelse på og fotavtrykk av et bygg. I tidlige faser av et byggeprosjekt benyttes en
arealpåslagsfaktor for å estimere arealbehovet før det foreligger detaljerte plantegninger. Denne faktoren
baseres på erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter, og varierer for ulike bygningstyper og
arealkategorier. For å beregne bruttoareal for nytt museum er det lagt til en arealpåslagsfaktor på
funksjonsarealet basert på erfaringstall fra andre museer som er bygget i den senere tid. For nybygg
baseres arealpåslagsfaktoren på arealveiledere og erfaringstall. For eksisterende bygg kan faktoren avvike
fra normtall på grunn av faktisk planløsning og utforming på bygget. Arealfordelingen kan være ulik mellom

43 Areal til de ulike funksjonene kan variere mellom de ulike konseptene for nytt museum og er således presentert i
mulighetsstudien (kapittel 7) og nærmere utdypet i alternativanalysen (kapittel 8).
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eldre og mer moderne bygg. Erfaringstall benyttet for denne KVUen baseres på Nasjonalmuseet, KODE,44

Munchmuseet m.fl., og gir en arealpåslagsfaktor på 1.1 for eksisterende bygg med svært begrenset
mulighet for ombygging, 1.6 for eksisterende bygg med god mulighet for ombygging, og 1.8 for nybygg.

I det fremtidige museet for kunst og form er det lagt til grunn et estimat på 50 årsverk. Areal per ansatt i
administrasjonsdelen er derfor 1 150 kvm BTA. Med en arealpåslagsfaktor på 1.8 utgjør dette ca. 640 kvm
funksjonsareal. I rundskrivet understrekes det at noen virksomheter har behov for arealer utover
tradisjonelle kontorarealer, og at arealnormen ikke uten videre kan benyttes til beregning av areal per
ansatt i formålsbygg. Arbeidsplassrelatert areal omfatter heller ikke pauserom/kantine hvor alle ansatte
kan samles. Som følge av dette, er det lagt til spiserom for ansatte og prosjektrom, slik at det samlede
arealbehovet til administrasjon utgjør 800 kvm funksjonsareal.

Bygningsmasse

Dersom museumsdriften fordeles på flere steder vil det være mulig å lokalisere kontorarealer, møterom og
eventuelt teknisk verksted (snekkerverksted) i ett av byggene. Det er imidlertid viktig at all publikumsrettet
virksomhet (se funksjoner i kategorien “møte og skape”) plasseres på samme sted. Publikumsfunksjonene
bør være i umiddelbar nærhet til hverandre for å kunne tilby en god og helhetlig opplevelse i museet. Hvis
publikum må kle på seg, gå ut av museet og bort til et annet bygg for å kjøpe med seg noe hjem fra
museumsbutikken, ta en kaffe og matbit eller være med på et formidlingsopplegg kan museet fort miste
denne merverdien da den besøkende kan velge å gå til andre butikker eller kafeer i Trondheim. For
skolegrupper er det logistisk umulig å veksle mellom flere bygg med på og avkledning innenfor det
normale tidsrommet for besøk (1,5 time).

Arealbehovet beskrevet over forutsetter at det fremtidige museet for kunst og design samles på ett sted.
Dersom museumsvirksomheten (publikumsrettede funksjoner og/eller utstillingsrom) fordeles på flere
steder, vil arealbehovet til museet bli større enn beskrevet over da det vil være behov for enkelte
rom/fasiliteter og personalressurser på alle steder med publikumsrettede funksjoner og utstillingsrom.
Nærmere beskrevet:

● Bygg med utstillingsrom og publikumsrettede funksjoner krever førstelinjetjenester (resepsjon,
billettsalg, butikk og sikkerhet) i turnus i seks dagers uke (syv i høysesong). Ansatte i
førstelinjetjenester har behov for spiserom, garderobe og toaletter.

● Bygg med utstillingsrom og publikumsrettede funksjoner krever fasiliteter til publikum som
garderober, oppbevaring og toaletter, samt arealer og utstyr for rengjøringspersonale.

● Bygg med utstillingsrom krever påkjøringsramper med mottaksrom. Hensiktsmessige mottaksrom
med lager er nødvendig og må være utstyrt både til å ta imot store verk og til oppbevaring av
emballasje og utstillingskasser.

● Flere lokasjoner vil gi høyere utgifter til drift og forvaltning av museumsbygg og nødvendige
infrastruktur (sikkerhetsinstallasjoner, klimaovervåkning, brannsikkerhetsløsninger,
IT-driftsløsninger osv.).

4.3 Interessentenes behov

Interessentanalysen er utformet for å avdekke hvilke interessenter som berøres av
konseptvalgutredningen og deres opplevde behov, samt for å avdekke mulige interessekonflikter.
Interessentene er delt inn i to undergrupper: Primær- og sekundærinteressenter. Primærinteressenter er

44 Capgemini Invent. (2019). Områdegjennomgang bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. DFØ.
https://kudos.dfo.no/documents/6608/files/6494.pdf

https://kudos.dfo.no/documents/6608/files/6494.pdf
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aktører som har behov knyttet direkte til bruk av dagens fasiliteter eller endringer i disse. Sekundære
interessenter er aktører som blir indirekte berørt av prosjektet gjennom positive og/eller negative indirekte
effekter. Tabell 4.3 gir en oversikt over de identifiserte primærinteressentene.

Tabell 4.3 Primærinteressenter

Interessentgruppe Interessenter

Politikere Fylkestinget, Fylkesutvalget, Bystyret og Formannskapet
Hovedutvalget for kultur i Trøndelag fylkeskommune, Kultur-, idretts-
og friluftslivskomiteen, Trondheim kommune og Areal- og
samferdselskomiteen i Trondheim kommune, Hovedutvalg Næring
Trøndelag fylkeskommune

Administrasjon i Trøndelag
fylkeskommune og Trondheim
kommune

Avdeling for kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for plan, næring og kulturminner, Trøndelag
fylkeskommune
Kommunedirektørens fagstab, kultur og idrett, Trondheim kommune
Kulturenheten, Trondheim kommune
Kulturskolen, Trondheim kommune
Kommunedirektørens fagstab faggruppe byutvikling
Byantikvar, Byarkitekt og byplankontoret
Kommunedirektørens fagstab faggruppe oppvekst

MiST Ledelse og ansatte i MiST, herunder Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum

Stiftelser Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Stiftelsen Trondheim kunstmuseum

Kultur- og
likestillingsdepartementet

Administrativt nivå

I forbindelse med kartleggingen av primærinteressentene er det gjennomført systematisk
informasjonsinnhenting og workshop med flere utvalgte interessenter. Samtidig har det i forbindelse med
tidligere utredninger relatert til nye og tilpassede lokaler til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum vært gjennomført en vurdering av interessenters behov. Tabell 4.4 gir en oversikt
over behovene for de ulike interessentgruppene.

Tabell 4.4 Primærinteressentenes behov

Interessentgruppe Interessentenes behov

Politikere
Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune

Lokale og regionale politikere ser på tiltaket som en mulighet til å
styrke kulturlivet i byen og regionen gjennom å bedre kapasiteten og
tilby innbyggerne en moderne arena for kulturformidling, og gjennom
dette legge til rette for at innbyggerne kan bygge kulturell kapital
gjennom å lære mer om kulturelle uttrykksformer og mestre de
kulturelle kodene i et samfunn.
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Gjennom å satse på bytransformasjon, som tiltaket vil kunne
representere, legges det til rette for vekst og utvikling for Trondheim
som regionhovedstad, og å utvikle ambisjoner om kulturbyen
Trondheim. Det er også grunn til å anta at tiltaket blir møteplass for
byen og regionens innbyggere som kunstarena.

Politikerne vektlegger også betydningen for næringsutvikling
gjennom flere tilreisende og en styrket reiselivsnæring.

Administrasjon i Trøndelag
fylkeskommune og Trondheim
kommune

Trøndelag fylkeskommune er tilskuddsgiver til MiST og som følge av
dette opptatt av at fylkets behov i et regionalt perspektiv blir ivaretatt.
Tilsvarende er det for Trondheim kommune. Kommunens behov er å
ivareta byens interesser knyttet til utvikling av kulturtilbudet i byen,
hvordan museene kan bidra til byutvikling, herunder hvordan
museene kan bidra til Trondheim bys attraktivitet. Museene vil skape
synergier for andre aktører som igjen beriker tilbudet rundt museene.
Videre vil musene ha en viktig rolle innenfor helse og
velferdsområdet, og ikke minst innenfor oppvekst og
utdanningsområdet samt inkluderingsfeltet.

MiST MiST skal ivareta formålet for stiftelsene, og drifte og utvikle
museene i tråd med politiske føringer. For MiST er det viktig at
museene skal involvere, engasjere og utfordre publikum inn i
fremtiden, med utgangspunkt i NKIMs og TKMs enestående
samlinger. Videre legger MIST vekt på at de besøkende aktivt skal
utforske samlinger og verk i nye konstellasjoner og det skal
tilrettelegges for at de skal få mulighet til å utfolde seg kreativt som
en del av museumsopplevelsen. Blant annet gjennom verksteder
som tilrettelegger for kreativ utfoldelse og for at besøkende selv kan
skape og formgi.

Hannah Ryggens verk finnes i samlingene til både TKM og NKIM.
Ivaretakelse og formidling av hennes kunstnerskap på en
fremtidsrettet måte utgjør en viktig del av utvikling av museene. I
stort har museene behov for tilstrekkelig plass som står i proporsjon
med hensyn til museenes formidlingskapasitet. Dette innebærer
blant annet større og mer fleksible rom. Museumsbyggene må gis en
tydelig identitet som åpner seg opp for omgivelsene, og tar plass i
bybildet.

Museene har behov for å legge til rette for å være gode
arbeidsplasser for ansatte og være en attraktiv arbeidsplass som
tiltrekker seg god fagkunnskap og mange ulike samarbeidspartnere.

Stiftelser Stiftelsene eier museenes samlinger og museumsbyggene, og har
behov for at deres samlinger og eiendommer blir ivaretatt på en god
måte samt følge opp at stiftelsens formål blir ivaretatt av
driftsselskapet MiST.
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Kultur- og
likestillingsdepartementet

KUD har også behov for at museene ivaretar samlingene gjennom
forvaltning og formidling som skaper kunst- og kulturuttrykk av
ypperste kvalitet. KUD har også et ansvar for at nasjonale mål i
museums- og kunstpolitikken ivaretas.

KUD er tilskuddsgiver til MiST og har behov for å sikre at valgene i
utredningen sikrer at kravene til konseptvalgutredninger følges.

Tabell 4.5 gir en oversikt over de identifiserte sekundærinteressentene, dvs. interessentene som ikke er
direkte involvert i tiltaket, men som potensielt kan påvirkes av tiltaket.

Tabell 4.5 Sekundærinteressenter

Interessentgruppe Interessenter

Øvrige museer i MiST Sverresborg - Trøndelag folkemuseum, Rørosmuseet, Orkla
Industrimuseum, Norsk Døvemuseum, Rindal Skimuseum, Museet
Kystens Arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Trondhjems
Sjøfartsmuseum, Rockheim og Ringve musikkmuseum

Kunst- og venneforeninger Foreningen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums Venner
Trondhjem Kunstforening. Formålet med Venneforeninger er først og
fremst å støtte museet.

Kunstmiljøer Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge
Trøndelag Bildende Kunstnere
Utøvende kunstnere og kunsthåndverker lokalt og regionalt

Samarbeid andre museer Regionalt: Nils Aas kunstverksted, Kunstmuseet Nord-Trøndelag,
K-U-K, Posten Moderne, Kunsthall Trondheim og Trøndelag senter for
samtidskunst

Nasjonalt: Innkjøpsfondet, Kode og Nasjonalmuseet og andre museer
i Norge

Samarbeid - eiendomsbesittere Trondheim Havn, Nyhavna Utvikling, KLP, Trøndelag teater
Vitenskapsmuseet

Samarbeid -
utdanningsinstitusjoner

Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, (fakultet for arkitektur og design
og fakultet for Humanistiske fagm musikk, billedkunst, og
kulturminneforvaltning)

Nord universitet og Dronning Mauds Minne Høgskole,
Institutt for kunst og mediefag, Institutt for lærerutdanning, NTNU (BA
Arkiv og samlingsforvaltning)
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Samarbeid - formidling og
arrangementer

Samarbeid: Skoler og barnehager i hele regionen, Trondheim
Mottakssenter
Lokale museum: Kunsthall Trondheim, Trøndelag Senter for
Samtidskunst, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Kjøpmannsgata Ung
Kunst, Jødisk museum, Vitensenteret, Justismuseet,
Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte
Museum utenfor regionen: Nasjonalmuseet Oslo, KODE Bergen ,
Stavanger kunstmuseum (MUST), Henie Onstad kunstsenter, Astrup
Fearnley, Munchmuseet, Nordnorsk kunstmuseum
Nordiske Museum: Moderna Museet Stockholm, Statens Museum for
Kunst - København, Amos Rex, Helsinki, Kiasma, Helsinki , Malmö
Konstmuseum, Malmö, Bonniers Konsthall, Stockholm
Festivaler: Olavsfest, Juba Juba, Jødisk kulturfestival, Kamfest, m.fl.
Andre: Røde Kors, Kirkens Bymisjon, St. Olavs hospital, DansiT,
Litteraturhuset, Trondhjems Arkitektforening

Publikum Besøkende på museene og regionens innbyggere

Reiselivsnæringen Reiselivsbedrifter i regionen samt Trøndelag Reiseliv, Visit Trondheim
og Visit Norway

Øvrige Nasjonale og internasjonale museumsnettverk
Nordiske museumsnettverk: Museum Why?
FLAME: Feminist Legacy in Art Musems (NTNU og UiB)

Basert på systematisk informasjonsinnhenting og workshop med flere sekundærinteressenter og tidligere
utredninger, har tabell 4.6 oversikt over behovene for de ulike interessentgruppene.

Tabell 4.6 Sekundærinteressentenes behov

Interessentgruppe Interessentenes behov

Øvrige museer i MiST Utviklingen av Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum må ivareta forholdene til øvrige museer inn
under MiST.

Kunst- og venneforeninger Kunst- og venneforeningene til museene er opptatt av at verdiene
som er etablert gjennom samlingene blir ivaretatt på en god måte. De
er blant annet opptatt av eksisterende bygninger og ivaretakelse av
disse, og da særlig at de kan fortsette å være formidlingslokaler
(Trondheim kunstmuseum).

Kunstmiljøer De utøvende kunstnerne og deres foreninger har behov for at
museene bidrar til at de ulike kunstformene kunsthåndverk og
billedkunst blir ivaretatt i forvaltning og formidling. Det stilles spørsmål
om sammenslåing av de to museene er riktig tiltak. Samtidig påpekes
det at det er overlapp mellom de to kunstformene og at det er mulig å
utnytte synergier mellom dem.

Samarbeid - eiendomsbesittere Dette er aktuelle eiendomsbesittere og eiendomsutviklere som har
behov for en god og ryddig dialog om muligheter og utfordringer
knyttet til lokalisering av museene.
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Samarbeid - kunstfag Utdanningsinstitusjonene har behov for at deres roller og ansvar
innenfor utdanning og opplæring innen kulturfeltet blir ivaretatt.
Utdanningsinstitusjonene har også behov for å ivareta deres rolle
som kunnskapsprodusenter innenfor kunstfaget, herunder mulighet til
å drive forskning og utredning i samarbeid med musene. For
eksempel utgjør boksamlingen hos NKIM en stor verdi for NTNU.

Enkelte virksomheter vil også kunne være aktuelle
samarbeidspartnere for lokalisering og eventuelt samlokalisering.

Samarbeid - formidling og
arrangementer

Museene samarbeider i dag med en rekke ulike partnere utover andre
museer. Dette bidrar til gjensidig utvikling for museene og ulike
aktører i by og region. Ved bedre tidsmessige fasiliteter kan dette
samarbeidet utvides og forsterkes med flere partnerskap og slik gi
markant merverdi for både borgere og besøkende.

Samarbeidet omfatter skoler og barnehager der de inviteres til å
bruke museet som arena og kreativt verksted. I tillegg må det
tilrettelegges for vandreutstillinger til skoler og barnehager, samt egne
formidlingstilbud som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken og
Den kulturelle barnehagesekken.

For gruppen eldre er den kulturelle spaserstokken et aktuelt
samarbeidstiltak.

Museene har også den positive erfaringen fra samarbeid med
festivaler i Trondheim, som må ivaretas i en fremtidig utvikling av
museene.

Publikum Museene er viktige institusjoner for regionene og dens innbyggere.
Samtidig representerer dagens bygninger en viktig del av byens
identitet. Utviklingen av museene er derfor viktig for publikum. Ikke
minst som arena for å ta til seg og gi rom for samtale om
institusjonenes offentlige ytringer (dvs. utstillinger og andre
publikasjoner).

Reiselivsnæringen Utviklingen av Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum vil ha positive ringvirkninger for
reiselivsbedrifter med hensyn til at byen og regionen blir mer attraktiv.

4.4 Prosjektutløsende behov

Med prosjektutløsende behov menes det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til et bestemt
tidspunkt. For både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er
hovedutfordringen at eksisterende museumsbygg ikke dekker museenes nåværende og fremtidige behov.
Dagens bygg hindrer museene i å være en aktuell og fremtidsrettet arena som underbygger visjonen om å
fortelle historien, utfordre samtiden og prege framtiden, samt oppfylle deres samfunnsoppdrag om å
ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram kulturelt mangfold, relevans og
representativitet. Det handler om å legge til rette for valg og innretninger som skal stå seg i 70-100 års
perspektiv - kanskje lengre.
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For Trondheim kunstmuseum er selve museumsbygningen strukturelt sunn, men byr på flere utfordringer
for moderne museumsdrift. Blant annet er lokalene generelt for små og ikke tilpasset visning av nyere
kunstformer. For Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er det påvist store bygningstekniske mangler ved
museumsbygget, noe som gjør at bygget er stengt for publikum i dag. Museet oppfyller ikke standarder,
verken når det gjelder byggtekniske forskrifter eller krav til forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger,
eller dagens krav til arbeidsmiljø. Museene har heller ikke tilfredsstillende formidlingsfasiliteter som er
nødvendig for en nyskapende formidlingspraksis som ivaretar publikums behov i et bredt perspektiv.

Med bakgrunn i disse utfordringene er det behov for å vitalisere rammevilkårene slik at de imøtekommer
forventningene om og kravene til hva et museumsbygg skal være. For at Trondheim kunstmuseum og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget og visjonen er det
essensielt å gi museene tilstrekkelige fasiliteter og rammer som er gode nok. Museene har i denne
sammenheng flere behov som til sammen utgjør et prosjektutløsende behov:

● Det er behov for fasiliteter til oppbevaring og utstilling av kunst og form som oppfyller krav til
sikkerhet og klimatiserte soner

● Det er behov for større fleksibilitet i utstillingsarealer og større utstillingsareal slik at fasilitetene
ikke blir til hinder for omfang og type kunst og kunstnere museene får formidlet (egne
verker/gjenstander og innlånte verk)

● Det er behov for bedre fasiliteter (bl.a. verksteder) til formidling og samhandling med publikum og
øvrige brukere

● Det er behov for bedre fasiliteter som legger til rette for kunnskapsproduksjon internt og i
samarbeid med eksterne forskningsmiljøer

● Det er behov for hybride møteplasser som gir museene nye muligheter for formidling, samhandling
og uformelle møtepunkter med publikum og gjester

● Det er behov for å legge til rette for en bedre arbeidssituasjon for museets ansatte
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5. Strategiske mål45

Dette kapittelet gir en beskrivelse av samfunnsmålet for prosjektet, samt de avledede effekt- og
resultatmålene. Samfunnsmålet gir uttrykk for den nytte og verdiskapning tiltaket skal føre til for
samfunnet. Målet skal vise intensjonen og ambisjonen med tiltaket, og samtidig reflektere det46

prosjektutløsende behov. Effektmålene bygger opp under samfunnsmålet og er en konkretisering av hva
som ønskes oppnådd for tiltakets målgrupper. De bør i størst mulig grad uttrykke ønskede virkninger av
tiltaket. Resultatmålet angir prosjektets prioritering mellom styringsparameterne tid, økonomi og kvalitet.

5.1 Samfunnsmål

Museer er samfunnsinstitusjoner med ansvar for å forvalte kunnskap og samlinger av betydning for
mennesker i fortiden, for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner, jf. omtale i kapittel 4.2.
Museenes samfunnsoppdrag er å ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram
kulturelt mangfold, relevans og representativitet. Samfunnsrollen kan tematiseres både i forskning,
utstillinger og undervisning (for eksempel klima, konflikt, kritisk formidling), og i samlingsutvikling og
samlingenes representativitet i et samtidsperspektiv. Både EU og Europarådet poengterer at museene i
framtiden i enda sterkere grad må styrke menneskers mulighet til deltagelse og samskapning som redskap
for et inkluderende medborgerskap. Kulturmeldingen og Museumsmeldingen har fulgt opp denne
tankegangen som stiller nye krav til hva museenes lokaler og rom skal leve opp til. Museene skal være en
arena for medborgerskap, deltakelse og engasjement, og kunsten skal stå i sentrum for
samfunnsutviklingen. Regjeringen har definert fem områder som hvert enkelt museum, og sektoren samlet
sett, bør konsentrere sin virksomhet rundt, jf. kapittel 4.1:

● Solid kunnskapsproduksjon
● Relevant formidling
● Helhetlig samlingsutvikling
● Trygg ivaretakelse
● Aktiv samhandling

Publikum besøker museene både for kunnskap, læring, opplevelser og for sosiale treff.
Museumsvirksomhet kan aldri bli statisk. Dels fordi samtidshistorien også skal formidles, men også fordi
historien er mer sammensatt enn det man i fortiden har valgt å ta vare på og løfte fram. Det kreves et
mangfold av fortellinger og stemmer. I den forbindelse mener Kultur- og likestillingsdepartementet at
museene framover skal ha en enda tydeligere rolle som kunnskapsinstitusjoner, knyttet til forskning,
immateriell kulturarv, kulturelt samspill og kritiske perspektiv. Det er et mål for regjeringen å gjøre
kulturarven mer tilgjengelig, blant annet ved å styrke forsknings- og formidlingskompetansen i museene. Et
annet viktig område for museene er mangfold, inkludering og deltakelse i kulturlivet. Mangfoldsarbeid er et
breddearbeid for museene, hvor både alder, kjønn, klasse, funksjonsnedsettelse, etnisitet og LHBTQ+ er
en del av mangfoldet. Et annet aktuelt tema som også museene må ha økt bevissthet om, er bærekraftig
utvikling. Bærekraftsbegrepet forstås bredt slik som i FNs 17 bærekraftsmål, og omfatter både klima og
miljø, økonomisk og sosial bærekraft.

46 Finansdepartementet (2019) Rundskriv R-108/19 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og
kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.

45 Blant det eksisterende materiale er MiST-rapporten “Nytt museum for kunst og form i Trondheim” (2021) og MiST
sine årsrapporter for 2019-2022.
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Trøndelagsplanen slår fast at kunst og kultur skal være en viktig drivkraft for samfunnsutviklingen i
Trøndelag i 2030. Det innebærer bl.a. at: "trøndersk idrett og kultur er sterk i topp og bredde, og god på
mangfold…". Det er en ambisjon at kunst og kultur skal bidra til en samfunnsutvikling som utjevner sosiale
forskjeller og fremmer samfunnsdeltakelse. Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 - peker
på at kunst har en verdi i seg selv i form av å være utviklende og utvide grensene for hvordan vi forstår
vårt samfunn. Strategien peker på at alle bør få muligheten til å skape, delta og oppleve i fellesskap. Dette
er en forutsetning for at kunst og kultur i neste omgang skal ha en samfunnsnytte og kunne bidra til
samfunnsutvikling.

På denne bakgrunn er samfunnsmålet definert som følger:

Museet for kunst og form i Trondheim er en kunnskapsbasert og samfunnsaktuell møteplass
som gir et mangfoldig publikum mulighet til å delta i, lære om og oppleve kunst og form av høy
kvalitet.

5.2 Effektmål

Effektmål skal bygge opp under samfunnsmålet og er en konkretisering av hva som ønskes oppnådd for
tiltakets målgruppe(r). Effektmål bør i størst mulig grad uttrykke ønskede virkninger av eventuelle tiltak på
området. Hvor mange effektmål det er hensiktsmessig å sette opp, vil variere fra analyse til analyse.
Dersom det utformes flere effektmål, bør de være innbyrdes konsistente.

Effektmål 1

Museene har en lang historie i Trøndelag og er av stor betydning for regionen. Kunst og kulturarenaer er
viktig for befolkningen i hele regionen, både innbyggere og tilreisende. Både Trondheim kommune og
Trøndelag fylkeskommune har uttrykt betydelige ambisjoner for kunst- og kulturfeltet, jf. normative behov i
kapittel 4.1. Museene er også internasjonalt anerkjente kulturaktører som bringer oppmerksomhet til byen
og regionen.

For at ambisjonene skal nås er det vesentlig at Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum har en sentral rolle i regionen. Museene har en unik mulighet til å være
identitetsskapende elementer gjennom å bidra til å ivareta viktig kulturarv og være en tilgjengelig
kunstarena for regionen. Samtidig kan bygningsstrukturens arkitektoniske fremtoning bidra til å styrke
regionens identitet.

På denne bakgrunn er effektmål 1 definert som følger:

Museet for kunst og form skal være et sentralt identitetsskapende sted i byen og regionen som
vekker internasjonal anerkjennelse og interesse.
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Mulige indikatorer for måloppnåelse:

● Brukerundersøkelse tre år etter åpning avdekker at museene har en større plass i folks bevissthet
regionalt og nasjonalt.

● Flere besøkende til Trondheim og Trøndelagsregionen som benytter byens kulturtilbud.
● Brukerundersøkelse blant befolkningen, tilreisende og besøkende ved nye og eksisterende

museer med høy tilfredsstillelse blant brukerne.
● Minst 50 positive medieomtaler i norsk og/eller internasjonal media.

Effektmål 2

Trondheim kommune har ambisjon om at kunst og kultur skal være en overordnet del av byutviklingen.
Byens kulturelle og fysiske utvikling gir særlige muligheter til å leve opp til museenes store ambisjoner, og
byens og museenes felles utvikling kan bidra til å skape nye synergier og muligheter samt styrke byen.

Beliggenhet har stor betydning for tilgjengeligheten og plassen museene tar i bybildet. Synlige museer kan
bidra til å styrke og utvikle hele byen. For å få til dette er det avgjørende at museene får en sentral
beliggenhet i Trondheim. Enten som en del av sentrumskjernen, dvs. i Midtbyen, eller i randsonen av det
eksisterende sentrum. Interessen som museene skaper i områdene de ligger i, kan bidra til å øke
attraktiviteten og stimulere til utvikling av bydeler. I nærområdet til museene ligger det også muligheter for
samarbeid og partnerskap, og således synergier, med andre kunst- og kulturaktører. Eksempler av nyere
tid hvor nærområder til kulturaktører har fått et løft er etableringen av Den Norske Opera & Ballett og
Munchmuseet som har bidratt til å transformere bydelen Bjørvika i byen Oslo. Av den grunn kan
lokalisering ha stor betydning både for Trondheim by i stort og for nærområdene museene ligger i.

På denne bakgrunn er effektmål 2 definert som følger:

Beliggenheten til museet for kunst og form skal styrke og utvikle Trondheim sentrum.

Mulige indikatorer for måloppnåelse:

● Flere besøkende til Trondheim som benytter byens kulturtilbud.
● Museene preger kommersiell og annen virksomhet i museets geografiske nærhet (økt virksomhet i

museets bydel)
● Antall arrangementer med samarbeidspartnere som ikke er direkte kunstrelaterte.
● Tre år etter innvielsen av nytt museum skal det være etablert som en mye benyttet møteplass og

et turmål i Trondheim.
● Økt inntekt og virksomhet i museets bydel.

Effektmål 3

Museet for kunst og form skal fremme demokrati og medborgerskap gjennom møtet mellom kunsten og
den besøkende. Ambisjonen er å bli en møteplass for kreativt medborgerskap, frie ytringer og
samfunnsengasjement. Verden er i økende grad preget av det visuelle og det digitale. Vi trenger kulturens
mange uttrykk og kritiske standpunkt for å bedre navigere i hverdagen, og for å være en aktiv og kritisk
medborger i demokratiet. Museet skal styrke den visuelle og skapende bevisstheten hos de besøkende.
Dette gjør museet ved å være et sted hvor besøkende inviteres til både å møte og skape, og å sanse og
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lære. Verksteder oppfordrer til kreativ utfoldelse og til at besøkende selv kan skape og formgi. Sanse og
lære skjer i møte med kunsten, hvor sanselige erfaringer gir grobunn for både læring, refleksjon og
kunnskapsutvikling. Møtet mellom ulike materialer, tradisjoner og uttrykk står i sentrum.

Museet for kunst og form har også en sentral rolle som en samhandlende aktør på tvers av brukergrupper,
interessenter og aktører. Et museum samhandler med verden rundt og utfordrer aktivt spørsmål, tar stilling
til og belyser dagsaktuelle problemstillinger. Slik kan museet både medvirke og påvirke samfunnet de er en
del av. I denne sammenheng har museet for kunst og form en særskilt regional rolle. Både overfor
innbyggere i hele Trøndelag i form av besøk og eierskap, og som samarbeidspartner for næringslivet,
andre museer og kulturinstitusjoner, profesjonelle kulturarbeidere, barnehager og skoler m.m.

Brukernes forventninger og krav til kunst og kunsthåndverk endres over tid. Dette setter krav til formidling
og museenes rammevilkår slik at flest mulig skal få tilgang til opplevelse av kunst og kunsthåndverk av høy
kvalitet. For Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum innebærer dette at en
videre utvikling av museene skal gi attraktive og inkluderende opplevelser til alle besøkende og
samarbeidspartnere. For å få til dette må det tilrettelegges for kunstnerisk fornyelse og utvikling, samt at
valg av bygningsmessig løsning ikke må hindre fremtidige, nødvendige tilpasninger.

På denne bakgrunn er effektmål 3 definert som følger:

Museet for kunst og form skal være en regional arena for medborgerskap, deltakelse og
engasjement gjennom å være en åpen, aktiv og samhandlende samfunnsaktør.

Mulige indikatorer for måloppnåelse:

● Gjennomsnittlig publikumstall for de første tre år etter fullført prosjekt skal dobles med
referanseåret.

● Brukerundersøkelse tre år etter åpning avdekker at museet når en bredere del av befolkningen.
● Museet har gitt opphav til offentlige debatter.
● Museet når et mer etnisk og sosialt differensiert publikum.
● Antall samarbeidsprosjekter med andre museer regionalt og nasjonalt.

Effektmål 4

En viktig del av museenes samfunnsoppdrag er å verne om vår felles kulturarv og gjøre den tilgjengelig for
et bredt publikum. Å ta vare på og sikre de kunst- og kulturhistoriske samlingene museene forvalter, er
regnet som en av kjerneoppgavene til museene, noe som skiller museene fra andre aktører som formidler
kunst og kunsthåndverk. En forutsetning er at museene har tilfredsstillende vedlikeholds- og
bevaringsressurser. Dersom museene i fremtiden skal være i stand til å samle på den nære fortiden, og
samtidig holde fast ved idealet om å gi en godt bevart, dokumentert og tilgjengelig samling, er museene
avhengige av å utvikle både strategier og planer med bærekraftig samlingsutvikling som ett av
hovedmålene. Kultur- og likestillingsdepartementet understreker behovet for helhetlig, langsiktig
samlingsutvikling som òg er sett i sammenheng med bærekraftsmålene.

Dersom museene skal kunne drive helhetlig og aktiv samlingsutvikling for fremtiden, er det avgjørende at
dette arbeidet kan skje på fritt museumsfaglig grunnlag. Samlingsutviklingen må tuftes på faglige
diskusjoner og sees i sammenheng med andre kjerneoppgaver i museet, som forskning, annen
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kunnskapsutvikling og formidling. I tillegg er samlingsutviklingen viktig for formidlingen til museet. Kultur-
og likestillingsdepartementet har uttrykt at de framover vil legge vekt på at arbeid i nettverk, og andre
former for samhandling, medvirker til mer koordinert samlingsutvikling. Målet er at arbeidet som museene i
det nasjonale museumsnettverket samlet sett gjør gjennom samlingsarbeidet, er dekkende og balansert
med tanke på mangfold og representativitet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Samlingsperspektivet er
imidlertid ikke avgrenset til museets egne samlinger. Med innlån og utlån av verk på tvers av museer innad
og på tvers av landegrenser, bidrar museene til å fremme samlingenes relevans, spredning av kunst og
flere unike kunstopplevelser.

På denne bakgrunn er effektmål 4 definert som følger:

Museet for kunst og form tar vare på og videreutvikler samlingene som er bygget opp gjennom
generasjoner og fremmer samlingenes relevans og representativitet.

Mulige indikatorer for måloppnåelse:

● Antall nyervervelser til samlingen.
● Økt mangfold innen kunst og kunsthåndverk i samlingen.
● Antall temporære utstillinger i løpet av de tre påfølgende årene etter gjennomført prosjekt for nytt

museum for kunst og form i Trondheim.

Effektmål 5

Museer er kunnskapsinstitusjoner. Forskning, publisering og kunnskapsdeling knyttet til samlinger og
fagområder er kjerneoppgaver i museer. Kultur- og likestillingsdepartementet har en uttalt forventning om
at museene i tiden som kommer videreutvikler denne posisjonen og arbeider for at kunnskapen når vidt ut i
det offentlige rommet og det offentlige ordskiftet. Departementet mener at det fremover må legges til rette
for tettere samarbeid om forskning og annen kunnskapsutvikling mellom museer og andre vitenskapelige
miljø. Dette vil kunne sikre en solid kunnskapsproduksjon og legge til rette for at kunnskapen når ut til
flere.

Museene ønsker å være foretrukket samarbeidspartner for lokale virksomheter og utvikle gode og
langsiktige relasjoner med eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. Nettverk og
partnerskap er viktig for museene fordi det kan bidra til å øke synligheten i fagmiljøet og gi økt
læringsutbytte som stimulerer til kunnskapsproduksjon. Det er alltid et lokalsamfunn omkring museet, og
lokale historielag, banker, bedrifter, fagmiljø, utøvende kulturaktører og festivaler utgjør størsteparten av
denne typen partnerskap. Samtidig er det viktig for museene å ha etablerte partnerskap og nettverk
internasjonalt som særskilt kan inspirere og bidra til forskning og kunnskapsutvikling. Museene har i dag
samarbeid med institusjoner som SINTEF og NTNU, som omfatter både forskningssamarbeid og bruk av
museene som læringsarena. MiST ønsker at dette samarbeidet skal videreutvikles, også med andre
aktører i UH-sektoren.

På denne bakgrunn er effektmål 5 definert som følger:

Museet for kunst og form er en arena for kunnskapsproduksjon som samarbeider med kunst- og
forskningsinstitusjoner, og er synlig i fagmiljø nasjonalt og internasjonalt.
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Mulige indikatorer for måloppnåelse:

● Antall samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre vitenskapelige miljøer.
● Antall samarbeid med nasjonale og internasjonale museer (antall innlån av kunst og

kunsthåndverk).
● Antall samarbeid/kompetansehevende tiltak med øvrige kunstmuseer i regionen.
● Antall publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

5.3 Resultatmål

Resultatmål viser alle tiltak som skal bidra til at effektmålene innfris. Hvis det ikke er en klar sammenheng
mellom målene og problembeskrivelsen, er det en fare for at man ender opp med tiltak som i liten grad
bidrar til å løse problemet. I tillegg er det viktig at målene ikke utformes så snevert at de virker
begrensende på muligheten til å finne relevante tiltak. Derfor er det viktig å fokusere på hva man ønsker å
oppnå med tiltaket, og ikke på selve løsningen. Samtidig er det viktig å ikke formulere målene på en så
vag måte at det man ønsker å oppnå blir utydelig. Da blir det utfordrende å vurdere relevansen av de ulike
tiltakene.

Tid, økonomi og kvalitet utgjør de sentrale styringsmessige parameterne i prosjektet. Parameterne
henger sammen og påvirker hverandre gjennom prosjektets livssyklus. For eksempel vil et større
ambisjonsnivå i et prosjekt ofte resultere i økte kostnader og/eller tid, mens motsatt vil et prosjekt som
ønskes levert raskere normalt sett innebære lavere kvalitet i form av mindre omfang eller høyere
ytelse. Samtidig vil et press på tid skape press på økte kostnader eller redusert kvalitet. Denne
styringsmodellen og disse avhengighetene skaper styrbarhet i prosjekter, og vil gi utslag i
bedre prosjektstyring underveis med nødvendig avveiing i alle fasene av prosjektene.

I dette prosjektet er det gjort følgende rangering eller prioritering av parametrene:
● Kvalitet/omfang
● Økonomi
● Tid

Økonomi tilsvarer de samlede prosjektkostnadene. Kvalitet er definert som planlagt ambisjon for
prosjektet, samt mulighet for å redusere omfang og innhold av prosjektet. Tid er definert som
tidspunkt for ferdigstillelse av byggefase og oppstart av driftsfase for tiltaket.
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6. Rammebetingelser for konseptvalg
6.1 Innledning

Rammebetingelsene omfatter et samlet sett betingelser som skal oppfylles for valg av konsept og fremtidig
drift. Rammebetingelser kan utledes av samfunns- og effektmålene, og relateres til andre
ikke-prosjektspesifikke mål og prinsipielle spørsmål. De identifiserte rammebetingelsene i denne
konseptvalgutredningen er presentert i tabell 6.1. Etter tabellen beskrives rammebetingelsene nærmere.

Tabell 6.1 Oversikt over rammebetingelser

# Beskrivelse Grunnlag

R1 Museet for kunst og form skal ligge sentralt i Trondheim slik at besøkende,
både lokale, tilreisende og turister, opplever bygget som en del av et
tilgjengelig sentrumsområde

Effektmål 1,
effektmål 2

R2 Museet for kunst og form skal etterleve gjeldende krav til klima,
oppbevaringsforhold og sikring av verdier

Effektmål 4

R3 Museumsbygningen(e) skal tilfredsstille byggtekniske krav og krav til
universell utforming

Universell (alle
effektmål)

R4 Museet for kunst og form skal legge til rette for gode arbeidsforhold Universell (alle
effektmål)

R5 Museet for kunst og form skal være arealeffektivt og tilpasningsdyktig med
bakgrunn i økonomisk, sosial og klima og miljømessig bærekraft

Universell (alle
effektmål)

R6 Museumsbygg må ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold i gjeldende
planer, retningslinjer og lovverk

Universell (alle
effektmål)

R7 Museet for kunst og form skal ha sentrale funksjoner som muliggjør effektiv
og rasjonell museumsdrift

Effektmål 3,
effektmål 5

6.2 Rammebetingelsene

R1 Museet for kunst og form skal ligge sentralt i Trondheim slik at besøkende, både lokale
og tilreisende, opplever bygget som en del av et tilgjengelig sentrumsområde

Museene har en sterk tilknytning til byen. Trondheim og byens sentrum har det beste kollektivtilbudet for
reiser inn og ut av byen. Tilsvarende gjelder for veinettet. Til sammen sikrer dette høy tilgjengelighet for
hele storbyregionen Trondheim og Trøndelag fylke. Samtidig vil museumsbygg som ligger sentralt i
Trondheim være med på å bygge opp under behovet for å benytte museene som virkemiddel i utvikling av
byen og regionen. Dette kommer blant annet frem i kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim, der
det er en målsetting at Trondheim skal være en attraktiv regionhovedstad som er en drivkraft på kunst- og
kulturområdet.
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R2 Museet for kunst og form skal etterleve gjeldende krav til klima, oppbevaringsforhold
og sikring av verdier

Arbeidet ved museet skal bruke rutiner og prosedyrer som beskrevet i samlingsforvaltningsstandarden
SPECTRUM. Standarden beskriver prosedyrer for hvordan museer kan utføre rutinemessige oppgaver i47

samlingsforvaltningen. Totalt er det identifisert og beskrevet 21 prosedyrer med minimumskrav til
gjennomføring og flytskjema som viser stegene i arbeidsprosesser. Standarden er et godt verktøy til å
revidere og forbedre museets arbeidsrutiner rundt samlingsforvaltningen, og bidrar til å sikre at
samlingsforvaltningen til museer holder et tilfredsstillende høyt nivå.

Museet skal også etterleve krav til klima, oppbevaringsforhold og sikring som beskrevet i
Kulturdirektoratets veiledning for ROS-analyse i norske museer og Kulturdirektoratets rettledning til
sikringsplan. Veiledningen for ROS-analyse er utarbeidet av Kulturdirektoratet i samarbeid med
Kulturdirektoratets sikringsutvalg. En ROS-analyse er risiko- og sårbarhetsvurdering, som ifølge
Kulturdirektoratet har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder,
definere forbedringsområder og for å planlegge tiltak for å forhindre eller redusere ulike risiko- og
faremomenter som kan ramme norske museer. Veilederen er basert på krav til risikovurderinger utarbeidet
av Norsk standard (NS 5814:2008), og analysene skal oppdateres årlig. Kulturdirektoratets rettledning til
sikringsplan stadfester at sikringen av museets verdier skal være basert på en sikringsplan. Sikringsplanen
skal utarbeides både for museet samlet og for ulike avdelinger, og skal oppdateres årlig. Det innebærer at
risiko- og sårbarhetsvurdering, samt tiltaksplanene skal oppdateres i forhold til gjennomførte tiltak.

R3 Museumsbygg skal tilfredsstille byggtekniske krav og krav til universell utforming

Byggteknisk forskrift (TEK) beskriver det minimum av egenskaper et byggverk skal ha for å kunne
oppføres lovlig i Norge. Formålet med forskriften er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut
fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet,
miljø, helse og energi. Den byggtekniske forskriften ble oppdatert senest i 2017 og gjeldende forskrift går
under betegnelsen TEK17. Hovedregelen er at forskriften gjelder både ved nybygg og oppgraderinger av48

eksisterende bygg.

Universelt utformede bygg innebærer at de aller fleste skal kunne bruke bygget uten spesiell tilrettelegging
eller spesialløsninger. Det gjelder både mennesker i alle aldre (barn, unge, voksne og eldre), personer
med redusert funksjonsevne og mennesker som bruker tekniske hjelpemiddel. I museene er dette sentralt
både for publikum og ansatte. Det eksisterer flere krav til universell utforming (for eksempel gangadkomst,
rekkverk, trapper, dør, garderober, orienterbarhet, syn, hørsel m.m.) som er beskrevet nærmere i den
byggtekniske forskriften (TEK17).

R4 Museet for kunst og form skal legge til rette for gode arbeidsforhold

Konseptene skal legge til rette for gode arbeidsforhold. Med tilrettelegging menes alle tiltak som
iverksettes i forbindelse med organisering og utførelse av arbeid, den fysiske utforming av arbeidsplassen
og arbeidsmiljøet generelt. Det er vesentlig å sikre arbeidsmiljømessige akseptable forhold for ansatte,
sørge for gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold, og skape gode arbeidsprosesser for at museene
skal kunne utføre sine kjerneoppgaver.

48 Direktoratet for byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Tilgjengelig fra:
Https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/.

47 Kulturdirektoratet (2023). Spectrum 4.0 på norsk. Tilgjengelig fra:
Https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/spectrum-4-0-pa-norsk.
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R5 Museet for kunst og form skal være arealeffektivt og fleksibelt med bakgrunn i
økonomisk, sosial, og klima og miljømessig bærekraft

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge
framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Trondheimsløftet: Sammen skaper vi
Trondheim handler om nettopp dette. Regjeringen vedtok i mai 2019 at all kommunal planlegging skal rette
seg etter de globale bærekraftsmålene. Dette gjelder derfor også for kommunens nye samfunnsplan. FNs
17 bærekraftsmål beskriver mål for å sikre miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, og skal være
gjeldende for alle land i verden. For å ta ned de globale målene til det som skjer i Trondheim, er det blitt
laget 14 lokale perspektiver, som danner grunnlaget for prosessen. Deriblant grønn mobilitet, bærekraftig
forbruk og produksjon, byvekst og forvaltning av areal- og naturressurser, økonomisk handlingsrom og
barn og unges liv og læring.49

FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern
samvirker og forsterker hverandre gjensidig». Ved å utvikle bærekraftige bygg innebærer dette at man
sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, og samtidig bidrar til å nå nasjonale og internasjonale
miljømål. Fra en bruker sitt perspektiv vil et bærekraftig bygg bidra til økonomisk verdi knyttet til
arealeffektivitet, lave driftskostnader, høy bruksverdi og sosiale kvaliteter.

Rammebetingelsen innebærer at museene skal være arealeffektive og tilpasningsdyktige, samtidig som de
støtter opp under bærekraftsprinsipper og -mål, som nevnt over. Arealeffektive lokaler gir lavere kostnader
per ansatt, mindre belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruk. Samtidig skal museene ha
tilpasningsdyktige og fleksible lokaler med mulighet for å møte vekslende funksjonelle krav gjennom å
forandre egenskapene i bygget. Det handler om i hvilken grad det er mulig å foreta bygningsmessige og
tekniske endringer i bygningen, det vil si reorganisere bruksarealet eksklusiv bæresystem/kjerner, med
minimale kostnader og forstyrrelser for den løpende driften.

R6 Museet for kunst og form skal ha sentrale funksjoner som muliggjør museumsdrift
Rammebetingelsen innebærer at museene må inneha et minimum av funksjoner som er avgjørende for å
kunne drive et museum. Minimumsstandard tilsvarer et nivå som det er rimelig å forvente at alle museer
og museumsmedarbeidere tilstreber å oppnå. Noen land har formulert egne minimumsstandarder.50

Museenes samfunnsoppdrag og ICOMS definisjon av et museum legger føringer for hva museene skal
være og dermed hvilke kjerneoppgaver museene har. For at museene skal kunne forvalte og formidle
kunst og form må museumsbyggene legge til rette for dette. Museene må inneholde sentrale funksjoner
som publikumsområder og utstillingsarealer for å kunne motta publikum og formidle kunst. For å kunne
stille ut kunst og kunsthåndverk må et museumsbygg minimum inneholde et nærmagasin slik at det blir
mulig å oppbevare kunst, samt et kunstmottak slik at verk kan fraktes inn og ut av museene på en
forsvarlig måte. For at museene skal kunne drives på en akseptabel måte må det være areal til
administrasjons- og driftspersonale slik at ikke-museumsfaglige funksjoner kan gjennomføre sine oppgaver
i den daglige driften av museene.

R7 Museumsbygg må ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold i gjeldende planer,
retningslinjer og lovverk

Kommuneplanens arealdel og tilhørende kulturminnekart og bestemmelser om kulturminner og kulturmiljø
setter begrensninger for nybygg og endringer av eksisterende bygninger i Trondheim kommune. Det er

50 ICOMs museumsetiske regelverk, finnes her: http://norskicom.no/det-etiske-regleverk/.

49 Trondheimsløftet, Ny samfunnsplan 2020-2032, finnes her:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommuneplanen/samfunnsdelen?authuser=0.
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knyttet spesiell kulturhistorie og antikvarisk verdi i området hvor de eksisterende museumsbygningene
ligger. Museumsbygningene ligger i samme hensynssone - 11.1 Midtbyhalvøya - som er det sentrale og
dominerende kulturmiljøet i Trondheim, med meget høy verdi også i nasjonal sammenheng. Området51

inneholder en rekke fredede bygninger og flere spesialregulerte bygninger og miljøer. I forslag til
kommuneplanens arealdel 2022-2034 er kunstmuseets nåværende bygg - Bispegata 7B - foreslått til
antikvarisk klasse A (svært høy antikvarisk verdi) og Kunstindustrimuseets nåværende bygg - Munkegata
5 - er foreslått til antikvarisk klasse C (antikvarisk verdi). Bygninger med antikvarisk verdi klasse A skal52

ikke rives eller vesentlig endres, hvor vesentlige endringer forstås som svekking av bygningens utvendige
antikvariske verdi. Bygninger med antikvarisk klasse C skal søkes bevart og ved tiltak som endrer
bygningens uttrykk og detaljering skal bygningens antikvariske verdi vektlegges.53

Trøndelag fylkeskommune er regionens kulturmiljømyndighet og planmyndighet. Fylkeskommunen har
forvaltningsansvar og er beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven for de fleste av fylkets
kulturmiljø og ivaretar de samlete verneinteressene i plan- og utbyggingssaker.

I denne konseptvalgutredningen er Riksantikvaren også en sentral antikvarisk myndighet med ansvar for
forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Riksantikvaren har blant annet
fagmyndighet for «Middelalderbyen Trondheim», Nidaros domkirke og Erkebispegården, dvs. områder
som blir berørt av utredningen av et nytt museum for kunst og form.

53 Kommuneplanens arealdel 2022-2034, §9.

52 Kommuneplanens arealdel 2022-2034 er nylig utarbeidet og på høring fram til 6. januar 2023. Tilgjengelig fra:
Https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/byantikvar/aktsomhetskart-kulturminner/kulturminner-
og-kulturmiljo-pa-horing/.

51 Trondheim kommune. Hensynssoner utvalgte kulturmiljø. Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedlegg 5.
Tilgjengelig fra:
Https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-tr
ondheim-2012-2024/5_hensynssoner_utvalgte-kulturmiljo_web.pdf.
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7. Oppfølging av politisk vedtak
7.1 Prosess og metode

Konseptvalgutredningen for museum for kunst og form i Trondheim er gjennomført i to perioder. I perioden
august 2022 til mai 2023 arbeidet Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Museene i
Sør-Trøndelag sammen om utredningen. I perioden desember 2023 til mai 2024 har Trondheim kommune
oppdatert utredningen som følge av Bystyrets bestilling av en tilleggsutredning. De tre partene er felles
avsendere av konseptvalgutredningen.

Fylkestinget i Trøndelag tok konseptvalgutredningen til etterretning i vedtak til sak 56/23 den 13.juni 2023.
Behovet for oppdatering av utredningen følger av politisk vedtak i Trondheim bystyre PS125/23 31.august
2023.

Vedtak pkt 3

Bystyret mener det vil være hensiktsmessig å utrede alternativ K3 (dagens bygg med
tilleggsareal), og K5 (et samlet museum i tilknytning til dagens Trondheim Kunstmuseum),
eventuelt med ekstra areal i et nærliggende bygg.

Bystyret er opptatt av at disse alternativene må være godt belyst, med tanke på mulige
utvidelsesmuligheter, takhøyde i eksisterende bygg og tilbygg, muligheter for å bevare siktlinjer
m.v. Det må avklares med antikvariske myndigheter om hvilke alternativer som er realistisk.
Bystyret ber om en sak som viser hvordan en fullverdig utredning best kan gjennomføres. Bystyret
vil understreke at dette vil være hensiktsmessig også i en diskusjon om etterbruk av byggene
dersom et konseptvalg fører til at et eller begge byggene skal ha alternativ bruk.

Målet med tilleggsutredningen har vært å utrede utbyggingsmuligheter rundt eksisterende bygg i tråd med
bystyrets vedtak. I tilleggsutredningen skulle en også se på eventuelt supplerende areal i et nærliggende
bygg til eksisterende museer. De museumsfaglige behovene beskrevet i behovsanalysen, jf. kapittel 4, har
vært utgangspunktet for arbeidet. I tillegg til å vurdere K3 og K5 har en sett nærmere på bruk av
Munkegata 2-4-6 ( “Kunstportalen”) etter innspill fra arkitekt Ole Wiig.

Bystyrets vedtak ble fulgt opp av arbeidsgruppen, og det er i 2023 og 2024 gjennomført fire workshoper
sammen med antikvariske myndigheter. Møtedeltakere inkluderer Trondheim kommune, Trøndelag
fylkeskommune, Museene i Sør-Trøndelag, Riksantikvaren, Trøndelag fylkeskommune ved seksjon
kulturminner, Byantikvar og Byarkitekten.

Det første møtet ble holdt 10.november 2023, og var et oppstartsmøte hvor en gjennomgikk hva som var
mulig å gjennomføre i tilleggsutredningen gitt bystyrets vedtak. Det andre møtet, 8.desember 2023
omhandlet detaljering av mulighetsrommet for en utvidelse av K3 og K5 gitt kravet om å hensynta museets
totale arealbehov innenfor begrensninger knyttet til antikvariske forhold i Trondheim sentrum. Det tredje
møtet ble holdt 12.januar 2024, og inneholdt en gjennomgang av K3 og K5 med utvidelser, i tillegg til nytt
alternativ i Munkegata 2-4-6. Formålet med siste workshop 9.februar 2024 var å legge grunnlaget for
videre konkretisering av alternativene slik at antikvariske myndigheter kunne vurdere disse.

Antikvariske myndigheter ble bedt om å gi skriftlige vurderinger av sentrale prinsipper for utbygging i
tilknytning til nåværende museumsbygg. Denne tilbakemeldingen skulle ta hensyn til akseptabelt
utgravingsareal, utbyggingsareal over bakken, siktlinjer og byggehøyder. Riksantikvar og Trøndelag
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fylkeskommune ved Seksjon kulturminner gav selvstendige tilbakemeldinger innen fristen den 8.mars
2024. Byantikvar og byarkitekt har sluttet seg til Trøndelag fylkeskommunes kulturvernmyndighets
tilbakemelding. Tilbakemelding fra Riksantikvar og fylket finnes i vedlegg A.

7.2 Detaljeringsnivå på konseptene

I KVUen er alle konsepter i utgangspunktet presentert på samme detaljeringsnivå i mulighetsstudien i
kapittel 8. Konseptene er her kun presentert på et overordnet nivå. Dette skyldes at mulighetsstudien
inkluderer et bredt spenn av 19 ulike konsepter, hvor formålet har vært å utforske ulike strategiske
retninger. I denne utforskningsfasen er det ikke tatt hensyn til rammebetingelser, ettersom dette hadde
begrenset det kreative mulighetsrommet. Rammebetingelser er beskrevet i kapittel 6. Etter vurdering av
hvert konsept i kapittel 8.3 mot gitte rammebetingelser, måloppnåelse og gjennomføringsrisiko, er det kun
seks konsepter som oppfyller alle krav og dermed blir tatt med videre til vurdering i alternativanalysen i
kapittel 9. Først i alternativanalysen detaljeres konseptene ytterligere. Denne detaljeringen er her
nødvendig for videre utforskning av de ulike strategiske retningene og vurdering av virkninger for hvert
konsept. Det er dermed kun de seks konseptene som vurderes i alternativanalysen som vurderes som
reelle alternativer for museum for kunst og form i Trondheim kommune.

Grunnet tilleggsutredningen er de tre konseptene med utgangspunkt i K3, K5 og Munkegata 2-4-6 mer
detaljert enn de resterende konseptene som ikke vurderes i alternativanalysen.

7.3 Oppsummert

De tre nye konseptene er tatt med i mulighetsstudien ved nummerering K8 (K3 + tilleggsareal), K9 (K5 +
tilleggsareal) og K10 (Munkegata 2-4-6). I mulighetsstudien er konseptene detaljert på samme nivå og
vurderes på lik linje som øvrige konsepter. Ytterligere detaljering fra tilleggsutredningen finnes i
arbeidsnotater i vedlegg A. I vedlegget finnes også visualisering av de tre nye konseptene som ble
utarbeidet i tilleggsutredningen.
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8. Mulighetsstudie
Hensikten med mulighetsstudien er å identifisere mulige tiltak for å gi Trondheim kunstmuseum og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum tilstrekkelige fasiliteter og rammer for at museene skal kunne
oppfylle sitt samfunnsoppdrag og visjon. Grunnlaget for dette arbeidet er problembeskrivelsen i kapittel 3,
behovsanalysen i kapittel 4 og de strategiske målene som er beskrevet i kapittel 5.

Figur 8.1 illustrerer stegene i denne mulighetsstudien, som følger vanlig metodikk innenfor
konseptvalgutredninger. Først går vi bredt ut og undersøker flere måter å gi tilstrekkelige fasiliteter og
rammer til museene, dvs. at vi utforsker mulighetsrommet. Vi starter med å identifisere ulike
mulighetsdimensjoner og definere ulike valgmuligheter innenfor hver dimensjon. På bakgrunn av
dimensjonene konkretiseres ulike løsninger for nytt museum for kunst og form, som i henhold til
konseptvalgutrednings-metodikken er kjent som konsepter. I dette steget er det vanlig å gå bredt ut og
utforme mange ulike konsepter for å vise spennet av ulike løsningsalternativer. Hele spekteret av mulige
løsninger inngår i mulighetsrommet. Et viktig premiss i mulighetsrommet er å vise bredden av ulike
konsepter som kan løse problemet, uavhengig av kompleksitet og sannsynlighet for realisering. I tillegg er
det en sentral forutsetning for analysen at konseptene som skal vurderes er konseptuelt ulike fra
hverandre, og ikke en variasjon av samme konsept. I neste steg blir alle de utarbeidede konseptene54

vurdert opp mot rammebetingelsene som er satt for konseptene i kapittel 6. Konseptene som innfrir
rammebetingelsene vurderes videre opp mot et sett av andre vurderingskriterier. Denne prosessen er kjent
som nedvalg eller siling av konsepter. På bakgrunn av helhetsvurderingen blir de mest hensiktsmessige
konseptene tatt med videre til analyse av virkningene av konseptene. Analysen er kjent som
alternativanalysen, og presenteres i kapittel 9.

Figur 8.1 Stegene i mulighetsstudien

54 Jordal, A.H, Samset, K. og Nyhus, O.H. (2018). God praksis i arbeidet med konseptvalgutredninger (KVU). Concept
arbeidsrapport nr. 4/2018.
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8.1 Mulighetsrommet

Mulighetsrommet er definert for å få oversikt over alternativer som kan være mulige løsninger på
utfordringene til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. For å utforme
konsepter for det nye museet for kunst og form er det etablert flere mulighetsdimensjoner, der ulike valg i
de enkelte dimensjonene definerer fundamentale forskjeller mellom konseptene. Konseptene vil gjenspeile
ulike løsninger og ambisjonsnivå innenfor hver av dimensjonene.

Dimensjonene som er valgt i denne konseptvalgutredningen er funksjoner, nedslagsfelt, bygningsstruktur,
lokalisering, organisering, areal og kostnad, jf. figur 8.2. Under forklares dimensjonene nærmere og det gis
eksempler på løsninger innenfor hver dimensjon. Når konseptene utarbeides, vil de representere et gitt
ambisjonsnivå innenfor hver dimensjon. Nedenfor beskrives også andre sentrale forhold ved konseptene
som ikke inngår som mulighetsdimensjoner, men som ivaretas senere i utredningen.

Figur 8.2 Oversikt over mulighetsdimensjoner

Funksjoner

Mulighetsdimensjonen beskriver hvilke funksjoner det nye museet har i de ulike konseptene, dvs. hvilke
egenskaper byggene skal ha som er tilpasset ulike bruksformer til et museum. Tabell 8.1 gir en oversikt
over identifiserte funksjoner inndelt i ulike kategorier. Konseptene vil ha ulike kombinasjoner av55

funksjoner, jf. tabell 4.2. I den ene enden av skalaen ligger konsepter med begrenset funksjonalitet, der
museet kun har et minimum av funksjoner som er avgjørende for å kunne drive et museum. I den andre
enden av skalaen ligger konsepter med høy funksjonalitet, der museene har plass til eksempelvis flere
typer tekniske verksteder, betydelige publikumstilbud med flere formidlingsverksted, kunstbibliotek som
møteplass, museumsbutikk, restaurant, kafé og auditorium m.m.

Nedslagsfelt

Mulighetsdimensjonen beskriver hvilket nedslagsfelt det nye museet primært retter seg mot. Det uttrykker
museets faglige ambisjonsnivå og omfatter museets målgrupper, samarbeidspartnere, hvilken plass
museet skal ta i bybildet m.m. I den ene enden av skalaen ligger konsepter der museene skreddersyr sine
tilbud og fasiliteter inn mot behovene til lokalbefolkningen og lokale samarbeidspartnere, som kan oppleve
museenes fasiliteter hver dag. I dette tilfellet vil det for eksempel være fokus på tilbud som en felles
møteplass for byens innbyggere. I den andre enden av skalaen ligger konsepter som retter seg mot
behovene til et internasjonalt publikum og aktører, som vil si at bygningenes og museets tiltrekningskraft er
vesentlig.

55 Det sees bort i fra eksternt fjernmagasin som ikke er en del av denne utredningen som følge av at MiST vurderer et
felles eksternt magasin for alle museene i MiST. I konseptene er det tatt med ett eller flere nærmagasin avhengig av
antall bygg.
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Konseptene kan være rettet mot én eller flere av målgruppene. Dette innebærer at konseptene vil kunne
prioritere de ulike målgruppene ulikt, der noen målgrupper får dekket sine behov i større grad enn andre. I
tillegg kan et konsept anbefale en prioritert målgruppe, med stegvis inkludering av flere over tid.

Bygningsstruktur

Mulighetsdimensjonen beskriver hvilke typer bygninger det nye museet består av. Museet kan benytte seg
av de nåværende museumsbygningene (evt. med tilbygg/påbygg), ta i bruk eksisterende bygninger i
Trondheim eller ta i bruk ett eller flere nybygg. Det er også mulig for det nye museet å kombinere ulike
bygg.

Uavhengig av bygningsstruktur i konseptene, er bruken av dagens museumsbygg vurdert i hvert konsept.
Vedtaket til Trondheim bystyre den 30.03.2022, som igangsatte denne konseptvalgutredningen, nevner
særskilt at den videre bruken av dagens museumsbygninger må belyses i utredningen. I tillegg har
bygningene en særegen betydning ved at de eies av stiftelsene og at det fremgår fra vedtektene til
stiftelsene at virksomheten primært skal drives fra museenes bygninger.56

Lokalisering

Mulighetsdimensjonen gir en overordnet beskrivelse av hvor det nye museet kan ligge i Trondheim.
Ettersom den eksakte plasseringen av et nytt museum vil kreve en detaljert utredning av alternative tomter,
er beskrivelsen i konseptene avgrenset til å angi et mulighetsrom for lokalisering. For konseptene som går
videre til alternativanalysen er lokalisering mer inngående vurdert. Lokalisering må forøvrig ses i
sammenheng med valg av bygningsstruktur. For eksempel vil konsepter som benytter dagens
museumsbygg åpenbart ligge samme sted som i dag, mens i konsepter hvor eksisterende bygninger
og/eller nybygg tas i bruk, kan det nye museet potensielt ligge flere steder i byen.

Organisering

Mulighetsdimensjonen gir en overordnet beskrivelse av hvordan driften av det nye museet kan
organiseres. I enkelte av konseptene kan organiseringen forbli som i dag, mens i andre konsepter kan
andre organiseringer være hensiktsmessig å vurdere. I konsepter hvor Trondheim kunstmuseum og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum samlokaliseres i ett eller flere bygg, er det nærliggende at MiST
vurderer hvilken organiseringsform som er best egnet for museumsdriften. Det kan for eksempel være at
stabene slås sammen med én felles direktør eller at museene opprettholder dagens organisering med to
staber og to direktører, men at de er lokalisert i samme bygg. Organiseringen av driften til det nye museet
for kunst og form vil ikke fastsettes i konseptvalgutredningen ettersom dette ansvarsområdet ligger til
ledelsen i MiST. Utredningen vil imidlertid peke på mulige endringer i organiseringen som muliggjøres av
konseptenes innretning, som kan tjene som grunnlag for videre drøftinger i MiST.

Kostnad

Mulighetsdimensjonen gir en overordnet vurdering av kostnaden til det nye museet i de ulike konseptene.
Kostnadene omfatter investeringskostnader og museets behov for ordinært driftstilskudd.
Investeringskostnadene vil i stor grad gjenspeile hvor stor andel eksisterende bygningsmasse gjenbrukes
ettersom kostnaden med å erstatte dagens bygg med andre/nye bygg normalt er høyere enn å bli
værende i nåværende bygg. Størrelsen på driftstilskuddet vil til dels også bestemmes av bygningsrelaterte

56 Vedtekter for Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum §3 og Vedtekter for Trondheim kunstmuseum §3.
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kostnader, men dels også av omfanget på utstillings- og formidlingsaktiviteter, forvaltningsperspektiv og
personal- og administrasjonsutgifter m.m.

I den ene enden av kostnadsskalaen ligger konsepter med stor grad av gjenbruk av dagens lokaler med
omtrent det samme aktivitetsnivået som i dag. Her vil investeringsnivået være lavt sammenlignet med
andre konsepter, og det vil kun være behov for mindre endringer i driftstilskuddet. På den andre siden av
skalaen ligger løsninger med omfattende investeringer knyttet til bygging av ett eller flere museumbygg
med større areal enn i dag. Større areal kan også medføre økte driftsutgifter til bygg og virksomhet (for
eksempel personalkostnader), som utløser behov for større driftstilskudd. Mellom disse ytterpunktene
ligger konsepter som kan innebære utvidelser av eksisterende museumsbygg og konsepter hvor flere
bygninger tas i bruk (for eksempel eksterne utstillingslokaler), som utløser ulike behov for investeringer og
har konsekvenser for driftskostnader og dermed gir behov for endringer i driftstilskudd.

Areal

Mulighetsdimensjonen gir en overordnet beskrivelse av arealbehovet i de ulike konseptene. Behovet for
areal bestemmes av flere faktorer, hvor funksjonsprogram og bygningsstruktur er sentrale momenter. Når
det gjelder rom- og funksjonsprogram, vil flere funksjoner i museet bidra til å øke arealbehovet. I tillegg er
enkelte funksjoner mer arealkrevende enn andre. For eksempel er utstillingsrom, bibliotek, auditorium,
magasin mer plasskrevende enn kontorer, lager og støttefunksjoner (toalett, garderober m.m.). Alle
funksjoner i museet utgjør til sammen det totale funksjonsarealet (FUA). Bruttoarealet (BTA) er
bygningenes fulle areal medregnet ytterveggene. Bruttoarealet består av funksjonsareal, teknisk areal
(TEA) og kommunikasjonsareal (KOA). I konseptene er funksjonsarealet og bruttoarealet størrelsene57

som er oppgitt ettersom dette er de mest sentrale variablene for å uttrykke museets behov.

Funksjonsarealet som dekker museenes behov for rom og funksjoner beskrives i kapittel 4.2 i
behovsanalysen, og defineres til minimum 9 200 kvm. Arealbehovet baseres på vurderinger og
erfaringstall fra MiST og andre museer i Norge (Nasjonalmuseet, KODE, Munchmuseet m.fl.).

For å beregne bruttoareal er det lagt til en arealpåslagsfaktor på funksjonsarealet basert på erfaringstall fra
andre museer som er bygget i den senere tid. En slik arealpåslagsfaktor benyttes i tidlige faser av et
byggeprosjekt for å estimere arealbehovet før det foreligger detaljerte plantegninger. Denne faktoren
baseres på erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter, og varierer for ulike bygningstyper og
arealkategorier. For nybygg baseres arealpåslagsfaktoren på arealveiledere og erfaringstall. For
eksisterende bygg kan faktoren avvike fra normtall på grunn av faktisk planløsning og utforming på bygget.
Arealfordelingen kan være ulik mellom eldre og mer moderne bygg. Erfaringstall benyttet for denne KVUen
baseres på Nasjonalmuseet, KODE, Munchmuseet m.fl.. Ettersom mulighetsstudiet kun gir en overordnet
beskrivelse av arealbehovet og ikke en grundig analyse av ulike bygningstyper, benyttes samme
arealpåslagsfaktor på 1.8 for alle konsepter. Dette nyanseres i alternativanalysen.

I tillegg til en arealpåslagsfaktor som gir et overordnet estimat på arealbehov, er det for enkelte konsepter
lagt på 10% ekstra funksjonsareal. Dette gjelder konsepter som grunnet bruk av flere bygg og tilhørende
nybygg får dublering av funksjoner. Et eksempel er dublering av personalrom. Slik dublering har en
arealkonsekvens i form av redusert oppnåelse av funksjonsbehovet, og videre påvirkes logistikken i
museet. Estimatet på 10% baseres på erfaring fra bransjen, og er et grovt estimat.

57 Funksjonsareal (FUA) er definert som delen av nettoarealet som svarer til bygningens formål og bruk, teknisk areal
(TEA) er delen av nettoarealet som opptas av tekniske anlegg og kommunikasjonsareal (KOA) er resterende areal,
dvs. nettoareal fratrukket funksjonsareal og teknisk areal. For nærmere omtale, se:
https://www.byggordboka.no/artikkel/les/arealberegning-av-bygninger.
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I alternativanalysen i kapittel 9 blir areal undersøkt og estimert på et mer detaljert nivå for konseptene som
går videre. Grunnet den mer detaljerte analysen er det i alternativanalysen mulig å skille
arealpåslagsfaktoren for eksisterende bygg og nybygg. En benytter derfor en arealpåslagsfaktor på 1.1 for
eksisterende bygg med svært begrenset mulighet for ombygging, 1.6 for eksisterende bygg med god
mulighet for ombygging, og 1.8 for nybygg. Totalt bruttoareal for konseptene i alternativanalysen kan derfor
variere i noen grad fra totalt bruttoareal i mulighetsstudiet.

Eierskap

I dag eies museumsbygningene og samlingene av hver sin stiftelse - Stiftelsen Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum og Stiftelsen Trondheim kunstmuseum - som har inngått langsiktige avtaler med
MiST. I henhold til avtalene skal MiST ivareta formålet for eierstiftelsene, herunder drift og forvaltning av
samlinger, eiendommer, tekniske installasjoner og bygg.

De ulike konseptene i utredningen vil i ulik grad medføre at det må tas stilling til spørsmålet om eierskap til
museumsbygningene. I enkelte av konseptene kan eierskapet til museumsbygningene og samlingene
forbli som i dag, mens i andre konsepter kan andre eierskapsmodeller være mer hensiktsmessig å
vurdere. For eksempel vil konsepter hvor kunstmuseet og kunstindustrimuseet lokaliseres i andre bygg
enn de nåværende bygningene, innebære at grenseskillene og roller/ansvar mellom stiftelsene og mellom
stiftelsene og MiST må ses nærmere på. Det bør da drøftes hvilken eierskapsmodell som er best egnet til
formålet. Herunder om eierskapet av museumsbygningen skal overføres til MiST, om stiftelsene skal eie et
nytt bygg sammen eller om en eller flere andre aktører (for eksempel kommunen og/eller
fylkeskommunene eller private aktører) skal eie museumsbygget med den konsekvens at MiST blir
leietaker.

Eierskapsmodellen til det nye museet vil ikke fastsettes i konseptvalgutredningen, men utredningen vil
peke på forskjellige mulige eierskapsmodeller som kan tjene som grunnlag for drøftinger utover
utredningen. Eierskap drøftes nærmere i konseptene i alternativanalysen, dvs. i kapittel 9.

8.2 Konsepter

Med bakgrunn i mulighetsdimensjonene beskrevet over, er det utarbeidet 19 unike konsepter for nytt
museum for kunst og design Trondheim. Konseptene er kategorisert etter ulik bygningsmasse og er
illustrert i figur 8.3.
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Figur 8.3 Oversikt over konsepter1
1 Nåværende kunstbygg er bygningene som benyttes av museene i dag, dvs. Munkegata 5-7 (Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum) og Bispegata 7B (Trondheim kunstmuseum). Eksisterende bygg er bygninger som allerede er
bygget og som museet tar over og tilpasser til sine behov. Nybygg er bygg som bygges til museet og dets behov.

I alle konsepter inngår Gråmølna, som er et ekstra visningslokale for Trondheim kunstmuseum. Gråmølna
utgjør 1200 kvm BTA og kommer i tillegg til arealet oppgitt i beskrivelsene av konseptene i tabellene under.
I tillegg sees det bort ifra eksternt magasin som ikke er en del av denne utredningen som følge av at MiST
vurderer et felles eksternt magasin for alle museene i MiST. Det innebærer at forholdene for samlingene
som beskrives under gjelder for kunst og kunsthåndverk som oppbevares og utstilles i
museumsbygningene og ikke i det eksterne magasinet.

Tabell 8.1 beskriver det såkalte “nullalternativet”. Nullalternativet representerer en videreføring av dagens
situasjon, dvs de to eksisterende bygningene. Det innebærer at det ikke skal innføres nye tiltak utover at
dagens to museumsbygg kan benyttes etter enkel renovering. Samtidig skal fremtidige utfordringer som vil
kunne oppstå uten nye tiltak, adresseres slik at nullalternativet blir en reell alternativ løsning med
tilfredsstillende standard. Nullalternativet benyttes som sammenligningsalternativ for de andre konseptene
i utredningen.
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Tabell 8.1 Beskrivelse av konsept K0

K0 Nåværende TKM og NKIM (nullalternativet)

Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon.

De to nåværende museumsbygningene benyttes. Begge bygg renoveres slik at den
byggtekniske standarden er tilfredsstillende, og minimumskravene i TEK17 er oppfylt. Byggene
oppgraderes slik at samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold, men
museet oppfyller ikke de strengeste kravene for innlån av kunstverk.

Museet har samme funksjonalitet som i dag, som vurderes som lav.

Nedslagsfeltet til museene er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er ikke tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende sted (Bispegata 7B og Munkegata 5-7).

Totalt areal: 7 100 kvm BTA.

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget for alle konsepter i alternativanalysen.

Tabell 8.2 og 8.3 beskriver konseptene hvor museet for kunst og form blir værende i nåværende
museumsbygg.

Tabell 8.2 Beskrivelse av konsept K1

K1 Nåværende TKM og NKIM + et eksternt visningslokale (nullplussalternativet)
Nullplussalternativet omfatter en videreføring av dagens situasjon hvor det gjøres enkelte
utbedringer for å imøtekomme museets behov innenfor et avgrenset budsjettmessig
handlingsrom i fravær av et større tiltak. Alternativet er således ikke et selvstendig konsept på
linje med de øvrige identifiserte konseptene.
Museet fordeler sin virksomhet på tre bygninger. De to nåværende museumsbygningene
benyttes. Begge byggene renoveres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende og
de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable, og minimumskravene i TEK17 er oppfylt.
Byggene oppgraderes slik at samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold, men museet oppfyller ikke de strengeste kravene til innlån av kunstverk. I tillegg tar
museet i bruk et annet eksisterende bygg i Trondheim sentrum som tilpasses museets formål.
Museene har i hovedsak samme funksjonalitet som i K0, men har noe mer areal til utstillinger i
det eksterne lokalet. De nåværende museumsbygningene har samme funksjoner innenfor alle
kategoriene, jf. tabell 6.3, dvs. at det ikke foretas noen større ombygginger for å forbedre
arealbruken. I det eksterne bygget er det primært utstillingslokale. Det samlede funksjonsnivået
vurderes som lavt.

Nedslagsfeltet til museene er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er ikke tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende sted (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) og et bygg sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 8 450 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som lavt sammenlignet med øvrige konsepter.
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Tabell 8.3 Beskrivelse av konsept K2

K2 Nåværende TKM og NKIM m/endret rom- og funksjonsprogram
I konseptet transformerer museet de nåværende museumsbygningene og tar dem i bruk på en
ny måte for å forbedre arealbruken.
De to nåværende museumsbygningene benyttes. Bygningene oppgraderes og moderniseres
slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige
forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold.
Museet har samme funksjonalitet som i K0. Museet forbedrer arealbruken ved å samle
kontorer, administrasjon og enkelte møtefunksjoner (bl.a. bibliotek, kafé og museumsbutikk) i
ett bygg, mens det andre bygget vies til formidling av kunst og form gjennom utstillingsrom
med faste og temporære utstillinger (med mottak og driftsfunksjoner) og formidlingsverksteder.
Det samlede funksjonsnivået vurderes som lavt.

Nedslagsfeltet til museene er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7).

Totalt areal: 7 100 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som lavt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.4-8.11 beskriver konseptene som kjennetegnes ved at det nye museet utvider og forsterker sin
tilstedeværelse i området hvor Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ligger i
dag.

Tabell 8.4 Beskrivelse av konsept K3

K3 Nåværende TKM og NKIM med tilbygg
I konseptet forsterker museet sin lokale tilstedeværelse med utbygginger for å imøtekomme
behovene.
De to nåværende museumsbygningene benyttes og utvides med hvert sitt tilbygg.
Museumsbygningene oppgraderes og moderniseres slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene
har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. Konseptet har lite fleksibilitet i
utforming av volumer sett opp mot vernehensyn og nyetablering i bybildet i en antikvarisk
kontekst.
Museet har flere funksjoner og areal enn i K0. Begge bygninger inneholder funksjoner rettet
mot publikum, dvs. funksjoner innenfor kategoriene møte (møteplass, multifunksjonsrom, kafe,
resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og sanse og lære (utstillingslokaler
til samlingene og skiftende utstillinger). Dette innebærer at det er behov for støttefunksjoner
(garderobe, toalett m.m.) og mottak (herunder nærmagasin) og driftsrom i begge bygg. Enkelte
publikumsfunksjoner legges kun til ett av byggene (for eksempel bibliotek med studierom,
studiesal og auditorium), mens kontorer og øvrige administrasjonslokaler samles i det andre
bygget sammen med et evt. gjesteatelier. Det samlede funksjonsnivået vurderes som moderat
til høyt.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) med hvert sitt tilbygg

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.
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Tabell 8.5 Beskrivelse av konsept K4

K4 Katedralskolen + to nybygg
I konseptet flyttes hele museumsvirksomheten til Katedralskolens lokaler hvor museet
dedikerer arealet til utstillinger av den unike samlingen og innleide verk.
Museet benytter bygningene til Katedralskolen. Bygningene oppgraderes og moderniseres slik
at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige
forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold. I tillegg bygges det et særpreget arkitektonisk nybygg i skolegården og et nybygg
langs Bispegata som tilfredsstiller de strengeste krav til oppbevaring og framvisning av kunst
og kunsthåndverk. Alle museumsbygningene kobles sammen gjennom en felles underetasje.
Nåværende museumsbygg benyttes til andre formål.
Museet har betydelig mer areal enn i K0, som i stor grad dedikeres til utstillingsrom på
internasjonalt nivå. Formålet til museet er å maksimere fremvisningen av den unike samlingen
av kunstverk og leie inn verk av internasjonal verdi. I tillegg har museet enkelte
publikumsfunksjoner som formidlingsverksted og nødvendige støttefunksjoner, samt mottak
(herunder nærmagasin), driftsrom, kontorer og administrasjonslokaler. Det samlede
funksjonsnivået vurderes som moderat/spisset.
Nedslagsfeltet til museet er primært nasjonalt og internasjonalt, samtidig som lokale og
regionale innbyggere og samarbeidspartnere ivaretas.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Katedralskolen (Munkegata 8).

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt til veldig høyt sammenlignet med
øvrige konsepter.

Tabell 8.6 Beskrivelse av konsept K5

K5 Nåværende TKM + Trondhjems kunstforening + nybygg
I konseptet forsterker museet tilstedeværelsen nær kunstmuseet ved å utvide virksomheten
mot Nidarosdomen.
Museet gjenbruker bygningen til kunstmuseet og tar i bruk bygningen til Trondhjems
Kunstforening (500 kvm). Bygningene oppgraderes og moderniseres slik at den byggtekniske
standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og
samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. I tillegg bygges det et
nybygg over fire etasjer og kjeller (6 900 kvm) mellom og bak de to bygningene. De tre
museumsbygningene kobles sammen med overganger. Nåværende museumsbygg til
kunstindustrimuseet benyttes til andre formål. Konseptet har lite fleksibilitet i utforming av
volumer sett opp mot vernehensyn og nyetablering i bybildet i en antikvarisk kontekst.
Museet har flere funksjoner og areal enn i K0. Nybygget blir den sentrale bygningen med
hovedinngang og flest funksjoner. De fleste av funksjonene rettet mot publikum befinner seg
her, dvs. funksjoner innenfor kategoriene møte (møteplass, multifunksjonsrom, bibliotek,
auditorium, kafe/restaurant, resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og
sanse og lære (utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger), samt støttefunksjoner. I
nybygget er også mottaksrom (herunder nærmagasin) og driftsrom. Bygningen til kunstmuseet
inneholder funksjoner som ikke krever større innvendige ombygginger av arealet, dvs.
utstillingslokaler og ulike verksteder. Kontorer, administrasjonsrom samles i bygningen til

K3 Nåværende TKM og NKIM med tilbygg
Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som moderat til høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.



92

K5 Nåværende TKM + Trondhjems kunstforening + nybygg
kunstforeningen sammen med funksjoner som ikke krever samme sikkerhet som utstillingsrom
(f.eks. gjesteatelier). Det samlede funksjonsnivået vurderes som moderat til høyt.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Bispegata.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.7 Beskrivelse av konsept K6

K6 Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg
I konseptet forsterker museet tilstedeværelsen nær kunstindustrimuseet ved å overta Rådhuset
og areal for utbygging mot Rådhusparken.
Museet gjenbruker bygningen til kunstindustrimuseet. Bygningen oppgraderes og
moderniseres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de
arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. I tillegg tar museet over Rådhuset, hvor det bygges et tilbygg i
bakkant av Rådhuset. Fra tilbygget er det passasje/bro til bygget til kunstindustrimuseet slik at
hele bygningsmassen til museet er koblet sammen. Det nåværende bygget til kunstmuseet
benyttes til andre formål.
Rådhuset blir den sentrale museumsbygningen med hovedinngang og primære
møteplass/foaje. De fleste av funksjonene rettet mot publikum befinner seg her, dvs. funksjoner
innenfor kategoriene møte (møteplass, multifunksjonsrom, bibliotek, auditorium,
kafe/restaurant, resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og sanse og lære
(utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger), samt støttefunksjoner. I tilbygget er
mye av arealet viet til utstillingslokaler for større og tyngre verk. Her er også mottaksrom
(herunder nærmagasin) og driftsrom. Kontorer og administrasjonsrom samles i bygningen til
kunstindustrimuseet sammen med funksjoner som ikke krever større innvendige ombygginger
av arealet, bl.a. ulike verksteder og gjesteatelier. Det samlede funksjonsnivået vurderes som
moderat til høyt.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Munkegata 1-7.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.8 Beskrivelse av konsept K7

K7 Nåværende TKM og NKIM m/tilbygg + Rådhuset + Trondhjems Kunstforening
I konseptet lages det en “museumsakse” i det historiske Trondheim der de nåværende
museumsbygningene blir navet i et nettverk av kunst-, kultur- og museumsinstitusjoner.
Museet gjenbruker de nåværende museumsbygningene. Bygningene oppgraderes og
moderniseres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de
arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. Kunstindustrimuseet utvides med et tilbygg og første etasje i
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K7 Nåværende TKM og NKIM m/tilbygg + Rådhuset + Trondhjems Kunstforening
Rådhuset tas i bruk, hvor bygningene kobles sammen med overganger/broer. Kunstmuseet
utvides også med et tilbygg og bygningen til Trondhjems Kunstforening tas i bruk, hvor
bygningene kobles sammen med overganger/broer. Tilbyggene har høy standard som nybygg
og Rådhuset oppgraderes og moderniseres iht. TEK17. Museet benytter også nærliggende
parker og uteområder som uteareal.
Museet har en del funksjoner. Museet har to hovedinnganger og torg/møteplasser siden det er
to bygningsmasser som ikke henger sammen. Publikumsfunksjonene spres på fem av de seks
bygningene, dvs. funksjoner innenfor kategoriene møte (multifunksjonsrom, bibliotek,
auditorium, kafe/restaurant, resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og
sanse og lære (utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger). Samlet innebærer
dette mer areal sammenlignet med ett bygg.

Alle byggene har behov for støttefunksjoner. Kontorer og administrasjonsrom samles i
bygningen til Trondhjems Kunstforening sammen med funksjoner som ikke krever større
innvendige ombygginger av arealet (for eksempel gjesteatelier). Det samlede funksjonsnivået
vurderes som moderat til høyt.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Bispegata og Munkegata.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.9 Beskrivelse av konsept K8

K8 K3 (Nåværende TKM og NKIM med tilbygg) + Tilleggsareal
I konsept forsterker museet sin lokale tilstedeværelse med rehabilitering og tilbygg for å
imøtekomme behovene. Ny bygningsmasse tilføres for å dekke et totalt behov på 16.600 m2
BTA nybygg.
De to nåværende museumsbygningene rehabiliteres og utvides med hvert sitt tilbygg.
Museumsbygningene oppgraderes til gjeldende TEK17 og Arbeidsplassforskriften og at
samlingene har påkrevde klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. I tillegg bygges et
tilleggsareal med minimum fire etasjer og én kjelleretasje for en etablering med gesimshøyder
som tilnærmet for nabobyggene. Mulighetsrommet for et tilbygg er hovedsakelig bak TKM og
Waisenhuset. Konseptet har lite fleksibilitet i utforming av volumer sett opp mot vernehensyn
og nyetablering i bybildet i en antikvarisk kontekst. Vareleveringen kan skje fra syd i anlegget
for større objekter, samt fra Kong Haakon VIIs plass for mindre leveranser.
Museet har flere funksjoner og areal enn i K0. Begge bygninger inneholder funksjoner rettet
mot publikum, dvs. funksjoner innenfor kategoriene møte (møteplass, multifunksjonsrom, kafe,
resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og sanse og lære (utstillingslokaler
til samlingene og skiftende utstillinger). Dette innebærer at det er behov for støttefunksjoner
(garderobe, toalett m.m.) og mottak (herunder nærmagasin) og driftsrom i begge bygg. Enkelte
publikumsfunksjoner legges kun til ett av byggene (for eksempel bibliotek med studierom,
studiesal og auditorium), mens kontorer og øvrige administrasjonslokaler samles i det andre
bygget sammen med et evt. gjesteatelier. Det samlede funksjonsnivået vurderes som moderat
da flere funksjoner må dupliseres.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) med hvert sitt tilbygg pluss ekstra
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K8 K3 (Nåværende TKM og NKIM med tilbygg) + Tilleggsareal
tilleggsareal ved TKM/Waisenhuset.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.10 Beskrivelse av konsept K9

K9 K5 (Nåværende TKM + Trondhjems kunstforening + nybygg) + Tilleggsareal
I konsept forsterker museet tilstedeværelsen nær kunstmuseet ved å utvide virksomheten
mot Nidarosdomen med nybygg. Ny bygningsmasse tilføres Nåværende TKM og Trondhjems
kunstforening for å dekke totalt behov på 16.600 m2 BTA.
Museet gjenbruker bygningen til Kunstmuseet og tar i bruk bygningen til Trondhjems
Kunstforening (500 kvm). Museumsbygningene oppgraderes til gjeldende TEK17 og
Arbeidsplassforskriften og at samlingene har påkrevde klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold. I tillegg bygges det et nybygg over fire etasjer og kjeller (6 900 kvm) mellom og bak de
to bygningene. De tre museumsbygningene kobles sammen med forbindelser. Konseptet har
lite fleksibilitet i utforming av volumer sett opp mot vernehensyn og nyetablering i bybildet i en
antikvarisk kontekst. Nåværende museumsbygg til Kunstindustrimuseet benyttes i dette
alternativet til andre formål enn museum. Konseptet kan realiseres med lokalisering ved TKM,
TFK og Waisenhuset med etablering under og over bakken. Kong Haakon VIIs plass/parken
mellom Waisenhuset og TKM kan reetableres som et sentralt torg mellom byggene.
Varelevering kan skje fra syd i anlegget for større objekter.
Museet har flere funksjoner og areal enn i K0. Nybygget blir den sentrale bygningen med
hovedinngang og flest funksjoner. De fleste av funksjonene rettet mot publikum befinner seg
her, dvs. funksjoner innenfor kategoriene møte (møteplass, multifunksjonsrom, bibliotek,
auditorium, kafe/restaurant, resepsjon, museumsbutikk), skape (formidlingsverksteder) og
sanse og lære (utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger), samt støttefunksjoner. I
nybygget er også mottaksrom (herunder nærmagasin) og driftsrom. Bygningen til kunstmuseet
inneholder funksjoner som ikke krever større innvendige ombygginger av arealet, dvs.
utstillingslokaler og ulike verksteder. Kontorer, administrasjonsrom samles i bygningen til
kunstforeningen sammen med funksjoner som ikke krever samme sikkerhet som utstillingsrom
(f.eks. gjesteatelier). Det samlede funksjonsnivået vurderes som moderat da flere funksjoner
må dupliseres.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Bispegata. Pluss ekstra tilleggsareal, Waisenhuset.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.11 Beskrivelse av konsept K10

K10 Munkegata 2-4-6 (“Kunstportalen”)
I konseptet er museet delt på tre ulike lokasjoner, med NKIM, TKS og et nybygg. Ny
bygningsmasse må tilføres for å dekke totalt behov på 16.600 m2 BTA nybygg.
Museet tar i bruk eksisterende bygg Kunstindustrimuseet, Kunstmuseet og Kunstforeningen,
og gjenbruker bygninger i Munkegata 2-4-6. Samtidig bygges et tilbygg i tilknytning til disse på
skolegården til Katedralskolen. Gjenbruk av Munkegata 2-4-6 sammen med eksisterende bygg
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K10 Munkegata 2-4-6 (“Kunstportalen”)
med samhandlingsrommet mot Ekserserplassen kan i teorien oppfylle arealbehovet og kravet
til byggehøyder, men dette krever etablering av større arealer under bakken. Konseptet har lite
fleksibilitet i utforming av volumer sett opp mot vernehensyn og nyetablering i bybildet i en
antikvarisk kontekst. Museet utgjør i dette alternativet tre separate bygninger, og vil i
varierende grad kunne svare ut behovet til 5m høyde i utstillingene.
Museet har flere ulike funksjoner. TKM og NKIM beholder de samme funksjonene som ved
dagens løsning, og vil inneholde permanente samlinger. Nybygget vil inneholde gallerier for
temporære utstillinger, vrimlearealer, kafé/spisested, museumsbutikk, formidlingsverksteder,
storsal/auditorium, møterom, tidsmessige arbeidsplasser for de ansatte og besøksmagasin
under bakken. Det samlede funksjonsnivået vurderes som moderat.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Munkegata 2-4-6.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.12-8.14 beskriver konseptene som kjennetegnes ved at det nye museet for kunst og form forlater
dagens museumsbygg og flytter inn i eksisterende bygninger i Trondheim.

Tabell 8.12 Beskrivelse av konsept K11

K11 Et eksisterende bygg med tilbygg
I konseptet samles museet på én lokasjon og blir et levende samlingspunkt som styrker den
kulturelle identiteten i et område sentralt i Trondheim. For å redusere klimaavtrykket flytter
museet inn i eksisterende bygg framfor å bygge nytt.
Museet tar i bruk en eksisterende bygning/bygningsmasse og supplerer med et mindre tilbygg.
Bygningsmassen oppgraderes og moderniseres slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene
har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. I tillegg bygges de innvendige
rommene om og tilpasses museets virksomhet. De nåværende museumsbyggene benyttes til
andre formål.
Museet har et bredt spekter av funksjoner. Flere av funksjonene knytter seg til sanse og lære
(utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger), møte (ankomst og møteplass,
multifunksjonsrom til f.eks. eksperimenter, kafé, bibliotek med studierom, studiesal,
museumsbutikk) og skape (formidlingsverksteder). I tillegg vil museet ha et auditorium som kan
brukes av både interne og eksterne (bla. partnere og samarbeidspartnere). For å imøtekomme
behov for mottak og drift har museet et overdekt varemottak, kunstheis/vareheis, nærmagasin,
samt ulike verksteder og lagre. I tillegg har museet gjesteatelier, kontorer og øvrige
administrasjonslokaler. Det samlede funksjonsnivået vurderes som høyt.
Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg kan museet ha
internasjonal tiltrekningskraft ved at det får vist større deler av samlingen og innlån av kunst og
kunsthåndverk.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim

Totalt areal: 16 600 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som moderat til høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.
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Tabell 8.13 Beskrivelse av konsept K12

K12 To eksisterende bygninger
I konseptet har museet ekstra fokus på nøkternhet og gjenbruk av eksisterende lokaler som
samlet sett gir veldig lavt klimaavtrykk.
Museet tar i bruk to andre eksisterende bygninger. Bygningene oppgraderes og moderniseres
slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige
forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold. De nåværende museumsbyggene benyttes til andre formål.
Museet fordeler funksjonene mellom de to bygningene. Kontorer, administrasjon og enkelte
møtefunksjoner (bibliotek med studierom/leseplasser, auditorium, kafé og museumsbutikk)
samles i ett bygg, mens det andre bygget vies til formidling av kunst og form gjennom
utstillingsrom med faste og temporære utstillinger, formidlingsverksteder og enkelte
møtefunksjoner (multifunksjonsrom). Bygget har også et overdekt varemottak, vareheis og
nærmagasin, samt enkelte verksteder og lager. Det samlede funksjonsnivået vurderes som
moderat.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim

Totalt areal: 18 200 kvm BTA

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som lavt til moderat sammenlignet med øvrige
konsepter.

Tabell 8.14 Beskrivelse av konsept K13

K13 Tre eksisterende bygninger
I konseptet er museet opptatt av gjenbruk og sprer virksomheten på flere eksisterende
bygninger, hvor målet er et samlet lavt klimaavtrykk.
Museet tar i bruk flere andre eksisterende bygninger; et større bygg og to mindre bygg.
Bygningene oppgraderes og moderniseres slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende iht. TEK17, de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene
har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. Utover det gjøres det kun
konservative tilpasninger til museets virksomhet. De nåværende museumsbyggene benyttes til
andre formål.
Museet har flere funksjoner spredt på de tre bygningene. Det største bygget blir “hovedsete” til
museet med flere funksjoner. Her er funksjoner til både sanse og lære (utstillingslokaler til
samlingene og skiftende utstillinger), møte (møteplass, multifunksjonsrom, kafé, bibliotek med
studierom, museumsbutikk) og skape (formidlingsverksteder). I tillegg er det funksjoner for å
motta og oppbevare kunst og kunsthåndverk (overdekt varemottak, vareheis, nærmagasin,
verksteder og lagre) og kontorer og øvrige administrasjonslokaler. De to mindre byggene er
utstillingslokaler som vies til utstillinger av deler av samlingen. Det er noen funksjoner for å
motta og oppbevare kunsten (nærmagasin og mottak) og enkelte kontorer. Det samlede
funksjonsnivået vurderes som moderat og spisset til utstillinger.

Nedslagsfeltet til museet er lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim på flere lokasjoner.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som moderat til høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.
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Tabell 8.15-8.17 beskriver konseptene som kjennetegnes ved at det nye museet for kunst og form flytter
sin primære virksomhet over i ett eller flere nybygg som bygges spesielt til museet og dets behov.

Tabell 8.15 Beskrivelse av konsept K14

K14 Et nybygg
I konseptet skapes et nytt, samlet museum for hele virksomheten i et nøkternt nybygg sentralt i
Trondheim.
Museet samles i et nybygg. Bygget har høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold
for ansatte og innvendig areal skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode
klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. De nåværende museumsbyggene benyttes til andre
formål.
Museet har et bredt spekter av funksjoner. Flere av funksjonene knytter seg til sanse og lære
(utstillingslokaler til samlingene og skiftende utstillinger), møte (ankomst og møteplass,
multifunksjonsrom til for eksempel eksperimenter, kafé, bibliotek med studierom, studiesal,
museumsbutikk) og skape (formidlingsverksteder). I tillegg vil museet ha et auditorium som kan
brukes av både interne og eksterne (blant annet partnere og samarbeidspartnere). For å
imøtekomme behov for mottak og drift har museet et overdekt varemottak, kunstheis/vareheis,
nærmagasin, samt ulike verksteder og lagre. I tillegg har museet gjesteatelier, kontorer og
øvrige administrasjonslokaler. Det samlede funksjonsnivået vurderes som høyt.
Nedslagsfeltet til museet er lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg kan museet ha internasjonal
tiltrekningskraft ved at det får vist større deler av samlingen og innlån av kunst og
kunsthåndverk.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 16 600 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt sammenlignet med øvrige konsepter.

Tabell 8.16 Beskrivelse av konsept K15

K15 Et større nybygg
I konseptet skapes et nytt, samlet museum for hele virksomheten i et arkitektonisk bygg som
stikker seg ut i Trondheim.
Museet samles i et nybygg. Bygget har et arkitektonisk særpreg uten sidestykke i Trondheim. I
tillegg har bygget høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold for ansatte og
innvendig areal som skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. De nåværende museumsbyggene benyttes til andre formål.
Museet har alle funksjonene beskrevet i konsept K14. Til forskjell fra K14 har flere av
funksjonene mer areal. Blant annet er det større utstillingslokaler til både samlingen og
skiftende utstillinger, flere verksteder og biblioteket er større. I tillegg har museet en restaurant
med uteservering, og noe av arealet benyttes til skulpturpark og kunstinstallasjoner på tomten.
Bygget er utformet slik at deler av bygget også kan benyttes til alle døgnets tider. Det samlede
funksjonsnivået vurderes som høyt.
Nedslagsfeltet til museet er primært nasjonalt og internasjonalt, samtidig som lokale og
regionale innbyggere og samarbeidspartnere ivaretas.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 22 300 kvm BTA.
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Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som høyt til veldig høyt sammenlignet med
øvrige konsepter.

Tabell 8.17 Beskrivelse av konsept K16

K16 To nybygg

I konseptet ekspanderer museet betydelig og setter virkelig Trondheim på kulturkartet.

Museet bygger to nybygg. Byggene har høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold
for ansatte og innvendig areal skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode
klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. De nåværende museumsbyggene benyttes til andre
formål.
Museet har et bredt spekter av funksjoner fordelt på mye areal. Begge nybyggene har mange
funksjoner rettet mot publikum; utstillingsareal, møteplasser, verksteder til formidling, kreativitet
og læring, multifunksjonsrom, kafé/restaurant m.m. Mye areal vies til å vise samlingen og
innleide verker, samt rom til flere temporære utstillinger av høy internasjonal kvalitet. Noen av
møtefunksjonene fordeles mellom bygningene som auditorium, bibliotek med
studierom/leseplasser og studiesal, samt gjesteatelier. For å imøtekomme behov for mottak og
drift har begge bygninger overdekt varemottak, kunstheis/vareheis, store nærmagasin, samt
ulike verksteder og lagre. Kontorer og øvrige administrasjonslokaler samlet i ett av byggene.
Det samlede funksjonsnivået vurderes som meget høyt.

Nedslagsfeltet til museet er lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 22 300 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som veldig høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.

Tabell 8.18-8.20 beskriver konseptene som kjennetegnes ved at det nye museet blir primært værende i
dagens museumsbygg og samtidig søker mer areal i Trondheim sentrum i form av andre bygg i byen eller
nybygg.

Tabell 8.18 Beskrivelse av konsept K17

K17 Nåværende TKM og NKIM + et eksisterende bygg
I konseptet anerkjenner museet den historiske verdien til de to eksisterende
museumsbygningene og blir værende i det historiske Trondheim. I tillegg får museet dekket sitt
arealbehov gjennom et ekstra bygg sentralt i Trondheim.
Museet gjenbruker de nåværende museumsbygningene. Bygningene oppgraderes og
moderniseres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de
arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. I tillegg tar museet i bruk et annet større eksisterende bygg.
Museet har flere funksjoner. I de nåværende museumsbygningene forbedrer museet
arealbruken ved å samle kontorer, administrasjon og enkelte møtefunksjoner (bl.a. bibliotek,
kafé og museumsbutikk) i ett bygg, mens det andre bygget vies til formidling av kunst gjennom
utstillingsrom med faste og temporære utstillinger (med mottak og driftsfunksjoner) og
formidlingsverksteder, samt støttefunksjoner. Det eksisterende bygget inneholder flere
utstillingsrom. Bygget har også andre publikumsrettede funksjoner som formidlingsverksteder,
multifunksjonsrom, kafé og museumsbutikk, samt studierom/leseplasser, studiesaler og
møterom som primært benyttes til å drive forskning og annen kunnskapsproduksjon og dyrke
partnerskap med utgangspunkt i kunsten som vises frem. Det samlede funksjonsnivået
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vurderes som moderat til høyt.

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt og regionalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) og sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 18 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som moderat sammenlignet med øvrige
konsepter.

Tabell 8.19 Beskrivelse av konsept K18

K18 Nåværende TKM og NKIM + et nybygg
I konseptet samles museet i et nybygg sentralt i Trondheim, samtidig som museet anerkjenner
den historiske verdien til de to eksisterende museumsbygningene og tar dem i bruk på nye,
innovative måter.
Museet gjenbruker de nåværende museumsbygningene. Bygningene oppgraderes og
moderniseres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de
arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. I tillegg bygger museet et nybygg med høy bygningsteknisk
standard, som gir gode arbeidsforhold for ansatte. Innvendig areal skreddersys til museets
behov og samlingene har meget gode klimatiske og sikkerhetsmessige forhold.
Det nye bygget blir museets “hovedsete” med et bredt spekter av funksjoner (møte, skape,
sanse og lære, mottak og drift og administrasjon), tilsvarende som i konsept K14. Siden
museet har flyttet mye av funksjonene til det nye bygget, tas de nåværende
museumsbygningene i bruk på en ny måte. Det ene bygget blir kunnskapens “høyborg” som
vies til vitenskapelig forskning og kunnskapsproduksjon. Det innebærer at bygget inneholder
kontorer og lesesal, studiesaler, bibliotek m/studierom, konserveringsverksteder og auditorium.
I tillegg er det behov for fasiliteter til å motta og oppbevare kunst og kunsthåndverk som skal
forskes på. Det andre bygget blir utdanningens “høyborg” som vies til barn, ungdom, studenter
og unge voksne. Her er det ulike verksteder og multifunksjonsrom for å skape, utforske og
formgi. I tillegg er det gjesteatelier for studenter, og flere møteplasser og stor kafé. Det
samlede funksjonsnivået vurderes som høyt.

Nedslagsfeltet til museet er både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) og ny lokalisering sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 22 300 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som veldig høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.

Tabell 8.20 Beskrivelse av konsept K19

K19 Nåværende TKM og NKIM + to nybygg
I konseptet ekspanderer museet betydelig og setter virkelig Trondheim på kulturkartet, samtidig
som museet anerkjenner den historiske verdien til de to eksisterende museumsbygningene og
tar dem i bruk på nye, innovative måter.
Museet gjenbruker de nåværende museumsbygningene. Bygningene oppgraderes og
moderniseres slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17, de
arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable og samlingene har akseptable klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. I tillegg utvides museumsvirksomheten med to nybygg. Byggene
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har høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold for ansatte og innvendig areal
skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold.
Museet har et bredt spekter av funksjoner fordelt på mye areal. Som i konsept K15, inneholder
nybyggene mange funksjoner rettet mot publikum (møte, skape, sanse og lære) og mye areal
vies til å vise samlingen og innleide verker, samt rom til flere temporære utstillinger av høy
internasjonal kvalitet. Byggene krever en del areal til mottak og drift, inkl. store nærmagasin.
Siden museet flytter mange av funksjonene til de nye byggene, tas de nåværende
museumsbygningene i bruk på en ny måte. Som i konsept K15, blir det ene bygget
kunnskapens “høyborg” som vies til vitenskapelig forskning og kunnskapsproduksjon og det
andre bygget blir utdanningens “høyborg” som vies til barn, ungdom, studenter og unge
voksne. Det samlede funksjonsnivået vurderes som meget høyt.

Nedslagsfeltet til museet er lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lokalene er tilrettelagt for sambruk mellom kunstmuseet og kunstindustrimuseet.

Nåværende lokasjon (Bispegata 7B og Munkegata 5-7) og sentralt i Trondheim.

Totalt areal: 25 200 kvm BTA.

Kostnaden ved å realisere konseptet vurderes som veldig høyt sammenlignet med øvrige
konsepter.

Oppsummering av konseptene

Tabell 8.21 oppsummerer de konseptene for nytt museum for kunst og form i Trondheim.
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Tabell 8.21 Oppsummering av konseptene
Areal (BTA) Byggstruktur Funksjonalitet Nedslagsfelt Organisering Dagens bygg Lokalisering Kostnad

K0 7 100 kvm Nåværende Lavt Lok+reg Ikke tilrettelagt
Ikke sambruk I bruk Nåværende Sammenlignings-

grunnlag

K1 8 450 kvm Nåværende +
et eksisterende Lavt Lok+reg Ikke tilrettelagt

Ikke sambruk I bruk Nåværende +
sentralt i T.heim Lavt

K2 7 100 kvm Nåværende Lavt Lok+reg Tilrettelagt
+ sambruk I bruk Nåværende Lavt

K3 18 200 kvm Nåværende med
to tilbygg Moderat/høy Lok+reg Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Nåværende Moderat/høyt

K4 18 200 kvm Flere eksisterende + to
nybygg Moderat Nasj+inter Tilrettelagt

+ sambruk Andre formål Katedralskolen Veldig høyt

K5 18 200 kvm Nåværende TKM + eksist. +
nybygg Moderat/høyt Lok+reg+nasj Tilrettelagt

+ sambruk
TKM i bruk, NKIM

andre formål Bispegata Høyt

K6 18 200 kvm Nåværende NKIM + eksist. +
nybygg Moderat/høyt Lok+reg+nasj Tilrettelagt

+ sambruk
NKIM i bruk, TKM

andre formål Munkegata 1-7 Høyt

K7 18 200 kvm Nåværende m/tilbygg + to
eks. Moderat/høyt Lok+reg+nasj Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Bispegata og
Munkegata Høyt

K8 18 200 kvm Nåværende med
to tilbygg + tilleggsareal Moderat Lok+reg Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Nåværende og
Waisenhuset Høyt

K9 18 200 kvm Nåværende TKM + eksist. +
nybygg + tilleggsareal Moderat Lok+reg+nasj Tilrettelagt

+ sambruk
TKM i bruk, NKIM

andre formål
Bispegata og
Waisenhuset Høyt

K10 18 200 kvm Nåværende + nybygg Moderat Lok+reg Tilrettelagt
+ sambruk I bruk Munkegata 2-4-6 Høyt

K11 16 600 kvm Et eksisterende med tilbygg Høyt Lok+reg+nas+int Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Moderat/høyt

K12 18 200 kvm To eksisterende Moderat Lok+reg Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Moderat/høyt

K13 18 200 kvm Tre eksisterende Moderat/spisset Lok+reg+nasj Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Moderat/høyt

K14 16 600 kvm Et nybygg Høyt Lok+reg+nasj+int Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Høyt

K15 22 300 kvm Et nybygg Høyt Lok+reg+nasj+int Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Høyt/veldig høyt

K16 22 300 kvm To nybygg Meget høyt Lok+reg+nas+int Tilrettelagt
+ sambruk Andre formål Sentralt i Trondheim Veldig høy

K17 18 200 kvm Nåværende +
et eksisterende Moderat/høyt Lok+reg Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Nåværende +
sentralt i T.heim Høyt/veldig høyt

K18 22 300 kvm Nåværende +
et nybygg Høyt Lok+reg+nasj Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Nåværende +
sentralt i T.heim Veldig høy

K19 25 200 kvm Nåværende +
to nybygg Meget høyt Lok+reg+nas+int Tilrettelagt

+ sambruk I bruk Nåværende +
sentralt i T.heim Veldig høy
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8.3 Vurdering av konseptene mot rammebetingelser og andre kriterier

De ulike konseptene for nytt museum for kunst og form har gjennomgått en overordnet vurdering for å
avdekke konseptenes egnethet, realisme og måloppnåelse. I første steg er konseptene vurdert opp mot
rammebetingelsene for konseptvalg, jf. kapittel 6, og i andre steg er de gjenværende konseptene vurdert
opp mot utvalgte vurderingskriterier.

Vurdering opp mot rammebetingelsene

I første steg er konseptene vurdert opp mot de syv rammebetingelsene for konseptvalg, jf. kapittel 6 for
nærmere omtale av rammebetingelsene.

R1: Museet må ligge sentralt i Trondheim slik at besøkende, både lokale og tilreisende, opplever
bygget som en del av et tilgjengelig sentrumsområde
Den første rammebetingelsen innebærer at alle konseptene skal være lett tilgjengelige for besøkende i
Trondheim, og at museumsbygg som ligger sentralt i Trondheim er med på å bygge opp under behovet om
å benytte museene som virkemiddel i utvikling av byen og regionen.

Alle de identifiserte konseptene oppfyller denne rammebetingelsen. Konsepter som benytter de
nåværende museumsbygningene (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) ligger meget
sentralt i Trondheim. I konseptene som tar i bruk eksisterende bygninger (K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10,
K11, K12, K13, K17) og/eller det bygges nybygg/tilbygg (K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K14, K15,
K16, K18, K19), er plasseringen av byggene avgrenset til sentrale deler av Trondheim. For konseptene
som innfrir alle rammebetingelsene og andre vurderingskriterier, dvs. som tas med videre til analyse av
virkninger i alternativanalysen, vil det bli utført en grundigere lokaliseringsanalyse. I analysen vil
rammebetingelsen R1 sette ytre grenser for mulige plasseringer av det nye museet for kunst og form i
Trondheim, uavhengig av konsept.

R2: Museet skal etterleve gjeldende krav til klima, oppbevaringsforhold og sikring av verdier
Den andre rammebetingelsen innebærer at alle konseptene skal etterleve krav til klima,
oppbevaringsforhold og sikring av samlingene som beskrevet i Kulturdirektoratets veiledning for
ROS-analyse i norske museer og Kulturdirektoratets rettledning til sikringsplan. I tillegg skal arbeidet ved
museet bruke rutiner og prosedyrer som beskrevet i samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM.

Alle de identifiserte konseptene oppfyller dette kravet. I konseptene som benytter de nåværende
museumsbygninger (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) renoveres byggene slik at den
byggtekniske standarden er tilfredsstillende og byggene oppgraderes slik at samlingene har akseptable
klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. Selv om ikke alle konseptene oppfyller de strengeste krav til
innlån av kunstverk, oppfyller konseptene minstekravene til oppbevaring og fremvisning av kunst og
kunsthåndverk. De samme tiltakene for å sikre akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold
gjennomføres i konsepter som tar i bruk eksisterende bygninger (K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12,
K13, K17). I konseptene hvor det bygges nybygg/tilbygg (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18,
K19) ivaretas de strengeste kravene til klima, oppbevaringsforhold og sikring av verdier.

R3: Museumsbygningene skal tilfredsstille byggtekniske krav og krav til universell utforming
Den tredje rammebetingelsen innebærer at alle konseptene skal tilfredsstille byggtekniske krav og krav til
universell utforming, hvor den byggtekniske forskriften går under betegnelsen TEK17. Universelt
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utformede bygg innebærer at de aller fleste skal kunne bruke bygget uten spesiell tilrettelegging eller
spesialløsninger.

Alle de identifiserte konseptene oppfyller denne rammebetingelsen. I øvrige konsepter som benytter de
nåværende museumsbygningene (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) og/eller tar i bruk
eksisterende bygninger (K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K17) oppgraderes og moderniseres
byggene slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende iht. TEK17. I konsepter hvor det bygges
nybygg/tilbygg (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) ivaretas den byggtekniske
standarden (TEK17) i byggeprosessen.

R4: Museet skal legge til rette for gode arbeidsforhold
Den fjerde rammebetingelsen innebærer at alle konseptene skal legge til rette for gode arbeidsforhold for
ansatte. Med tilrettelegging menes alle de tiltak man iverksetter i forbindelse med organisering og utførelse
av arbeid, utforming av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet generelt.

Alle de identifiserte konseptene oppfyller denne rammebetingelsen. I konsepter som benytter de
nåværende museumsbygningene (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) og/eller tar i bruk
eksisterende bygninger (K1, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K17) oppgraderes og moderniseres
byggene slik at de arbeidsmiljømessige forholdene er akseptable. I konsepter hvor det bygges
nybygg/tilbygg (K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K17, K18, K19) ivaretas dette i byggeprosessen.

R5: Museet skal være arealeffektivt og tilpasningsdyktig med bakgrunn i økonomisk, sosial og
klima og miljømessig bærekraft
Den femte rammebetingelsen innebærer at alle konseptene skal rette seg etter de globale
bærekraftsmålene til FN iht. regjeringens bestemmelser for kommunal planlegging. Det har blitt utarbeidet
14 lokale perspektiver i Trondheim kommunes nye samfunnsplan innenfor sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft, deriblant grønn mobilitet, bærekraftig forbruk og produksjon, byvekst og forvaltning
av areal- og naturressurser, økonomisk handlingsrom, inkluderende samfunn og barn og unges liv og
lærling.

Alle de identifiserte konseptene bortsett fra K16, K18 og K19 oppfyller denne rammebetingelsen. Disse tre
konseptene ivaretar den sosiale bærekraften, men oppfyller ikke betingelsen om miljømessig og
økonomisk bærekraft. Konseptene legger opp til meget høy bruk av arealressurser ved at det avsettes
uforholdsmessig mye areal til det nye museet (mellom 22 000 og 25 000 kvm BTA) sammenlignet med
konsept K0. I tillegg er kostnaden ved å realisere konseptene vurdert som veldig høyt, hvilket utfordrer det
økonomiske handlingsrommet til både Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten.

R6: Museet skal ha sentrale funksjoner som muliggjør museumsdrift
Den sjette rammebetingelsen innebærer at det nye museet for kunst og form må inneha et minimum av
funksjoner som er avgjørende for å kunne drive et museum i alle konseptene. Minimumsstandard tilsvarer
et nivå som det er rimelig å forvente at alle museer og museumsmedarbeidere tilstreber å oppnå.

Alle de identifiserte konseptene bortsett fra K2 oppfyller denne rammebetingelsen. I konsept K2 benytter
museet de nåværende museumsbygningene uten noen former for tilleggsareal. Selv om museet tar
bygningene i bruk på en ny måte for å forbedre arealbruken, har museet samme funksjonsnivå som i
konsept K0. Som beskrevet i problembeskrivelsen, jf. kapittel 3, og behovsanalysen, jf. kapittel 4, er ikke



104

arealet i de nåværende museumsbygningene tilstrekkelig til å dekke verken museenes nåværende og
fremtidige behov eller oppfylle museets samfunnsoppdrag.

R7: Museumsbygg må ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold i gjeldende planer,
retningslinjer og lovverk
Den syvende rammebetingelsen innebærer at museumsbygningene til det nye museet for kunst og form
må overholde bestemmelser i kommuneplanens arealdel og tilhørende kulturminnekart, samt kommunale,
fylkeskommunale og statlige bestemmelser om kulturminner og kulturmiljø.

Av de identifiserte konseptene oppfyller ikke konsept K3, K5, K8, K9, og K10 denne rammebetingelsen. I
forbindelse med utredningen av nullplussalternativet i MiST-rapporten “Nytt museum for kunst og form i
Trondheim” fra 2021 uttrykte Riksantikvaren at utbygging ved Trondheim kunstmuseum vil føre til et
uakseptabelt stort tap av automatisk fredete arkeologiske kulturminner og utilbørlig skjemming av Nidaros
domkirke og Erkebispegården. I forbindelse med denne konseptvalgutredningen har Riksantikvaren
gjentatt sitt faglige standpunkt om at konseptene innebærer uakseptabelt stor fortetting med negativ
innvirkning på både kulturmiljøet omkring Nidarosdomen og Erkebispegården, automatisk fredete
bygninger og arkeologiske kulturminner.

I tilleggsutredningen fra 2024 uttaler Riksantikvaren seg som kulturmiljømyndighet for “Middelalderbyen
Trondheim”, Nidaros domkirke og Erkebispegården med tilhørende kulturmiljø. Trøndelag fylkeskommune
uttaler seg som antikvarisk myndighet, og det angitte handlingsrommet er vurdert i samråd med
Byantikvaren som kommunens antikvariske rådgiver. Tilleggsutredningen får konsekvenser for K3 og K5
grunnet vurdert handlingsrom knyttet til gesimshøyder. Riksantikvaren konkluderer med at
handlingsrommet over bakken tilsier at et mellombygg mellom Trondheim kunstmuseum og Bispeboligen
kun kan ha maks gesimhøyde og søndre fasadelinje lik Trondheim kunstmuseum. For å møte nødvendig
areal beskrevet i behovsanalysen, jf. kapittel 4, vil K3 og K5 ikke oppfylle denne rammebetingelsen.

For K8, K9 og K10 med utvidelser av nåværende museumsbygg og eksisterende bygninger med både
tilbygg og tilleggsareal viser Riksantikvaren i tilleggsutredningen til tidligere innspill i 2021 og 2023 hvor
sammenhengende inngrep i grunnen i denne størrelsesorden frarådes grunnet automatisk fredete
kulturlag samt de arkeologiske verdiene og forvaltningsprinsippene i området. Et nybygg vest for
Waisenhuset vurderes av Riksantikvaren som uheldig og uakseptabel fortetting av byen, og
balansegangen med å verken endre eller skjule eksisterende verdier i det unike kulturmiljøet vurderes som
umulig. For Munkegata 2-4-6 påpeker Fylkesantikvaren at Munkegata 2-4-6 er fredet etter
kulturminnelovens §22a. Riksantikvaren vurderer at det finnes potensial for ruiner av middelalderske
bygninger, og fremhever at det sjelden tillates at slike kulturminner fjernes. Det er derfor ikke mulig å
bygge en kjeller i K10, og bygging over bakken på eiendommene kan få negativ påvirkning på domkirkens
nærområde grunnet fortetting og høye volumer.

De strenge areal- og volumbegrensningene over og under bakken beskrevet i notat fra Riksantikvar og
Fylkesantikvar, jf. vedlegg A, for å ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold hindrer realisering av K3,
K5, K8, K9 og K10.
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Oppsummering
Tabell 8.22 oppsummerer vurderingene av de identifiserte konseptene opp mot rammebetingelsene for
konseptvalg. Som det fremkommer av tabellen, oppfyller følgende ti konsepter for nytt museum for kunst
og form i Trondheim alle rammebetingelsene:

● K1 Nåværende TKM og NKIM + et eksternt visningslokale (nullplussalternativet)
● K4 Katedralskolen + to nybygg
● K6 Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg
● K7 Nåværende TKM og NKIM m/tilbygg + Rådhuset + Trondhjems Kunstforening
● K11 Et eksisterende bygg med tilbygg
● K12 To eksisterende bygninger
● K13 Tre eksisterende bygninger
● K14 Et nybygg
● K15 Et større nybygg
● K17 Nåværende TKM og NKIM + et eksisterende bygg
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Tabell 8.22 Konseptene vurdert mot rammebetingelsene

Vurdering opp mot andre vurderingskriterier

I det andre steget i utvelgelsen av konseptene er de ti konseptene som oppfylte rammebetingelsene
vurdert opp mot et sett av vurderingskriterier. Kriteriene som er benyttet i denne evalueringsprosessen er
beskrevet i tabell 8.23.
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Tabell 8.23 Vurderingskriterier for utvelgelse av konsepter

Kriterium Beskrivelse

Måloppnåelse Måloppnåelse beskriver hvorvidt konseptet støtter opp det beskrevne samfunnsmålet
og effektmålene.

Gjennomførings
risiko

Gjennomføringsrisiko beskriver ulike risikoer som er knyttet til realiseringen av
konseptet. Det ble definert aktuelle risikoer som kunne påvirke realiseringen, og
konseptet ble vurdert opp mot disse.

Måloppnåelse vurderes mot effektmål beskrevet i kapittel 5. Gjennomføringsrisiko omhandler ivaretakelse
av antikvariske og kulturhistoriske forhold, kommunen og fylkeskommunens eksisterende planer, sikkerhet,
og usikkerhet knyttet til tidsperspektiv for realisering.

I vurderingen opp mot vurderingskriteriene er konseptene evaluert og scoret opp mot hvert kriterium. Ved å
sammenligne de ti konseptenes score og konseptuelle likhet mot hverandre er følgende seks konsepter
tatt med videre til alternativanalysen:

● K1 Nåværende TKM og NKIM + et eksternt visningslokale (nullplussalternativet)
● K6 Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg
● K11 Et eksisterende bygg med tilbygg
● K14 Et nybygg
● K15 Et større nybygg
● K17 Nåværende TKM og NKIM + et eksisterende bygg

Konsept K4 er ikke tatt med videre til alternativanalysen. I MiST-rapporten “Nytt museum for kunst og form
i Trondheim” fra 2021 ble utbygging av museum på Katedralskolen vurdert. Katedralskolen er eid av
Trøndelag fylkeskommune, og i MiST-rapporten er følgende uttalelser fra Trøndelag fylkeskommune
gjengitt: “...sett på bakgrunn av planforslaget og den langsiktige tidshorisonten Fylkeskommunen har i sitt
eierskap og framtidig utvikling av sine skoler, ser vi det som lite realistisk å drøfte arealer for MiST innenfor
planområdet.” I fylkeskommunen sin økonomiplan for 2023-2026 stadfestet også at Trondheim
Katedralskole skal bygges om og at det skal settes opp et nybygg. Som følge av uttalelser fra
fylkeskommunen og fremtidige planer for utvidelse av skolen, fremstår ikke konsept K4 som realiserbart.
Det innebærer at gjennomføringsrisikoen vurderes for høy til at konseptet tas med videre til
alternativanalysen.

Konsept K7 er ikke tatt med videre til alternativanalysen. For å oppfylle samfunnsmålet om at det nye
museet for kunst og form i Trondheim er en kunnskapsbasert, samfunnsaktuell og attraktiv møteplass som
gir et mangfoldig publikum mulighet til å delta i og oppleve kunst og form av høy kvalitet” og tilhørende
effektmål, er museet avhengig av en bygningsstruktur som kan bidra til å dekke museenes nåværende og
fremtidige behov. I konsept K7 spres det nye museet for kunst og form på seks ulike bygninger;
nåværende museumsbygg, tilbygg til begge museumsbygg, Rådhuset og bygningen til Trondhjems
Kunstforening. En slik spredning av virksomheten vil gjøre det vanskelig for museet å dekke sine behov og
nå de beskrevne målene, samt gi effekt for arealbruk og driftskostnader/flere driftsfunksjoner. Museet vil
ikke fremstå som et enhetlig museum med et godt publikumstilbud og attraktiv møteplass for innbyggere
og tilreisende i Trondheim. I tillegg vurderes gjennomføringsrisikoen til konseptet å være for høyt.
Rådhuset benyttes av bystyret og formannskapet og fordrer derfor høyere sikkerhet enn andre kommunalt
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leide bygg. Å benytte den første etasjen til museumsformål vil trolig kreve omfattende ombygginger mellom
etasjene for å sikre tilstrekkelig sikkerhet i øvrige etasjer. Konseptet vurderes derfor som lite realiserbart.

Konsept K12 er ikke tatt med videre til alternativanalysen. I konsept K12 tar museet i bruk to eksisterende
bygninger sentralt i Trondheim hvor samlet areal er 16 600 kvm BTA. Sammenlignet med konsept K0, har
museet noe mer areal som muliggjør litt flere funksjoner. Samtidig vurderes det dit hen at funksjonsarealet
i de to eksisterende byggene uten noen form for nybygg ikke oppfyller behov på en tilfredsstillende måte.
Arealet hindrer museene i å være en aktuell og fremtidsrettet arena som underbygger visjonen om å
fortelle historien, utfordre samtiden og prege framtiden, samt oppfylle deres samfunnsoppdrag om å
ivareta og formidle våre kollektive minner, men også å løfte fram kulturelt mangfold, relevans og
representativitet.

Konsept K13 er ikke tatt med videre til alternativanalysen. I konsept K13 tar museet i bruk tre eksisterende
bygg, et større bygg som rommer de fleste av funksjonene til museet, og to eksterne visningslokaler. Den
største museumsbygningen er spredt på ulike lokasjoner; det største bygget i Trondheim og de eksterne
visningslokalene i Trondheim sentrum. Sammenlignet med konsept K0, har museet noe mer areal som
muliggjør litt flere funksjoner. Samtidig vil det være vanskelig for museet å oppnå sitt samfunnsmål når
virksomheten er spredt på tre ulike lokasjoner. Tilgjengelig areal vil bli mindre enn dersom museet er
lokalisert i ett eller to bygg. I tillegg vil tre bygg kreve doble/triple funksjoner både når det gjelder
romutnyttelse, kapasitet, driftskostnader og personalressurser.

Tabell 8.24 oppsummerer vurderingene av de identifiserte konseptene opp mot vurderingskriteriene.

Tabell 8.24 Konseptene vurdert mot vurderingskriteriene
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8.4 Oppsummering

Gitt de vurderingene som er presentert i kapittel 8.3 er utvelgelsen av konseptene for det nye museet for
kunst og form i Trondheim oppsummert i figur 8.4.

Figur 8.4 Oppsummering av utvelgelsen av konsepter
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9. Alternativanalyse
I alternativanalysen utføres en samfunnsøkonomisk analyse av de utvalgte konseptene for det nye museet
for kunst og form i Trondheim. Analysen består av å identifisere og vurdere virkningene av de ulike
konseptene. Virkningene kan forstås som de positive og negative effektene som oppstår som følge av
konseptene, og virkningene vurderes som endringer i konseptene sammenlignet med nullalternativet. I
analysen skilles det mellom to ulike type virkninger; kostnad og nytte. Kostnadsvirkninger er ressursbruken
som følger av konseptene, mens nytte er virkningene som øker velferden for en eller flere grupper i
samfunnet eller samfunnet som helhet. I analysen vurderes kostnadene av konseptene i kroner, mens
nytten av konseptene vurderes kvalitativt. Den kvalitative vurderingen baseres på erfaring fra lignende
prosjekter i offentlig sektor.

9.1 Beskrivelse av konsepter

Av konseptene som ble introdusert i mulighetsstudien i kapittel 8, er følgende fem konsepter tatt med
videre til alternativanalysen:

● K1 Nåværende TKM og NKIM + et eksternt visningslokale (nullplussalternativet)
● K6 Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg
● K11 Et eksisterende bygg med tilbygg
● K14 Et nybygg
● K15 Et større nybygg
● K17 Nåværende TKM og NKIM + et eksisterende bygg

I dette delkapittelet gis en nærmere omtale av de utvalgte konseptene i tillegg til nullalternativet. I flere av
konseptene er det vurdert ulike beliggenheter for museet (K11, K14, K15 og K17). I alternativanalysen vil
beliggenheten til museet fremgå av konseptnavnene.

Totalt bruttoareal for konseptene i alternativanalysen kan variere i noen grad fra totalt bruttoareal i
mulighetsstudiet. Grunnet den mer detaljerte analysen av eksisterende bygg er det i alternativanalysen
mulig å skille arealpåslagsfaktoren for eksisterende bygg og nybygg. En benytter derfor en
arealpåslagsfaktor på 1.1 for eksisterende bygg med svært begrenset mulighet for ombygging, 1.6 for
eksisterende bygg med god mulighet for ombygging, og 1.8 for nybygg.

K0 Nåværende TKM og NKIM (nullalternativet)

Overordnet beskrivelse

Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det nye museet for kunst og
form blir værende i dagens museumsbygg i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene moderniseres
slik at nullalternativet blir en reell alternativ løsning med tilfredsstillende standard.

Bygningsstruktur

I konsept K0 benytter museet for kunst og form de nåværende museumsbygningene i Munkegata og
Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende.
Det innebærer at flere av de nevnte bygningsmessige utfordringene med byggene er håndtert, herunder
dårlig inneklima, taklekkasjer m.m. I rehabiliteringen av byggene legges det til grunn at museet etterstreber
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bruk av miljøvennlige materialer. Moderniseringen av bygningene er imidlertid ikke så omfattende at
gjeldende krav i forskrift om tekniske krav til byggverk tilknyttet universell utforming er tilfredsstillende
oppfylt. Det innebærer blant annet at det ikke anlegges heis til 3. etasje i bygningen til Trondheim
kunstmuseum eller personalheis i bygningen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Moderniseringen av museumsbyggene innebærer at bygningene har akseptable sikkerhetsmessige og
klimamessige forhold. Sikkerhetsforholdene oppgraderes slik at museet oppfyller museumsstandardenes
krav til sikkerhet. Vedrørende klimaforhold har bygningene tilstrekkelig klimaanlegg i utstillingsarealer og
magasiner, samt inndeling i klimasoner, slik at museet oppfyller internasjonale museumsstandarder til
klimakrav. Moderniseringen av byggene omfatter imidlertid ikke særskilte utvendige ombygninger. Museet
vil derfor ikke få bedret enkelte mottaksforhold og kunstmottak med tak over, som er nødvendig for å sikre
forsvarlig flytting av kunstverk mellom bygg og til/fra fjernmagasin, og krav ved innlån av kunstverk av
større verdi.

Lokalisering

Det nye museet for kunst og form benytter de nåværende museumsbygningene i Munkegata og Bispegata
i konsept K0.

Illustrasjon

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K0 er vist i figur 9.1.

Figur 9.1 Illustrasjon av konsept K0

Funksjoner

I henhold til kravene til en konseptvalgutredning gjøres ingen endringer i rom- og funksjonsplanen til
museet for kunst og form i nullalternativet. Tabell 9.1 gir en oversikt over funksjoner i de to
museumsbygningene.
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Tabell 9.1 Oversikt over funksjoner i konsept K0

Kategori Bygningen til Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum

Bygningen til
Trondheim kunstmuseum

Møte og skape ● Vestibyle
● Museumsbutikk/resepsjon
● Formidlingsverksted
● Støttefunksjoner for publikum

(garderober og toaletter)

● Vestibyle
● Museumsbutikk/resepsjon
● Formidlingsverksted
● Støttefunksjoner for publikum

(garderober og toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom ● Utstillingsrom

Mottak og drift ● Magasin
● Konserveringsverksted
● Pakkerom/mottaksrom/

varemottak
● Lager

● Magasin
● Konserveringsverksted
● Pakkerom/mottaksrom/

varemottak
● Lager

Administrasjon ● Kontor
● Personalrom m/kjøkken
● Møterom
● Støttefunksjoner (toalett)

● Kontor
● Personalrom m/kjøkken
● Møterom
● Støttefunksjoner (toalett)

Annet ● Ingen funksjoner ● Ingen funksjoner

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet for kunst og form er primært lokalt og regionalt.

Areal

I konsept K0 er det totale funksjonsarealet estimert til 5 500 kvm funksjonsareal og 7 100 kvm bruttoareal.
Tabell 9.2 gir en oversikt over areal fordelt på museumsbygningene i konseptet.58

Tabell 9.2 Oversikt over estimert areal i konsept K0

Etasje Bygningen til
Nordenfjeldske

Kunstindustrimuseum1

Bygningen til
Trondheim kunstmuseum

Samlet areal

Kjeller 858 826 -

1. etasje 732 832 -

2. etasje 923 778 -

3. etasje 836 300 -

4. etasje 287 - -

Bruksareal (BRA)2 3 636 2 736 6 372

58 Det foreligger ingen detaljerte oppmålinger av museumsbygningene til Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum. Arealene er derfor estimert.
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Funksjonsareal
(FUA)2

3 500 2 000 5 500

Arealpåslagsfaktor3 1.1 1.6 -

Bruttoareal (BTA)4 3 900 3 200 7 100
1 Arealtall for bygningen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum inkluderer kontor, personalrom og møterom i sameie i
Munkegata 3 (Gullsmed Møller-gården).

2 Bruksareal (BRA) er hentet ut fra Trondheim kommunes kartklient. Funksjonsareal (FUA) er estimert basert på
tilgjengelige plantegninger og arealoversikter for Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

3 Arealpåslagsfaktoren er forholdet mellom estimert funksjonsareal (FUA) og estimert bruttoareal (BTA).
4 Bruttoareal er estimert ut fra bebygd areal (BYA) og antall etasjer hvor øverste etasje er beregnet som ½ etasje.

K1 Nåværende TKM og NKIM + et eksternt visningslokale (nullplussalternativet)

Overordnet beskrivelse

Nullplussalternativet omfatter en videreføring av dagens situasjon hvor det gjøres enkelte utbedringer.
Målet med utbedringene er å oppfylle behovene til det nye museet for kunst og form innenfor et avgrenset
budsjettmessig handlingsrom i fravær av større tiltak. Konseptet er således ikke et selvstendig konsept på
linje med de øvrige identifiserte konseptene, men et påkostet nullalternativ.

Bygningsstruktur

I konsept K1 består bygningsstrukturen til museet for kunst og form av tre museumsbygg. Slik som i
nullalternativet, benytter museet de nåværende museumsbygningene i Munkegata og Bispegata.
Bygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er tilfredsstillende, jf. beskrivelse i K0. Det
innebærer at flere av de nevnte utfordringene med byggene er håndtert, og bygningene har akseptable
sikkerhetsmessige og klimamessige forhold. Moderniseringen av bygningene er imidlertid ikke så
omfattende at gjeldende krav i forskrift om tekniske krav til byggverk i tilknytning til universell utforming er
tilfredsstillende oppfylt, og det gjennomføres ingen større utvendige ombygninger. Museet vil ikke få bedret
enkelte mottaksforhold og kunstmottak med tak over, som er krav ved innlån av kunstverk av større verdi. I
rehabiliteringen av byggene legges det til grunn at museet etterstreber bruk av miljøvennlige materialer.

I tillegg til de nåværende museumsbygningene, har museet et nytt ekstra lokale i et eksisterende bygg
sentralt i Trondheim. Lokalet benyttes primært til å vise deler av samlingen til museet. Lokalet har blitt
rehabilitert og tilpasset dette formålet, og lokalet tilfredsstiller gjeldende tekniske krav til byggverk (TEK17).
Det legges til grunn i konseptet at behovet for rehabilitering ikke er omfattende ettersom lokalet har lite
areal og få funksjoner. Viktige forhold som utbedres i moderniseringen er å sikre akseptable
sikkerhetsmessige og klimamessige forhold.

Lokalisering

Det nye museet for kunst og form benytter de nåværende museumsbygningene i Munkegata og Bispegata
i konsept K1. I konseptvalgutredningen er det ikke vurdert konkrete lokasjoner for det eksterne
visningslokalet. Siden arealet er relativt lite (1350 kvm bruttoareal) kan det potensielt finnes mange
aktuelle bygg, som man evt. må ta stilling til senere planleggingsprosessen av det nye museet for kunst og
form.
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Illustrasjon

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K1 er vist i figur 9.2.

Ekstra visningslokalet
sentralt i Trondheim

Figur 9.2 Illustrasjon av konsept K1

Funksjoner

I konsept K1 har museet samme rom- og funksjonsplan i de nåværende museumsbygningene som i
nullalternativet. I det eksterne lokalet har museet noen utstillingsrom i tillegg til enkelte mottak- og
driftsfunksjoner, men ikke et nærmagasin. Tabell 9.3 gir en oversikt over funksjonene i de tre
museumsbygningene. Det samlede funksjonsnivået vurderes som lavt sammenlignet med nullalternativet.

Tabell 9.3 Oversikt over funksjoner i konsept K1

Kategori Bygningen til Nordenfjeldske
Kunstindustri-

museum

Bygningen til Trondheim
kunstmuseum

Eksternt visningslokalet

Møte og skape ● Vestibyle
● Museumsbutikk/resepsj

on
● Formidlingsverksted
● Støttefunksjoner for

publikum (garderober
og toaletter)

● Vestibyle
● Resepsjon/museums-

butikk
● Formidlingsverksted
● Støttefunksjoner

(toaletter)

● Vestibyle
● Resepsjon
● Støttefunksjoner for

publikum
(garderober og
toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom ● Utstillingsrom ● Utstillingsrom

Mottak og drift ● Magasin
● Konserveringsverksted

● Magasin
● Konserveringsverksted

● Mottaksrom
● Ompakningsrom
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● Pakkerom/mottaksrom/
varemottak

● Lager

● Pakkerom/mottaksrom
/varemottak

● Lager

Administrasjon ● Kontor
● Personalrom m/kjøkken
● Møterom
● Støttefunksjoner

(toalett)

● Kontor
● Personalrom

m/kjøkken
● Møterom
● Støttefunksjoner

(toalett)

● Kontor
● Personalrom

m/kjøkken
● Støttefunksjoner

(toalett, garderobe)

Annet - - -

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg kan museet ha internasjonal
tiltrekningskraft ved at det får vist større deler av samlingen og innlån av kunst og kunsthåndverk.

Areal

Tabell 9.4 gir en oversikt over areal fordelt på museumsbygningene i konseptet.

Tabell 9.4 Oversikt over areal i konsept K1

Kategori Bygningen til
Nordenfjeldske
Kunstindustri-

museum

Bygningen til
Trondheim

kunstmuseum

Eksternt
visningslokalet

Samlet

Møte og skape 400 100 100 600

Sanse og lære 1 500 1 100 550 3 150

Drift og mottak 1 000 500 100 1 600

Administrasjon 600 300 - 600

Annet - - - -

Totalt funksjonsareal 3 500 2 000 750 6 250

Arealpåslagsfaktor 1.1 1.6 1.8 -

Bruttoareal 3 900 3 200 1 350 8 450
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K6 Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg

Overordnet beskrivelse

I konsept K6 forsterker det nye museet for kunst og form tilstedeværelsen i Munkegata, en av
hovedgatene i Trondheim. Museet gjenbruker bygningen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, samtidig
som de benytter Rådhuset og et større tilbygg.

Bygningsstruktur

Det nye museet for kunst og form er fordelt på tre bygninger: Bygningen til Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, Rådhuset og tilbygg til Rådhuset. De tre bygningene er koblet sammen ved hjelp av
passasjer og/eller broer, som gir museet en sammenhengende, kompakt bygningsmasse. I konseptet
benyttes det nåværende bygget til Trondheim kunstmuseum til andre formål.

Bygningen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ble tegnet av Herman Krag og stod ferdig i 1968.
Bygningen moderniseres slik at gjeldende krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) er oppfylt.
Det innebærer blant annet at bygningen blir universelt utformet og at de bygningsmessige utfordringene
med bygget er håndtert. Bygningen gjennomgår også større innvendige ombygginger for å tilpasse
rommene til rom- og funksjonsplanen til museet, jf. omtale av funksjoner under.

Trondheim rådhus ble oppført i 1895 som Trondhjems Tekniske Læreanstalt og tatt i bruk som rådhus i
1930. Bygningen består av to etasjer med høy sokkeletasje, en mesaninetasje og utbygd loftsetasje slik at
det samlet har fem etasjer. Slik som bygget til kunstindustrimuseet, moderniseres bygget slik at gjeldende
krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) er oppfylt. I tillegg må bygningen gjennomgå større
innvendige ombygginger for å tilpasse lokalene til museumsdrift. I rehabiliteringen av både Rådhuset og
bygget til kunstindustrimuseet legges det til grunn at museet etterstreber bruk av miljøvennlige materialer.

Tilbygget til Rådhuset er et større nybygg. Nybygget har høy bygningsteknisk standard etter gjeldende
forskrifter, og innvendig er bygningen tilpasset behovene til museet. Det stilles ikke krav til at nybygget er
et nullutslippsbygg, men at det benyttes materialer og velges løsninger som bidrar til å redusere
klimautslippet og høyere energieffektivitet i byggets levetid.

Lokalisering

Det har vært vurdert flere tomter for K6. Vurderingskriteriene har omhandlet gjennomføringsrisiko, areal og
kvalitet. Gjennomføringsrisko innebærer en tidshorisont med mulig realisering innen 10 år samt analyse av
omfang og kompleksitet, mens kvalitet omhandler byutvikling og effektiv drift. Rådhuset eies av Trondheim
kommune og bruk av bygget krever relokalisering av rådhusfunksjonen. Bygget har antikvarisk verdi og
mulighet for tilbygg inn mot eller under Rådhusparken, avhengig av arkeologiske forhold under bakken.
Ved bruk av NKIM og tilbygg bak Rådhuset er areal akseptabelt. Rådhuset ligger nær et av byens mest
trafikkerte kollektivknutepunkt, det er mye turister i området, og det er muligheter for gode forhold for drift
ved oppgraderinger og utvidelser. Samlet vurderes Rådhuset med tilbygg som beste lokalisering for K6.
For mer informasjon om lokalisering se vedlagt tomteanalyse.

Illustrasjon av konseptet

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K6 er vist i figur 9.3.
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Figur 9.3 Illustrasjon av konsept K6

Funksjoner

Det nye museet for kunst og form har et høyt funksjonsnivå med flere rom tilrettelagt for
publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling. I tillegg er det gode fasiliteter for å ivareta og
utvikle samlingen til museet. Tabell 9.5 gir en oversikt over funksjonene i de tre museumsbygningene. Det
samlede funksjonsnivået vurderes som høyt sammenlignet med nullalternativet.

Tabell 9.5 Oversikt over funksjoner i konsept K6

Kategori Bygningen til
Nordenfjeldske
kunstindustri-

museum

Ombygging av
rådhuset

Tilbygg til Rådhuset Nybygg nytt rådhus

Møte og
skape

● Hovedinngang
● Møteplass/

vestibyle
● Formidlings-

verksted
● Bibliotek
● Studiesal
● Auditorium
● Multi-

funksjonsrom
● Kafé
● Resepsjon
● Museumsbutikk
● Støttefunksjoner

for publikum
(garderober og
toaletter)

● Inngang
● Møteplass/

vestibyle
● Formidlings-

verksted
● Støttefunksjon

er for publikum
(garderober og
toaletter)

● Støttefunksjoner
for publikum
(garderober og
toaletter)

● Inngang
● Møteplass/

vestibyle
● Formidlings-

verksted
● Støttefunksjoner

for publikum
(garderober og
toaletter)
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Kategori Bygningen til
Nordenfjeldske
kunstindustri-

museum

Ombygging av
rådhuset

Tilbygg til Rådhuset Nybygg nytt rådhus

Sanse og
lære

● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

● Utstillingsrom
● Støtte-

funksjoner

● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

● Utstillingsrom
● Støtte-

funksjoner

Mottak og
drift

● Konserverings-
verksted

● Sikkerhets-
sentral

● Driftsverksted
● Lager

- ● Overdekt mottak
● Mottaksrom
● Nærmagasin
● Konserveringsve

rksted
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager

Administras
jon

● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner

for ansatte
(garderober og
toaletter)

- -

Annet ● Gjesteatelier - -

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.

Areal

Tabell 9.6 gir en oversikt over arealet i konseptet fordelt på de tre bygningene.

Tabell 9.6 Oversikt over funksjonskategorier og areal i konsept K6

Kategori Bygningen til
Norden-
fjeldske

Kunstindustri-
museum

Ombygging
av rådhuset

Tilbygg til
Rådhuset

Nybygg nytt
rådhus

Samlet

Møte og skape 1 600 300 0 300 2 200

Sanse og lære 600 2 200 2 300 2 200 7 300

Drift og mottak 400 0 900 0 1 300

Administrasjon 800 0 0 0 800

Annet 100 0 0 0 100

Totalt funksjonsareal 3 500 2 500 3 200 2 500 11 700

Arealpåslagsfaktor 1.1 1.8 1.8 1.8 -
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Kategori Bygningen til
Norden-
fjeldske

Kunstindustri-
museum

Ombygging
av rådhuset

Tilbygg til
Rådhuset

Nybygg nytt
rådhus

Samlet

Bruttoareal 3 900 4 500 5 800 4 500 18 700

K11 Dora II med tilbygg

Overordnet beskrivelse

I konsept K11 samles museet på én lokasjon og blir et levende samlingspunkt for byen og regionen som
styrker den kulturelle identiteten i et område sentralt i Trondheim. For å redusere klimaavtrykket flytter
museet inn i eksisterende bygg framfor å bygge et nytt museumsbygg.

Bygningsstruktur

Museet benytter en eksisterende bygning og supplerer bygningen med et tilbygg. Den eksisterende
bygningen moderniseres slik at den tilfredsstiller gjeldende tekniske krav til byggverk (TEK17). Viktige
forhold som utbedres i moderniseringen er å sikre akseptable sikkerhetsmessige og klimamessige forhold.
Bygningen gjennomgår også større innvendige ombygginger for å tilpasse rommene til rom- og
funksjonsplanen til museet. I rehabiliteringen av bygningen legges det til grunn at museet etterstreber bruk
av miljøvennlige materialer.

Tilbygget er et større nybygg med høy bygningsteknisk standard etter gjeldende forskrifter. Innvendig er
bygningen tilpasset behovene til museet og den ønskede rom- og funksjonsplanen. Det stilles ikke krav til
at nybygget er et nullutslippsbygg, men at det benyttes materialer og velges løsninger som bidrar til å
redusere klimautslippet og høyere energieffektivitet i byggets levetid.

De nåværende museumsbyggene benyttes til andre formål.

Lokalisering

Det har vært vurdert flere tomter for K11. Vurderingskriteriene har omhandlet gjennomføringsrisiko, areal
og kvalitet. Dora II eies av Nyhavna Utvikling AS, og det er begrenset alternativ bruk av bygget utenom
maritim virksomhet i enkelte deler av bygget. Eksisterende bygningsmasse har svært høy antikvarisk verdi
og krever stort volum som tilbygg/påbygg. Plassering av et museum i Nyhavna vil bli en motor for
byutvikling, og det er mulig å legge til rette for effektiv drift. Tilgang på kollektivtilbud er en utfordring, og
det kan være nødvendig å tilpasse andre funksjoner i nærområdet for å skape en attraktiv sentrumsbydel.
Samlet vurderes Dora II med tilbygg som beste lokalisering for K11. For mer informasjon om lokalisering
se vedlagt tomteanalyse.

Illustrasjon av konseptet

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K11 er vist i figur 9.4.
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Figur 9.4 Illustrasjon av konsept K11

Funksjoner

Det nye museet for kunst og form har et høyt funksjonsnivå med flere rom tilrettelagt for
publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling. I tillegg er det gode fasiliteter for å ivareta og
utvikle samlingen til museet. Funksjonene innenfor kategoriene møte og skape og sanse og lære er fordelt
på de to bygningene, mens resterende funksjoner befinner seg i den eksisterende bygningen. Tabell 9.7
gir oversikt over funksjonene i museumsbygningene. Det samlede funksjonsnivået vurderes som høyt
sammenlignet med nullalternativet.

Tabell 9.7 Oversikt over funksjoner i konsept K11

Kategori Eksisterende bygning Tilbygg til eksisterende bygning

Møte og skape ● Hovedinngang
● Møteplass/vestibyle
● Formidlingsverksted
● Multifunksjonsrom
● Kafé
● Resepsjon
● Museumsbutikk
● Støttefunksjoner for publikum

(garderober og toaletter)

● Bibliotek
● Studiesal
● Auditorium
● Støttefunksjoner for publikum

(garderober og toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

Mottak og drift ● Overdekt mottak
● Mottaksrom
● Nærmagasin
● Konserveringsverksted
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager
● Snekkerverksted

-
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● Maleriverksted
● Lager

Administrasjon ● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for ansatte

(garderober og toaletter)

-

Annet ● Gjesteatelier -

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg kan museet ha internasjonal
tiltrekningskraft ved at det får vist større deler av samlingen og innlån av kunst og kunsthåndverk.

Areal

Tabell 9.8 gir en oversikt over areal fordelt på museumsbygningene i konseptet.

Tabell 9.8 Oversikt over areal i konsept K11

Kategori Eksisterende
bygning

Tilbygg til eksisterende
bygning

Samlet

Møte og skape 1 100 800 1 900

Sanse og lære 2 700 2 400 5 100

Drift og mottak 1 300 0 1 300

Administrasjon 800 0 800

Annet 100 0 100

Totalt funksjonsareal 6 000 3 200 9 200

Arealpåslagsfaktor 1.8 1.8 -

Bruttoareal 10 800 5 800 16 600

K14 Leuthenhaven

Overordnet beskrivelse

I konsept K14 samler det nye museet for kunst og form hele virksomheten i et nøkternt nybygg sentralt i
Trondheim.

Bygningsstruktur

Museet benytter et nytt museumsbygg som har høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold for
ansatte og innvendig areal skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode klimatiske og
sikkerhetsmessige forhold. De nåværende museumsbyggene benyttes til andre formål.
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Lokalisering

Det har vært vurdert flere tomter for K14. Vurderingskriteriene har omhandlet gjennomføringsrisiko, areal
og kvalitet. Leutenhaven eies av Trondheim kommune, med festeavtale for parkeringskjelleren.
Festeavtalen utgjør en potensiell gjennomføringsrisiko. Bygget vil få en sentral beliggenhet i Midtbyen,
svært god tilgang på kollektivtilbud og et museum kan bli et samlingspunkt i området. Et nybygg kan
optimaliseres med effektiv drift. Samlet vurderes Leutenhaven som beste lokalisering for K14. For mer
informasjon om lokalisering se vedlagt tomteanalyse.

Illustrasjon av konseptet

Illustrasjoner av bygningsstrukturen i konsept K14 er vist i figur 9.5.

Figur 9.5 Illustrasjon av konsept K14

Funksjoner

Det nye museet for kunst og form har et høyt funksjonsnivå med flere rom tilrettelagt for
publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling. I tillegg er det gode fasiliteter for å ivareta og
utvikle samlingen til museet. Tabell 9.9 gir oversikt over funksjonene i museumsbygningen. Det samlede
funksjonsnivået vurderes som høyt sammenlignet med nullalternativet.

Tabell 9.9 Oversikt over funksjoner i konsept K14

Kategori Nybygg

Møte og skape ● Hovedinngang
● Møteplass/vestibyle
● Formidlingsverksted
● Multifunksjonsrom
● Bibliotek
● Studiesal
● Auditorium
● Kafé
● Resepsjon
● Museumsbutikk
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● Støttefunksjoner for publikum
(garderober og toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

Mottak og drift ● Overdekt mottak
● Mottaksrom
● Nærmagasin
● Konserveringsverksted
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager
● Snekkerverksted
● Maleriverksted
● Lager

Administrasjon ● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for ansatte

(garderober og toaletter)

Annet ● Gjesteatelier

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg kan museet ha internasjonal
tiltrekningskraft ved at det får vist større deler av samlingen og innlån av kunst og kunsthåndverk.

Areal

Tabell 9.10 gir en oversikt over areal i konseptet fordelt på funksjonskategoriene.

Tabell 9.10 Oversikt over areal i konsept K14

Kategori Nybygg

Møte og skape 1 900

Sanse og lære 5 100

Drift og mottak 1 300

Administrasjon 800

Annet 100

Totalt funksjonsareal 9 200

Arealpåslagsfaktor 1.8

Bruttoareal 16 600
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K15 Brattøra

Overordnet beskrivelse

I konsept K15 samler det nye museet for kunst og form hele virksomheten i et stort nybygg med høyt
arkitektonisk særpreg sentralt i Trondheim.

Bygningsstruktur

Museet benytter et nybygg som har et høyt arkitektonisk særpreg uten sidestykke i Trondheim. I tillegg har
bygget høy bygningsteknisk standard, gir gode arbeidsforhold for ansatte og innvendig areal som
skreddersys til museets behov. Samlingene har meget gode klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. De
nåværende museumsbyggene benyttes til andre formål.

Lokalisering

Det har vært vurdert flere tomter for K15. Vurderingskriteriene har omhandlet gjennomføringsrisiko, areal
og kvalitet. Tomten krever omfattende utredning og oppfylling av havnebassenget, og vil antakelig ikke
være realiserbar innen 2035 ettersom arealet ikke eksisterer i dag. Lokaliseringen har høy
gjennomføringsrisiko. Tomten er derimot romslig og et nybygg vil legge til rette for effektiv drift, med
nærhet til kollektivknutepunkt og mange turister i området. Samlet vurderes Brattøra som beste
lokalisering for K15. For mer informasjon om lokalisering se vedlagt tomteanalyse.

Illustrasjon av konseptet

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K15 er vist i figur 9.6.

Figur 9.6 Illustrasjon av konsept K15

Funksjoner

Det nye museet for kunst og form har et høyt funksjonsnivå med flere rom tilrettelagt for
publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling. I tillegg er det gode fasiliteter for å ivareta og
utvikle samlingen til museet. Til forskjell fra K14 har museet større utstillingslokaler til både samlingen og
skiftende utstillinger, flere verksteder og biblioteket er større. I tillegg har museet en restaurant med
uteservering, og noe av arealet benyttes til skulpturpark og kunstinstallasjoner på tomten. Bygget er
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utformet slik at deler av bygget også kan benyttes til alle døgnets tider. Tabell 9.11 gir oversikt over
funksjonene i museumsbygningen. Det samlede funksjonsnivået vurderes som meget høyt sammenlignet
med nullalternativet.

Tabell 9.11 Oversikt over funksjoner i konsept K15

Kategori Nybygg

Møte og skape ● Hovedinngang
● Møteplass/vestibyle
● Formidlingsverksted
● Multifunksjonsrom
● Bibliotek
● Studiesal
● Auditorium
● Kafé
● Resepsjon
● Museumsbutikk
● Støttefunksjoner for publikum

(garderober og toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

Mottak og drift ● Overdekt mottak
● Mottaksrom
● Nærmagasin
● Konserveringsverksted
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager
● Snekkerverksted
● Maleriverksted
● Lager

Administrasjon ● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for ansatte

(garderober og toaletter)

Annet ● Gjesteatelier

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært nasjonalt og internasjonalt, samtidig som lokale og regionale
innbyggere og samarbeidspartnere ivaretas.

Areal

Tabell 9.12 gir en oversikt over areal i konseptet fordelt på funksjonskategoriene. Nybygget er større og
med flere funksjoner enn i K14, og funksjonsareal er derfor større.
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Tabell 9.12 Oversikt over areal i konsept K15

Kategori Nybygg

Møte og skape 2 200

Sanse og lære 8 000

Drift og mottak 1 300

Administrasjon 800

Annet 100

Totalt funksjonsareal 12 400

Brutto/funksjons-faktor 1.8

Bruttoareal 22 300

K17 Nåværende TKM og NKIM + Gerhard Schøning

Overordnet beskrivelse

I konseptet tar museet utgangspunkt i den historiske verdien til de nåværende museumsbygningene og blir
værende i det historiske Trondheim. Samtidig ønsker museet å fremheve utvalgte verker fra samlingen i et
eget bygg.

Bygningsstruktur

Det nye museet for kunst og form er fordelt på tre bygninger: Bygningen til Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, bygningen til Trondheim kunstmuseum og et eksisterende bygg sentralt i
Trondheim.

Bygningen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og bygningen til Trondheim kunstmuseum
moderniseres slik at gjeldende krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) er oppfylt. Det
innebærer blant annet at bygningen blir universelt utformet og at de bygningsmessige utfordringene med
bygget er håndtert. Bygningen gjennomgår også større innvendige ombygginger for å tilpasse rommene til
rom- og funksjonsplanen til museet, jf. omtale av funksjoner under.

I tillegg til de nåværende museumsbygningene, har museet et eksisterende bygg sentralt i Trondheim.
Lokalet har blitt rehabilitert og tilpasset museumsdrift og modernisert slik at det tilfredsstiller gjeldende
tekniske krav til byggverk (TEK17). Viktige forhold som utbedres i moderniseringen er å sikre akseptable
sikkerhetsmessige og klimamessige forhold. I rehabiliteringen av alle tre museumsbygg legges det til
grunn at museet etterstreber bruk av miljøvennlige materialer.

Lokalisering

Det har vært vurdert flere tomter for det eksisterende bygget sentralt i Trondheim. Vurderingskriteriene har
omhandlet gjennomføringsrisiko, areal og kvalitet. Gerhard Schøning eies av Trondhjems Borgerlige
Realskole, og det er usikkert om de antikvariske delene av bygget kan bygges om i tråd med museale
krav. Tomten har sentral beliggenhet i Midtbyen, med mulighet for kobling mot byrommet og god tilgang på
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kollektivtilbud. Det vil være mulig å oppnå gode forhold for effektiv drift inne i bygget, men eksisterende
bygg som opprettholdes kan begrense handlingsrommet. Samlet vurderes Gerhard Schøning som beste
lokalisering for K17. For mer informasjon om lokalisering se vedlagt tomteanalyse.

Illustrasjon av konseptet

Illustrasjon av bygningsstrukturen i konsept K17 er vist i figur 9.7.

Figur 9.7 Illustrasjon av konsept K17

Funksjoner

Det nye museet for kunst og form har et høyt funksjonsnivå med flere rom tilrettelagt for
publikumsaktiviteter, kunnskapsproduksjon og samhandling. I tillegg er det gode fasiliteter for å ivareta og
utvikle samlingen til museet. Som følge av at museet må spre virksomheten på tre fysiske steder, må
enkelte funksjoner dobles og tredobles:

● Bygg med utstillingsrom og publikumsrettede funksjoner krever førstelinjetjenester (resepsjon,
billettsalg, butikk og sikkerhet) i turnus i seks dagers uke (syv i høysesong). Ansatte i
førstelinjetjenester har behov for spiserom, garderobe og toaletter.

● Bygg med utstillingsrom og publikumsrettede funksjoner krever fasiliteter til publikum som
garderober, oppbevaring og toaletter, samt arealer og utstyr for rengjøringspersonale.

● Bygg med utstillingsrom krever påkjøringsramper med mottaksrom. Hensiktsmessige mottaksrom
med lager er nødvendig og må være utstyrt både til å ta imot store verk og til oppbevaring av
emballasje og utstillingskasser.
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● Flere lokasjoner vil gi høyere utgifter til drift og forvaltning av museumsbygg og nødvendige
infrastruktur (sikkerhetsinstallasjoner, klimaovervåkning, brannsikkerhetsløsninger,
IT-driftsløsninger osv.).

Tabell 9.13 gir en oversikt over funksjonene i de tre museumsbygningene. Det samlede funksjonsnivået
vurderes som høyt sammenlignet med nullalternativet.

Tabell 9.13 Oversikt over funksjoner i konsept K17

Kategori Bygningen til
Trondheim kunstmuseum

Bygningen til
Nordenfjeldske

Kunstindustrimuseum

Eksisterende bygning

Møte og skape ● Inngang
● Møteplass/vestibyle
● Resepsjon
● Formidlingsverksted
● Støttefunksjoner for

publikum (garderober
og toaletter)

● Inngang
● Møteplass/vestibyle
● Formidlingsverksted
● Bibliotek
● Studiesal
● Auditorium
● Multifunksjonsrom
● Kafé
● Resepsjon
● Støttefunksjoner for

publikum (garderober
og toaletter)

● Inngang
● Møteplass/vestibyle
● Resepsjon
● Kafe
● Museumsbutikk
● Støttefunksjoner for

publikum (garderober
og toaletter)

Sanse og lære ● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

- ● Utstillingsrom
● Støttefunksjoner

Mottak og drift ● Mottaksrom
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager

● Snekkerverksted
● Malerverksted
● Lager

● Overdekt mottak
● Mottaksrom
● Nærmagasin
● Vareheis
● Oppakningsrom
● Lager

Administrasjon ● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for

ansatte (garderober
og toaletter)

● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for

ansatte (garderober
og toaletter)

● Kontorer
● Felles funksjoner
● Støttefunksjoner for

ansatte (garderober
og toaletter)

Annet - ● Gjesteatelier
● Uutnyttet areal

-

Nedslagsfelt

Nedslagsfeltet til museet er primært lokalt, regionalt og nasjonalt.
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Areal

Tabell 9.14 gir en oversikt over areal fordelt på museumsbygningene i konseptet. Det samlede arealet
(funksjons- og bruttoareal) blir større enn i konsept K6, K11 og K14 som følge av flere doble og triple
funksjoner, jf. beskrivelse over.

Tabell 9.14 Oversikt over areal i konsept K17

Kategori Bygningen til
Trondheim

kunstmuseum

Bygningen til
Nordenfjeldske
Kunstindustri-

museum

Eksisterende
bygning

Samlet

Møte og skape 600 1 900 600 3 100

Sanse og lære 800 0 4 500 5 300

Drift og mottak 400 400 1 100 1 900

Administrasjon 200 800 200 1 200

Annet 0 400 0 400

Totalt
funksjonsareal

2 000 3 500 6 400 11 900

Brutto/funksjons-
faktor

1.6 1.1 1.8 -

Bruttoareal 3 200 3 900 11 500 18 600

9.2 Vurdering av virkninger av tiltakene

For å få frem alle relevante virkninger viser DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2018) til at
grupper som berøres av et tiltak og måten de blir berørt på skal identifiseres. I veilederen er virkninger av
et tiltak definert som endringer sammenliknet med nullalternativet, som illustrert i figur 9.8. Mens
nyttevirkninger representerer virkninger som øker velferden for én eller flere grupper i samfunnet, omfatter
kostnadsvirkninger all bruk av ressurser som følge av tiltaket. I tillegg til nytte- og kostnadsvirkninger
omfatter analysen fordelingsvirkninger, dvs. omfordeling av ressurser mellom berørte grupper. I tråd med
veilederen i samfunnsøkonomiske analyser beskrives de berørte gruppene og virkningene som følger av
tiltaket.
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Figur 9.8 Sammenhengen mellom nullalternativet, fremtidig tilstand, tiltak og virkninger

Tiltaket i dette prosjektet er et nytt museum for kunst og form i Trondheim. Det vil være flere grupper som
berøres av tiltaket. I analysen er det fokus på berørte grupper som opplever virkninger av en viss
betydning og omfang. Tabell 9.15 gir en oversikt over disse aktørene.

Tabell 9.15 Berørte grupper av tiltak

Brukergruppe Beskrivelse

Virksomheter ● Museene i Sør-Trøndelag (MiST)
○ Trondheim kunstmuseum
○ Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

● Eierstiftelsene

Brukere ● Publikum: Innbyggere, barnehager, skoler, studenter, tilreisende m.m.
● Samarbeidspartnere: Næringslivet, forvaltningsorganer,

utdanningsinstitusjoner, utøvende kunst- og kulturarbeidere m.m.
● Gjesteforskere, stipendiater m.m.

Samfunnet ● Trondheim kommune
● Trøndelag fylkeskommune
● Befolkningen forøvrig

9.3 Forutsetninger for den samfunnsøkonomiske analysen

Kalkulasjonsrente

Diskontering benyttes for å kunne sammenligne alternativer med prissatte nytte- og kostnadsvirkninger
som oppstår ved ulike tidspunkt. Dette gjøres ved å omregne virkningene i en periode, gjerne over mange
år, til verdien i et gitt år ved å benytte en diskonteringsrente eller kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten
settes til 4 prosent for periode fra 0 til 40 år, i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/14 for
samfunnsøkonomiske analyser for investeringer.

Priser og prisutvikling

Alle beløp i den samfunnsøkonomiske analysen beregnes i 2023-kroner, og neddiskonteres til
analysetidspunktet, 2023.

Som hovedregel holdes alle priser reelt uendret gjennom analyseperioden i en samfunnsøkonomisk
analyse. Dette innebærer at det forutsettes at alle priser vokser med samme vekstrate, altså med veksten i
konsumprisindeksen. Justeringer i kalkulasjonspriser som skyldes at noen priser kan vokse forskjellig fra
konsumprisindeksen, kalles realprisjusteringer. Realprisjusteringer skal kun foretas hvis det er et solid
teoretisk og empirisk grunnlag for at det kan forventes ulik prisstigning.

Alle identifiserte investeringskostnader forventes å vokse i takt med konsumprisindeksen, og det er derfor
ikke foretatt en realprisjustering av disse kostnadsvirkningene.

Beregningsperiode 60 år

Analyseperioden skal ta utgangspunkt i tiltakets levetid. En samfunnsøkonomisk analyse skal forsøke å
fange opp relevante virkninger av et tiltak i hele tiltakets levetid. For å kunne sammenlikne konseptene,



131

settes den samme analyseperioden for alle konseptene. Imidlertid vil de ulike alternativene, og elementer i
de ulike konseptene, kunne ha ulik levetid. I analysen er det kalkulert virkninger i 60 år etter åpningsåret
for alle alternativene. Dette kommer i tillegg til kostnader i byggeperioden forut for åpningsåret. Dersom
levetiden til tiltaket er lengre enn analyseperioden, vil det beregnes en restverdi. I tillegg vil det måtte tas
hensyn til reinvesteringer der dette vil være nødvendig innenfor analyseperioden.

Restverdi

Bygninger må oppgraderes etter en viss tid, og det er forutsatt i denne sammenheng at det må gjøres et
større vedlikeholdsarbeid etter 60 år. Effektene av tiltaket vil i prinsippet medføre effekter uten
tidsbegrensning sammenlignet med dagens situasjon. Restverdi skal gi et anslag på samlet netto nåverdi
etter analyseperiodens slutt og ut levetiden til tiltaket. Det er gjort en overordnet vurdering av restverdi for
tiltaket. Restverdi av bygningsmassen ved tiltakets slutt er vurdert ut fra mulig anvendelse av bygningene.
Siden det legges opp til midtlivsoppgradering gjennom perioden på 60 år, antas restverdien å være
minimal eller tilnærmet null.

Byggeperiode og åpningsåret

Planlegging og byggeperioden varierer mellom konseptene. Tabell 9.16 gir oversikt over byggeperiode og
åpningsår.

Tabell 9.16 Konseptenes plan- og byggeperiode og åpningsår

Konsept KS1, forprosjekt,
KS2 og
planprosess59

Byggeperiode i
måneder

Åpningsår60

K0 - Nåværende TKM og NKIM (nullalternativet) 30 24 1.7.2028

K1 - Nåværende TKM og NKIM + et eksternt
visningslokale (nullplussalternativet)

30 24 1.7.2028

K6 - Nåværende NKIM + Rådhuset + nybygg61 30 84 1.1.2034

K11 - Dora II med tilbygg 30 42 1.7.2031

K14 - Leutenhaven 30 36 1.1.2030

K15 - Brattøra 30 36 1.1.2030

K17 - Nåværende TKM og NKIM + Gerhard
Schøning

30 42 1.7.2031

61 Konsept K6 har senere oppstart for byggeperioden siden dagens rådhus må flyttes ut av før det kan bygges om til
nytt museum for kunst og form.

60 Åpningsår er oppdatert etter revidering av KVU i 2024. I estimering av prissatte virkninger legges kalkulasjonene og
verdsettingen av virkninger fra 2023 til grunn.

59 KS1 og KS2 refererer til ekstern kvalitetssikring av henholdsvis konseptvalgutredningen (KS1) og sentralt
styringsdokument i forprosjektet (KS2)
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Skattekostnader

Det antas at all finansiering skjer gjennom bevilgninger over statsbudsjettet eller andre offentlige
budsjetter, og at det således påløper skattekostnader. Skatte kostnader representerer den marginale
kostnaden knyttet til å hente inn en ekstra skattekrone. Skattekostnader settes til 20 øre per krone i
henhold til Finansdepartementets veileder. Beregningsgrunnlaget for skattekostnaden er
finansieringsbehovet eksklusive merverdiavgift. Skattefinansieringskostnader inngår i den
samfunnsøkonomiske analysen, men påvirker ikke finansieringsbehovet.

Merverdiavgift

Merverdiavgift for prosjektets finansieringsbehov beregnes som 25 prosent av forventningsverdien til alle
momsbelagte elementer i analysen. Det tillegges ikke en egen usikkerhet på merverdiavgiften, men
beløpet vil avhenge av usikkerhet i elementer som det beregnes merverdiavgift på. Usikkerhetsfaktorer
virker, med mindre annet er spesifisert, på beløp inkludert merverdiavgift.

Innsatsfaktorer oppgis inklusive avgifter, herunder merverdiavgift. Den samfunnsøkonomiske analysen
gjøres uten merverdiavgift da dette ikke direkte representerer en kostnad for samfunnet, men en
overføring. Finansieringsbehovet oppgis med merverdiavgift.

9.4 Prissatte virkninger

Investerings- og produksjonskostnader

Prosjektet er på overordnet nivå delt inn i investering, årlige kostnader knyttet til bygningsmasse, samt
årlige kostnader knyttet til drift av det nye museet for kunst og form. Investeringselementene består i
utvikling av forprosjekt, bygging/etablering av bygninger og fasiliteter, kjøp og klargjøring av tomt og
anskaffelse av teknisk utstyr og inventar. Disse elementene er inkludert i byggekostnaden.

Investeringskostnader for bygg oppgis som usikkerhetsjustert forventningsverdi, øvrige kostnader og
inntekter oppgis med forventet verdi. Årlige kostnader til bygg består i forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling av bygningsmasse og fasiliteter. Årlige kostnader til drift av nytt museum for kunst og form er alle
kostnader som påløper herunder lønn, annen drift samt ledelse og administrasjon. Konseptene har en
rekke felles kostnadstyper, og disse er beskrevet samlet. I den grad det er avvik mellom de forskjellige
alternativene er dette kommentert eksplisitt ved beskrivelse av kalkylen.

Prosjektnedbrytningsstruktur – generisk for konseptene

Figur 9.9 beskriver prosjektnedbrytningsstrukturen som er lagt til grunn for kalkylene av de ulike
alternativene.
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Figur 9.9 Prosjektnedbrytningsstrukturen for kostnader som er lagt til grunn for kalkylene av de ulike
alternativene

Driftsinntekter - Prosjektnedbrytningsstruktur

Figur 9.10 beskriver prosjektnedbrytningsstrukturen som er lagt til grunn for estimering av driftsinntekter for
de ulike alternativene.

Figur 9.10 Prosjektnedbrytningsstrukturen for driftsinntekter som er lagt til grunn for kalkylene av de ulike
alternativene
Driftsinntektene er delt i tre hovedkategorier; billettinntekter, private bidragsytere, samt salg. Det er lagt til
grunn at billettinntektene varierer mellom konseptene som følge av variasjonene i areal og
publikumsaktiviteter. Billettinntekter øker med attraktiviteten som konseptene representerer. Dvs at K0 og
K1 har lavest billettinntekt mens K15 har høyest forventet inntekt.

Inntekter fra private bidragsytere har sin hovedkilde fra næringslivet. Attraktiviteten, og viljen til å gi bidrag
til et nytt museum for kunst og form antas å være høyere i konseptene hvor museet får nytt bygg, enn i
konseptene hvor eksisterende bygning spiller en sentral rolle.

Utleie til kafedrift bygger på erfaringene fra blant annet Rockheim. Utleie til kafedrift gjelder for konseptene
K6, K11, K14, K15 og K17, og prinsippet om ekstern driver gjelder. Inntekter fra salg i butikk henger
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sammen med antall besøkende. Det er derfor lagt til grunn at inntekter fra salg i butikk øker med
attraktiviteten som konseptene representerer.

Estimerte investeringskostnader

Kostnader til forprosjekt er fastsatt ut fra erfaringer med lignende prosjekter og baseres på konseptets
størrelse og kompleksitet. Investering i nytt museumsbygg eller ombygging av eksisterende lokaler er
basert på relativt nylig oppførte kulturhus i Norge, dvs blant annet Munchmuseet, Nasjonalmuseet og
Vikingtidsmuseet som hadde byggestart ved årsskiftet 2022/2023. Byggekostnad per kvadratmeter er
basert på forenklede nøkkeltall fra disse byggeprosjektene. Tabell 9.17 viser hvilke kostnader som er lagt
til grunn for de ulike konseptene.

For mange av de aktuelle alternativene vil tomteprisen være ukjent. Blant annet fordi det vil være flere
mulige tomter hvor alternativet kan realiseres, samt at det for flere tomter ikke eksisterer en markedspris.
Slik sett vil prisen måtte fastsettes gjennom forhandlinger mellom selger og kjøper, samt at noen av
tomtene vil innebære opparbeiding av ukjent omfang. Eksempel på dette er sjønære tomter som vil kreve
utfylling i sjø, og omfang og pris kan ikke bestemmes på analysetidspunktet. Aktuelle grunneiere for tomter
er Trondheim kommune, Nyhavna utvikling, samt private aktører.

Tabell 9.17 Byggekostnad, kroner per kvm og antall kvm fordelt på egenskaper ved byggebehovet

Konsept Egenskaper ved byggebehovet Byggekostnad
pr kvm - inkl.
mva 2023 kr62

Antall
kvm BTA63

Samlet bygge-
kostnad MNOK
Inkl. mva64

K0

Rehabilitering av Munkegata 5-7. De
bygningsmessige utfordringene med
byggene er håndtert, herunder
sikkerhetsmessige og klimamessige
forhold m.m.

32 000 3 900

227
Rehabilitering av Bispegate 7B. De
bygningsmessige utfordringene med
byggene er håndtert, herunder
sikkerhetsmessige og klimamessige
forhold m.m.

32 000 3 200

K1

Rehabilitering av Munkegata 5-7. De
bygningsmessige utfordringene med
byggene er håndtert, herunder
sikkerhetsmessige og klimamessige
forhold m.m.

32 000 3 900

413
Rehabilitering av Bispegate 7B. De
bygningsmessige utfordringene med
byggene er håndtert, herunder

32 000 3 200

64 Grunnet avrundinger er det enkelte mindre forskjeller mellom verdi for samlet byggekostnad og produktet av
byggekostnad og antall kvm oppgitt i denne tabellen.

63 Antall kvm BTA fordelt på ulike bygninger estimeres i egne tabeller i kapittel 9.1 Beskrivelse av konsepter.

62 Byggekostnad per kvm er basert på nøkkeltall fra nylig oppførte kulturhus i Norge, bla. Munchmuseet,
Nasjonalmuseet og Vikingtidsmuseet.
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sikkerhetsmessige og klimamessige
forhold m.m.

Ombygging eksisterende bygning m/
museumsfunksjoner

137 500 1 350

K6

Oppgradering av Munkegata 5-7 til
TEK17

100 000 3 900

2 425
Ombygging eksisterende bygning m/
museumsfunksjoner (Rådhuset)

137 500 4 500

Nybygg normal 137 500 5 800

Nytt rådhus Trondheim kommune 137 500 4 500

K11

Ombygging eksisterende bygning m/
museumsfunksjoner

137 500 10 800
2 277

Nybygg normal 137 500 5 800

K14 Nybygg normal 137 500 16 600 2 277

K15 Nybygg signal 156 250 22 300 3 488

K17

Oppgradering av Munkegata 5-7 til
TEK17

100 000 3 900

2 294Oppgradering av Bispegata 7B til
TEK17

100 000 3 200

Eksisterende bygg 137 500 11 520

Estimerte tomtekostnader

Analysens tilnærming for å finne tomtekostnaden i de alternativene som krever tomt, baseres på tomtenes
verdi ved utbygging av bolig og næring. For alternativene som består av tomt med eksisterende bygninger,
verdsettes disse basert på estimerte leieinntekter. Enkelte av tomtene har blitt vurdert i en kombinasjon av
de nevnte metodene.

Estimering av tomtekostnaden innebærer en teoretisk beregning for alternativbruk av tomtene. En legger til
grunn at tomtekjøpet skal gi en akseptabel forventet avkastning, og beregner hva betalingsvilligheten da vil
være. For detaljert beskrivelse vises det til eget vedlegg om tomteanalysen.

Tabell 9.18 gir oversikt over valg av tomt for de ulike alternative konseptene og forventet tomtekostnad.
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Tabell 9.18 Tomtekostnad for hvert konsept ekskl. mva 202365

Konsept Tomt Estimert tomteverdi
MNOK ekskl. mva Kommentar

K0 Dagens tomt for NKIM og TKM - -

K1 Dagens tomt for NKIM og TKM - -

K6 Rådhuset 188 Inkludert kostnader til
arkeologisk utgraving

K11 Dora II 0 Tomten anses å ha liten verdi
pga tilretteleggingskostnader

K14 Leutenhaven 191 -

K15 Brattøra 300 Inkludert tilretteleggings-
kostnader for å utnytte
kaiområdet

K17 Gerhard Schøning 231 Inkludert kostnader til
arkeologisk utgraving

Estimerte kostnader inventar

Med inventar og brukerutstyr menes bygningstilknyttet utstyr som er nødvendige for bygningens drift og
generelle funksjoner. Dette er kostnader som skal inngå i kostnadene for nytt museum for kunst og form, jf.
tabell 9.19. Løst inventar er mer knyttet til selve virksomheten og kan flyttes til eller fra aktuelle bygg.

For løst inventar og brukerutstyr er det lagt inn kostnader basert på forenklede nøkkeltall fra andre
byggeprosjekter, blant annet Nasjonalmuseet. Det er lagt til grunn 9 000 kr/kvm (BTA) ekskl. mva.

Tabell 9.19 Fast inventar - MNOK inkl mva

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Fast inventar - - 160 188 188 253 210

Samlet investeringskostnad

Basert på en gjennomgang av dagens bygg, behovet for nybygg og bruk av eksisterende bygg er det
utarbeidet en basiskalkyle for alle alternativene, presentert i tabell 9.20. Disse inkluderer tomteerverv,
grunnarbeid, bygg og fast inventar. Anslagene i basiskalkylen varierer mellom 2 000 MNOK og 2 300
MNOK ekskl. mva for konseptene K6, K11, K14 og K17. Den høyeste investeringskostnaden har K15, som
er ett stort nybygg med høyt arkitektonisk særpreg. K15 har en investeringskostnad på rundt 3 300 MNOK
ekskl. mva.

65 I henhold til merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd skal det ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning og utleie
av fast eiendom.
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Tabell 9.20 Investeringskostnader i alternativene i MNOK, inkl mva.(2023)
K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Basiskostnad bygg 227 413 2 425 2 277 2 277 3 488 2 294

Tilleggskostnader

Fast inventar - - 160 188 188 253 210

Tomt (eks mva) - - 188 - 191 300 231

Samlet basiskostnad 227 413 2 773 2 465 2 656 4 041 2 735

Usikkerhetsanalyse på investeringskostnader

Basiskostnaden som er vist i tabell 9.20 over er estimert med bakgrunn i den kunnskapen som finnes om
prosjektet i dag. Imidlertid er prosjektet i en tidlig fase. Konsekvensen er at det er usikkerhet i
forutsetningene som ligger til grunn i beregningene. For å ta hensyn til dette er det gjennomført en
usikkerhetsanalyse av basiskostnaden. Usikkerhet er behandlet på to måter i usikkerhetsanalysen –
estimatusikkerhet og gjennom usikkerhetsfaktorer. Estimatusikkerhet er knyttet til usikkerhet i mengder og
enhetspriser innenfor det arbeidet som er utført for dette prosjektet, slik prosjektet foreligger i dag og innen
den markedssituasjonen som gjelder pr. i dag. Øvrige usikkerheter som kan påvirke samlet
prosjektkostnad, føres som usikkerhetsfaktorer.

Resultatene viser at forventet tillegg er estimert til mellom 5-8 prosent for alle alternativer utenom null- og
nullplussalternativene. K15 Brattøra er det dyreste alternativet med en P50-verdi på 4 342 millioner kroner
og P85-verdi på 5 027 millioner kroner inkl. mva. Alle resultatene er vist i tabell 9.21.

Tabell 9.21 - Analyseresultat avrundet til nærmeste MNOK inkl. mva., januar 2023-kroner

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Basiskostnad nye tall 227 413 2 773 2 465 2 656 4 041 2 735

Forventet tillegg 8 15 199 198 121 301 194

P50 235 428 2 972 2 663 2 777 4 342 2 929

Usikkerhetsavsetning 34 63 476 403 432 685 427

P85 269 491 3 448 3 066 3 209 5 027 3 356

Standardavvik 13 % 14 % 15 % 14 % 15 % 15 % 14 %

Drift- og vedlikeholdskostnader

Driftskostnadene varierer mellom konseptene som følge av blant annet ambisjoner for publikumsareal for
hvert konsept, samt antall lokasjoner. Tabell 9.22 gir oversikt over utvalgte inntekter.
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Tabell 9.22 Årlige Drift- og vedlikeholdskostnader MNOK inkl. mva 2023

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

FDVU-
kostnader 8 9,5 17 21 23 34 23,5

Driftskostnader
museet 26 29,5 53 52 52 55,5 54,5

Bygningsdrift 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

Sum MNOK 45,4 50,4 81,4 84,4 86,4 100,9 89,4

FDVU-kostnadene er beregnet ut fra Multiconsults erfaringstall for bygg, og er beregnet for alle konsepter.
FDVU er høyere i tiltaksalternativene enn i nullalternativet, som en følge av økte arealer. Kostnadene i alle
alternativer er også noe høyere enn dagens budsjetterte kostnader, fordi det i større grad settes av midler
til vedlikehold og utvikling i henhold til anbefalte normer.

Driftskostnadene i de ulike konseptene øker blant annet grunnet økningen i arealene. Økt areal krever
flere ansatte. Dersom museet er lokalisert på flere steder vil det være behov for dublering av tjenestene og
ansatte. For K1 er det lagt til grunn en økning på tre ansatte som følge av økt areal på rundt 20 prosent.
Dette innebærer at produksjonen øker på grunn av økt formidlingskapasitet. I tillegg er museet lokalisert
tre forskjellige steder. Dette krever dublering av funksjoner (vestibyle, m.m.).

K6, K11 og K14 øker med 18 årsverk, mens K15 og K17 øker med 20 årsverk. Økningen skyldes i
hovedsak økt kapasitet gjennom økning i areal til formidlingsverksteder og utstillingsrom. K11 har flere
ansatte fordi museet er lokalisert ulike steder, noe som krever dublering av funksjoner. K15 er lokalisert ett
sted, men har likevel flere ansatte enn K6, K11 og K14 ettersom arealene er 35 prosent større.

Driftsinntekter

Driftskostnadene varierer mellom konseptene som følge av ambisjoner om produksjonsvolumet for hvert
konsept, som igjen er avhengig av publikumskapasiteten. Tabell 9.23 gir oversikt over utvalgte
kostnadsdrivere.

Tabell 9.23 Årlige driftsinntekter MNOK inkl. mva

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Billettinntekter 3 3 6 6 6 7 4

Inntekter fra salg i
butikk 2 2 4 4 4 5 3

Inntekter fra
restaurant/kafe - - 0 0 0 0 0

Gaver - - 1 4 4 5 3

Andre inntekter 0 0 1 1 1 1 0

Sum driftsinntekter 5 5 12 15 15 18 10
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Samlet driftsbudsjett

Driftsbudsjettet utgjør summen av driftsinntektene og driftskostnadene vist i tabell 9.23 og 9.22. Tabellen
9.24 gir en samlet oversikt over driftsbudsjettet.

Tabell 9.24 Driftsbudsjett for hver at konseptene MNOK inkl. mva

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Driftsinntekter 5 5 12 15 15 18 10

Drifts- og
vedlikeholdskostnader -45 -49,7 -80,7 -84 -86,3 -101 -88,8

Netto driftsresultat -40 -44,7 -68,7 -69 -71,3 -83 -78,8

Dagens driftstilskudd 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3

Manglende
driftstilskudd −12,7 −17,4 −41,4 −41,7 −44,0 −55,7 −51,5

Nødvendig
driftstilskudd 40 44,7 68,7 69 71,3 83 78,8

Manglende driftstilskudd uttrykker økningen det nye museet må ha i tilskudd fra det offentlige,
sammenlignet med dagens situasjon. Nødvendig driftstilskudd viser total nødvendig finansiering, og er lik
netto driftsresultat. Størst økning har K15 på rundt 55 MNOK. Hovedårsaken er økte FDV-kostnader og
driftskostnader som følge av 20 flere årsverk. K17 har den nest største økningen. Dette skyldes blant
annet mindre driftsinntekter som følge av mindre billettinntekter.

Til tross for at det er små endringer for K0 og K1 vil det være behov for å øke tilskuddet til disse to
konseptene. Dette skyldes i hovedsak økningen i FDV-kostnadene.

Klimakostnader

For å beregne prosjektets klimagassutslipp er det benyttet beregningsprogrammet One Click LCA. Dette
verktøyet er lisensbasert og er kompatibel med den norske standarden NS 3720 Metode for
klimagassberegninger for bygninger.

Klimagassregnskapet inkluderer bygging, vedlikehold, drift og avhending av bygget. Systemgrensene for
byggematerialene er vugge til port (A1-A3), transport til byggeplass (A4), kapp og svinn fra byggeplass
(inkludert i A5), energibruk og avfall fra byggeplass (inkludert i A5) samt utskiftning (B1-B5) og
avhendingsfase (C1-C4). Det er også gjort beregninger for energibruket i drift (B6) og transport i drift (B8).
Omfanget for beregningen er definert til «basis med lokalisering» iht. NS 3720:2018. Bygningens levetid er
antatt 60 år. Tabell 9.25 gir en oversikt over klimautslippene for hvert av de alternative konseptene.
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Tabell 9.25 Beregnede totale utslippene for prosjektet

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Bruttoareal (kvm) 7 100 8 450 18 700 16 600 16 600 22 300 18 600

Tonn CO2e (60 år) 4 370 5 077 7 930 6 176 6 749 9 914 7 930

Kg CO2e/år 72 825 84 611 132 173 102 927 112 478 165 231 132 173

Kg CO2e/m2 615,4 600,8 426,4 426,4 372 406,5 444,6

For å beregne klimakostnadene benyttes Finansdepartementets karbonprisbaner for bruk i
samfunnsøkonomiske analyser. Tabell 9.26 viser klimakostnadene for hvert konsept de ti første årene.66

Tabell 9.26 Årlig klimakostnad de første ti årene, i tusen kr 2023

K0 K1 K6 K11 K14 K15 K17

Klimakostnad 44 51 80 62 68 100 80

K15 har den største klimakostnaden. Deretter følger K6 og K17. Forskjellen i klimakostnadene mellom
konseptene er mindre enn for eksempel på investeringskostnadene. Dette skyldes at klimakostnadene
også omfatter utslipp i forbindelse med transport og energibruk tilknyttet drift av museene.

Skattefinansieringskostnad

Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer en kostnad for samfunnet som må inkluderes i den
samfunnsøkonomiske analysen. Skatter påvirker bruken av ressurser og kan føre til at det oppstår et
effektivitetstap. Rundskriv R-109/2021 fra Finansdepartementet fastsetter skattefinansieringskostnaden til
20 øre per krone. Grunnlaget for beregning av skattefinansieringskostnaden er tiltakets samlede offentlige
finansieringsbehov, det vil si nettovirkningen for offentlige budsjetter. I dette tilfellet vil alle kostnader ha
offentlig finansieringsbehov, og det er derfor lagt inn 20 prosent i skattefinansieringskostnad på både
investeringskostnader og netto økning i driftskostnader.

Nåverdi av konseptene

Tabell 9.27 oppsummerer nåverdien av de prissatte virkningene i analysen, relativt til nullalternativet.
Alternativ K1 kommer best ut. Konseptene K6 og K11 samt K14 og K17 kommer relativt likt ut. K15 er
rangert lavest som følge av høye investeringskostnader og høyest FDV-kostnader.

66 Finansdepartementet. (2022). Karbonprisbaner for bruk i samfunnsøkonomiske analyser 2022. Tilgjengelig fra:
Https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/karbonprisbaner-for-bruk-i-samfunnso
konomiske-analyser2/id2952644/.
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Tabell 9.27 Nåverdi av tiltakene, millioner 2023-kroner ekskl. mva og ekskl AGA1

Nåverdi mill kr

K0
Nåværende
TKM og
NKIM
null-

alternativet

K1
Nåværende
TKM og
NKIM + et
eksternt
visnings-
lokale

nullpluss
alternativet

K6
Nåværende
NKIM +

Rådhuset +
nybygg

K11
Dora II
med

tilbygg

K14
Leuten-
haven

K15
Brattøra

K17
Nåværende
TKM og
NKIM +
Gerhard
Schøning

Investeringskostnad −230 −369 -1 752 −1 645 −1 883 −2 827 −1 892

Driftskostnader −704 −787 -982 −1 144 −1 209 −1 420 −1 298

Klimakostnader −3 −3 -5 −4 −4 −6 −5

Skattefinansieringskostnad −187 −231 -547 −558 −618 −849 −638

Sum prissatte virkninger -1 123 -1 390 -3 286 -3 350 -3 714 -5 102 -3 833
Netto nåverdi
samfunnsøkonomiske
kostnader

- −267 −2 163 −2 227 −2 591 −3 979 −2 709

Annuitet netto nåverdi* - −4,1 -31,1 -33,7 -39,6 -60,8 -41,1

Rangering 1 2 3 4 5 7 6

1 Viser den årlige estimerte merkostnaden for hvert enkelt konsept sammenlignet med nullalternativet.

9.5 Ikke-prissatte virkninger

For å verdsette ikke-prissatte virkninger av konseptene for det nye museet for kunst og form benyttes
pluss-minusmetoden. Pluss-minusmetoden er en kjent metode som innebærer at konseptenes
ikke-prissatte virkninger vurderes kvalitativt opp mot nullalternativet. Metoden er særskilt løftet frem i DFØs
veileder til samfunnsøkonomisk analyse (DFØ, 2018).

Det første steget i pluss-minusmetoden er å gjøre en vurdering av hvilken betydning konseptene har for
samfunnet som helhet. I stedet for å sette et tallanslag som i prissatte virkninger, etableres tre kvalitative
kategorier for betydning: Liten, middels og stor. I denne konseptvalgutredningen er samfunnet
ensbetydende med befolkningen i Norge med vekt på Trøndelagsregionen. Årsaken til denne
vektleggingen er at det nye museet ligger i Trøndelagsregionen, og det er her man kan forvente at
hovedvekten av virkningene av det nye museet vil finne sted.

Det neste steget innebærer å vurdere omfanget av virkningen. Det innebærer å vurdere hvilke endringer
konseptene medfører og i hvilken grad / hvor omfattende endringene er for de aktuelle brukergruppene.
Her benyttes en kvalitativ skala som skiller mellom intet, lite, middels og stort omfang, samt om omfanget
er positivt eller negativt.

Den samlede vurderingen av betydning og omfang avgjør hvordan man vurderer konsekvensen av de
ikke-prissatte virkningene. Konsekvensen oppgis ved bruk av en nidelt skala, fra meget stor positiv
konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Pluss-minusmetoden er illustrert i figur 9.11.
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Figur 9.11 Pluss-minusmetoden

Identifiserte virkninger

I arbeidet med ikke-prissatte virkninger er det identifisert flere virkninger som vi har valgt å konsolidere i
syv ikke-prissatte virkninger:

● Nytte av økt by- og regionsutvikling for innbyggere i regionen og tilreisende fra andre regioner
● Nytte av økt sosial bærekraft
● Nytte av mer kunnskapsproduksjon av høyere kvalitet
● Nytte av mer relevant formidling av høyere kvalitet
● Nytte av mer aktiv samhandling av høyere kvalitet
● Nytte av økt trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling
● Nytte av bedre arbeidsforhold for ansatte

Innenfor hver ikke-prissatt virkning har vi identifisert årsaker og virkninger av konseptene for nytt museum
for kunst og form. Årsaker knytter seg til endringer som oppstår som følge av konseptene. Virkninger
uttrykker hvordan endringene påvirker de berørte brukergruppene, jf. tabell 9.1. Fra virkningene er det
identifisert samfunnsøkonomiske virkninger av konseptene. De samfunnsøkonomiske virkningene er de
sentrale størrelsene i analysen av ikke-prissatte virkninger. Disse vektes opp mot de prissatte virkningene
for å vurdere konseptenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Sammenligningsgrunnlaget for alle
konseptene er nullalternativet, som er en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Årsaker og virkninger
av konseptene er fremstilt i såkalte årsak-virkningsdiagram innenfor hver av de konsoliderte ikke-prissatte
virkningene.



143

Konsolidering av virkninger i ikke-prissatte virkninger bidrar til å lette fremstillingen av og
kommunikasjonen rundt virkninger av konseptene for nytt museum. Dette gjør at den
samfunnsøkonomiske analysen kan bli mer tilgjengelig og forståelig for beslutningstakere og sentrale
interessenter. Et viktig prinsipp i samfunnsøkonomiske analyser er imidlertid at virkninger ikke skal
dobbeltelles. Dobbelttelling kan skje hvis man inkluderer både den direkte og den indirekte virkningen av et
tiltak. Man har overlapp mellom de ulike ikke-prissatte virkningene eller overlapp mellom ikke-prissatte og
prissatte virkninger. For å unngå telling av samme samfunnsøkonomiske virkning på tvers av de
konsoliderte ikke-prissatte virkningene, er virkninger som verdsettes under andre ikke-prissatte virkninger
skravert med rødt i årsak-virkningskjedene. Disse gis ikke vekt i verdsettingen innenfor den aktuelle
ikke-prissatte virkningen.

I det følgende presenteres de ikke-prissatte virkningene. Virkningenes samfunnsøkomiske betydning
verdsettes ved bruk av pluss-minusmetoden, dvs. ved å vurdere virkningenes betydning, omfang og
konsekvens.

By- og regionsutvikling

Det nye museet for kunst og form kan bidra til å utvikle Trondheim by og Trøndelagsregionen. By- og
regionsplanlegging er en prosess for å styre den fysiske utviklingen i byen og regionen, og legge vilkårene
til rette for god samfunnsutvikling. Det nye museet kan bidra til å bygge, forme og utvikle byen og regionen
i stort, herunder attraktivitet, tilhørighet og tiltrekningskraft, utviklingen og evt. transformasjon av
nærområdet hvor det nye museet skal ligge.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for by- og regionsutvikling er vist i figur 9.12. Av forhold og
egenskaper ved det nye museet som har særlig betydning for by- og regionsutvikling, er den fysiske
utformingen av museet. Både hvilke bygninger som blir benyttet (for eksempel nybygg, eksisterende bygg,
bruk av antikvariske bygg), den arkitektoniske utformingen av og størrelsen på bygningene, om
bygningsmassen er samlet på ett sted eller spredt på flere steder, og ikke minst beliggenheten til museet.
Nedslagsfeltet til museet kan også ha innvirkning på by- og regionsutvikling, herunder om fokuset til
museet er lokalt og regionalt, eller nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder organisering av museet, er
virkninger av denne dimensjonen ikke vurdert i konseptvalgutredningen.

Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til at det nye museet får økt synlighet og økt
attraktivitet blant byens innbyggere og tilreisende. Nybygg og endringer i eksisterende bygg kan gjøre
museet mer tilgjengelig for publikum og gjester, som igjen kan påvirke attraktiviteten til museet. Et nytt
museum kan også gjøre at museets fysiske tilstedeværelse i byen og regionen blir større og mer markant,
og at museet kan ta større plass i det offentlige ordskiftet og demokratiet. Museet kan også bli et verdifullt
tilskudd til barn og unges opplevelse og læring.

Konseptene kan ha flere virkninger for byen og regionen. I årsak-virkningsdiagrammet er flere mulige
effekter trukket frem. Blant annet kan det nye museet tiltrekke flere tilreisende fra inn- og utland, og
potensielt bidra til at Trondheim og Trøndelag oppleves som hhv. “kulturby” og “kulturregion”. For
innbyggerne kan museet bidra til å øke tilhørigheten, og være en stolthet for byen og regionen. Avhengig
av beliggenheten til museet, kan museet også bidra til å utvikle og transformere nærområdet (særlig om
det legges i randsonen av sentrum), og muligens øke aktiviteten rundt museet. Listen over virkninger er
ikke uttømmende og de kan påvirke hverandre. Et nytt museum kan også føre til at det blir flere publikum
og gjester, og at museet klarer å hente ut synergier gjennom økt samarbeid med institusjoner og aktører i
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nærområdet. Dette er også positivt for byen og regionen, men disse virkningene og de tilhørende
samfunnsøkonomiske virkningene verdsettes ikke her da de inngår i andre prissatte og ikke-prissatte
virkninger. Den samfunnsøkonomiske virkningen av by- og regionsutvikling er primært økt nytte av økt
tilhørighet og stolthet til byen og regionen, økt nytte av varemerke som kultursted, flere tilreisende, og økt
nytte av utviklingen i nærområdet rundt museet.

Det er viktig å presisere at vi skiller mellom verdiskapingen (økt nytte) som følge av de nevnte virkningene
og fordelingseffekter, jf. kapittel 9.9. Dersom økt attraktivitet og økt publikumsmasse til det nye museet
oppstår fordi publikum reduserer besøk ved andre museer, er virkningen kun en fordelingseffekt for
samfunnet. Men dersom besøket på det nye museet gir besøkende en merverdi utover denne
adferdsendringen, skal merverdien (nytten) verdsettes som prissatt eller ikke-prissatt virkning. Dette er et
viktig skille i en samfunnsøkonomisk analyse.

Figur 9.12 Årsak-virkningsdiagram for By- og regionsutvikling

Betydning
Utviklingen av Trondheim by og Trøndelag berører alle innbyggere i regionen. Både den enkelte i
hverdagen, og befolkningen som helhet gjennom identitet og tilhørighet til by og region.
Trøndelagsregionen utgjør en betydelig del av Norges befolkning, som landets femte største region med
om lag 478 500 innbyggere; om lag 9 prosent av befolkningen. I tillegg er Trondheim landets tredje største
bykommune. Trondheim og Trøndelagsregionen har også betydning utover innbyggere i regionen.
Trøndelag fylke tiltrekker seg et stort antall tilreisende hvert år, hvor særlig Trondheim er et populært
turistmål. Ifølge SSB hadde fylket 2,3 millioner overnattinger på hotell og liknende overnattingssteder i
2021, som var om lag 9 prosent av alle overnattingene i landet samlet. En stor andel av de besøkende er
fra Norge, både ferie- og fritidsgjester, kurs- og konferansegjester, og yrkesreisende.
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Dette innebærer at utviklingen av Trondheim og Trøndelagsregionen har verdi både for innbyggerne i
regionen og for befolkningen i Norge forøvrig. Når vi skal vurdere virkningen fra et samfunnsmessig
perspektiv, vurderer vi at den samfunnsmessige betydningen av by- og regionsutvikling er middels.
Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. De største endringene fra situasjonen i dag er at bygningene moderniseres
innvendig. Den utvendige fasaden forblir i stor grad uendret, og museet har samme nedslagsfelt (lokalt og
regionalt) som i dag. Dette innebærer at det nye museet trolig vil ha tilsvarende betydning for utviklingen
av byen og regionen i stort som i dag. Museet kan imidlertid bidra til stedsutvikling rundt Nidarosdomen
som et kulturelt sentrum i byen/regionen. I området ligger det andre kulturinstitusjoner, og når museet blir
værende kan det ha en forsterkende effekt på opplevelsen av området som “kulturakse”. Det kan gi økt
tiltrekning til området, som kan gi merverdi for byen og regionen. Videre er museumsbygget til Trondheim
kunstmuseum et bygg av antikvarisk verdi. God ivaretakelse og vedlikehold av en kulturhistorisk verdifull
bygning er positivt for byen, og kan for eksempel bidra til å skape liv og positive opplevelser i sentrum.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene, og får i tillegg et eksternt visningslokale sentralt i Trondheim. Ettersom konseptet i
stor grad er lik K0, vil virkningen på by- og regionsutvikling også være relativt lik nullalternativet. Et ekstra
visningslokale kan potensielt medføre at museet får økt tilgjengelighet og synlighet, som kan virke positivt
på byen og regionen. Det ekstra lokalet er imidlertid av mindre størrelse og kun et visningssted hvor
museet får vist frem en mindre del av samlingen. Etter vår vurdering vil dette ikke ha særskilt effekt på
utviklingen av nærområdet rundt lokalet eller for byen og regionen i stort. Samlet for K1 er vurderingen at
konseptet har ingen virkning på by- og regionsutviklingen i hht. Trondheim og Trøndelag sammenlignet
med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Det innebærer at museet får samlet all virksomheten på et sted med en nokså unik
bygningsstruktur. En “reetablering” av et kjent og kulturhistorisk verdifullt bygg i Trondheim (Rådhuset)
kombinert med moderne arkitektonisk utforming (tilbygget) kan åpenbart gi økt synlighet og
oppmerksomhet i byen og regionen. Ved å bli et fysisk synlig og tydelig museum hvor man også kan ta i
bruk nærområdet rundt (Rådhusparken), legges grunnlaget for å bli en attraktiv møteplass som regionens
innbyggere kan være stolte av. Konseptet kan også bidra til å forsterke og utvikle området rundt
Nidarosdomen som et kulturelt sentrum i byen/regionen i større grad enn i nullalternativet. Samlet for K6 er
vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på by- og regionutviklingen i hhv. Trondheim og
Trøndelag sammenlignet med nullalternativet.

I K11 etableres det nye museet i den eksisterende bygningen Dora II som er utvidet med et større tilbygg.
Det innebærer at museet får samlet all virksomhet på ett sted slik som i K6, og museet får betydelig mer
areal enn i nullalternativet. Dette bidrar til at museet blir mer synlig i bybildet, som igjen legger grunnlaget
for å tiltrekke seg flere innbyggere og tilreisende og skape et aktivt, tydelig og tilgjengelig museum for alle.
I tillegg vil museet få muligheten til å bidra i stedsutviklingen av et område i byen, både i form av et lokalt
fotavtrykk og høyere aktivitetsnivå rundt museet. Tomten ligger i randsonen av sentralt byområde, på
Nyhavna, som vil bli gjenstand for et omfattende transformasjonsprosjekt de neste 20-40 årene. Et
museum kan bli en motor i utviklingen av en fremtidig attraktiv sentrumsdel. Samlet for K11 er vurderingen
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at konseptet har middels positiv virkning på by- og regionutviklingen i hhv. Trondheim og Trøndelag
sammenlignet med nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim, henholdsvis på tomtene
Leutenhaven og Brattøra. Konseptene er i stor grad sammenfallende med K11 ved at museet får samlet
virksomheten på et fysisk sted, som kan bidra til økt synlighet og attraktivitet for byen og regionen. Museet
kan også bidra til å stedsutvikle nærområdet rundt museet. Leutenhaven har sentral beliggenhet i
Midtbyen med god kobling til Trondheim torg via Repslagerveita. Tomten har umiddelbar nærhet til
Trøndelag Teater, og et museum her kan fungere som et trekkplaster og samlingssted for en ellers grå
plass. Lokaliseringen er tett på kollektivtrafikk -knutepunkt. Brattøra er eksponert og godt synlig fra sjøen,
og det er mange turister som ferdes i området. Tomten ligger rett ved kaien for cruiseskip, og området
mangler aktivitet i dag. Det som skiller K14 og K15 fra K11, er i hovedsak at det bygges et helt nytt bygg
som er skreddersydd formålet. Det gir museet stor fleksibilitet til å skape arealer godt tilpasset moderne
museumsvirksomhet, og gir fleksibilitet med tanke på tilpasning til nye formidlingsformer gjennom byggets
levetid. Derigjennom skapes en unik museumsopplevelse for publikum og andre gjester i samtid og
fremtid. I tillegg har museet større frihet til å forme bygget utvendig. Ved å velge en tydelig arkitektonisk
utforming kan museet få en unik fysisk tilstedeværelse i byen, regionen og kanskje også nasjonalt. Det vil
gjøre museet betydelig mer synlig og attraktivt. Et stort, nytt museumsbygg kan også legge grunnlaget for
at museet i større grad kan være et museum for hele befolkningen. I K14 og K15 har museet lokaler og
kapasitet til i større grad å samhandle og samarbeide med andre kunst- og kulturinstitusjoner i regionen,
som f.eks. Nils Aas Kunstverksted (Museene Arven) og Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Museet Midt).
Denne typen samarbeid enten når det gjelder utstillinger som samproduseres/ vandrer mellom
institusjonene, eller i form av utvikling av pedagogiske opplegg for barn og unge, vil være med på å
oppfylle Trøndelagsplanens mål om at “profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle”. Samlet for K14 og
K15 er vurderingen at konseptene har stor positiv virkning på by- og regionutviklingen i hhv. Trondheim og
Trøndelag sammenlignet med nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker den
eksisterende bygningen Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Dette innebærer at museet får mer areal
sammenlignet med nullalternativet, samtidig som de sprer seg på tre bygninger på tre ulike steder. På den
ene siden kan en spredt bygningsstruktur potensielt øke synligheten til museet. Museet blir mer tilgjengelig
og det skapes flere møteplasser i byen. Og museet kan bidra til stedsutvikling på flere steder. Gerhard
Schøning har sentral beliggenhet i Midtbyen, med mulighet for kobling mot byrommet Tordenskioldsparken
og minnestedet etter 22. juli. Lokaliseringen kan bidra til en bedre og mer langsiktig bruk av det gamle
skoleanlegget, og derav bedre ivaretakelse for ettertiden. På den andre siden medfører konseptet at
museet ikke blir samlet på et sted som ett stort museum som i K6. Det kan svekke opplevelsen av museet
som en enhetlig og synlig institusjon i bybildet som innbyggerne kan assosiere seg med. Samt gjøre det
vanskeligere å ha et nasjonalt nedslagsfelt. Vår vurdering er at sistnevnte effekt fremstår som reell og at
museet vil ha større utfordringer med å “markere” seg og bidra til å utvikle både byen og regionen i samme
utstrekning som i blant annet K6. Samlet for K17 er vurderingen at konseptet har litt positiv virkning på by-
og regionsutviklingen i hhv. Trondheim og Trøndelag sammenlignet med nullalternativet.
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Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.28 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av by- og regionsutvikling for konseptene for nytt museum for kunst
og form.

Tabell 9.28 Verdsetting innenfor By- og regionsutvikling

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Middels Intet 0

K6 Middels Middels positivt ++

K11 Middels Middels positivt ++

K14 Middels Stort positivt +++

K15 Middels Stort positivt +++

K17 Middels Litt positivt +

Sosial bærekraft

Det nye museet for kunst og form kan bidra til økt sosial bærekraft. Sosial bærekraft er et vidt begrep som
favner flere forhold, både fysiske og ikke-fysiske, og omfatter både helse og livskvalitet, lik tilgang til
ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for sosial bærekraft er vist i figur 9.13. Forhold og egenskaper
ved det nye museet som har særlig betydning for sosial bærekraft er både den fysiske utformingen av
museet, hvordan museet tar i mot, involverer, aktiverer og formidler kunst og kunsthåndverk til publikum,
og ikke minst publikums subjektive opplevelser av å være i og delta i museet. Når det gjelder den fysiske
utformingen kan flere faktorer ha påvirkning, både den utvendige og innvendige utformingen (herunder
funksjonsnivå), beliggenheten og bygningsmasse (spredt eller samlet på ett sted). Utforming er særlig
viktig mht. hvor tilgjengelig og åpen museet oppleves for innbyggere og tilreisende, og hvorvidt de
opplever at museet er et sted for dem. Videre kan nedslagsfeltet til museet ha innvirkning gjennom hvilke
grupper museet retter seg primært mot og prioriterer. Hvordan museet anvender museets rom og
funksjoner i de ulike konseptene, må museet ta stilling til når det nye museet er realisert. Det ligger
således utenfor denne konseptvalgutredningen.

Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til at det nye museet får økt synlighet og økt
tilgjengelighet blant byens innbyggere og tilreisende. Tilgjengelighet må forstås på flere måter. På en side
handler det om den fysisk tilgjengeligheten. Er inngangspartiet åpent og med lik mulighet for alle med ulike
fysiske forutsetninger for å gå inn, eller er det mange trapper, høye terskler osv. På den andre siden
handler det om den emosjonelle tilgjengeligheten til museet. Det vil si hvor åpent, inviterende og
inkluderende museet oppleves fra utsiden, når man kommer inn i museet, og i museets rom og lokaler.

Konseptene kan ha flere virkninger på sosial bærekraft. Forskning viser at aktiv deltakelse i kunst- og
kulturlivet påvirker helse i positiv forstand, og kan redusere dødelighet og forlenge levetid hos
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befolkningen. I 2019 utga Verdens helseorganisasjon en rapport med tittelen: «Hva er bevisene for67

kunstens rolle i å forbedre helse og livskvalitet?», som slo fast at kunst kan spille en viktig
helsefremmende rolle gjennom hele levetiden, både som preventivt virkemiddel og som tiltak for å lindre
ulike utfordringer knyttet til for eksempel psykisk helse.68

For mennesker som står i fare for å falle utenfor på grunn av forskjellige grunner, kan deltakelse i
kulturlivet bidra til at en ikke opplever å være totalt ekskludert. Det kan være med på å gi mening i
hverdagen, bedre selvfølelsen og gi høyere livskvalitet. Museene fungerer også som arena for deltakelse
og læring. Økt deltakelse fra risikogrupper for utenforskap - blant annet unge utenfor arbeid og utdanning,
mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker i levekårsutsatte familier og flyktninger - kan bidra til
økt mangfold, inkludering og større fellesskap i samfunnet. Den samfunnsøkonomiske virkningen av økt
sosial bærekraft er derfor knyttet til økt nytte av større mangfold og inkludering, økt nytte av bedre helse,
økt livskvalitet, samt økt nytte av større tilhørighet i samfunnet.

Figur 9.13 Årsak-virkningsdiagram for Sosial bærekraft

Betydning
Sosial bærekraft er viktig for ethvert samfunn. FNs 17 bærekraftsmål er overordnet delt i tre områder;
klima og miljø, økonomisk og sosial bærekraft. Regjeringen bestemte i 2019 at all kommunal og regional
planlegging skal rette seg etter de globale bærekraftsmålene hvor to av hovedutfordringene er å skape et
bærekraftig velferdssamfunn og et sosialt bærekraftig samfunn. Flere av Norges kommuner har utformet
mål med utgangspunkt i bærekraftsmålene, hvor sosial bærekraft er satt høyt på agendaen. Ett av
hovedmålene i Trondheimsløftet, den nye samfunnsplanen for Trondheim kommune, er at Trondheim skal
være en mangfoldig by med sterke fellesskap. Kommunen har utarbeidet 14 lokale perspektiver som tar
utgangspunkt i bærekraftsmålene, der seks av perspektivene tar for seg tema innenfor sosial bærekraft;
god helse for alle, barn og unges liv og læring, identitet og kultur, inkluderende samfunn, nærmiljø og
stedsutvikling og lokaldemokratiet. Trøndelag fylkeskommune har også sosial bærekraft høyt på

68 Fancourt D., Finn S. (2019) What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A
scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019 (Health Evidence Network (HEN) synthesis
report 67).

67 Løkken, I.B. (2020) Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year
follow-up in the HUNT Study. J Epidemiol Community Health. 2020;74(8):624-630.
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agendaen. I Trøndelagsplanen 2019-2030 ligger bærekraftsmålene som et premiss for Trøndelag sin
regionale planstrategi og all videre planlegging. Innen 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne
Trøndelag.

Dette innebærer at sosial bærekraft har verdi både for innbyggerne i regionen og for befolkningen i Norge
forøvrig. Når vi skal vurdere virkningen fra et samfunnsmessig perspektiv, vurderer vi at den
samfunnsmessige betydningen av sosial bærekraft er middels. Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende, men ikke så omfattende at krav til universell utforming er tilfredsstillende oppfylt.
Moderniserte lokaler kan gjøre museet mer attraktivt for innbyggere i regionen og tilreisende. Samtidig er
ikke museumsbygningene tilfredsstillende universelt utformet. Det er viktig for at blant annet mennesker
med nedsatt funksjonsevne kan oppleve og ta del av museet. I tillegg har ikke museet mer areal enn i dag,
og det er ikke utført større endringer i rom- og funksjonsplanen. Det innebærer at det mangler arenaer for
aktiv deltakelse for besøkende, og museet fremstår ikke som en arena for sårbare grupper som trenger
museet som en arena for deltakelse, livsmestring og livsglede, medborgerskap, og aktiv skapende
medvirkning. Videre er museet delt på flere bygg, som gjør at det fremstår lite inkluderende ift. mottak av
grupper.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene. I tillegg innehar museet et eksternt visningslokale sentralt i Trondheim som
tilfredsstiller TEK17 og tilpasses museets formål med bygget. Konseptet innebærer ingen endringer fra
nullalternativet utover det eksterne visningslokalet. Visningslokalet kan potensielt tiltrekke flere besøkende
fra ulike publikumsgrupper og isolert sett bidra til økt mangfold, inkludering m.m. Dersom lokalet er sentralt
plassert i Trondheim kan også museet oppleves som tilgjengelig for innbyggerne og tilreisende. Lokalet er
universelt utformet, som gjør det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å oppleve og ta del av
museet. På den andre siden er lokalet primært til utstillinger av kunst. Det har ingen formidlingsfunksjoner
eller andre funksjoner rettet mot publikum. I tillegg har lokalet begrenset areal. Dette innebærer at
virkningen av det eksterne visningslokalet på sosial bærekraft trolig er svært liten. Samlet for K1 er derfor
vurderingen at konseptet har ingen virkning på sosial bærekraft sammenlignet med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Både bygningen til kunstindustrimuseet og Rådhuset er modernisert iht. TEK17, og
tilbygget er et moderne nybygg etter gjeldende forskrifter. Museet har betydelig mer areal enn i
nullalternativet og flere funksjoner rettet mot publikum. Samlet vurderer vi virkningen av konseptet på
sosial bærekraft som positiv sammenlignet med nullalternativet. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For
det første er museet et fysisk synlig og tydelig museum i regionen med godt universelt utformet bygg. Det
kan bidra til at museet blir fysisk og emosjonelt/opplevelsesmessig tilgjengelig for flere publikumsgrupper. I
motsatt retning trekker Rådhuset sitt inngangsparti. Det kan oppleves som “lukket” og lite tilgjengelig med
store, høye dører, store søyler og flere trappetrinn. I tillegg er det lite inkluderende for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. For det andre har museet funksjoner som inviterer publikum til deltakelse,
opplevelser og fellesskap som formidlingsverksteder, kafe, bibliotek og auditorium. Dette tilrettelegger for
at museet i større grad kan utforme tilbud og aktiviteter rettet også mot risikogrupper for utenforskap.



150

Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på sosial bærekraft sammenlignet
med nullalternativet.

I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim og utvidet med et større tilbygg. Bygningene
tilfredsstiller krav iht. TEK17, og den eksisterende bygningen tilpasses museets behov i den grad det er
teknisk mulig. Konseptet innebærer at museet får samlet all virksomheten på ett sted. Det bidrar til at
museet kan oppleves som mer fysisk og emosjonelt tilgjengelig for flere publikumsgrupper. Inngangspartiet
på den eksisterende bygningen vil også ha betydning for opplevelsen av tilgjengelighet og åpenhet. Siden
Dora II er et eksisterende bygg kan det være utfordrende å endre inngangspartiet. Videre har museet
betydelig mer areal og flere funksjoner rettet mot publikum enn i nullalternativet. Slik som i K6, vil et rikt
rom- og funksjonsprogram isolert sett legge til rette for at museet i større grad kan nå ut til risikogrupper for
utenforskap og andre publikumsgrupper som normalt ikke oppsøker museer. I tillegg gir flere
publikumsfunksjoner museet mulighet til å involvere og skape fellesskap for flere. At museet har samlet
virksomheten på en fysisk lokalisering, gjør at museet også har større fleksibilitet til å utforme en rom- og
funksjonsplan med god logistikk og nærhet mellom publikumsrettede funksjoner. Samlet for K11 er
vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på sosial bærekraft sammenlignet med
nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim. Konseptene er i stor grad
sammenfallende med K11, og de positive virkningene på sosial bærekraft nevnt under K11 vil derfor også
gjelde for K14 og K15 Det som skiller K14 og K15 fra K11, er i hovedsak at det er bygget et helt nytt bygg
som er skreddersydd til museet. Det gir museet enda større fleksibilitet til å utforme rom- og
funksjonsplanen og skape et åpent, tilgjengelig og inkluderende museum for flere publikumsgrupper. I
tillegg har museet større frihet til å forme bygget utvendig. Byggets arkitektoniske utforming kan ha stor
betydning for om museet oppleves som fysisk og emosjonelt tilgjengelig og åpent for mennesker med
forskjellig bakgrunn og ulike levekår. K15 kan potensielt ha større tiltrekningskraft ved at det har en
særegen arkitektonisk fremtoning på Brattøra som skiller seg fra øvrige bygninger i byen. Samlet for K14
og K15 er vurderingen at konseptene har stor positiv virkning på sosial bærekraft sammenlignet med
nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene modernisert iht. TEK17, og den
eksisterende bygningen tilpasses museets behov i den grad det er teknisk mulig. Museet har betydelig mer
areal og flere funksjoner rettet mot publikum enn i nullalternativet. Når det gjelder virkning på sosial
bærekraft, er det forhold som trekker i ulik retning. Slik som i K6, vil et rikt rom- og funksjonsprogram
isolert sett legge til rette for at museet i større grad kan nå ut til risikogrupper for utenforskap og
mennesker og ulike publikumsgrupper. Museets spredning på tre ulike steder kan potensielt påvirke sosial
bærekraft i begge retninger. For det første kan en spredt lokalisering svekke publikums opplevelse av
museet som en samlet identitet. Museet kan således oppleves mindre tilgjengelig og inkluderende. Med tre
bygg må museet spre funksjonene utover byggene, som gjør at det er fare for at publikum ikke oppfatter
mulighetene for aktiv deltakelse på flere spredte arenaer. I tillegg må publikum forflytte seg mellom
byggene for å ta del i hele museet. På den andre siden kan museet potensielt oppleves som mer fysisk
tilgjengelig fordi det er til stede flere steder i byen. Terskelen for å gå inn i et bygg kan være lavere og det
kan emosjonelt oppleves nærmere. Hvilke effekter som dominerer er vanskelig å forutsi. Vår vurdering er
at museet vil oppleves som mer tilgjengelig for flere publikumsgrupper, men at museumsopplevelsen vil bli
svekket av at museet ikke får samlet publikumsfunksjonene på ett sted. Det vanskeliggjør museets
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formidlingsevne og muligheten til å tilby flere puliblikumsfunksjoner opplevelser som er tilpasset dem.
Samlet for K17 er vurderingen at konseptet har litt positiv virkning på sosial bærekraft sammenlignet med
nullalternativet.

Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.29 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av sosial bærekraft for konseptene for et nytt museum for kunst og
form.

Tabell 9.29 Verdsetting innenfor Sosial bærekraft

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Middels Intet 0

K6 Middels Middels positivt ++

K11 Middels Middels positivt ++

K14 Middels Stort positivt +++

K15 Middels Stort positivt +++

K17 Middels Litt positivt +

Solid kunnskapsproduksjon

Det nye museet for kunst og form skal legge til rette for økt solid kunnskapsproduksjon.
Kunnskapsproduksjon er knyttet til forskning og utvikling, immateriell kulturarv, kulturelt samspill og kritiske
perspektiver både internt på museet og i samspill med eksterne forsknings- og kunnskapsmiljøer.
Forskning og utvikling innebærer å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelige metoder for å frembringe ny
kunnskap. Når kunnskapsproduksjonen er “solid”, innebærer det at den nye kunnskapen har høy faglig
kvalitet og at den står stødig og solid i ettertiden.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for solid kunnskapsproduksjon er vist i figur 9.14. Av forhold og69

egenskaper ved det nye museet som har særlig betydning for solid kunnskapsproduksjon er den
innvendige utformingen av museet, ansattes faglige kompetanse, hvordan museet evner å samarbeide
med andre relevante institusjoner, samt hvordan museet evner å produsere og formidle ny viten og innsikt.
Når det gjelder den innvendige utformingen, har rom- og funksjonsplanen (type rom), størrelsen og
kvaliteten på rommene, samt plasseringen av de ulike rommene i forhold til hverandre (mellom bygg og
innad i bygg) særskilt betydning for kunnskapsproduksjonen. Nedslagsfeltet til museet kan også ha
innvirkning på kunnskapsproduksjon, men antakeligvis i mindre omfang enn i andre virkninger (bl.a.
formidling). Når det gjelder organisering av museet, kan dette ha innvirkning på kunnskapsproduksjon
blant annet gjennom ansattes kompetanse, prioritering av oppgaver, rekrutteringsstrategi m.m. Siden
organisering er et ansvarsområde som ligger til ledelsen i MiST, er denne dimensjonen ikke vurdert i
konseptvalgutredningen, og vi har ikke tatt stilling til virkningene av organisering her.

69 Årsak-virkningsdiagrammet gjelder for alle konseptene. For nærmere forklaring av de ulike stegene se forklaring
under den ikke-prissatte virkningen “Arbeidsforhold”.
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Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til bedre ansattefasiliteter og at flere rom av høy
kvalitet blir tilrettelagt for forskning og øvrig kunnskapsproduksjon blant ansatte og gjester (bl.a.
gjesteforskere og stipendiater). Ettersom flere av rommene i museet benyttes til dette formålet, blant annet
utstillingssaler og ulike typer verksteder, og ikke bare kontorer og møterom, er det viktig å vurdere
endringer i hele rom- og funksjonsprogrammet. Endringene omfatter både størrelse og kvalitet på
rommene, samt plassering/logistikk av rommene. Konseptene kan også føre til endringer i museet som
gjør at det i større grad kan tilrettelegges for internt og eksternt samarbeid (for eksempel egne
sikkerhetssoner i deler av museet) og ikke minst formidling av ny kunnskap. Bedre tilrettelagt sambruk og
arealer som forsterker samhandling kan derimot uavhengig av organisering gi positive effekter på
kunnskapsproduksjonen.

Endringene som konseptene fører til, kan ha flere virkninger på museets kunnskapsproduksjon. Ansatte
kan få bedre mulighet til å arbeide individuelt og bedre muligheter for å samarbeide internt og med
eksterne aktører i egnede fasiliteter (cellekontorer, møterom m.m.). Det kan føre til at museet utøver mer
forskning og øvrig kunnskapsproduksjon av høyere kvalitet som formidles eksternt, og at museet får et
sterkere fagmiljø og økt kompetanse blant ansatte. Dette kan få ringvirkninger ved at utstillingene blir mer
forskningsbaserte og kvaliteten på formidlingsaktivitetene øker, samt at museet kan styrke sin posisjon
som kompetansesenter også for andre kunstinstitusjoner (bl.a. andre museer, Kunstakademiet, NTNU
osv.) både regionalt og nasjonalt.

Den samfunnsøkonomiske virkningen av solid kunnskapsproduksjon er knyttet til økt nytte som følge av
økt forskning og øvrig kunnskapsproduksjon av høy kvalitet, og økt nytte som følge av økt formidling av ny
kunnskap.

Figur 9.14 Årsak-virkningsdiagram for Solid kunnskapsproduksjon

Betydning
Museer er uttrykk for utviklingen av et samfunn, selvfølelsen i en nasjon, standarden for ytringsfrihet og
demokrati i et fellesskap. Museumsinstitusjoner er demokratiske bærebjelker, en del av den avgjørende
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infrastrukturen for demokratiutøvelse og frie ytringer. Museene spiller en viktig rolle i vår egen tids
forståelse av oss selv – både hvem vi har vært, hvem vi er og hvem vi vil være.

Kunnskapsproduksjon er en av de sentrale oppgavene til et museum. Museumsmeldingen (Musea i
samfunnet - Tillit, ting og tid) som regjeringen la fram i 2021 og som ble enstemmig vedtatt i Stortinget,
legger premisset for den overordnede politiske retningen for museumssektoren, og formulerer de sentrale
områdene for videre utvikling av museumssektoren. For å nå de politiske målsetningene i meldingen
mener regjeringen at hvert enkelt museum, og sektoren samlet sett, best kan nå gjennom fem
hovedområder. Ett av hovedmålene er solid kunnskapsproduksjon. Det trekkes frem som en viktig
forutsetning for utvikling av relevante formidlingstilbud og for at kulturarven blir mer tilgjengelig for
samfunnet.

Samlet innebærer dette at solid kunnskapsproduksjon har verdi for både innbyggerne i Trondheim,
Trøndelag og befolkningen i Norge forøvrig. Når vi skal vurdere virkningen fra et samfunnsmessig
perspektiv, vurderer vi at den samfunnsmessige betydningen av solid kunnskapsproduksjon er middels.
Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende. Det innebærer at bygningene innvendig har noe bedre kvalitet. Samtidig har ikke museet
mer areal og bygningene har samme rom- og funksjonsplan som i dag. Det er derfor fortsatt få rom som er
tilrettelagt for forskning og øvrig kunnskapsproduksjon, og det er utfordringer med underdimensjonering av
ansattefasilitetene, herunder for få kontorplasser og møterom. Det er heller ikke tilstrekkelig med areal til
utstillinger og ulike typer verksteder, dvs. rom som også benyttes til forskning og øvrig
kunnskapsproduksjon, og rommene er ikke optimalt plassert i forhold til hverandre.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene som moderniseres slik som i nullalternativet. I tillegg innehar museet et mindre
eksternt visningslokale sentralt i Trondheim. Lokalet brukes til å vise samlingen til museet og det har
enkelte mottaksfunksjoner (mottaksrom) og driftsfunksjoner (ompakningsrom). Lokalet medfører at museet
får vist litt mer av samlingen, og utstillingsrommene kan benyttes i forskningsøyemed. Samtidig er
visningslokalet av begrenset størrelse, og det ligger fysisk adskilt fra verksteder og andre fasiliteter som er
nødvendig for å kunne studere verkene nærmere. Det innebærer at virkningen av det eksterne
visningslokalet på solid kunnskapsproduksjon trolig er svært liten. Samlet for K1 er derfor vurderingen at
konseptet har ingen virkning på solid kunnskapsproduksjon sammenlignet med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Alle museumsbygningene har høy bygningsmessig standard og rom av høy kvalitet.
Museet har betydelig mer areal enn i nullalternativet, vesentlig mer plass til å vise samlingen sin, og flere
rom som kan benyttes til forskning og kunnskapsproduksjon. Det omfatter bibliotek, tilgjengelig arkiv,
studierom for objekter, konserveringsverksteder og multifunksjonsrom. I tillegg har museet fått bedre
ansattefasiliteter og tilstrekkelig kontorer og møterom som i større grad muliggjør individuelt arbeid og
samarbeid i team (internt og med eksterne aktører) under forskning. Det er også tilrettelagt bedre for
gjesteforskere og studenter gjennom egne studieplasser, og museet har auditorium som kan brukes til å
formidle ny kunnskap. Videre har museet fått samlet alle rom og funksjoner i en sammenhengende
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bygningsmasse. Det innebærer at museet har en viss grad av fleksibilitet til å utforme rom- og
funksjonsplanen og optimalisere plasseringen av rom i forhold til hverandre. På den andre siden består
museet av tre bygninger, hvorav to er eksisterende bygg. Det har gitt museet visse begrensninger i
utformingen av rom- og funksjonsplanen sammenlignet med K11, K14 og K15 hvor museet har ett og to
bygninger. Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på solid
kunnskapsproduksjon på det nye museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.

I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim, utvidet med et større tilbygg. Begge
bygningene har høy bygningsmessig standard og rom av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn
i nullalternativet og samlet sett det samme funksjonsnivået som i K6 og K17. Det innebærer at museet i
langt større grad er tilrettelagt for forskning og kunnskapsproduksjon enn i nullalternativet, som muliggjør
de positive virkningene på samfunnet som beskrevet i årsak-virkningsdiagrammet over. Videre er museet
samlet på ett sted hvor museet forholder seg til ett bygg med tilbygg. Det har gitt museet stor grad av
fleksibilitet i uformingen av rom- og funksjonsplanen og plassering av rom i forhold til hverandre. De
fysiske forholdene er derfor lagt godt til rette for økt kunnskapsproduksjon av høy kvalitet. Samlet for K11
er vurderingen at konseptet har middels til stor positiv virkning på solid kunnskapsproduksjon på det nye
museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim. Nybygget har høy
bygningsteknisk standard, lokalene er skreddersydd til museets behov, og museet har vesentlig større
areal enn i nullalternativet. Det innebærer et rom- og funksjonsprogram hvor museet i langt større grad er
tilrettelagt for forskning og kunnskapsproduksjon enn i nullalternativet. I tillegg har museet hatt stor grad av
fleksibilitet til å utforme rom- og funksjonsprogrammet sammenlignet med K6, K11 og K17.
Hovedforskjellen mellom K14 og K15 er at K15 har større areal på Brattøra enn K14 på Leutenhaven og
noen flere funksjoner. Disse funksjonene er vurdert til å ha mindre betydning for kunnskapsproduksjon, og
konseptene har derfor samme verdsetting. Samlet for K14 og K15 er vurderingen at konseptene har stor
positiv virkning på solid kunnskapsproduksjon på det nye museet for kunst og form sammenlignet med
nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene har høy bygningsmessig standard og rom
av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn i nullalternativet og samlet sett det samme
funksjonsnivået som i K6. Det innebærer at flere rom er tilrettelagt for forskning, og ansatte og gjester har
betydelig bedre fasiliteter til å utøve og formidle forskning og kunnskapsproduksjon. På den andre siden er
museet spredt i tre bygninger på ulike fysiske steder. Det har gitt museet betydelige begrensninger i
utformingen av rom- og funksjonsplanen, og gir en hensiktsmessig logistikk og plassering av rom i forhold
til hverandre. Det gir merarbeid for forskere i form av forflytning mellom bygg, og det gir begrensninger i
mulighetene til å studere kunstverk og samarbeid med andre aktører. Samlet for K17 er vurderingen at
konseptet har liten positiv virkning på solid kunnskapsproduksjon på det nye museet for kunst og form
sammenlignet med nullalternativet.

Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.30 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av solid kunnskapsproduksjon for konseptene for nytt museum for
kunst og form.
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Tabell 9.30 Verdsetting innenfor Solid kunnskapsproduksjon

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Middels Intet 0

K6 Middels Middels positivt ++

K11 Middels Middels til stort positivt ++/+++

K14 Middels Stort positivt +++

K15 Middels Stort positivt +++

K17 Middels Litt positivt +

Relevant formidling

Det nye museet for kunst og form skal legge til rette for økt relevant formidling. Formidlingen er basert på
samlingene til museet og er det primære bindeleddet mellom museet og publikum. Formidling skal bidra til
å skape kontekst og mening til historiene gjennom en menneskelig ramme, og gi opplevelser og kunnskap
som grunnlag for selvstendig refleksjon. Det som formidles skal oppleves relevant og interessant for alle
de ulike brukerne av museene selv om all formidling ikke kan være relevant for alle til enhver tid. Relevant
formidlingsarbeid skal være tuftet på samspill og aktiv dialog med brukerne om hva de mener er relevant
tematikk og relevante formidlingsformer.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for solid kunnskapsproduksjon er vist i figur 9.15. Av forhold og70

egenskaper ved det nye museet som har særlig betydning for relevant formidling er den innvendige
utformingen av museet, hvordan museet evner å ta i bruk rom og funksjoner, og hvordan det innretter sine
aktiviteter og tilbud overfor publikum, samt nedslagsfeltet til museet. Når det gjelder den innvendinge
utformingen, har rom- og funksjonsplanen (type rom), størrelsen og kvaliteten på rommene, samt
plasseringen av de ulike rommene i forhold til hverandre (mellom bygg og innad i bygg), særskilt betydning
for formidlingsevnen til museet. Hvordan museet innretter publikumstilbudet og -aktiviteter er avhengig av
flere forhold, blant annet organisering, rolle- og ansvarsfordeling, ansattes kompetanse, mål og strategier
og operasjonaliseringen av disse. Dette er forhold og ansvarsområder som ligger til museet, og som
således ikke er omfattet av konseptvalgutredningen. I tillegg påvirker samlingsutvikling og
innkjøpsmuligheter formidlingen.

Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til bedre fasiliteter til formidling. Utstillingsareal
og formidlingsverksteder er sentrale funksjoner for formidling, men også øvrige publikumsfunksjoner som
kafe, bibliotek, multifunksjonsrom, butikk, inngangsområde, auditorium og støttefunksjoner har betydning.
For at museet skal kunne vise samlingen er det nødvendig med tilstrekkelig “back-office” funksjoner som
mottaksrom, nærmagasin, vareheis, utpakningsrom, ulike verksteder (snekkerverksted,
konserveringsverksted, maleriverksted) og lager. Endringene som konseptene medfører omfatter både
størrelse, kvalitet og fleksibilitet på funksjonene, samt plassering/logistikk av rommene og arealutnyttelse.

70 Årsak-virkningsdiagrammet gjelder for alle konseptene. For nærmere forklaring av de ulike stegene se forklaring
under den ikke-prissatte virkningen “Arbeidsforhold”.
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Endringene som konseptene fører til, kan ha flere virkninger på museets formidling til publikum. Museet
kan øke omfanget og kvaliteten på formidlingstilbudet, både tjenester de tilbyr publikum og den enkelte
aktivitet. Det samme gjelder for det øvrige publikumstilbudet. Økt kvalitet kan skyldes flere forhold, blant
annet økt kunstnerisk utvikling og fornyelse hos ansatte, og bedre arbeidsforhold for ansatte. Ved at
museet forbedrer sin formidlingsevne vil publikum få økt tilgang på taktile og sanselige erfaringer, og økt
sin praktiske og estetiske kunnskap om museets kunst og kunsthåndverk, samt innlån fra andre
kunstinstitusjoner. Publikum gis også i større grad mulighet til å delta i samfunnet og øke sin forståelse og
kunnskap om samfunnet. Museet vil i større grad kunne nå ut til flere personer innenfor sentrale
brukergrupper i dag (bl.a. barn og unge) og andre brukergrupper (bl.a. risikogrupper for utenforskap).71

Den samfunnsøkonomiske virkningen av relevant formidling er knyttet til økt nytte som følge av økt
kunnskap og erfaringer knyttet til kunst, og økt nytte av økt samfunnsforståelse og deltakelse.

Figur 9.15 Årsak-virkningsdiagram for Relevant formidling

Betydning
Som beskrevet under virkningen Solid kunnskapsproduksjon, spiller museer en viktig rolle for utviklingen
av et samfunn, selvfølelsen i en nasjon, standarden for ytringsfrihet og demokrati i et fellesskap, vår egen
tids forståelse av oss selv. Formidling er en av de sentrale oppgavene til et museum, og relevant formidling
er ett av hovedmålene for å nå de politiske målsetningene trukket opp i museumsmeldingen fra 2021.
Formidling er det primære bindeleddet mellom museet og publikum som setter museet i stand til å være en
arena for deltakelse og læring for alle i befolkningen. Museet har flere ulike publikumsgrupper, hvor en
særskilt viktig publikumsgruppe er barn og unge. Museene er naturlig utvidete undervisnings- og

71 Virkningene på andre brukergrupper dekkes gjennom virkningen Sosial bærekraft.
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læringsarenaer, og samarbeidspartnere for skolen for å nå målene i læreplanen. Museene spiller således72

en viktig rolle i danningen av hele mennesket.

Samlet innebærer dette at relevant formidling har verdi for både innbyggerne i Trondheim, Trøndelag og
befolkningen i Norge for øvrig. Når vi skal vurdere virkningen fra et samfunnsmessig perspektiv, vurderer vi
at den samfunnsmessige betydningen av relevant formidling er middels. Betydningen er lik for alle
konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende. Det innebærer at bygningene innvendig har noe bedre kvalitet. Samtidig har ikke museet
mer areal samlet sett og bygningene har samme rom- og funksjonsplan som i dag. Det innebærer at
museet har de samme vilkårene til å drive formidlingsarbeid som i dag, noe som oppleves som
begrensende for museets virksomhet og mulighet til å oppfylle samfunnsoppdraget. Museet har kun
mindre formidlingsverksteder av varierende kvalitet og det mangler sentrale støttefunksjoner og andre
publikumsfunksjoner som benyttes til formidling. Det medfører at museet ikke har mulighet til å tilby
forskjellige formidlingsaktiviteter til ulike grupper, særlig barn og unge.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene som moderniseres slik som i nullalternativet. I tillegg innehar museet et mindre
eksternt visningslokale sentralt i Trondheim. Lokalet brukes til å vise samlingen til museet og det har
enkelte mottaksfunksjoner (mottaksrom) og driftsfunksjoner (ompakningsrom), men ikke et nærmagasin.
Visningslokalet medfører at museet får vist litt mer av samlingen, som medfører økt formidling til publikum.
Hvordan museet klarer å ta i bruk lokalet (tematikk, formidlingsformer osv.) vil ha betydning for om de
klarer å nå flere brukergrupper. Visningslokalet er samtidig av begrenset størrelse, og det ligger fysisk
adskilt fra de øvrige publikumsfunksjonene i de andre museumsbygningene. Det innebærer at museet i
mindre grad kan tilby helhetlige museumsopplevelser til publikum og hente ut synergiene som ligger i
samspillet mellom bruk av ulike rom og funksjoner (blant annet bruk av utstillingsrom og
formidlingsverksteder). Den positive virkningen av det eksterne visningslokalet fremstår derfor som liten for
museet. Samlet for K1 er derfor vurderingen at konseptet har liten positiv virkning på relevant formidling
sammenlignet med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Alle museumsbygningene har høy bygningsmessig standard. Museet har betydelig
mer areal enn i nullalternativet og har vesentlig mer plass til å vise samlingen sin. I tillegg har museet flere
formidlingsverksteder av høy kvalitet og flere publikumsfunksjoner som er relevant for formidling.
Funksjonene omfatter kafe, bibliotek, multifunksjonsrom, butikk, inngangsområde, auditorium og
støttefunksjoner. Museet har også tilstrekkelig med “back-office” funksjoner og bedre ansattefasiliteter. Alle
funksjonene gjør at museet har muligheten til å øke omfanget og kvaliteten på formidlingstilbudet, samt
innrette formidlingsaktivitetene mot ulike brukergrupper. Særlig vil barn og unge oppleve stor forbedring i
formidlingstilbudet til museet. Konseptet inneholder samtidig enkelte forhold som demper den positive
virkningen på formidling. Selv om museet har fått samlet alle rom og funksjoner i en sammenhengende

72 Kunnskapsløftet - reformen i grunnskole og videregående skole. Tilgjengelig fra:
Https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/prm/2005/0081/ddd/pdfv/256458-kunnskap_bokmaal_low.pdf
.
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bygningsmasse, må museet spre funksjonene på tre bygninger. Det medfører at museet ikke får en
optimal plassering av de nevnte funksjoner. Blant annet må utstillingsrommene legges til Rådhuset og
tilbygget, mens øvrige publikumsfunksjoner må legges til tilbygget og bygningen til kunstindustrimuseet.
Det kan begrense muligheten til å hente ut synergier som ligger i samspillet mellom bruk av ulike rom og
funksjoner. Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på relevant formidling
sammenlignet med nullalternativet.

I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim, utvidet med et større tilbygg. Begge
bygningene har høy bygningsmessig standard og rom av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn
i nullalternativet og samlet sett det samme funksjonsnivået som i K6 og K17. Konseptet gir museet
muligheten til å øke omfanget og kvaliteten på formidlingstilbudet, og nå ut til flere personer innenfor ulike
brukergrupper. I tillegg er museet samlet på et fysisk sted. Det gir museet stor grad av fleksibilitet i
utformingen av rom- og funksjonsplanen og plassering av rom i forhold til hverandre. Museet kan derfor i
større grad hente ut synergier som ligger i samspillet mellom bruk av ulike rom og funksjoner til formidling.
I tillegg får museet økt simultankapasitet og kan ha flere større publikumsgrupper på samme tid. Samlet for
K11 er vurderingen at konseptet har middels til stor positiv virkning på relevant formidling sammenlignet
med nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim. Nybygget har høy
bygningsteknisk standard, lokalene er skreddersydd til museets behov og museet har vesentlig større
areal enn i nullalternativet. Konseptene gir museet muligheten til å øke omfanget og kvaliteten på
formidlingstilbudet og nå ut til flere personer innenfor ulike brukergrupper. I tillegg er det positivt for
formidlingstilbudet at museet har fleksibilitet i utformingen av rom- og funksjonsplanen og får økt
simultankapasitet. Hovedforskjellen mellom K14 og K15 er at K15 har større utstillingsareal på Brattøra til
samlingsutstillinger og skiftende utstillinger, og noen flere publikumsfunksjoner (restaurant) enn
Leutenhaven. I tillegg er det noe mer areal til støttefunksjoner, herunder rom som er særskilt tilpasset barn
og unge. Denne forskjellen medfører at museet får enda bedre fasiliteter til formidling og således økt
formidlingsevne i K15 enn i K14. K14 er på sin side i stor grad samsvarende med K11. Samlet for
konseptene er vurderingen at K14 har middels til stor positiv virkning og K15 har stor positiv virkning på
relevant formidling sammenlignet med nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene har høy bygningsmessig standard og rom
av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn i nullalternativet og samlet sett det samme
funksjonsnivået som i K6. Det innebærer at museet har betydelig større utstillingsareal,
formidlingsverksteder og øvrige publikumsfunksjoner som er relevant for formidling. På den andre siden er
museet spredt i tre bygninger på ulike fysiske steder. Det medfører at museet ikke får en optimal
plassering av funksjonene i forhold til hverandre. Store deler av utstillingsarealet og enkelte
publikumsfunksjoner befinner seg i den eksisterende bygningen, mens hovedvekten av
formidlingsfunksjoner og øvrige publikumsfunksjoner (blant annet bibliotek og auditorium) er lagt til
bygningen til kunstindustrimuseet. Det gir en uhensiktsmessig logistikk og plassering av rom i forhold til
hverandre, og begrenser museets mulighet til å tilby helhetlige museumsopplevelser til publikum og hente
ut synergier som ligger i samspillet mellom bruk av ulike rom og funksjoner. Samlet for K17 er vurderingen
at konseptet har liten til middels positiv virkning på relevant formidling sammenlignet med nullalternativet.
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Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.31 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av relevant formidling for konseptene for et nytt museum for kunst og
form.

Tabell 9.31 Verdsetting innenfor Relevant formidling

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Middels Litt positivt +

K6 Middels Middels positivt ++

K11 Middels Middels til stort positivt ++/+++

K14 Middels Middels til stort positivt ++/+++

K15 Middels Stort positivt +++

K17 Middels Litt til middels positivt +/++

Aktiv samhandling

Det nye museet for kunst og form skal legge til rette for økt aktiv samhandling. Samhandling handler om73

museets rolle som sosial møteplass og å være et sted for opplevelser og nye oppdagelser for publikum,
samtidig som det tar opp utfordrende spørsmål og tar stilling til og belyser dagsaktuelle problemstillinger.
Museet skal også være en samhandlende aktør med sambindingskraft på tvers av fagfelt, institusjoner,
brukergrupper og interessenter, slik at man kan lære av hverandre, dra nytte av hverandre og se ting i
sammenheng. Å utforske og samarbeide sammen med næringslivet, offentlige forvaltningsorganer,
utdanningsinstitusjoner, frivillig sektor, utøvende kulturarbeidere, kulturinstitusjoner m.m. vil kunne føre til
at nye tanker, koblinger og resultater oppstår.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for aktiv samhandling er vist i figur 9.16. Av forhold og74

egenskaper ved det nye museet som har særlig betydning for aktiv samhandling er den innvendige
utformingen av museet, hvordan museet evner å ta i bruk rom og funksjoner og hvordan det evner å nå ut
til og etablere relasjoner med eksterne aktører, samt nedslagsfeltet til museet. Den innvendige utformingen
av museet gjenspeiles i rom- og funksjonsplanen som angir hvilke funksjoner museet har og størrelsene
på rommene, samt plasseringen av de ulike rommene i forhold til hverandre. Hvordan museet evner å
danne nettverk med eksterne aktører avhenger av flere forhold, blant annet ansattes kompetanse og
erfaring, museets strategi og operasjonaliseringen av denne, samt hvordan museet prioriterer oppgaver og
bruk av rommene. Dette er forhold og ansvarsområder som ligger til museet, og som således ikke er
omfattet av konseptvalgutredningen.

74 Årsak-virkningsdiagrammet gjelder for alle konseptene. For nærmere forklaring av de ulike stegene se forklaring
under den ikke-prissatte virkningen “Arbeidsforhold”.

73 I denne virkningen vurderes alle former for samhandling bortsett samhandling med publikum i formidlingsøyemed
(vurderes under virkningen Relevant formidling) og samhandling med utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer o.l.
knyttet til kunnskapsproduksjon (vurderes under virkningen Solid kunnskapsproduksjon). Det innebærer at blant
samhandling i forbindelse med utdanning av kunstnere, tilrettelegging for utøvelse av kunst, næringslivet og
privatpersoner og grupper inngår i hovedsak i denne virkningen.
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Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til bedre fasiliteter for samhandling. Det omfatter
både omfang og størrelse på funksjoner som benyttes til samhandling, og samarbeid og kvalitet på de
aktuelle rommene. Funksjoner som står sentralt er rom som kan benyttes til samarbeid og utvikling
(multifunksjonsrom, auditorium, møterom, prosjektrom), rom som fungerer som sosiale og faglige møte- og
samlingsplasser (inngangsparti/vrimleareal, bibliotek m/møterom, kafe, restaurant, gjesteatelier,
prosjektrom) og rom som kan benyttes til formidling og deling av resultater som oppstår som følge av
samarbeid og samhandling (auditorium, formidlingsverksteder, multifunksjonsrom, møterom). Større og
bedre utrustede utstillingsarealer vil gi bedre forhold for samhandling med andre museer i regionen om
utstillingssamarbeid med regional rekkevidde. I tillegg kan konseptene gi større mulighet for utleie til
privatpersoner, grupper og bedrifter.

Endringene som konseptene fører til, kan ha flere virkninger på samhandling. Den primære virkningen er
at museet fremstår som en mer aktuell møteplass for både privatpersoner og grupper, og mer aktuell
møteplass og samhandlingsarena for næringslivet, offentlige forvaltningsorganer, utdanningsinstitusjoner,
frivillig sektor, utøvende kulturarbeidere, kulturinstitusjoner m.m. Museet kan potensielt også igangsette og
bli involvert i flere samarbeids- og utviklingsprosjekter. Ved at museet lykkes med å bli oppfattet som en
god møteplass og en attraktiv arena for samhandling kan publikum, gjester og andre besøkende få en mer
helhetlig museumsopplevelse. Andre positive virkninger ved økt samhandling og samarbeid er at det kan
gi økt læring, erfaringsutveksling og innovasjon på tvers av fagfelt og institusjoner. I tillegg ligger det et
potensial i å klare og utnytte de synergiene som finnes i det tverrfaglige og tverrsektorielle. Den
samfunnsøkonomiske virkningen av aktiv samhandling er knyttet til økt nytte som følge av økt læring,
erfaringsutveksling og innovasjon, og økt nytte som følge av flere utnyttede synergier.

Figur 9.16 Årsak-virkningsdiagram for Aktiv samhandling

Betydning
Som beskrevet under virkningen Solid kunnskapsproduksjon, spiller museer en viktig rolle for utviklingen
av et samfunn, selvfølelsen i en nasjon, standarden for ytringsfrihet og demokrati i et fellesskap, og vår
egen tids forståelse av oss selv. Museumsmeldingen (Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid) som
regjeringen la fram i 2021, trekker frem aktiv samhandling som en ny dimensjon i tillegg til de tradisjonelle
oppgavene til et museum (forvaltning, formidling, fornying og forskning). Kultur- og
likestillingsdepartementet mener at museene fremover må være særlig opptatte av sin egen rolle som en
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samhandlende aktør med sambindingskraft på tvers av fagfelt, institusjoner, brukergrupper og
interessenter, og at museene må ta en mer aktiv rolle i samhandlingen med omverdenen.

Sett i lys av den sentrale plassen aktiv samhandling har fått i museumssektoren de senere årene har dette
verdi for både innbyggerne i Trondheim, Trøndelag og befolkningen i Norge forøvrig. Når vi skal vurdere
virkningen fra et samfunnsmessig perspektiv, vurderer vi at den samfunnsmessige betydningen av aktiv
samhandling er middels. Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende. Det innebærer at bygningene innvendig har noe bedre kvalitet. Samtidig har ikke museet
mer areal samlet sett og bygningene har samme rom- og funksjonsplan som i dag. Det innebærer at
museet har samme vilkår til å drive aktiv samhandling som i dag, noe som oppleves som svært
begrensende. Museet mangler både rom og funksjoner som er sentrale for å drive aktiv samhandling,
herunder auditorium, tilstrekkelig med møterom, verkstedsfunksjoner, multifunksjonsrom, kafe/restaurant
og bibliotek.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene som moderniseres slik som i nullalternativet. I tillegg innehar museet et mindre
eksternt visningslokale sentralt i Trondheim. Lokalet brukes til å vise samlingen til museet og det har
enkelte mottaksfunksjoner og driftsfunksjoner, men ingen øvrige funksjoner. Det medfører at lokalet i liten
grad vil gi økt samhandlingsmuligheter for museet. Lokalet kan kanskje benyttes som en sosial eller faglig
møteplass/samlingspunkt, for eksempel utenom ordinær åpningstid, men dette må museet vurdere opp
mot sikkerhetsfaglige hensyn i det enkelte tilfelle. Den positive virkningen av det eksterne visningslokalet
fremstår derfor som minimal for museet. Samlet for K1 er derfor vurderingen at konseptet har ingen
virkning på aktiv samhandling sammenlignet med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Alle museumsbygningene har høy bygningsmessig standard. Museet har betydelig
mer areal enn i nullalternativet og flere funksjoner som er relevante for samhandling. Det omfatter
funksjoner som kafe, bibliotek med møterom, multifunksjonsrom, inngangsparti/ vrimleområdet,
multifunksjonsrom, auditorium, gjesteatelier og flere møterom. Disse funksjonene gjør at museet har
mulighet til å skape attraktive møteplasser og samhandlingsarenaer for eksisterende og potensielle
samarbeidspartnere innenfor privat og frivillig sektor, og være en sosial møteplass for publikum og private
sammenkomster. Det som demper den positive virkningen i konseptet er at museet må spre de aktuelle
funksjonene på tre bygninger selv om de utgjør en bygningsmasse. Det vil virke noe begrensende på
muligheten til å hente ut synergier som ligger i samspillet mellom bruk av de ulike rommene og skape en
helhetlig og unik museumsopplevelse. Denne effekten kan imidlertid være mindre for aktiv samhandling
enn for relevant formidling som har større avhengighet mellom funksjoner (utstillinger og verksteder). I
tillegg kan den unike bygningsstrukturen med “reetablering” av et kjent og kulturhistorisk verdifullt bygg i
Trondheim og lokaliseringen ved Nidarosdomen bidra til å gjøre museet mer synlig og attraktivt som
møteplass for regionens innbyggere. Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv
virkning på aktiv samhandling sammenlignet med nullalternativet.
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I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim, utvidet med et større tilbygg. Begge
bygningene har høy bygningsmessig standard og rom av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn
i nullalternativet og samlet sett det samme funksjonsnivået som i K6 og K17. Det gir museet isolert sett
muligheten til å skape attraktive møteplasser for publikum og andre gjester og samhandlingsarenaer med
ulike eksterne aktører. I tillegg er museet samlet på et fysisk sted rett ved et sentralt byområde på
Nyhavna. Det bidrar til at museet blir mer synlig og tydelig i bybildet, som legger grunnlaget for å tiltrekke
seg publikum, gjester og samarbeidspartnere, og bygge en aktiv og tilgjengelig møteplass. Museet får
også stor grad av fleksibilitet i utformingen av rom- og funksjonsplanen og plassering av
publikumsrommene i forhold til hverandre. Samlet for K11 er vurderingen at konseptet har stor positiv
virkning på relevant formidling sammenlignet med nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim. Konseptene er i stor grad
sammenfallende med K11 ved at museet får betydelig mer areal og samlet virksomheten på et fysisk sted.
Det som skiller K14 og K15 fra K11, er i hovedsak at det bygges et helt nytt bygg som er skreddersydd til
museet. Det gir museet veldig stor fleksibilitet til å utforme museet innvendig og skape attraktive møterom
og samlingsplasser for samhandling og samarbeid med eksterne aktører. I tillegg har museet større frihet
til å forme bygget utvendig, hvor en tydelig arkitektonisk utforming kan gjøre museet enda synligere og
attraktivt. Hovedforskjellen mellom K14 og K15 er at K15 har større areal på Brattøra enn K14 på
Leutenhaven og noen flere funksjoner (primært utstillingsareal). Disse funksjonene er vurdert til å ha
begrenset betydning for samhandlingsevnen til museet, og konseptene har derfor samme verdsetting.
Samlet for K14 og K15 er vurderingen at konseptene har stor positiv virkning på aktiv samhandling på det
nye museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene har høy bygningsmessig standard og rom
av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn i nullalternativet og samlet sett det samme
funksjonsnivået som i K6. Det gir museet isolert sett muligheten til å skape attraktive møteplasser for
publikum og andre gjester og samhandlingsarenaer med ulike eksterne aktører. Samtidig er museet spredt
i tre bygninger på ulike fysiske steder. Det medfører at museet ikke blir samlet på et sted som ett stort
museum, som kan svekke opplevelsen av museet som en enhetlig og synlig institusjon, og potensielt
redusere tiltrekningskraften i befolkningen. For å være en attraktiv og aktuell møteplass og
samhandlingsarena er det viktig for museet å være synlig i byen og regionen og klare å “markere” seg i
konkurranse med andre sosiale og faglige møteplasser. Den spredte bygningsmassen virker derfor
dempende på den positive virkningen av større areal og flere relevante funksjoner. Et forhold som skal
nevnes er at de fleste publikumsfunksjonene utenom utstillingsrommene samles i ett bygg. Det gjør det
mulig for museet å hente ut synergier på tvers av flere av publikumsfunksjonene. Samlet for K17 er
vurderingen at konseptet har litt til middels positiv virkning på aktiv samhandling sammenlignet med
nullalternativet.

Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.32 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av aktiv samhandling for konseptene for nytt museum for kunst og
form.



163

Tabell 9.32 Verdsetting innenfor Aktiv samhandling

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Stor Intet 0

K6 Stor Middels positivt +++

K11 Stor Stort positivt ++++

K14 Stor Stort positivt ++++

K15 Stor Stort positivt ++++

K17 Stor Litt til middels positivt ++/+++

Trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling

Det nye museet for kunst og form skal legge til rette for trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling. Å
ta vare på samlingen er en grunnleggende premiss for å verne om vår felles kulturarv og gjøre den
tilgjengelig for et bredt publikum. Å utvikle samlingene bidrar til at museet bevarer mer av kulturarven for
ettertiden og gjør den tilgjengelig for befolkningen.

MiST arbeider med å etablere en felles løsning som skal sikre trygg ivaretaking av museenes samlinger. Et
nytt eksternt magasin med tilhørende støttefunksjoner inngår ikke i denne konseptvalgutredningen. Det er
likevel behov for nærmagasin og mottaks- og driftsfunksjoner i museumsbyggene, som er tatt høyde for i
utforming av konseptene. Konseptene kan på den måten påvirke ivaretakelsen av samlingen. Museets
samlingsutvikling, herunder innsamlingsplan, prioriteringsprosesser og prosedyrer, ligger også i stor grad
utenfor denne konseptvalgutredningen. Samtidig er det behov for rom og funksjoner til samlingsutvikling,
for eksempel verksteder, som omfattes av utredningen og som varierer i de ulike konseptene.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for ivaretakelse og samlingsutvikling er vist i figur 9.17. Av
forhold og egenskaper ved det nye museet som dekkes i denne utredningen, har den innvendige
utformingen av museet og selve bygningsstrukturen særskilt betydning. Den innvendige utformingen
gjenspeiles i rom- og funksjonsplanen som angir hvilke funksjoner museet har, størrelsene på rommene og
plassering av rommene i forhold til hverandre. Selve museumsbygningen har også betydning, både
kvalitet/slitasje og utforming, f.eks. om bygget har mange vindusflater, som har innvirkning på klima- og
lysforhold i bygget.

Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til bedre oppbevaringsforhold for samlingen. Det
omfatter både omfang, størrelse og kvalitet på funksjoner som benyttes til oppbevaring, håndtering,
transport og utstilling av kunst og kunsthåndverk. Sentrale funksjoner er således utstillingsrom og mottaks-
og driftsfunksjoner som overdekt mottak, mottaksrom, nærmagasin, vareheis, oppakningsrom og lager,
samt snekkerverksteder, maleriverksteder og støttefunksjoner. I tillegg er tekniske funksjoner som
ventilasjon- og klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner iht. gjeldende forskrifter viktig for oppbevaring av
kunst og kunsthåndverk. Behovet for transport av kunstverkene kan påvirkes av bygningsstrukturen til
konseptene, samt at høyere kvalitet på byggene kan øke bestandigheten mot klimaendringer.

Endringene som konseptene fører til, kan ha flere positive virkninger på ivaretakelsen og forvaltning av
samlingen til museet. En virkning er redusert sannsynlighet for uventede hendelser. Det vil si redusert
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risiko for skader, hærverk, tyveri og brann. I tillegg vil bedre oppbevaringsforhold ha positiv virkning på
selve kunstverkene i form av redusert belastning, mindre forflytning og sikrere transport og håndtering i
museumsbygningene. Bedre oppbevaringsforhold vil derfor gi museet muligheten til å forlenge levetiden
på kunstverk i samlingen, å kjøpe inn flere verk, særlig større og skjøre verk, og bidra til en mangfoldig
samtidsdokumentasjon av kunstfeltet. Den samfunnsøkonomiske virkningen av trygg ivaretakelse og
helhetlig samlingsutvikling er knyttet til økt nytte som følge av bedre bevaring av kulturarven og økt nytte
som følge av at flere kunstverk er tilgjengelig for publikum. Sistnevnte virkning inngår i andre virkninger
(formidling, samhandling og kunnskapsproduksjon).

Figur 9.17 Årsak-virkningsdiagram for Trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling

Betydning
Som beskrevet under virkningen Solid kunnskapsproduksjon, spiller museer en viktig rolle for utviklingen
av et samfunn, selvfølelsen i en nasjon, standarden for ytringsfrihet og demokrati i et fellesskap, og vår
egen tids forståelse av oss selv. Museer er samfunnsinstitusjoner med ansvar for å forvalte kunnskap og
samlinger av betydning for mennesker i fortiden, for oss som lever nå og for fremtidige generasjoner. Å ta
vare på og utvikle samlingen utgjør en grunnleggende premiss for å eksistere som et museum. Samlingen
er det som muliggjør at museet kan formidle til publikum, forske på kulturarven og samhandle med
publikum, gjester og institusjoner. I Museumsmeldingen (Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid) som
regjeringen la fram i 2021, fremhever regjeringen betydningen av å verne om en felles kulturarv og gjøre
den tilgjengelig for et bredt publikum. Når vi skal vurdere virkningen fra et samfunnsmessig perspektiv,
vurderer vi at den samfunnsmessige betydningen av trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling er
stor. Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
I K0 (nullalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende museumsbygningene
i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den byggtekniske standarden er
tilfredsstillende, men ikke i et omfang så kravene til universell utforming er tilstrekkelig tilfredsstillende
oppfylt. I tillegg er byggene oppgradert slik at samlingene har akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige
forhold. Dette innebærer at samlingen har vesentlig bedre klimatiske- og sikkerhetsmessige
oppbevaringsforhold enn i dag. Samtidig har ikke museet mer areal og funksjonsnivået er tilsvarende som i
dag. Det innebærer at det ikke er tilstrekkelige mottaks- og driftsfunksjoner i begge bygninger. Blant annet
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mangler det fryserom, driftsverksteder, lagre, mottaket er underdimensjonert, og det er utfordrende å
transportere kunst og kunsthåndverk rundt i bygget. Dette fører til at det er utfordrende for museet å sikre
optimale oppbevaringsforhold for samlingen.

Det eksterne fjernmagasinet som MiST utreder inngår ikke i konseptvalgutredningen og skal ikke vurderes
virkningene av. Samtidig har det påvirkning på omfangsvurderingene av ivaretakelse og samlingsutvikling.
Ettersom deler av samlingen er tiltenkt oppbevaring i fjernmagasin, vil moderniseringen av
museumsbygningene ikke ha like stor påvirkning på samlingsforvaltningen som i tilfelle der hele samlingen
hadde blitt oppbevart i museumsbygningene. Det innebærer at omfanget av virkningen blir mindre i alle
konseptene.

I K1 (nullplussalternativet) blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene som moderniseres slik som i nullalternativet. I tillegg innehar museet et mindre
eksternt visningslokale sentralt i Trondheim som brukes til å vise deler av samlingen til museet. Lokalet har
mottaksfunksjoner (mottaksrom) og driftsfunksjoner (ompakningsrom), men ikke et nærmagasin, samt
tilfredsstiller kravene iht. TEK17. Dette innebærer at kunst og kunsthåndverk som vises i det eksterne
lokalet ikke oppbevares i bygningen utover å bli stilt ut i utstillingsrommene. De klimatiske og
sikkerhetsmessige forholdene i visningslokalet er tilsvarende som i de øvrige museumsbygningene, som
isolert sett innebærer ingen endring i virkningen på oppbevaringsforholdene. Lokalet oppfyller imidlertid
TEK17, og har enkelte driftsfunksjoner som kan bidra til sikrere transport og håndtering av kunst i lokalet.
Omfanget av den positive virkningen er likevel antatt å være liten ettersom det er et mindre lokale, som
kun har påvirkning på en mindre andel av samlingen til museet. I tillegg medfører et ekstra visningssted at
museet i større grad må forflytte kunst og kunsthåndverk mellom bygninger, som har negativ effekt på
samlingsforvaltningen. Samlet for K1 er derfor vurderingen at konseptet har ingen virkning på aktiv trygg
ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling sammenlignet med nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Alle museumsbygningene har høy bygningsmessig standard. Museet har betydelig
mer areal enn i nullalternativet, og flere funksjoner som er relevante for ivaretakelse og utvikling av
samlingen. Disse befinner seg i stor grad i tilbygget (nybygg), og omfatter funksjoner som utstillingsrom og
mottaks- og driftsfunksjoner som overdekt mottak, mottaksrom, nærmagasin, vareheis, oppakningsrom og
lager, samt snekkerverksteder, maleriverksteder og støttefunksjoner. Disse funksjonene gir bedre
oppbevaringsforhold gjennom redusert belastning, sikrere transport og håndtering i museumsbygningene. I
tillegg har samlingene akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold under oppbevaring og i
utstillingsrommene. Dette gir samlet sett museet muligheten til å forlenge levetiden på kunstverkene i
samlingen, kjøpe inn flere verk, særlig større og skjøre verk, som kan vises til publikum og bidra til en
mangfoldig samtidsdokumentasjon av kunstfeltet. Et forhold som demper den positive virkningen er
bygningsmassen i konseptet. Museet må forholde seg til tre bygninger, som innebærer at utstillingsareal er
spredt på Rådhuset og tilbygget. Det gjør at kunsten og kunsthåndverkene må transporteres noe lengre
enn dersom museet bestod av ett bygg. Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv
virkning på aktiv trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling sammenlignet med nullalternativet.

I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim, utvidet med et større tilbygg. Begge
bygningene har høy bygningsmessig standard, akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold og rom
av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal enn i nullalternativet, og samme funksjoner som er
relevante for ivaretakelse og utvikling av samlingen som i K6. Det innebærer at museet har bedre
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oppbevaringsforhold og grunnlag for å utvikle samlingen. I likhet med K6 er museet samlet på en fysisk
plass, men skiller seg fra K6 ved at museet utgjør ett bygg med tilbygg framfor tre bygninger. Det medfører
at kunst og kunsthåndverk ikke har samme transportbehovet, som isolert gir bedre oppbevaringsforhold. Vi
vurderer imidlertid denne effekten som minimal ettersom byggene har høy bygningsmessig standard og er
universelt utformet, samt at begge konseptene har flere relevante driftsfunksjoner (bl.a. vareheis). Samlet
for K11 er vurderingen at konseptet har middels positiv virkning på trygg ivaretakelse og helhetlig
samlingsutvikling sammenlignet med nullalternativet.

I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim. Konseptene er i stor grad
sammenfallende med K11 ved at museet får betydelig mer areal og samlet virksomheten på et fysisk sted.
I tillegg har alle konseptene samme funksjoner som er relevante for ivaretakelse og utvikling av samlingen.
Det som skiller K14 og K15 fra K11, er i hovedsak at det bygges et helt nytt bygg som er skreddersydd til
museet. Det gir museet også bedre mulighet til å utforme bygningen og redusere vindusflater og således
sikre optimale klima- og lysforhold. Det kan isolert sett bidra til å gi noe bedre oppbevaringsforhold for
kunstverkene i utstillingssalene. Hovedforskjellen mellom K14 og K15 er at K15 har større areal enn K14
og noen flere funksjoner (primært utstillingsareal). Dette bidrar til at museet får vist mer av samlingen sin,
som isolert kan virke positivt på samlingsutvikling. Samtidig vurderer vi at mer utstillingsareal er viktig for
andre virkninger, som blant annet formidlingsevnen til museet. Vi vurderer derfor at K14 og K15 har
samme positive virkning på samlingsforvaltning og -utvikling. Samlet for K14 og K15 er vurderingen at
konseptene har middels positiv virkning på trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling på det nye
museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene har høy bygningsmessig standard,
akseptable klimatiske og sikkerhetsmessige forhold og rom av høy kvalitet. Museet har betydelig mer areal
enn i nullalternativet og samlet sett det samme funksjonsnivået som i K6. Utstillingsarealet er delt mellom
to bygg, hvor størsteparten befinner seg i den eksisterende bygningen. Det innebærer at museet i større
grad må forflytte kunst og kunsthåndverk mellom to fysisk adskilte bygninger. Det har negativ effekt på
samlingsforvaltningen gjennom økt belastning på kunst og kunsthåndverket. På den andre siden har
begge byggene mottak- og driftsfunksjoner. Nærmagasinet er også plassert i den eksisterende bygningen
ettersom hovedvekten av utstillingsarealene ligger her. Det bidrar til å redusere behovet for å forflytte
kunstverk mellom bygningene. Samlet for K17 er vurderingen at konseptet har liten positiv virkning på aktiv
trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling sammenlignet med nullalternativet.

Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.33 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling for konseptene
for nytt museum for kunst og form.
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Tabell 9.33 Verdsetting innenfor Trygg ivaretakelse og helhetlig samlingsutvikling

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Stor Intet 0

K6 Stor Middels positivt +++

K11 Stor Middels positivt +++

K14 Stor Middels positivt +++

K15 Stor Middels positivt +++

K17 Stor Litt positivt ++

Arbeidsforhold

Det nye museet for kunst og form skal legge til rette for gode arbeidsforhold for ansatte på museet. Det
innebærer et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som kan bidra til gode arbeidsprosesser og til at
ansatte kan utføre arbeidsoppgaver av høy kvalitet.

Det generiske årsak-virkningsdiagrammet for arbeidsforhold er vist i figur 9.18. Konseptene innebærer75

forhold og egenskaper ved museet som har betydning for arbeidsmiljøet på det nye museet. Blant
egenskapene er det særlig de fysiske forholdene ved konseptene, dvs. areal, bygningsstruktur, funksjoner
og lokalisering, som fører til endringer i det fysiske arbeidsmiljøet og ansattefasilitetene ved museet.
Organiseringen av museet kan også ha betydning for arbeidsmiljøet på museet, men siden
organisasjonsformen ikke fastsettes i konseptvalgutredningen, er virkninger av denne dimensjonen ikke
vurdert i konseptvalgutredningen. Når det gjelder nedslagsfelt, vil det i mindre grad ha innvirkning på
arbeidsmiljøet sammenlignet med de fysiske forholdene ved museet. Nedslagsfelt kan derimot ha
betydning for andre virkningsområder og vil bli vurdert hvor det er mer relevant.

Avhengig av konseptenes utforming, kan konseptene føre til bedre ansattefasiliteter og bedre fysisk
arbeidsmiljø i hele museet. Ettersom ansatte benytter hele museet til å utøve sine arbeidsoppgaver og ikke
bare kontorer, møterom o.l., er det viktig å vurdere endringer i hele rom- og funksjonsprogrammet.

For ansatte vil bedre arbeidsforhold ha flere virkninger. I årsak-virkningsdiagrammet er flere mulige effekter
trukket frem, herunder økt trivsel, bedre arbeidsro, økt mulighet til å jobbe i team, og redusert sykefravær. I
tillegg kan ansatte oppleve faglig utvikling, delvis som en konsekvens av effektene nevnt over. Listen over
virkninger er ikke uttømmende og de kan påvirke hverandre, for eksempel kan økt trivsel gi mer motiverte
ansatte som igjen kan gi høyere trivsel som kan gi økt faglig utvikling osv. Alle de positive virkningene vil
gjøre ansatte bedre rustet til å oppfylle samfunnsoppdraget til museet, dvs. formidle, produsere kunnskap,
samhandle og ivareta og utvikle samlingen. For museet som institusjon kan også gode arbeidsforhold
blant ansatte ha ringvirkninger og bidra til å øke attraktiviteten som arbeidsgiver.

Den samfunnsøkonomiske virkningen av bedre arbeidsforhold er primært økt nytte hos ansatte gjennom
de nevnte virkningene. Når ansatte er bedre rustet til å utføre samfunnsoppdraget til museet, er det også

75 Årsak-virkningsdiagrammet gjelder for alle konseptene. Men siden konseptene har ulike forhold og egenskaper
(f.eks. ulik bygningsstruktur og forskjellige funksjoner), kan omfanget eller styrken av virkningene variere mellom
konseptene. Denne ulikheten i virkningene er vurdert nærmere under omfanget av virkningene.
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naturlig å inkludere økt nytte som følge av bedre formidling, kunnskapsproduksjon, samhandling og
samlingsutvikling og ivaretakelse. Disse virkningene vurderer vi imidlertid til å være sekundæreffekter av
bedre arbeidsforhold. Det innebærer at virkningene ikke inngår i vurderingen av arbeidsforhold, men under
andre virkningsområder.

Figur 9.18 Årsak-virkningsdiagram for Arbeidsforhold

Betydning
Gode arbeidsforhold har stor betydning for ansatte ved det nye museet for kunst og form. Både faste
ansatte, midlertidig ansatte og personer som arbeider på museet i en viss tidsperiode (for eksempel
gjesteatelier, kunst, kunsthåndverkere og gjesteforskere). Publikum og andre gjester som kun besøker
museet i en begrenset tidsperiode er ikke tatt med i vurderingen av arbeidsforhold.

I 2022 hadde Trondheim kunstmuseum 22 ansatte fordelt på 16,3 årsverk. I tillegg hadde museet 2
midlertidige stillinger knyttet til prosjekter, fordelt på 0,59 årsverk. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
hadde 13 ansatte fordelt på 8,46 årsverk. I tillegg hadde museet 4 midlertidige stillinger knyttet til
prosjekter, fordelt på 1,55 årsverk. I tillegg kommer guider/ omvisere for sommersesongen. I konseptene
for nytt museum for kunst og form er det estimert at arbeidsstokken vil vokse til 50 ansatte i 2050. Til
sammenligning var det om lag 246 000 personer i arbeidsstyrken i Trøndelag fylkeskommune og om lag
2,9 millioner personer i den samlede arbeidsstyrken i Norge i 2022. Dette innebærer at selv om
arbeidsforholdene er viktige for ansatte på det nye museet, er antall personer som blir påvirket relativt få
sammenlignet med både Trøndelagsregionen og befolkningen for øvrig. Når vi skal vurdere virkningen fra
et samfunnsmessig perspektiv, innebærer det at den samfunnsmessige betydningen av endrede
arbeidsforhold er liten. Betydningen er lik for alle konseptene.

Omfang
K0 er det såkalte nullalternativet. Det innebærer at konseptet er sammenligningsalternativet for øvrige
konsepter. I nullalternativet blir det nye museet for kunst og form værende i de nåværende
museumsbygningene i Munkegata og Bispegata. Museumsbygningene er modernisert slik at den
byggtekniske standarden er tilfredsstillende. Det innebærer at ansatte får i en viss utstrekning bedre
arbeidsforhold enn de har i dag, herunder bedre inneklima og sikrere lokaler. Samtidig er moderniseringen
ikke så omfattende at kravene til universell utforming er tilstrekkelig tilfredsstillende oppfylt. I tillegg får ikke
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museet tilført mer areal enn i dag og fasilitetene er de samme. Det vil derfor fortsatt være utfordringer med
underdimensjonering av ansattefasilitetene, herunder for få kontorplasser og møterom, i begge
museumsbygg.

K1 er det såkalte nullplussalternativet. Det nye museet for kunst og form blir værende i de nåværende
museumsbygningene som moderniseres slik som i nullalternativet. Virkningen av konseptet på ansattes
arbeidsforhold vil derfor være lik som i nullalternativet, og den isolerte effekten er derfor null. Utover de
nåværende museumsbygningene, får museet et ekstra lokale til å vise deler av samlingen sin i et
eksisterende bygg sentralt i Trondheim. Lokalet tilfredsstiller TEK17, herunder universell utforming, og
lokalet tilpasses museets formål med bygget. Isolert sett kan et ekstra, moderne visningslokale ha positive
virkninger på arbeidsforholdene. Ansatte får noe mer plass til å utøve sine arbeidsoppgaver, og bygget har
høy bygningsteknisk standard som gir grunnlag for et godt fysisk arbeidsmiljø. På den andre siden vil et
ekstra lokale føre til at store deler av personalet på museet blir nødt til å fordele arbeidstiden på flere
lokasjoner enn i nullalternativet. En slik spredning av tid og ressurser kan oppleves som lite samlende for
staben, hvor det blir mer utfordrende å samordne personalet, utnytte synergier og oppnå faglig utvikling
innenfor de ulike fagområdene. Vi vurderer at de negative virkningene av et ekstra visningslokale fremstår
som noe større enn de positive virkningene. Samlet for K1 er vurderingen at konseptet har liten negativ
virkning på arbeidsforholdene til ansatte på det nye museet for kunst og form sammenlignet med
nullalternativet.

I K6 gjenbruker museet bygningen til kunstindustrimuseet, samtidig som det benytter Rådhuset og et
tilbygg til Rådhuset. Både bygningen til kunstindustrimuseet og Rådhuset er modernisert slik at TEK17 er
oppfylt, og tilbygget er et moderne nybygg etter gjeldende forskrifter. Virkningen av konseptet på ansattes
arbeidsforhold sammenlignet med nullalternativet er antatt å være positiv. Det begrunnes med at den
bygningstekniske standarden er høy, som gir et godt innemiljø og klima, og museet har betydelig større
areal, som gir ansatte et godt fysisk arbeidsmiljø. Det gjelder både rom/funksjoner der ansatte utfører sine
arbeidsoppgaver, og ansattefasiliteter som er dimensjonert for størrelsen på arbeidsstokken. Ansatte må
forholde seg til tre bygninger, som isolert sett kan oppleves negativt for de ansatte, jf. omtale av K1.
Samtidig er de tre bygningene koblet sammen ved hjelp av passasjer/broer, som gir museet en
sammenhengende, kompakt bygningsmasse. I tillegg er ansattefasilitetene samlet i ett av byggene, som
virker samlende på personalet. Vi vurderer derfor at effekten av at ansatte må fordele sin arbeidstid på tre
bygninger som negativ, men liten i omfang. Samlet for K6 er vurderingen at konseptet har middels positiv
virkning på arbeidsforholdene til ansatte på det nye museet for kunst og form sammenlignet med
nullalternativet.

I K11 er det nye museet samlet i Dora II sentralt i Trondheim, utvidet med et større tilbygg. Den
eksisterende bygningen er modernisert slik at TEK17 er oppfylt, og tilbygget er et moderne nybygg etter
gjeldende forskrifter. Virkningen av konseptet på ansattes arbeidsforhold er antatt å være positiv
sammenlignet med nullalternativet. Begrunnelsen for vurderingen er tilsvarende som for K6; den
bygningstekniske standarden er høy, som gir et godt innemiljø og klima, og museet har betydelig større
areal, som gir ansatte gode fasiliteter og generelt et godt fysisk arbeidsmiljø. Til forskjell fra K6 og K17, må
ansatte forholde seg til et bygg med tilbygg og ikke tre bygninger. Det innebærer at ansatte i realiteten ikke
må fordele sin arbeidstid på tilsvarende måte som i K6, og at den negative effekten ikke er like stor i K11.
Samlet for K11 er vurderingen at konseptet har middels til stor positiv virkning på arbeidsforholdene til
ansatte på det nye museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.
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I både K14 og K15 er det nye museet samlet i et nybygg sentralt i Trondheim, på henholdsvis
Leutenhaven og Brattøra. Nybygget har høy bygningsteknisk standard etter gjeldende forskrifter, lokalene
er skreddersydd til museets behov, og museet har vesentlig større areal enn i nullalternativet. Virkningen
av begge konseptene på ansattes arbeidsforhold er antatt å være positiv sammenlignet med
nullalternativet. Ansatte får betydelig mer plass til å utøve sine arbeidsoppgaver, og stor grad av fleksibilitet
til å utforme ansattefasilitetene og øvrig areal slik de ønsker det. Ansattefasilitetene er også dimensjonert
for størrelsen på den fremtidige arbeidsstokken. Sammenlignet med de øvrige alternativene trenger de
ansatte kun å forholde seg til ett bygg. Det kan isolert sett også bidra positivt til et bedre arbeidsmiljø.
Hovedforskjellen mellom K14 og K15 er at K15 har større areal enn K14 og noen flere funksjoner (for
eksempel skulpturpark). Areal til ansattefasilitetene er imidlertid like store. Vi vurderer at differansen
mellom konseptene ikke har vesentlig innvirkning på virkningen på ansattes arbeidsforhold og at
konseptene har samme verdsetting. Samlet for K14 og K15 er vurderingen at konseptene har stor positiv
virkning på arbeidsforholdene til ansatte på det nye museet for kunst og form sammenlignet med
nullalternativet.

I K17 blir det nye museet værende i de nåværende museumsbygningene, samtidig som de gjenbruker
Gerhard Schøning sentralt i Trondheim. Alle de tre bygningene er modernisert slik at TEK17 er oppfylt, og
den eksisterende bygningen tilpasses museets behov i den grad det er teknisk mulig. Virkningen av
konseptet på ansattes arbeidsforhold sammenlignet med nullalternativet er antatt å være positiv med de
samme begrunnelsene som i K6. Utfordringen i K17 er, som i K1, at ansatte må forholde seg til tre
bygninger som er lokalisert tre ulike steder. En slik spredning av tid og ressurser kan oppleves som lite
samlende for staben, hvor det blir mer utfordrende å samordne personalet, utnytte synergier på tvers og
oppnå faglig utvikling av høy kvalitet. Dette trekker ned den positive effekten av at museet får mer areal og
bedre fysisk arbeidsmiljø. Samlet for K17 er vurderingen at konseptet har liten positiv virkning på
arbeidsforholdene til ansatte på det nye museet for kunst og form sammenlignet med nullalternativet.

Konsekvens
Basert på vurderingene av betydning og omfang, viser tabell 9.34 verdsettingen av den
samfunnsøkonomiske konsekvensen av endrede arbeidsforhold for konseptene for nytt museum for kunst
og form.

Tabell 9.34 Verdsetting innenfor Arbeidsforhold

Konsept Betydning Omfang Konsekvens

K1 Liten Litt negativt 0

K6 Liten Middels positivt +

K11 Liten Middels til stort positivt +/++

K14 Liten Stort positivt ++

K15 Liten Stort positivt ++

K17 Liten Litt positivt 0
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Oppsummering

Tabell 9.35 gir en samlet fremstilling av verdsettingen av de ikke-prissatte virkningene av konseptene for et
nytt museum for kunst og form. Tabellen viser at konsept K14 og K15 er verdsatt med størst
samfunnsøkonomisk konsekvens.

Tabell 9.35 Vurdering av ikke-prissatte virkninger

Virkning
K0

Nåværende
TKM og
NKIM

(nullalter-
nativet)

K1
Nåværende
TKM og
NKIM + et
eksternt
visnings-
lokale

(nullplussal
ternativet)

K6
Nåværend
e NKIM +

Rådhuset +
nybygg

K11
Dora II
med

tilbygg

K14
Leuten-
haven

K15
Brattøra

K17
Nåværende
TKM og
NKIM +
Gerhard
Schøning

By- og regionsutvikling - 0 ++ ++ +++ +++ +

Sosial bærekraft - 0 ++ ++ +++ +++ +

Solid
kunnskapsproduksjon

- 0 ++ ++/+++ +++ +++ +

Relevant formidling - + ++ ++/+++ ++/+++ +++ +/++

Aktiv samhandling - 0 +++ ++++ ++++ ++++ ++/+++

Trygg ivaretakelse og
helhetlig samlingsutvikling

- 0 +++ +++ +++ +++ ++

Arbeidsforhold - 0 + +/++ ++ ++ 0

Rangering - 6 4 3 2 1 5

9.6 Realopsjoner

Verdien av realopsjoner består i de muligheter for fleksibilitet som ligger i konseptene hvis ny informasjon
kommer til etter beslutningstidspunktet for tiltaket. Eksempel på ny informasjon kan være at behovet
endrer seg eller at tilgrensende prosjekter påvirker gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket om nytt felles
eksternt magasin for alle museene i MiST er et tiltak som har grensesnitt mot dette tiltaket om nytt
museum for kunst og form i Trondheim.

Et konsept som er mer fleksibelt enn et annet vil ofte være å foretrekke, og det finnes flere typer
fleksibilitet. Nedenfor drøfter vi fleksibilitet i gjennomføringstidspunkt, fleksibilitet i tiltaksomfang, og
fleksibilitet i lokalisering.

Fleksibilitet i gjennomføringstidspunkt

Ved å utsette beslutningen om å etablere nye rammebetingelser for videreutvikling av nytt museum for
kunst og form i Trondheim, kan man tenke seg at ny informasjon som kan påvirke valg av virkemidler eller
design av nytt museum kan utnyttes. For eksempel innenfor museumsformidlig pågår det en kontinuerlig
utvikling. Kunstformidling er analogt og et alternativ til mer digitale opplevelser. Slik sett er det få
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indikasjoner på at det lønner seg å utsette en beslutning om nytt museum. Alternativet er å nedskalere
kunstformidling i museer, noe som vil være i strid med dagens kulturlov.

Fleksibilitet i tiltaksomfang

Konseptene K6, K11, K14 og K15 er «det store spranget» for en videre utvikling av nytt museum for kunst
og form i Trondheim, og realopsjonen anses som liten. I K1 og K17 er det mulig å begynne med et lavere
ambisjonsnivå, for så å øke dette når ny informasjon om behovet viser seg lenger frem i tid. En slik opsjon
er aktuell for K1 og K17 siden det er mulig å starte med å rehabilitere eller bygge om nåværende
museumsbygg før man fastsetter ambisjonsnivået for nybygget. Slik sett fremstår K1 og K17 som
konseptene med størst realopsjon.

Fleksibilitet i lokalisering

I denne konseptvalgutredningen er det pekt på et tomtealternativ for hvert konsept. For hver lokalisering vil
det være knyttet usikkerhet mht. regulering, grunnforhold, muligheten til å anskaffe tomten m.m. Slik sett
vil konsepter hvor det eksisterer alternative lokasjoner eller tomter være mer fleksible og ha høyere
opsjonsverdi. I tomteanalysen som er gjennomført i forbindelse med arbeidet med konseptvalgutredningen
er det identifisert alternative tomter for konseptene K 11, K14, K15 og K17. Disse konseptene anses derfor
å ha større opsjonsverdi enn de øvrige konseptene som inngår i utredningen. De øvrige konseptene er
knyttet til en bestemt tomt eller lokasjon og har derfor ikke tilsvarende fleksibilitet som konseptene K11,
K14, K15 og K17.

9.7 Fordelingsvirkninger

Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket totalt sett er lønnsomt for samfunnet, kan
enkelte grupper komme dårligere ut som følge av tiltaket. Ofte vil det være slik at det er noen grupper som
vinner og noen som taper på at et offentlig tiltak iverksettes. Hvordan nytte- og kostnadsvirkningene
fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet, kalles fordelingsvirkning.

Realiseringen av et nytt museum for kunst og form har fordelingseffekter knyttet til at tiltaket krever
skattefinansiering. Årsaken til dette er at noen betaler mer skatt enn andre, samtidig som de som betaler
mest skatt ikke nødvendigvis er de som har størst nytte av de kollektive godene som samfunnet tilbyr.
Skattefinansiering er imidlertid en akseptert form for finansiering av kollektive goder. Utover dette er det
ikke identifisert noen fordelingsvirkninger av tiltaket nytt museum for kunst og form i Trondheim.
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10. Anbefalinger
10.1 Sammenstilling av samfunnsøkonomiske virkninger og vurderinger

Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har et stort behov for bedre
rammebetingelser slik at Trondheim og Trøndelagsregionen får et sterkt og fremtidsrettet nytt museum for
kunst og form. Et nytt museum bidrar til at innbyggere og tilreisende får tilgang til et museum som har
bedre forutsetninger for formidling av kunstverk i faste og temporære utstillinger av så høy kvalitet at det
fremmer fornyelse og interesse for formidling av kunst og form i Trondheim. Tabell 10.1 oppsummerer
alternativanalysen og angir gjennomføringsusikkerhet og rangering av konseptene.

Tabell 10.1 Alternativanalysen med gjennomføringsusikkerhet og rangering

K0
Nåværende
TKM og

NKIM null-
alternativet

K1
Nåværende
TKM og
NKIM + et
eksternt
visnings-
lokale

nullpluss
alternativet

K6
Nåværende
NKIM +

Rådhuset +
nybygg

K11
Dora II med
tilbygg

K14
Leuten-
haven

K15
Brattøra

K17
Nåværende
TKM og
NKIM +
Gerhard
Schøning

Prissatte virkninger MNOK Netto nåverdi

Investeringskostnad −230 −369 -1 752 −1 645 −1 883 −2 827 −1 892

Driftskostnader −704 −787 -982 −1 144 −1 209 −1 420 −1 298

Klimakostnader −3 −3 -5 −4 −4 −6 −5

Skattefinansierings
kostnad −187 −231 -547 −558 −618 −849 −638

Sum prissatte
virkninger -1 123 -1 390 -3 286 -3 350 -3 714 -5 102 -3 833

Netto nåverdi
samfunnsøkonomisk.
kostnad

- −267 −2 163 −2 227 −2 591 −3 979 −2 709

Annuitet netto
nåverdi* - −4,1 -31,1 -33,7 -39,6 -60,8 -41,1

Ikke-prissatte virkninger

By- og
regionsutvikling - 0 ++ ++ +++ +++ +

Sosial bærekraft - 0 ++ ++ +++ +++ +

Solid kunnskaps-
produksjon - 0 ++ ++/+++ +++ +++ +

Relevant formidling - + ++ ++/+++ ++/+++ +++ +/++

Aktiv samhandling - 0 +++ ++++ ++++ ++++ ++/+++

Trygg ivaretakelse
og samlingsutvikling - 0 +++ +++ +++ +++ ++
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K0
Nåværende
TKM og

NKIM null-
alternativet

K1
Nåværende
TKM og
NKIM + et
eksternt
visnings-
lokale

nullpluss
alternativet

K6
Nåværende
NKIM +

Rådhuset +
nybygg

K11
Dora II med
tilbygg

K14
Leuten-
haven

K15
Brattøra

K17
Nåværende
TKM og
NKIM +
Gerhard
Schøning

Arbeidsforhold - 0 + +/++ ++ ++ 0

Rangering

Gjennomførings-
usikkerhet

Lav Høy Middels Middels Middels til
høy

Lav

Rangering prissatt - 1 2 3 4 6 5

Rangering ikke-pris - 6 4 3 2 1 5

Rangering 4 3 2 1 5 6

1 Viser den årlige estimerte merkostnaden for hvert enkelt konsept sammenlignet med nullalternativet.

Gjennomføringsusikkerhet

Gjennomføringsusikkerheten varierer mellom konseptene som inngår i alternativanalysen. For konseptene
K1 og K17 er gjennomføringsusikkerheten vurdert som lav. I K1 videreføres dagens museumsbygninger, i
tillegg til et mindre eksisterende bygg på 1 350 kvm BTA. Det vil være noe risiko knyttet til å rehabilitere og
bygge om dagens bygninger, men den er ikke større enn at gjennomføringsusikkerheten er vurdert som
lav. I K17 videreføres også dagens museumsbygninger. I tillegg tas det også her i bruk eksisterende bygg.
Dette bygget er større (10 150 kvm BTA) enn eksisterende bygg i K1, og har i tillegg flere funksjoner.
Risikoen knyttet til rehabiliteringen og ombyggingen av det eksisterende bygget antas å være noe større
enn ombyggingen av det eksisterende bygget i K1. Forskjellen i risikoen er imidlertid ikke større enn at
også K17 har lav gjennomføringsusikkerhet.

For konseptene K11 og K14 er gjennomføringsusikkerheten vurdert som middels. Årsaken er at det kan
være usikkerhet knyttet til regulering, grunnforhold, muligheten til å anskaffe tomten m.m. Samtidig er det
for disse konseptene identifisert alternative tomter. Dette gjør at gjennomføringsusikkerheten ikke er
vurdert som høy.

For konsept K15 er gjennomføringsusikkerheten vurdert som middels til høy. Dette skyldes at
lokaliseringen innebærer en utfylling av havnebassenget ved Brattøra. Erfaringsmessig vil det være
usikkerhet knyttet til grunnforhold og eventuelt behov for spunting mm.

For konsept K6 er gjennomføringsusikkerheten vurdert som høy. Dette skyldes i hovedsak usikkerheten
knyttet til å ta i bruk dagens Rådhus. Konseptet krever også at Trondheim kommune planlegger og vedtar
et nytt rådhus med ny lokasjon. I tillegg vil det være usikkerhet knyttet til regulering og grunnforhold.

Rangering

Konsept K14 vurderes som det beste konseptet og gis dermed beste rangering. K14 vil legge til rette for
bedre formidling enn K0, som er sammenligningsgrunnlaget. I tillegg vil kunnskapsproduksjon,
samhandling, ivaretakelse og samlingsutvikling ved det nye museet for kunst og form bli betydelig
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forbedret. K14 vil også bidra positivt til by- og regionsutviklingen gjennom økt synlighet og attraktivitet for
byen og regionen, samt at det nye museet for kunst og form bidrar til å stedsutvikle nærområdet rundt
museet.

I konsept K14 legges det til grunn at de årlige driftsinntektene øker med 10 millioner kroner inkl. mva
sammenlignet med nullalternativet K0. Dette vil være et vesentlig bidrag til det årlig tilskuddsbehovet for å
drifte det nye museet for kunst og form. Et nytt museum for kunst og form, som K14 representerer,
fremstår som mer formålseffektivt for de ansatte og mer ressurseffektivt for samfunnet sammenlignet med
K0.

Konsept K14 har en investeringskostnad på rundt 1 880 millioner kroner eksklusive mva. Til
sammenlikning har K6, K11 og K17 tilsvarende investeringskostnad. Siden disse konseptene har lik
investeringskostnad som anbefalt konsept og verdsettingen av de ikke-prissatte virkningene er rangert
som noe lavere, er det ikke grunnlag for å anbefale K6, K11 eller K17. K15 har en investeringskostnad i
overkant av 2 800 millioner kroner eksklusive mva. Verdsettingen av de ikke prissatte virkningene viser at
virkningen ikke er vesentlig større enn K14. Slik sett fremstår K15 som et overdimensjonert konsept for å
utvikle et nytt museum for kunst og form i Trondheim.

K1 har en investeringskostnad på rundt 370 millioner kroner eksklusive mva. Verdsettingen av de
ikke-prissatte virkningen viser at man oppnår svært lite sammenlignet med K0. Verdsettingen viser at
formidling vil få en positiv utvikling. For de øvrige virkningene som inngår i konseptvalgutredningen er det
ikke identifisert endringer i forhold til K0. Konsekvensene er altså at det for K1 vil investeres rundt 370
millioner kroner uten at det har en vesentlig effekt for samfunnet.

10.2 Konklusjon

Basert på informasjonen om de prissatte og ikke-prissatte virkningene og gjennomføringsusikkerhet, er
den samlede konklusjonen at konsept K14 legges til grunn for den fremtidige utviklingen av et nytt
museum for kunst og form i Trondheim. Det anbefalte konseptet vil være et godt grunnlag og en
forutsetning for at det nye museet for kunst og form skal bli et kraftsenter for solid kunnskapsproduksjon,
relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretakelse og aktiv samhandling for Trondheim og
Trøndelag og alle innbyggerne i regionen.
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11. Tilrådning om videreføring i neste planfase
Dette kapitlet peker fremover mot neste fase i prosjektet, nemlig forprosjektfasen. Det er viktig at denne
fasen innrettes på en måte som sikrer grundig behandling av spesifikke utfordringer i dette prosjektet.
Formålet med kapitlet er derfor å løfte frem utvalgte temaer som anses særlig viktige i dette spesifikke
prosjektet, ikke å gi en generell gjennomgang av alle aktiviteter i forprosjektfasen. Innholdsfortegnelsen for
konseptvalgutredningers føringer for forprosjekt som er gitt i Rundskriv R-108/19 gir utgangspunkt for
kapitlet.

11.1 Prosessplan for årene framover

Fremdriftsplanen for prosjektet legger opp til at det anbefalte konseptet for nytt museum for kunst og form i
Trondheim er ferdig bygget på nyåret 2030. Tabellen nedenfor oppsummerer fremdriftsplanen.

Tabell 11.1 Hovedaktiviteter og milepæler i den videre prosessen

Hovedaktivitet Periode Kommentar

Ferdigstillelse KVU Mai 2024
Konseptvalgutredningen overleveres
Trøndelag fylkeskommune og Trondheim
kommune

Politisk vedtak Juni 2024-oktober 24 Politisk vedtak bystyret og fylkestinget

KS1 2024 - april 2025 Inngå avtale med konsulent og
gjennomføringsperiode

Politisk vedtak Mai/Juni 2024 Politisk vedtak fylkestinget, bystyret og staten

Forprosjekt -
styringsdokument August 2025 - april 2026 Inngå avtale med konsulent og

gjennomføringsperiode

Forberedende
planprosess

August 2025 -oktober
2025

Dialog med lokale og regionale
planmyndigheter
Gjennomføres parallelt med forprosjekt

Planprosess Oktober 2025 - juni 2026 Gjennomføres parallelt med forprosjekt

KS2 Mai 2026 - desember
2026

Politisk vedtak Januar 2027 Politisk vedtak fylkestinget, bystyret og staten,
Investeringsbeslutning

Detaljprosjektering og
Gjennomføring

Januar 2027 - januar
2030 Bygget klart for drift

Hovedaktivitetene anses isolert sett som realistiske, med en viss stramhet på enkelte aktiviteter. Det er
særlig tidsbruken relatert til ekstern kvalitetssikring det knytter seg usikkerhet til, da denne type prosesser
har betydelige variasjoner hva angår omfang og tidsbruk fra prosjekt til prosjekt. Det fordres at den



177

eksterne kvalitetssikringen har nødvendig oppmerksomhet på leveranser i samsvar med sentrale
milepæler knyttet til regjerings- og stortingsbehandlinger for at tidsplanen for dette prosjektet skal holde.

KS1 og den etterfølgende politiske behandlingen er lagt opp til å kunne gjennomføres på ni måneder.
Dette fordrer en effektiv og målrettet prosess på begge punkter. Videre er tid for gjennomføring av
Forprosjektet satt til 9 måneder. KS2 er isolert sett planlagt gjennomført på 6 måneder.

Videre legges det opp til en plan- og reguleringsplanprosess med varighet på i underkant av 18 måneder.
Dette anses som realistisk, men ambisiøst. Derfor er det viktig at planprosessen settes i gang på et så
tidlig tidspunkt som mulig. Forberedelser til planprosessen er planlagt igangsatt parallelt med den eksterne
kvalitetssikringen (KS2). Igangsetting av detaljprosjekteringen og gjennomføringen, og bygging av nytt
museum er estimert til ca. 4 år. Tidsestimatet er basert på prosjektverdien til anbefalt konsept. Nytt
museum forventes dermed ferdig bygget på nyåret 2030.

Det vil oppstå noe overlapp mellom de ulike fasene for å sikre nødvendig fremdrift i perioder rundt sentrale
beslutningssteg. Der hensiktsmessig gjøres forberedende arbeid for neste fase parallelt.

11.2 Grensesnitt mot andre prosjekter og eventuelt programperspektiv som
må ivaretas gjennom forprosjektet

Her beskrives grensesnitt mot andre prosjekter og prosesser som berøres av prosjektet om et nytt
museum for kunst og form i Trondheim. Deretter gis en beskrivelse av krav til den kommende
prosjektorganisasjonens kompetanse, erfaring og kapasitet. Videre beskrives prosessen med håndtering
av dagens museumsbygninger og etterbruk av disse, samt fremtidig organisering av museene.

Grensesnitt

MiST planlegger etablering av et fellesmagasin og utreder på vegne av fylkeskommunen mulighetene for
et magasin som dekker behovet for alle de tre konsoliderte museene i Trøndelag (Museet Midt, Museene
Arven og MiST). Det er per april 2023 to private interessenter som har meldt seg som samarbeidspartner
med lokaler/evt. nybygg. Planen er at museene blir leietaker i et spesialtilpasset magasin for sikker
oppbevaring av de omfattende og varierte objektene museene har i sine samlinger. I tillegg har enkelte
andre aktører meldt sin interesse om å ha sikre oppbevaringsforhold til egne samlinger. Som ledd i
utredningsarbeidet skal også koordinering og organisering av felles konservatortjenester vurderes.

Anbefalt tomtealternativ - Leutenhaven, Erling Skakkes gate 40-42

Det anbefalte tomtealternativet ligger på Leutenhaven, med adresse Erling Skakkes gate 40-42.
Leuthenhaven har sentral beliggenhet i Midtbyen med god kobling til Trondheim torg via Repslagerveita.
Tomten har umiddelbar nærhet til Trøndelag Teater, lærerutdanningene og Vitenskapsmuseet ved NTNU.
Ett museum i dette åpne og attraktive byrommet kan fungere som trekkplaster og samlingssted, samtidig
som det knytter denne delen av byen nærmere Midtbyen. Lokaliseringen er tett på kollektivknutepunktet i
Prinsenkrysset.

Store deler av tomten blir i dag benyttet til parkering, hvor det er et parkeringshus med to etasjer under
bakken, samt parkeringsplasser og næringsbygg på bakkeplan. Gnr/bnr 403/255 (parkeringsdelen) og
405/259 (kontorbygget) eies av Trondheim kommune. Begge er bortfestet. Deler av grunnen på 403/98, 90
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og 294 som eies av Trondheim kommune, kan også være aktuelt å inkludere i tomtearealet i et konsept på
Leutenhaven.

I videre arbeid med et forprosjekt anbefales det å fokusere på å optimalisere bygningens fotavtrykk. I
denne sammenheng bør muligheten for eventuelle parkeringsplasser også vurderes.

Reguleringsprosess/arkitektkonkurranse

Etablering av nytt museum for kunst og form på Leuthenhaven vil kreve en ny reguleringsplan. Det er
derfor viktig å raskt avklare premissene for en slik reguleringsplanprosess. Det vil være spesielt viktig å
avklare om det skal avholdes en plan- og designkonkurranse. En slik konkurranse må være en integrert
del av reguleringen. Dette vil medføre en noe lenger planprosess.

Utvidelse av Trøndelag Teater

Trøndelag Teater har behov for å ruste opp og utvide sine arealer for produksjon. Det er utarbeidet et
mulighetsstudie for å dekke behovet for prøve- og malesaler. Mulighetsstudiet viser en utvidelse i
forlengelse av eksisterende bygningsmasse mot nord.

Formannskapet i Trondheim kommune har gitt en uttalelse (sak FO 0061/21) som gir støtte til teaterets
søknad til staten om tilskudd til prosjektet fra post 70 - Nasjonale kulturbygg.

Utvidelsen som er beskrevet i mulighetsstudien disponerer ubebygd og bebygd areal nord for
teaterbygningen. Arealet er en del av kommunens tomt på Leutenhaven. I konseptet for Leutenhaven er
det i vurderingen av volum tatt hensyn til en eventuell utvidelse av teateret. For prosjektene som berører
kommunal eiendom på Leutenhaven vil det i detaljeringen være behov for videre koordinering og
samarbeid.

Parkeringssituasjon

Store deler av tomten benyttes i dag til parkering, både på og under bakken. I dag foreligger det en
festeavtale for parkeringsarealet under bakken. Foreslått løsning forutsetter overtagelse av dette arealet,
og det blir derfor viktig å komme fram til en løsning med fester. Dialog om løsning bør gå parallelt med
reguleringsprosessen.

I forprosjektfasen anbefales det å utrede eventuelle muligheter for erstatningsplasser. Et alternativ kan
være å se på muligheten for å innarbeide parkering i selve konseptet. Det vil være kostnadskrevende å
beholde parkeringsplasser under bakken, ettersom fundamenteringen må dimensjoneres for å tåle vekten
av museet. I denne fasen er konseptet ikke bearbeidet tilstrekkelig til å fastslå om hele eller deler av
parkeringskapasiteten lar seg løse på tomten. Det er ikke medtatt kostnader for å etablere
parkeringsplasser som en del av konseptet.

Reservetomt

Som alternativ til Leutenhaven foreslås Brattøra som reservetomt for konseptet. Det kan være en mulighet
å fylle ut deler av havnebassenget og bygge et nytt museum på denne tomten. Det er arealet mellom
Clarion-hotellet og hurtigbåtterminalen i vest som er pekt på som mulig utbyggingsareal. Brattøra er
eksponert og godt synlig fra sjøen. Tomten ligger rett ved kaien for cruiseskip, og et museum her kan bidra
til å vitalisere dette området som i dag preges av lite aktivitet. Grunnforholdene er ikke undersøkt, og det er
derfor stor usikkerhet knyttet til gjennomførbarhet og kostnader. Dersom det skal være en reell reservetomt
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er dette forhold som må undersøkes i neste prosjektfase. Kostnadene for å gjøre tomten byggeklar kan bli
uforholdsmessig høye. Samtidig er det tilgjengelige arealet ca. 34 dekar, hvor mulig areal til museum er på
ca. 15 dekar. Dette kan gi en mulighet for å utnytte resterende arealer til andre formål.

Krav til den kommende prosjektorganisasjonens kompetanse og kapasitet

Erfaringene fra Munchmuseet og Nasjonalmuseet viser at prosjektet om et nytt museum for kunst og form i
Trondheim er krevende og komplekst. Etableringen av en prosjektorganisasjon som har tilstrekkelig
erfaring, kapasitet og kompetanse blir derfor svært viktig. Det er blant annet særlig viktig at
prosjektorganisasjonen er i stand til å stille krav til og følge opp entreprenør, og at prosjektorganisasjonen
samtidig sikrer at både brukergrupper og ulike interessenter gis nødvendig innflytelse i prosjektet.

I tillegg til at prosjektet er omfattende, har det også kvalitative dimensjoner som skiller seg fra mange
andre prosjekter. Museumsbygg må tilfredsstille en rekke krav, blant annet knyttet til akustikk, inneklima,
sikkerhet og logistikk. Disse kravene skiller seg fra krav i de fleste andre bygningstyper. Det stilles dermed
også krav til spisskompetanse både hos tiltakshaver og entreprenør.

Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og
MiST. I nåværende fase er fylkeskommunens og kommunens kapasitet og kompetanse ikke kjent.
Erfaringsmessig vil det være behov for å styrke prosjektorganisasjonen med hjelp av eksterne ressurser.
For å sikre kontinuitet bør dette skje så tidlig som mulig.

Første steg i dette arbeidet er at forprosjektfasens arbeid med styringsdokumentet gjør en grundig
gjennomgang av hvordan prosjektet er tenkt organisert. Dette inkluderer beskrivelse av de enkelte roller og
ansvarsområder. Det er også viktig at det redegjøres godt for hvordan de ulike eierne skal organisere
prosjektet. Flere modeller er her mulig. Eksempelvis kan enten MiST, Trondheim kommune eller Trøndelag
fylkeskommune påta seg ansvaret som prosjekteier, eller en velger å samarbeide på tvers. Det er videre
viktig å få avklart finansieringsmodell, herunder statens rolle og ikke minst statens bidrag til andelen av
investeringskostnadene og de endrede driftskostnadene.

Etterbruk av eksisterende museumsbygg

Hva som skal skje med de eksisterende museumsbyggene ved etablering av ett nytt museum må utredes
videre og besluttes som del av forprosjektfasen. Ettersom byggene eies av de respektive
museumsstiftelsene, må stiftelsene involveres. Det er gjennomført flere møter med eierstiftelsene
underveis i arbeidet med konseptvalgutredningen. Stiftelsene er inneforstått med at dette blir en viktig
oppgave for neste fase. Stiftelsenes formål, vedtekter, eierforhold og avtale med MiST er beskrevet i
kap.2.

Det er i hovedsak MiST sitt ansvar å ivareta de kortsiktige vedlikeholdsbehovene for byggene i årene fram
mot realiseringen av et nytt og felles museumsbygg. Dette vil være spesielt utfordrende for NKIM. I dagens
bygg er nedpakking og registrering av samlingens ca 30.000 gjenstander i gang, og dette arbeidet vil pågå
i flere år. NKIM vil i tiden fremover fortsatt ha mindre utstillinger som ledd i Nordenfjeldske transitt og
disponerer fra sommeren 2023 Gråmølnas 1. etasje. I tillegg må det avklares ambisjoner for
rehabiliteringen i forkant av at andre aktører tar byggene i bruk, herunder finansiering.
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Både muligheter knyttet til framtidig bruk av byggene og hvordan akutte vedlikeholdsbehov og større
rehabilteringer/vedlikeholdsoppgaver skal håndteres, forutsetter en beslutning om konsept for nytt
museum og lokalisering av dette.

MiST har det siste året mottatt flere henvendelser fra eksterne interessenter til begge museumsbyggene.
Blant annet har Forsvarsmuseet gitt signaler om at det er behov for ytterligere areal for formidling av den
(nyere) midt-norske forsvarshistorien ved Rustkammeret, utover dagens lokaler i Erkebispegården. I den
forbindelse har KUD uttrykt interesse for kunstmuseets lokaler i Bispegt. dersom disse frigis til annet bruk.

Dansemiljøene i byen er i gang med et samarbeid om etablering av Dansheim, et dansens hus i
Trondheim. Initiativtakerne har vist interesse for mulighetene som begge byggene representerer (men som
i dag huser Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) og har konkretisert disse
planene gjennom arkitektskisser. Bruksbehovet vil tilsi bruk av ett av byggene. Initiativet ble omtalt i en
artikkel i Adressa desember 2022. Det tas sikte på at en større samlokalisering av dansemiljøene vil
kanalisere midler til langt bedre lokaler og stordriftsfordeler for Dansheim lokalisert i midtbyen. Dette er
midler som i dag går til husleie på ulike adresser. Det er også aktuelt for Norsk senter for folkemusikk og
folkedans (NTNU) å lokaliseres i Dansheim.

Det finnes flere andre alternativer til etterbruk av de eksisterende museumsbyggene, og både litteraturhus,
restauranthus, kontorlokaler med mer har blitt nevnt. Dette må derimot utredes nærmere i prosjektets
neste fase.

Organisering av museene

Hvordan ledelse og drift for det nye museet skal organiseres er en prosess som formelt tilligger MiST. Det
er i dag etablert et tett samarbeid både på ledelse- og faglig nivå mellom de to museumsorganisasjonene.
Tett samarbeid er viktig for den videre faglige utviklingen av museene uavhengig av framtidig organisering.
Denne prosessen krever god involvering av ansatte og dialog med eierstiftelsene framover.

11.3 Krav til innhold i sentralt styringsdokument

Sentralt styringsdokument skal i henhold til Rundskriv R-108/19 (Finansdepartementet, 2019) inneholde
beskrivelser av følgende forhold:

● Overordnede rammer
○ Hensikt, krav og hovedkonsept
○ Prosjektmål
○ Kritiske suksessfaktorer
○ Rammebetingelser, inkludert føringer for forprosjektfasen
○ Grensesnitt

● Prosjektstrategi
○ Strategi for styring av usikkerhet
○ Gjennomføringsstrategi
○ Kontraktstrategi
○ Organisering og ansvarsdeling
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● Prosjektstyringsbasis
○ Arbeidsomfang, herunder endringsstyring
○ Prosjektnedbrytningsstruktur PNS
○ Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan
○ Gevinstrealiseringsplan
○ Tidsplan
○ Intern kvalitetssikring

Sentralt styringsdokument skal tilpasses prosjektets egenart, risiko og vesentlighet. Det bør i forprosjektet
for nytt museum for kunst og design i Trondheim være særlig fokus på å optimalisere det anbefalte
konseptet med tanke på kostnadsreduksjon og gevinstrealisering. Et tett samarbeid og involvering av
interessentene som blir berørt av prosjektet i forprosjektfasen vil sikre at anbefalt konsept og videre
utvikling av dette blir omforent og forstått. Erfaringsmessig vil dette redusere behov for endringer i
gjennomføringsfasen.

Byggebransjen har hatt en dynamisk utvikling de siste årene. Etter Covid-19 og krigen i Ukraina har
kostnadsutviklingen i samfunnet generelt vært negativ i form av kraftig kostnadsvekst. Valg av
kontraktsstrategi blir derfor viktig. Dette inkluderer vurderinger av mekanismer for risikodeling,
kontraktenes optimale størrelse og gjennomføringstidspunkt.

11.4 Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, samt en vurdering av
hvordan disse skal håndteres videre

Kritiske suksessfaktorer er forhold som prosjektet må lykkes med for å oppnå gode resultater gitt
målsettingene. Primært vil disse være knyttet til resultatmålene (ytelse/kvalitet, HMS, tid og kostnad) som
dernest gir effektmåloppnåelse og nytteverdi. Suksessfaktorene er således prosjektspesifikke, og bygger
på det overordnede usikkerhetsbildet fra prosjektets usikkerhetsanalyse. Suksessfaktorene gjelder i
utgangspunktet alle prosjektets aktører, og gir et bilde over hva som kreves av aktørene for at prosjektet
skal bli en suksess. Ut i fra suksessfaktorene vil en vurdere de mest relevante tiltak som optimaliserer
mulighetene å oppnå prosjektets målsettinger.

Det er identifisert en rekke kritiske suksessfaktorer, som i ulik grad vil treffe ett eller flere resultatmål og
dernest effektmålene. Nærmere analyser og tiltak vil gjøres i neste fase når resultatmålene utarbeides.

Tabell 11.2 Kritiske suksessfaktorer

Kritiske suksessfaktorer Resultatmål

Det må sikres nødvendig fleksibilitet i løsningen slik at den er levedyktig over
hele prosjektets levetid. Dette innebærer fleksible løsninger for utvidelser og
omgjøring knyttet til endringer i teknologi, organisatoriske endringer mv.

Kvalitet, Økonomi

Godt forankrede brukerbehov med alle brukergrupper for å sikre riktig
funksjonalitet i alle deler av senteret.

Kvalitet

Tidlig igangsetting av planprosess med tanke på regulering og med tidlig
involvering av regulerende myndigheter.

Tid

God prosjekteierstyring for å sikre effektive beslutningsprosesser og Tid, Økonomi
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nødvendig ressurstilgang.

God forankring og kommunikasjon av andre pågående tiltak, utredninger og
analyser som vil kunne påvirke dimensjoneringen av det nye museet.

Kvalitet

Markedskontakt for å sikre best mulig oversikt over belastning i
entreprenørmarkedet og tilpasning av anskaffelsesstrategi etter prosjektets
egenart.

Økonomi, tid

Prosjektledelse og prosjektorganisasjon må bemannes med tilstrekkelig
ressurser med nødvendig kompetanse. Prosjektets egenart og risiko tilsier at
prosjektet krever betydelige ressurser mht planlegging, styring, ledelse og
gjennomføring.

Kvalitet, tid, økonomi

Oppmerksomhet på tekniske løsninger knyttet til byggets egenart og
nødvendige integrasjoner med annet spesielt brukerutstyr

Kvalitet, tid, økonomi

God og presis kommunikasjon med alle relevante interessenter og aktører
for sikre både plan-/reguleringsprosesser og beslutningsprosesser for øvrig

Tid, økonomi

Fallgruver er det motsatte av suksessfaktorer, og viser derfor til forhold som kan bidra til at prosjektets
målsettinger ikke innfris. I denne fasen vurderes ikke fallgruver ut over at de vil uttrykkes som det motsatte
av nevnte suksessfaktorer. Slike forhold søkes unngått gjennom relevante tiltak og vil spesifiseres i senere
fase.

11.5 Forslag til risikoreduserende tiltak og realisering av oppsidepotensialet
med utgangspunkt i usikkerhetsanalysen

I arbeidet med KVUen er det jobbet systematisk med å identifisere arealbehov og hvilke funksjoner det nye
museet skal ha. Likevel vil det være usikkerhet knyttet til detaljering av museet. Det er grunn til å anta at
denne usikkerheten vil reduseres betydelig gjennom forprosjektfasen, jamfør beskrivelsen over om
involvering av interessenter.

Gjennomføringen av det nye bygget på Leutenhaven må planlegges grundig. Avveiningen av hvor
grundige analyser som bør gjennomføres i forprosjektfasen er alltid krevende. På den ene siden reduserer
analysene kostnadsusikkerhet, men samtidig vil analysene i seg selv kunne ha en betydelig kostnad. Det
vil videre oppstå et langt bedre grunnlag for å vurdere brutto og nettofaktorer, kostnad for tomteerverv og
rekkefølgekrav gjennom forprosjektfasen. Usikkerheten vil dermed reduseres.

Det knytter seg usikkerhet både til detaljeringen av anbefalt konsept, omgivelsene prosjektet skal
realiseres i, og markedssituasjonen. Usikkerheten knyttet til detaljering er naturlig gitt fasen prosjektet
befinner seg i, og det må legges til grunn at denne usikkerheten reduseres betydelig gjennom
forprosjektfasen. I tillegg må selve gjennomføringen av nybygg planlegges nøye, både for å ta hensyn til at
byggeprosjektet skal foregå midt i Trondheim sentrum, og for å ta hensyn til eksisterende bygg.

Gjennom dialog med markedet i forprosjektfasen vil markedsusikkerheten kunne reduseres, jfr.
beskrivelsen over. Likevel er det viktig at det settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til å utvikle en god
kontraktstrategi. Strategien må vurdere riktig tidspunkt for å gå i markedet i tillegg til å vurdere hvordan
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kontrakter skal utformes. Hensikten er å oppnå gode priser ved å gi kunnskap om det er mulig å trekke på
ledig kapasitet i markedet.

11.6 Vurdering av kontraktstrategi

En vurdering av kontraktstrategi i forbindelse med denne KVUen er aktuelt dersom prosjektet om et nytt
museum for kunst og form er egnet for tidlig involvering av leverandør. Ved tidlig involvering av
leverandører samhandler prosjekt og leverandør om å finne gode løsninger hvor risiko deles. En kan
dermed oppnå kostnadsbesparende tiltak, både for byggekostnadene og livsløpskostnadene.

Kontrakter som legger til grunn tidlig involvering av leverandør forutsetter at det er mulig at samhandlingen
skjer innenfor tydelig definerte rammer. Dette krever en modenhetsgrad i prosjektet som tillater slik
samhandling. Arbeidet med denne KVUen viser at det eksisterer flere forhold som ikke er avklart. Dette
gjelder blant annet roller og ansvar mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og staten.
Det er derfor grunnlag for å anta at det vil være krevende å gjennomføre en god anskaffelse av
entreprenør. Det vil blant annet innebære for stor risiko for leverandørene å inngå avtale om tidlig
involvering gjennom samhandling med prosjektet.

11.7 Viktige elementer til et videre arbeid med en gevinstrealiseringsplan

En viktig forutsetning for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er sikring av
gevinstrealisering. Det nye museet skal øke de årlige inntektene fra 4 MNOK til 12 MNOK. Dette
innebærer at det allerede i forprosjektfasen må utarbeides en plan for hvordan merkevaren for museum for
kunst og form kan styrkes. Her er det mulig å hente inspirasjon fra Munchmuseets og Nasjonalmuseets
arbeid i perioden for planlegging og bygging av de nye museumsbygningene. For eksempel valgte
Munchmuseet å ta en mer aktiv rolle nasjonalt og internasjonalt ved å inngå samarbeidsavtaler om
formidling av Munchs verker sammen med for eksempel Van Gogh. Det er også viktig at man i
forprosjektfasen utreder hvordan en kan styrke samhandlingen med næringslivet, offentlige
forvaltningsorganer, utdanningsinstitusjoner, frivillig sektor, utøvende kulturarbeidere, kulturinstitusjoner
m.m.

Arbeidet med gevinstrealisering bør inkludere fylkeskommunens rolle innen regional utvikling og
kommunens rolle som byutvikler. Et nytt museumsbygg må derfor sees i lys av andre prosjekter og planer
for museets nærområde. En risikerer å miste gevinstgrunnlaget dersom det nye museumsbygget “blir
stående for seg selv” uten utvikling av byrommene rundt museet.

11.8 Anbefaling om styringsmessig fleksibilitet, herunder mulige
forenklinger og reduksjoner det kan jobbes videre med for å redusere
kostnadsnivået

Som en del av forprosjektfasen bør det utarbeides en kuttliste det er mulig å realisere uten at
gevinstrealiseringen endres vesentlig. Det er imidlertid viktig å balansere kuttene slik at reduksjoner i
byggefasen ikke medfører økte kostnader i den senere driftsfasen. Eksempler på dette kan være
materialvalg med kort levetid eller høye vedlikeholdskostnader på sikt. Det er sjelden mulig å identifisere
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svært store kostnadskutt som ikke påvirker virksomhetenes mulighet til å oppfylle sine ambisjoner eller
som går på bekostning av størrelsen på driftskostnader.

Kostnadskutt kan være å justere ambisjonsnivået ned fra ønskelig nivå bestemt i starten av
tidligfaseutredningen. En slik nedjustering kan forklares av ønsket om å gi forsvarlig økonomi i prosjektet.
Eksempler på redusert ambisjonsnivå er redusert størrelse på utstillingsarealer eller redusert
byggestandard. En slik øvelse vil være smertefull, men nødvendig for at eventuelle kutt fremstår som
realistiske i en mulig fremtidig situasjon hvor prosjektet er nødt til å redusere kostnadsnivået.
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13. Vedlegg A - Tilleggsutredning

Følgende vedlegg tilhører tilleggsutredningen i trykt versjon:

1. Tilbakemeldinger til mulighetsstudiet - Arbeidsnotat sendt til styringsgruppen 08.01.24
2. Tilbakemeldinger til mulighetsstudiet - Arbeidsnotat sendt til styringsgruppen 20.03.24
3. Riksantikvarens tilbakemelding - Nytt museum for kunst og form i Trondheim
4. Trøndelag fylkeskommunes uttalelse til handlingsrom for tilbygg og videreutvikling av Trondheim

Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

I tillegg foreligger et fremlegg fra Ole Wiig og diverse illustrasjoner fra arbeidsmøtene.
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